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APRS SENTA£AO: 

OBRA A SER RELATADA: E d i f i c i o sede dos Lab o r a t o r i e s de Meta -

l o g r a f i a e M e t r o l o g i a Lenagri 

L a b o r a t o r i o Regional de Engenharia A g r i c o l a 

ORGAOS CONVENIADOS: CNPq - DNOCS - UFPb zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p 

AREA DE CONSTRUQAO: 254,40 m 

AREA DE COBERTURA: 300,40 m 

MEMORIAL DESCRITIVO: 

Esta obra esta sendo f e i t a numa area de 1800 m2 dentro de uma 

reg i a o ja. pertencente ao DNOCS. A obra tern urn formato retamgu-

l a r de 30 X 60 metros, em d e c l i v e para os fundos, rampa u n i f o r 

me de aproximadamente 3%. 

No l o c a l onde esta sendo f e i t a a obra 

j a e x i s t e rede de agua, esgoto e e l e t r i c i d a d e . Nao se fez ne-

cess a r i o construgao de tapumes, tendo em v i s t a que toda a area 

j a era cercada. A r e s i s t e n c i a do te r r e n o estava dentro dos pa-

droes de seguranga para que fosse f e i t o o uso de fundagoes d i -

r e t a s . Foram f e i t a s 36 sapatas em concreto simples, no trag o 

1:3:5 para suportarem as c i n t a s e montantes. A fundagao c o r r i 

da f o i f e i t a pedra argamassada; enquanto que os p i l a r e s , vigass 

b r i s e s o l e i l , pergolas e vergas foram f e i t a s em concreto armado 
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YIQ t r a g o l$2f554 com r e s i s t e n c i a a compressao de 185 Kg/cm aos 

28 di a s . 

A l a j e impermeabilizadora sera em con

c r e t o simples no trag o 1:4:8 com 5 contimetros de espessura. 

Em relagao a a l v e n a r i a de elevagao f o i f e i t a com t i j o l o s de 6 

f u r o s de l / 2 vez, assentado com argamassa de cimento, areia e 

massame; a r e i a e massame 1:1 e cimento e a r e i a 1:8 

A cobertura sera suportada por madeira 

de l e i , devidamente impermeabilizada,com espagamento para t e -

lhas de cimento amianto de 5(cinco) mm e calhetao na part e r e -

baixada , ( r e f e r e n t e ao h a l l de entrada e banh e i r o s ) . 



0 piso sera em ceramica (15 X 15) cm, assen 

tado sobre a base de concreto simples, com roda pe tambem em 

ceramica. 

0 revestimento em reboco f i n o , assentado so

bre chapisco, em toda a area do p r e d i o , exceto nos banheiros 

e salas de ataque quimico, que serao em a z u l e j o branco ate a 

a l t u r a de 1,50 metros. 

As j a n e l a s serao em f e r r o , do t i p o basculan 

t e , enquanto que as portas serao l i s a s , de uma f o l h a , em ma

d e i r a de l e i , sendo as duas p r i n c i p a i s em duas f o l h a s 

A p i n t u r a nas paredes sera em t i n t a l a v a v e l 

em t r e s demaos; e nas esquadrias de f e r r o , t i n t a a oleo. 

Nas esquadrias de madeira sera aplicado v e r n i z . 

OBS: A p a r t e de i n s t a l a c o e s f i c a r a para ser d e f i n i d a no f i 

n a l da obra, nao obedecendo ao que e de costume em urn crono-

grama, devido a f a l t a de conhecimento dos instrumentos que 

i r a o ocupar as sa l a s . 



R E L A T O R I O 

Ao i n i c i a r o e s t a g i o no d i a 12 de margo de 1985, no Depar-

tamento Nacional de Obras Contra a Seca (D.N.O.C.S.), mais 

precisamente no E d i f i c i o sede dos l a b o r a t o r i e s de Metalo -

g r a f i a e M e t r o l o g i a , e n c o n t r e i a obra na fase f i n a l de a l -

v e n a r i a de elevagao. Logo em seguida seriam concretadas l a 

je s e v i g a s . V i s i t a n d o a obra, com o engenheiro responsavel, 

pude ver de i n i c i o v a r i a s f a l h a s ; t a n t o em relacao aos p i -

l a r e s j a concretados, como da f a l t a de planejamento h i d r o -

s a n i t a r i o e e l e t r i c o . 

-Os p i l a r e s concretados anteriormente, quando t i r a d a s as f o r -

mas, f i c a r a m de pessima qualidade , t a n t o pelo f a t o r e s t e t i -

co, pois f i c a r a m f o r a de esquadro, como pelo f a t o r seguranga 

e qualidade, apresentando vazios deixados. Este f a t o se deu 

por na epoca a obra nao possuir v i b r a d o r mecanico, e por -

f a l t a tambem de a s s i s t e n c i a na hora da concretagem. 

S e r i a entao i n i c i a d a a concretagem das v i g a s . No memorial -

d e s c r i t i v o d i z i a - s e que o concreto t e r i a que ser no trag o 

*> 2 
1:2,5:4 para se obt e r uma r e s i s t e n c i a de 185 Kg/cm aos 28 

d i a s . I s t o nao f o i cumprido, pois v e r i f i q u e i que o tr a g o es-

tava sendo de 1:3:5; logo p r o c u r e ! o engenheiro e o coloquei 

a par do problema. Este me disse que haviam r e s o l v i d o ; ele e 

ou t r o s responsaveis, mudar o trag o por uma questao de economic. 

-Ao mesmo que os f e r r e i r o s armavam a ferragem, c a r p i n t e i r o s t r a -

balhavam nas formas. Segundo o engenheiro responsavel, a con -

cretagem das v i g a s , t e r i a que ser f e i t a em t r e s etapas, para 

haver reaproveitamento de madeira. Assim f o i f e i t o . 

-Comegava entao a p r i m e i r a fase da concretagem. Tivemos o c u i -

dado antes de comegar a concretagem, de ol h a r a posigao da f e r 

ragem n e g a t i v a , molhar bem as formas e observar o tempo que o 

concreto passava na b e t o n e i r a . 0 langamento f o i manual(em l a t a s ) 

e usamos v i b r a d o r mecanico; pois d i a n t e do r e s u l t a d o a n t e r i o r , 

nao se podia cometer o mesmo e r r o . Depois da c o n c r e t a g e m / i n i -

ciou-se o processo de cura do concreto, neste so usou-se agua, 

nao f o i f e i t o uso de nenhum a d i t i v o . 



Em seguida i n i c i a m o s a r e t i r a d a das formas, que f o i f e i t a da 

seguinte maneira:As l a t e r a i s d a s v i g a s , eram r e t i r a d a s , com 

aproximadamente quatro d i a s , e o escoramento c e n t r a l v a r i o u 

de t r e s a quatro semanas, dependendo da extensao da mesma. 

Quanto maior o vao mais tempo f i c a v a escorada. 

-Ate entao nao se t i n h a conhecimento dos v a r i o s l o c a i s por on-

de passariam os e l e t r o d u t o s . I s t o eu c o l o q u e i para o engenhei

r o responsavel, mas e l e tambem, ainda nao havia recebido nenhu-

ma d e f i n i c a o sobre l o c a i s e tudo continuava como a n t e s t ' i r i a m o s 

co n c r e t a r a segunda etapa, como a p r i m e i r a , estavamos vendo o 

e r r o que iriamos cometer ao quebrar v a r i a s vigas futuramente 

para colocacao de e l e t r o d u t o s , baixando assim a r e s i s t e n c i a da 

seccao da v i g a . 

"Ao r e t i r a r m o s todas as escoras e tabuas da p r i m e i r a etapa, ve-

r i f i c a m o s que o concreto havia f i c a d o em melhores condicoes do 

que o dos p i l a r e s . I s t o se deu devido a presenga do v i b r a d o r 

mecanico e a uma f i s c a l i ^ a c a o mais e f i c i e n t e que a a n t e r i o r * . 

-Iniciamos entao a segunda etapa, usando os mesmos procedimen-

to s da etapa a n t e r i o r , esperando tambem os mesmos re s u l t a d o s 

p o s i t i v o s . 

-Antes de i n i c i a r m o s a t e r c e i r a e u l t i m a etapa, voltamos a i n -

t e r r o g a r sobre as i n s t a l a c o e s e l e t r i c a s e h i d r o - s a n i t a r i a s . 

Estas ainda nao haviam chegado as maos da dir e c a o . Desta manei-

r a concluimos a u l t i m a etapa, e tudo c o r r e u como das vezes an-

t e r i o r e s . 

-Em seguida nos deparamos com urn novo problema, o cimento que 

estava armazenado, estava endurecendo, tendo que ser gasto mas 

nao poderiamos usa-lo na camada impermeabilizadora, devido a 

f a l t a de informacoes sobre os equipamentos que i r i a m ser i n s -

t a l a d o s nas s a l a s . Certamente i r i a m p r e c i s a r de tubulacoes que 

t e r i a m que passar abaixo da camada. Resolvemos entao chapiscar 

o p r e d i o enquanto esperavamos as informacoes necessarias. Nes-

t e ponto, d e i x e i o e s t a g i o , pois a obra i r i a parar 

C O N C L U S A O 

0 que pude c o n c l u i r f o i que se p e r d i a muito tempo e por conse-

g u i n t e d i n h e i r o , pela f a l t a de organizacao. Nao havia urn crono-

grama a ser cumprido, nao havia informacoes sobre a obra, urn ca 

derno de encargos e t c . A p l a n t a baixa nao vinha acompanhada das 

pla n t a s de:forma, e l e t r i c a , h i d r a u l i c a e esgoto. Nao havia f i s -

c alizagao dos orgaos conveniados, para ver se a obra estava an-



dando conforme o memorial d e s c r i t i v o . 

-Em relacao a p a r t e de concretagem, f o i f a c i l c o n c l u i r que quan 

do o concreto e colocado simplesmente nas formas, e l e f i c a com 

qualidade i n f e r i o r a urn que e vibrado mecanicamente, pois o nu 

mero de vaz i o s do p r i m e i r o e bem maior que o do segundo 

Angela Maria P o r t e l a Rabello 


