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Apresentagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este documento descreve detalhadamente as atividades desenvolvidas durante o 

periodo de estagio curricular supervisionado do aluno Leovegildo Douglas Pereira de 

Souza na empresa Andrade Galvao Engenharia LTDA. sob a supervisao e 

orientagao da Prof3. Dr3. Patricia Herminio Cunha Feitosa no periodo compreendido 

entre 18 de novembro de 2013 e 28 de fevereiro de 2014 referente ao semestre 

letivo 2013.2. 
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Prologo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Era apenas meu terceiro dia na empresa, ainda meio perdido naquele 

turbilhao todo. Foi a primeira vez que sai do escritorio rumo a obra. Capacete 

branco, trena no cinto, prancheta na mao. 

As obras apenas iniciavam naquela escola, que parecia uma floresta 

devastada, imposslvel de ser habitada, multo menos de haver aulas em tal 

ambiente, mas la estavam os alunos. Ja estava proximo do fim do ano letivo e 

estavam naquela agitacao de ferias. 

Horario de intervalo, os alunos correm pelos corredores desgastados. Um 

deles, franzino e com farda ja tanto quanto surrada, se aproxima do engenheiro. Fica 

ao lado dele na ponta dos pes olhando insistentemente para a prancheta tentando 

decifrar o que quer que estivesse ali. Uma curiosidade que muito bem poderia 

incomodar o trabalho. 

Pacientemente o engenheiro entrega a ele a prancheta, explica que se trata 

do desenho da sua escola e pede para que ele descubra a posicao exata de onde se 

encontram naquele momento. Segundos depois o garoto devolve a prancheta 

indicando o local. O engenheiro pergunta se o garoto quer ser engenheiro quando 

crescer e recomenda que, se ele estudar bastante, conseguira o que quiser. 

Desse fato em diante eu reparei em algo que nunca havia me sido tao claro, a 

importancia da profissao que eu escolhi para a vida das pessoas, o meu dever de 

levar o desenvolvimento para a sociedade e construir nSo somente estruturas 

fisicas, mas sim o de edificar no coracao dos homens a esperanca de um futuro 

melhor e alimentar os sonhos das criancas. 

Motivei-me de maneirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sine qua non para tudo que seguiria em frente. Eu 

estava trabalhando com uma das coisas mais importantes para o pais, a 

infraestrutura para educacao publica, que deve ser o alicerce da grandeza de nosso 

pais. 

Que a profissao me permita fazer a diferenca, proporcionando qualidade de 

vida e levando o desenvolvimento para milhares de pessoas onde quer que eu 

passe. 

E assim Deus me ajude. 
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1. Introdugao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Componente curricular de extrema importancia e comum as mais diversas 

areas do conhecimento, o estagio supervisionado se trata de uma valorosa e 

necessaria introdugao do aluno prestes a se formar no mercado profissional. 

Para tal e necessario, entretanto, o comprometimento de todos os envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem, a saber, o aluno, a instituigao de ensino 

superior, o corpo docente e o mercado, representado na empresa concedente do 

estagio. 

Neste interim faz-se necessario ent§o, todo um tramite legal viabilizando a 

concessao dos estagios e regularizagao da empresa junto a instituigao de ensino 

superior, neste caso a Universidade Federal de Campina Grande. 

Para a situagao aqui relatada, a Andrade Galv3o Engenharia LTDA agiu 

conforme a legislagao vigente, assinando convenio com a UFCG e termo de 

compromisso de concessao de estagio com o aluno Leovegildo Douglas Pereira de 

Souza, regularmente matriculado no curso de graduagao em Engenharia Civil. 

Analogamente, ha um compromisso formal e legalizado pelo aluno e pelo professor 

orientador. 

1.1.0bietivo Geral: 

Este documento objetiva apresentar ao corpo docente do Curso de 

Graduagao em Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande as 

atividades realizadas pelo discente Leovegildo Douglas Pereira de Souza durante a 

realizag§o da componente curricular "Estagio Supervisionado". 

1.2.Qbietivos Especificos: 

Este relatorio objetiva ainda: 

• Descrever sucintamente a empresa, a obra e a modalidade de servigo; 

• Especificar cada atividade desenvolvida durante o estagio supervisionado; 

• Distinguir as atividades de planejamento e medigao; 

• Apresentar as atividades complementares; 

• Exibir imagens a respeito das atividades realizadas. 

2. Da Empresa: 

A Andrade Galvao Engenharia LTDA e uma empresa originalmente baiana, 

de capital privado fundada em 1985 e leva o nome como referenda ao sobrenome 

dos dois proprietaries. 
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Com sede financeira na cidade de Sao Paulo, a empresa tern filiais em 

Salvador (BA), Campina Grande (PB), Catu (BA), Brasilia (DF), Boa Vista (RR) e 

Pinheiros (ES). 

A empresa atua em diversas areas e seu portfolio inclui incorporacao 

imobiliaria, obras de saneamento, telecomunicagoes, transportes, meio ambiente, 

conservacao e manutencao, producao industrial e construcao pesada (barragens). 

A grande maioria das atividades da empresa e oriunda de obras publicas, 

mediante licitagoes por concorrencia em obras de grande porte por todo o pais. 

Na Paraiba, cujo escritorio responsaVel se localiza em Campina Grande e que 

gerencia as atividades em todo o estado, a empresa Andrade Galv3o e responsavel 

por obras como a reconstrugao da Barragem de Camara e, em Campina Grande, da 

Urbanizagao do Bairro de Bodocongo, Urbanizagao do Bairro do Multirao e a 

construgao do Canal do Bairro Santa Rosa, alem das obras abordadas neste 

documento que estao compreendidas no programa "Paraiba Faz Escola" do 

Governo Estadual da Paraiba. 

A Figura 1 abaixo exibe a logomarca oficial da Andrade Galvao Engenharia 

LTD.A. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANDRADE G ALVAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1 - Logomarca oficial da Andrade Galvao Engenharia LTDA. 
FONTE: Portfolio da Empresa. 

3. Do Programa "Paraiba Faz Escola": 

O programa Paraiba Faz Escolas e uma iniciativa do Governo Estadual da 

Paraiba para reforma, recuperagao e manutengao das escolas da rede estadual de 

ensino fundamental, medio, tecnico e educagao continuada das regionais de ensino 

de Campina Grande e Joao Pessoa mediante o contrato numero 033/2013 firmado 

entre o Governo do Estado da Paraiba e a Andrade Galvao Engenharia LTDA. 

Para a regional de Campina Grande, a empresa possui canteiro instalado na 

Rua Sebastiao Calixto, n° 47 no bairro Serrotao para comandar a execugao de 54 

escolas estaduais na cidade de Campina Grande, seus distritos e cidades 

circunvizinhas. 
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4. Da Estrutura Organizacional: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o periodo de estagio, as obras estavam sendo executadas em 18 

escolas da rede estadual de ensino e, para dar suporte as atividades, a empresa 

contava com uma sala tecnica com 4 (quatro) estagiarios de Engenharia Civil, 1 (um) 

Tecnologo da Construcao Civil, 1 (um) Eletrotecnico, 2 (dois) Engenheiros de 

Producao, 1 (ma) Engenheira de Medicao e 1 (um) Engenheiro Senior. 

Alem deste corpo tecnico, a regional de Campina Grande estava composta 

por um departamento de pessoal, um departamento financeiro, setor de 

almoxarifado, alem de cerca de 250 funcionarios entre ajudantes, pedreiros, 

carpinteiros, armadores, pintores, dentre outros, atuando diretamente nas obras. 

5. Das Atividades Desenvolvidas: 

O estagio teve inicio no dia 18 de novembro de 2013 e a designagao inicial do 

piano de estagio foi o de acompanhamento e auxilio nas atividades de planejamento 

e medicao de servigos de obras publicas. 

Todas essas atividades estao diretamente ligadas a gestao de obras e 

remetem a conteudos estudados na graduagao, na disciplina de "Construgoes de 

Edificios". 

O piano de atividades foi cumprindo com a oportunidade ainda de 

visualizagao de outros setores no decorrer das atividades ja previstas. 

5.1. Planejamento: 

As atividades desenvolvidas concernentes ao planejamento das obras dizem 

respeito a elaboragao de relatorios tecnicos, elaboragao de planilhas orgamentarias 

previas, cronogramas fisico-financeiros e quantitativos de materials e equipamentos. 

5.1.1. Relatorios Tecnicos: 

O contrato firmado com o Governo do Estado solicita que a empresa antes de 

iniciar as obras, em qualquer escola, desenvolva um laudo tecnico explicitando toda 

situagao atual da escola objeto do estudo. 

Tais relatbrios ficam sob a responsabilidade do corpo de estagiarios 

acompanhados pelos engenheiros supervisores. 

Neste laudo sao analisados todos os aspectos da edificagao, desde o 

estrutural, alvenaria, revestimentos, instalagoes prediais de £gua, esgoto, eletrica, 

incendio e de logica, acessibilidade e todos os demais aspectos relevantes para a 

funcionalidade da edificagao, de forma a atender sua finalidade. 

Esta etapa do trabalho permite ao estagiario, enquanto estudante, conhecer 

os aspectos importantes para a elaboragao de um laudo, alem de f a m i l i a r i z a r - s e a 
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um vocabulario tecnico adequado e ter contato com uma importante area da 

engenharia de avaliagoes, o estudo das patologias. 

Ainda nos relatorios tecnicos, faz-se necessaria a propositura de solucoes 

para os problemas alem da identificacao de suas causas. 

O Anexo 1 apresenta um relatorio tecnico desenvolvido para a E.E.E.F.M. 

Assis Chateubriand que cita as principals caracteristicas analisadas na escola 

quando para o inicio das atividades. 

5.1.2. Planilhas Orcamentarias Previas: 

Prosseguindo as atividades de desenvolvimento de laudos tecnicos com a 

propositura das atividades a serem desenvolvidas para a recuperagao da edificagao, 

efetua-se um levantamento de quantitativos estimado para cada servigo proposto. 

Para isso dispoe-se de dois documentos oficiais que norteiam a relacao 

contratual. O primeiro deles e a "Ordem de Execugao de Servigo" detalhado para 

cada escola e onde se encontram os servigos inicialmente solicitados pelo orgao 

fiscalizador (neste caso a SUPLAN, Superintendencia de Obras do Piano de 

Desenvolvimento do Estado da Paraiba) e pela diregao de cada escola estadual. O 

segundo documento e a planilha contratual que lista pormenorizadamente todos os 

1864 tipos de servigos que por ventura podem ser feitos durante o periodo de 

vigencia do contrato em qualquer escola com seu respectivo prego por unidade de 

medida. 

Com os quantitativos de cada servigo e os valores unitarios, tem-se entao um 

orgamento previo para cada obra, onde a partir deste documento sao calculados os 

valores previstos. 

O Anexo 2 exibe um orgamento previo feito pelo estagiario para a E.E.E.F.M. 

Assis Chateubriand. 

5.1.3. Cronoqramas Fisico-Financeiros: 

Tomando-se os quantitativos levantados e as composigoes de prego 

referenciadas pela SINAPI (Sistema de Pregos, Custos e indices) organiza-se ainda 

o cronograma fisico-financeiro para cada obra que se configura numa previsao de 

prazos para execugao de cada servigo, descrevendo ainda a demanda de mao-de-

obra e gastos. 

Este e um dos documentos de planejamento mais importantes para qualquer 

obra uma vez que norteia a organizagao de funcionarios e programagao financeira 

dos custos. 

O Anexo 3 expoe cronograma fisico elaborado pelo estagiario para a 

E.E.E.F.M. Assis Chateubriand. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.1.4. Quantitativo de Materiais e Equipamentos: 

Concluindo o planejamento da obra e tomando por base o quantitativo de 

servigos levantado, passa-se a ser elaborado um relatorio de insumos a serem 

adquiridos para a realizagao da obra. 

Os insumos sao os mais variados e dependem do tipo de servigo a ser 

executado, mas pode-se citar como exemplo a quantidade de cimento, tijolos, telhas, 

alem de materiais eletricos e hidraulicos, a serem comprados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2. Medicao de Servicos: 

As medigoes de servigos tratam-se de atividades de suma importancia para a 

remuneragao dos servigos executados. 

O contrato existente entre construtora e orgao licitante (Governo do Estado da 

Paraiba) preve que ao final de cada mes a construtora apresente 

pormenorizadamente todos os servigos executados em todas as escolas para que 

assim, se proceda a fiscalizagao e, por conseguinte, a remuneragao dos servigos 

executados. A medigao, portanto, ocorre com o objetivo de identificar e quantificar os 

mais diversos tipos de servigos executados. 

Para tal, dispoe-se da relagao de servigos constantes na planilha contratual, 

cuja medigao e entregue na forma de um memorial de calculo utilizando-se recursos 

de busca e identificagao de caracteres e calculos de planilhas eletronicas. 

Concomitantemente, deve ser apresentado um relatbrio fotografico que 

acompanha o memorial de calculo com o objetivo de facilitar a verificacao do servigo 

pela fiscalizagao. 

A Figura 2 exibe um trecho da planilha oficial de medigao remetida a 

SUPLAN, mais especificamente a medigao de servigos do mes de Janeiro de 2014 

na E.E.E.F.M. Assis Chateubriand. Ja a Figura 3 mostra uma das oportunidades em 

que o estagiario executou medigoes de servigoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v awt t  
Figura 2 - Exibicao da trecho de planilha oficial de medicao de servigos remetida a SUPLAN. 

FONTE: Acervo Pessoal. 
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Figura 3 - Estagiario Leovegildo Douglas em medigao de servigos in loco na E.E.E.F.M. Assis 
Chateubriand. 

FONTE: Acervo Pessoal. 

6. Atividades Complementares: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atendendo necessidades especificas e pontuais da empresa e do servigo 

realizado, algumas atividades complementares fora do escopo inicial do piano de 

estagio tambem foram desenvolvidas durante o periodo de estagio. 

6.1. Projeto Estrutural: 

Mediante o surgimento de necessidades alem das previstas no planejamento 

de atividades, o estagio permitiu ainda acompanhar o desenvolvimento de um 

projeto estrutural para um conjunto de lajes, vigas e pilares para a Escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Medio Argemiro de Figueiredo 

A saber, trata-se de um conjunto de oito paineis de lajes e suas respectivas 

vigas e pilares. Essa estrutura foi dimensionada segundo a NBR 6118 - Projeto de 

Estruturas de Concreto e objetiva funcionar como cobertura para o ambiente de 3 

laboratories, 1 biblioteca e 1 sala de apoio, proporcionando melhor conforto termico 

e acustico e, principalmente, maior seguranca, uma vez que esses ambientes da 

escola ja foram suscetiveis a diversos roubos a escola. 

O projeto, em termos de dimensionamento, detalhamento e especificagoes 

tecnicas, foi desenvolvido integralmente pelo estagiario com a supervisao dos 

engenheiros da empresa. 
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O Anexo 4 mostra o detalhamento do projeto calculado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.2. Projeto Eletrico: 

Analogamente a necessidade de desenvolvimento de projetos estruturais, fez-

se necessaria tambem a confecgao de um projeto eletrico para a E.E.E.F. Nossa 

Senhora Aparecida com acompanhamento de um Eletrotecnico. 

7. Das Escolas Acompanhadas: 

Durante o periodo de duracao do estagio, coube ao estagiario que aqui relata 

suas atividades o acompanhamento direto de 3 (tres) Escolas Estaduais inseridas no 

Programa Paraiba Faz Escola, a saber, a E.E.E.F.M. Assis Chateubriand, localizada 

no Bairro Jose Pinheiro, a E.E.E.F.M. Dr. Elpidio de Almeida (Estadual da Prata) 

localizada no Bairro Prata e a E.E.E.F.M. Dr. Hortensio de Sousa Ribeiro (PREMEN) 

localizada no Bairro Catole que sao, ate entao, as 3 (tres) maiores Escolas 

Estaduais com obras em atividade. 

O acompanhamento direto das escolas inclui a visita periodica as obras, 

medigao dos servigos, langamento da medigao na planilha oficial, desenvolvimento 

de orgamentos, cronogramas, quantitativos, relatorios e vistoria geral das obras. 

Em cada obra existe uma diversidade geral dos servigos executados, o que 

contribui para a ampliagao da abrangencia dos conhecimentos adquiridos durante a 

realizagao do estagio supervisionado e fortalecendo a importancia do mesmo. 

Nestas escolas, ate o presente momento, fez-se necessario a realizagao de 

atividades de limpeza geral de terreno, desmatamento mecanizado, demoligoes 

diversas, construcao de alvenarias, impermeabilizag^o, cobertura, estrutura 

(inclusive recuperagao estrutural de elementos com armadura oxidada), hidraulico, 

eletrico, revestimentos, pinturas gerais, pisos e etc. 

Alem das escolas acompanhadas e sob responsabilidade direta, ainda foram 

desenvolvidas atividades pontuais pelo estagiario em pelo menos outras 12 escolas. 

A saber, as escolas com atividades pontuais foram: E.E.E.F.M. Anesio Leao, 

E.E.E.F.M. Argemiro de Figueiredo, E.E.E.F. Nossa Senhora Aparecida, E.E.E.F.M. 

Sao Sebastiao, E.E.E.F. Aplicagao, E.E.E.F.M. Nenzinha Cunha Lima, E.E.E.F.M. 

Senador Humbert© Lucena, E.E.E.F.M. Raul Cordula, E.E.E.F.M. Severino Cabral, 

E.E.E.F. Irma Joaquina Sampaio, E.E.E.F. Carlos Drummond de Andrade e 

E.E.E.F.M. Escritor Virginius da Gama e Melo. 

As imagens exibidas da Figura 4 ate a Figura 9 mostram setores de algumas 

das escolas supracitadas. 
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Figura 6 - Atividades de recuperagao do telhado da E.E.E.F.M. Assis Chateubriand. 
FONTE: Acervo Pessoal. 



Figura 8 - Conclusao das atividades na E.E.E.F.M. Dr. Hortensio de Sousa Ribeiro. 
FONTE: Acervo Pessoai. 

Figura 9 - Sala de aula concluida na E.E.E.F.M. Dr. Hortensio de Sousa Ribeiro. 
FONTE: Acervo Pessoal 

8. Consideragoes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apesar de muitas vezes relegada ao ostracismo da mediocridade, as obras de 

reforma apresentam uma imensa carga de conhecimentos tecnicos em seu cerne. 
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Dentro das atividades desenvolvidas existe uma infinidade de situagoes 

inusitadas, problemas inesperados e solugoes sutis que surgem diariamente. Tudo 

isso deveras muito importante para um engenheiro civil. 

Neste processo existem consideragoes muito importantes a serem feitas que, 

por vezes, se passam despercebidas dentro do contexto da universidade, que 

corresponde a arte de reparar em lugar de (re)construi-lo. 

Imenso e o aprendizado presente em situagoes de identificagao de patologias 

existentes, suas causas e a metodologia correta para sua corregao. 

De problemas funcionais a estruturais, passando por instalagoes prediais e 

atividades de manutengSo, as reformas tern sim sua ciencia especial que muito 

contribui para o desenvolvimento do profissional da construgao civil. 

Ainda, o estagio supervisionado desenvolvido neste contexto apresenta uma 

grande quantidade de contatos realizados, profissionais envolvidos e sistemas 

administrativos novos ate entao desconhecidos para o estagiario durante a 

Universidade. As atividades de medigao sao um claro exemplo disso, presentes em 

todas as licitagoes, porem apenas citadas durante a graduagao. 

Nestes aspectos considera-se extremamente util e proveitoso o estagio 

desenvolvido na empresa Andrade Galvao Engenharia LTDA que apresentou 

conhecimentos importantes para a formacao e desenvolvimento profissional do 

estagiario. 
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9. Anexos: 

9.1 .Anexo 1: Exemplo de Relatorio Tecnico desenvolvido para a E.E.E.F.M. 

Assis Chateubriand; 

9.2. Anexo 2: Planilha Orcamentaria Previa de servicos e valores para a 

E.E.E.F.M. Assis Chateubriand; 

9.3. Anexo 3: Cronograma Fisico-Financeiro desenvolvido para a E.E.E.F.M. 

Assis Chateubriand; 

9.4. Anexo 4: Detalhamento de Projeto Estrutural desenvolvido para a 

E.E.E.F.M. Argemiro de Figueiredo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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REIAT6RIO TECNICO 
1 

Contrato N» PJU N9033/2013 Processo SUPLAN N« 00002706/2012 

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTtNUA: SERVICOS 

GERAIS E ESPECIALIZADOS DE MATUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, RECUPERATES E REFORMAS EM ESTABELICIMENTO DA REDE PUBLfCA ESTADUAL DE 

ENSINO E NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS CORRELATOS E AFINS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAfBA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 

EQUIPAMENTO, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA. 

Contratada: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 13.558.309/0001-43 

Informacoes Basicas: 

Subsecretaria Solicitante: CAMPINA GRANDE RPSN» 

Unidade a ser Atendida: EEEFM ASSIS CHATEAUBRIAND Data de Emissao: 27/08/2013 

Endereco da Unidade: Avenida Tavares, n« 2.500 - Santo Antfinio - Campina Grande/ PB 

Discriminate) Detalhada dos Servicos a Serem Executados: 

MURO 

Muro em alvenaria cerSmica revestida em argamassa em posicionamento inadequado com altura insuficiente em diversos pontos. Calcada danificada e 

mesmo inexistente em muitos pontos. Pintura e revestimento de argamassa desgastados e soltando-se em praticamente totalidade da superficie do muro. 

Recomenda-se a demoliclio e reconstrucSo total do muro externo em localizaca'o e alturas adequadas com infraestrutura necessaria e revestimento 

adequado da superficie com argamassa e pintura. 

Calcada inexistente com presenca macica de vegetacSo, 3rvores, entulho e lixo. Ocasi§o de empocamentos em virtude da ausencia de drenagem. Aus&ncia 

completa de porta"o para acesso a escola. Recomenda-se a retirada da vegetacJo e entulho, contrucJo da calcada com passeio revestido adequadamente e 

adequacao de um sistema de drenagem e implantacao de portao metaiico. Instalacao dos mastros para as bandeiras. 

COBERTURA/LAJE/FORRO 

A cobertura 6 de telhas de fibrocimento com madeiramento apoiados diretamente sobre a estrurtura de concreto armado. Em quase totalidade da 

cobertura, predomina vegetac3o que ocasionou o desnivelamento e quebra de muitas telhas e consequente infittracSo para a estutrura. Laje de concreto 

armado com presenca generalizada de infiltrac5es, mofo e, em alguns casos, ferragem aparente. Recomenda-se a limpeza do telhado, substituica"o das 

telhas onde necessario, descupinizacSo do madeiramento, recuperac3o estrutural das lajes danificadas e impermeabilizacao. 

FACHADA 

Parede em alvenaria ceramica com revestimento em reboco e pintura acrilica. Pintura com sinal de desgaste, infiltracSo por falta de impermeabilizacao da 

laje e desgaste do revestimento. Recomendada a impermebilizacJo da alvenaria, recomposicSo pontual de paredes com substituicHo do reboco 

preferencialmente utilizando aditivos especificos, limpeza de paredes, raspagem da pintura, aplicacao de fundo preparador e pintura em tinta acrilica. 

PAREDES INTERNAS 

Paredes em alvenaria cerSmica com revestimento em reboco e pintura. Pintura com sinais de desgaste e riscos em toda edificac3o. Em alguns ambientes ha" 

revestimento cerSmico ate uma altura de 1,45 m ( banheiros, vestiario, cozinha).Pintura acrilica com sinal de desgaste, infiitracao por falta de 

inpermeabilizacJo da laje e consequentemente descolamento do revestimento. Revestimento ceramico sujo e pontualmente danificado. Pilares 

apresentando problemas de carbonatagSo e, em alguns casos, exposicao das armaduras. Recomenda-se impermeabilizacao na base de alvemaria, 

recomposic3o pontual de parede com substituicSo do reboco, peferencialmente com a utilizacio de aditivos especificos; raspagem da pintura, aplicacao de 

fundo preparador, emassamento e pintura em tinta acrilica; Limpeza e recuperac3o pontual de revestimento cerSmico. ColocacJo de revestimento ceramico 

onde houver necessidade. ExecucSo em alvenaria para dividir uma sala em duas. SubstuicJo do balcJo da cozinha e colocacao de pias industrials. 

ESQUADRIAS 

Ausencia de portio na entrada da edificaca'o; janelas basculantes em metal e vidro com presenca de grades metSlicas em toda sua maioria e elementos 

vazados; portas de abrir em madeira pintada. As janelas estSo deterioradas com vSrios vidros quebrados. As portas est§o danificadas, empenadas, com 

problemas nas fechaduras e na pintura e ainda existem salas sem portas. As grades estSo enferrujadas. Recomendado a colocacio do portSo metSlico, 

recuperacSo e substituicio das portas e substuicSo dos vidros quebrados. ColocacSo de grades de ferro no departamento de educacSo fisica e cozinha. 

Piso em granilite, com placas quadradas e juntas de dilatagSo nos ambientes. Passarelas com piso granilite. Piso em paralelepipedos no ambiente externo. 

Piso de granilite em condicoes precarias apresentando trincas. Piso de paralelepipedos em estado irregular. Recomendada a regularizacSo do piso e re-

execucSo onde for necessiria; limpeza, lavagem, polimento e enceramento de todo o piso. RecuperacSo do piso do refeit6rio e em locals onde se fizer 

necessario. Regularizacao dos paralelepipedos. 

QUADRA POLIESPORTIVA 

Piso em concreto, em placas quadradas, com juntas de dilatacao. Area marginal com solo degradado e areas com vegetacao rasteira e arvores irregulares. 

SituacSo do piso com sinal de condicoes precarias. Recomendado a demolicao e construgSo do piso e das arquibancadas. 



RELAT6 RI 0 TECNI CO 
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bancadas em granito e loucas em porcelana. Bacia sanitarias sem padronizacSo e sem tampa. Falta de chuveiros. Sifio e barras de apoio fora do padr3o. 

Ralos entupidos. Torneiras nao funcionando adequadamente. Recomendado revis3o das instalacSo hidreiulica com substituic3o de loucas e acess6rios. 

INSTALACOES ELETRICAS 

Luminarias presas a laje. Luminarias se encontram fora dos padrSes admissiveis. Quadro se encontra fora dos padroes tecnicos admissiveis. Caixas de 

passagem alagadas e fora dos padr5es tecnicos admissiveis. Recomendada a substituicao e adequac3o dos quadros existentes pois os mesmos nao possuem 

protec3o dos disjuntores e das tomadas. Adequac3o das tomadas com aterramento. Troca da fiacSo eletrica, e reconstruct de de todas a caixas de 

passagem subterranea em alvenaria. 

INSTALACOES DE COM BATE AI N CEN DI O 

Inexistente. 

INSTALACOES DE L6GICA 

Inexistente. 

DIVERSOS 

Quadro negro tipo gis. Recomendado a troca por quadros brancos 3 pincel. 

Rampas de acesso ao colegio e refeitorio sem corrim3o. Recomendado instalac3o do corrimSo met3lico. 

Ausencia de sinalizacoes na escola. Recomendado colocacSo da sinalizacSes em placa de acrilico. 

Ausencia do nome da escola. Recomendado colocacJo da placa indicando o nome da escola. 

Ausencia de bomba , cisterna e caixa d3gua encontra fora dos padroes t§cnicoes admissiveis. lnstalac3o de bomba e recuperac3o da caixa d'3gua e cisterna 
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AREA EXTERNA AREA EXTERNA 



RELAT6 RI 0 TECNICO 



BANHEIRO BANHEIRO 
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BANHEIRO 

TOMADA 

CAIXA DE PASSAGEM  

QUADRA DE FORCA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prazo Previsto de ExecucSo: Data Prevista de Entrega: 

Valor Total Previsto: RPS de Oringem N« 

Recursos Orcamenta>ios Onerados: 

Informacoes adicionais e outros esclarecimento cabiveis; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D o c u m e n t o s A n e x a d o s D e v i d a m e n t e A p r o v a d o s : 

* Planilha de Precos 

Cronograma Fisico-Financeiro (quando aplicavel) 

As informacoes acima relacionadas foram coletadas em vistoria "in loco" por profissionais capacitados e habilitados da CONTRATADA, que atestarn para 

todos os fins a veracidade desde conteudo. 

Carimbo/ Nome Legivel 

A FISCAUZACAO da SUPLAN confirma e aprova o Relatorio acima, ratificando as informacoes descritas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J I- Carimbo/ Nome Legivel 



PREVENTIVA, CORRETIVA, RECUPERACOES E REFORMAS EM ESTABELICIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CONTRATO: N» 033 /2013 

EMPRESA: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA 

LOCAL: DIVERSOS - PB 

OBRA: SERVICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, 

RECUPERACOES E REFORMAS EM ESTABELECIMENTOS. 

EMPRESA: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA. 

LOCAL: DIVERSOS - PB 

CONTRATO: N° 33/2013 O .SERVICO: N° 39/2013 

ANDR A D I - G A I V A O 

Plani lha Orcamentar ia Est imat iva - E . E . E . F . M . A s s i s Chateubr iand 

item DescrlcSo dos Servicos Unld 
Valores (R$) 

item DescrlcSo dos Servicos Unld 
Qtd. Unitario Total 

SERVICOS GERAIS E ESPECIAL IZADOS DE M A N U T E N C A O PREVENTIVA, CORRETIVA, R E C U P E R A C O E S E R E F O R M A S EM ESTABELECIMENTOS 1.391.740,93 

1 SERVICOS PRELIMINARES 65.038,50 

1.05 TAPUME DE CHAPA MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA 6 m m C/ ABERTURA E PORTAO - SUPLAN/SINAPI (AGOSTO 2012) M 2 950,00 63,93 60.733,50 

1.09 LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL (MOTONIVELADORA) M 2 10.500 00 0,41 4.305,00 

11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD EM O LI C6ES 68.142,20 

11.04 DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 30CM ATE 50CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES -72211 -SINAPI REF.(AGOSTO/2012) UN 11,00 52,06 572,66 

11.05 DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO MAIOR QUE 50CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES -72212 -SINAPI REF.(AGOSTO/2012) UN 50,00 62,02 3.101,00 

11.09 DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE - 72217 -SINAPI REF.(ABRIL/2012) M 2 22,00 4,16 91,52 

11.34 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - 73616 -SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M 3 1,00 130,27 130,27 

11.37 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA - 73802 /001 -SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M2 60,00 4,43 265,80 

11.40 RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO -73896 /001 -SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M 2 113,00 30,85 3.486,05 

11.42 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO -73899/002 -SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M 3 85,00 50,10 4.258,50 

11.47 DEMOLICAO COBERTA TELHA FIBROCIMENTO INCLUSIVE MADEIRAM. M 2 3.800,00 14,52 55.176,00 

11.54 RASGO EM CONCRETO ESTRUTURAL M 200,00 3,16 632,00 

11.56 RETIRADA DE BACIA SANITARIA SEM APROVEITAMENTO UND. 15,00 5,47 82,05 

11.57 RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA UND. 15,00 16,41 246,15 

11.58 RETIRADA DE LAVAT6RIO DE LOUCA SEM APROVEITAMENTO UND. 10,00 10,02 100,20 

13 MOVIMENTO D E TERRA 7.131,74 

13.05 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) -6430 -SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M 3 18,00 26,55 477,90 

13.06 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO -73965/010 -SINAPI REF. (AGOSTO/2012) M 3 65,00 30,97 2.013,05 

13.18 APILOAMENTO PISO/FUNDO VALA C/MACO 30KG -79512/001 -SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M 2 41,00 13,28 544,48 

13.21 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO -73904 /001 -SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M 3 14,00 88,74 1.242,36 

13.22 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) -73904/002 -SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M 3 35,00 30,97 1.083,95 

13.23 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO C/TRANSP. EM CARRINHO-DE-MAO - 41.003 -79481 -SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M 3 100,00 17,70 1.770,00 

14 TRANSPORTE 44.142,40 

14.13 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M 3 - 72897 -SINAPI REF.(AGOSTO /2012) M 3 2.000,00 15,10 30.200,00 

14.14 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 - 72898 -SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M 3 900,00 0,83 747,00 

14.16 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M 3 , RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM - 72900 - SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M 3 2.900,00 4,27 12.383,00 

14.21 CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE - 74255/003 -SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M 3 40,00 20,31 812,40 

16 ESTRUTURA 59.345,78 

16.05 FORMA MADEIRA COMP RESINADA 1 2 M M P/ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA - 74075 /001 - SIANPI REF. (AGOSTO/2012) M 2 200,00 94,14 18.828,00 

16.22 ARMACAO DE ACO CA-60 D IAM. 3,4 A 6 . 0 M M . - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. - 73942/002 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) KG 260,00 7,73 2.009,80 



item D e s c r i c a o dos S e r v i c o s Unid 
Valores (R$) 

item D e s c r i c a o dos S e r v i c o s Unid 
Qtd. Units rio Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16.25 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 1 2 , 5 M M ( l / 2 ) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO - 74254/002 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) KG 360,00 7,67 2.761,20 

16.33 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO - 7 3 9 7 2 / 0 0 1 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) M 3 15,00 398,49 5.977,35 

16.35 CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA. INCLUI LANCAMENTO - 6427 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) M 3 1,00 1.603,08 1.603,08 

16.39 CONCRETO 1:2:3 (18 M P A ) , C/ BRITA 1 E 2, C/BETONEIRA - 73936 /001 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) M 3 4,00 373,28 1.493,12 

16.47 EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL - 74115 /001 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) M 3 2,50 357,12 892,80 

16.49 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO - 74157/002 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) M 3 22,50 129,65 2.917,13 

16.54 CINTA DE AMARRACAO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA CONTROLE C.PREP.MECANICO NA OBRA, ACO(5SKG/M3, FORMAS MADEIRA C/ MONT/DESMON E 

LANCAMENTO/VIBRACAO MANUAL, 73995 /001 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) 

M 3 15,00 1.524,22 22.863,30 

17 ALVENARIA 43.939,20 

17.10 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM - 73935 /001 • SINAPI 

REF.(AGOSTO/2012) 

M2 650,00 35,61 23.146,50 

17.11 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM - 73935/002 - SINAPI 

REF.(AGOSTO/2012) 

M2 75,00 62,36 4.677,00 

17.32 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), 74053 /001 REF. SINAPI (AGOSTO 2012). M 3 42,00 336,73 14.142,66 

17.56 TRATAMENTO DE FISSURA COM MATERIAL FLEXiVEL M2 8,00 246,63 1.973,04 

18 IMPERMEABILIZACAO 68.224,00 

18.09 IMPERMEABILIZACAO COM ASFALTO ELASTOMERICO EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, TRES DEMAOS, 74097 /001 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) M 2 2.600,00 26,24 68.224,00 

19 PISOS 72.734,22 

19.01 PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA, 73675 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) M 2 980,00 54,33 53.243,40 

19.15 PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO C O M U M -

74108 /001 

M 2 192,00 41 ,21 7.912,32 

19.56 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 C M , SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 M 450,00 25,73 11.578,50 

20 REVESTIMENTO 24.647,62 

20.02 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL - 73928 /001 REF. SINAPI (AGOSTO 2012). M 2 1.200,00 3 84 4.608,00 

20.04 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - 73741 /001 REF. SINAPI 

(AGOSTO 2012). 

M 2 150,00 22,94 3.441,00 

20.07 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2.5CM, PREPARO MANUAL - 73927/005 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) M 2 250,00 21.67 5.417,50 

20.28 ARESTAMENTO/CAPIACO M 320,00 10,95 3.504,00 

20.33 REVESTIMENTO CERAMICAO 10X10 ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MECANICO, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO M 2 176,00 43,62 7.677,12 

21 PINTURA 196.715,10 

21.02 RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA - 72126 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) M 2 300,00 6,20 1.860,00 

21.11 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS - 73954/002 REF. SINAPI (AGOSTO 2012). M 2 8.600,00 13,98 120.228,00 

21.19 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS - 74134/002 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) M 2 3.800,00 10,38 39.444,00 

21.20 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO - 74233 /001 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) M 2 5.000,00 4,08 20.400,00 

21.21 PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ EIXADOR 79334/001 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) M2 1.200,00 4,16 4.992,00 

21 37 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO - 74065/003 REF. SINAPI (AGOSTO 

2012). 

M 2 400,00 15,73 6.292,00 

21.50 PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO - 73924/001 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) M 2 200,00 17,33 3.466,00 

21.73 LIXAMENTO DE ARMADURA DE CONCRETO ARMADO COM ESCOVA DE ACO M 2 10,00 3,31 33,10 

22 COBERTURA 434.112,00 

22.06 ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE - 73931 /001 REF. SINAPI (AGOSTO 

2012). 

M2 3.800,00 50,52 191.976,00 

22.99 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8 M M , INCLUSIO JUNTAS DE VEDAOOES E ACESS6RIOS DE FIXACAO M2 3.800,00 63,72 242.136,00 

23 ESQUADRIAS 68.482,74 

23.04 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA - 72142 RE. SINAPI (AGOSTO 2012) UN 35,00 5,85 204,75 

23.05 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA - 72143 REF. SINAPI (AGOSTO 2012). UN 35,00 28,12 984,20 

23.28 JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 - 68052 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) M2 130,00 288,64 37.523,20 



item D e s c r i c a o d o s Serv igos Unid 
Va lores (R$) 

item D e s c r i c a o d o s Serv igos Unid 
Qtd. Unltario Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

23.30 PORTAO EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X3,50MX1,80M, INCLUSO CADEADO, FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO U M A DEMAO E PINTURA 

ESMALTE DUAS DEMAOS - 74238 /001 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) 

UN 2,00 2.947,70 5.895,40 

23.37 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 120X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS - 73906 /004 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) UN 2,00 985,01 1.970,02 

23.46 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0 .90X2.10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL - 73910 /007 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) UN 37.00 415 ,21 15.362,77 

23.55 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO -

74139/002 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) 

UN 30,00 218,08 6.542,40 

24 PAVIMENTACAO 37.257,30 

24.05 PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. - 73764/005 - SINAPI REF. 

(AGOSTO/2012) 

M2 475,00 42,30 20.092,50 

24.07 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA) -73765 /001 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012^ 

M2 360,00 47,68 17.164,80 

25 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA 11.850,34 

25.11 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 2 5 X 2 0 M M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72450 REF. SINAPI (AGOSTO/2012) UN 12,00 6,23 74,76 

25.12 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 3 2 X 2 5 M M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72451 REF. SINAPI (AGOSTO/2012) UN 15,00 9,23 138,45 

25.22 TE SANITARIO 7 5 X 7 5 M M , JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72466 REF. SINAPI (AGOSTO/2012) UN 25,00 22,49 562,25 

25.24 TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72459 REF. SINAPI (AGOSTO/2012) UN 18,00 24,76 445,68 

2S.25 TE SANITARIO 1 0 0 X 1 0 0 M M , COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72460 REF. SINAPI (AGOSTO/2012) UN 20,00 30,12 602,40 

25.56 JOELHO PVC 45» ESGOTO 1 0 0 M M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72557 REF. SINAPI (AGOSTO/2012) UN 25,00 14,28 357,00 

25.57 JOELHO PVC 90« ESGOTO 1 0 0 M M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72556 REF. SINAPI (AGOSTO/2012) UN 25,00 14,58 364,50 

25.67 JOELHO PVC SOLDAVEL 90» AGUA FRIA 2 5 M M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72573 REF. SINAPI (AGOSTO/2012) UN 35,00 4,31 150,85 

25.69 JOELHO PVC SOLDAVEL 90» AGUA FRIA 2 0 M M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72571 REF. SINAPI (AGOSTO/2012) UN 30,00 4,00 120,00 

25.103 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72603 REF. SINAPI (AGOSTO/2012) UN 28,00 20,53 S/4,84 

25.146 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 2 0 M M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72642 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) UN 50,00 2,55 127,50 

25.148 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 2 5 M M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72643 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) UN 18,00 2,77 49,86 

25.233 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72774 - SINAPI REF.(AGOSTO/2012) UN 15,00 20,53 307,95 

25.316 VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO - 6021 - SINAPI REF.(AGOSTO/2012) 

UN 15,00 153,79 2.306,85 

25.317 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA.CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO, BOLSA DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LIGACAo EM 

PVC FLEXlVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 6024 - SINAPI REF. 

UN 15,00 60,38 905,70 

25.333 MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" -

FORNECIMENTO - 73947/005 REF. SINAPI (AGOSTO/2012) 

UN 10,00 197,52 1.975,20 

25.352 SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 73951/002 REF. SINAPI (AGOSTO 2012). UN 30,00 19,14 574,20 

25.453 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 73975 /001 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) UN 10,00 55,90 559,00 

25.488 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV - 73836 /001 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) UN 1,00 303,95 303,95 

25.501 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 2 0 M M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 75051 /001 REF. SINAPI (AGOSTO/2012) M 180,00 4,05 729,00 

25.502 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 2 5 M M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 75051/002 REF. SINAPI (AGOSTO/2012) M 120,00 5,17 620,40 

26 INSTALAC6ES ELETRICAS 37.939,41 

26.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 2 5 M M (1") , FORNECIMENTO E INSTALACAO - 40802 - SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M 225,00 10,93 2.459,25 

26.21 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (74248/001] SINAPI AGOSTO/2012 UN 7,00 69 ,41 485,87 
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26.31 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,- FORNECIMENTO E INSTALACAO (68066) SINAPI-AGOSTO/2012 UN 1,00 83,30 83,30 

26.39 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A - 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO (74130/001) SINAPI-AGOSTO/2012 UN 20,00 12,46 249,20 

26.51 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 06 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM 

PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (74131/002) SINAPI-AGOSTO/2012 

UN 1,00 60,85 60,85 

26.56 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO(72331) SINAPI-AGOSTO/2012 UN 50,00 8,43 421,50 

26.77 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO-(73953/005) 

SINAPI-AGOSTO/2012 , .. 

UN 60,00 61,69 3.701,40 

26.78 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO-(73953/004) 

SINAPI-AGOSTO/2012 

UN 60,00 128,71 7.722,60 

26.83 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO-(73953/002) 

SINAPI-AGOSTO/2012 

UN 30,00 79,82 2.394,60 

26.84 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO-(73953/001) 

SINAPI-AGOSTO/2012 

UN 30,00 53,07 1.592,10 

26.85 STARTER DE 20W OU 40W FORNECIMENTO E COLOCACAO -(73738/001) SINAPI-AGOSTO/2012 UN 40,00 2,32 92,80 

26.98 POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9 M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 73769 /001 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) UN 4,00 911,86 3.647,44 

26.104 CHUMBADOR DE AGO PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9 M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (73855/001) - SINAPI-AGOSTO/2012 UN 4,00 344,00 1.376,00 

26.131 INSTALACAO 1 CONJUNTO 2 TOMADAS EQUIVALENTE 3 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 1 8 M DE FIO 2 . 5 M M 2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA 

INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA - 73952 /007 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) 

UN 10,00 164,48 1.644,80 

26.136 INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3 /4 " , 1 2 M FIO 2 , 5 M M 2 , CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM 

PLACA,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA - 7 3 9 5 2 / 0 0 1 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) 

UN 25,00 173,08 4.327,00 

26.146 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" - 74042 /001 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) UN 20,00 66 ,71 1.334,20 

26.147 PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" - 74042/002 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) UN 20,00 97,46 1.949,20 

26.155 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) - 74054 /001 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) UN 30,00 104,41 3.132,30 

26.265 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450 /750 V 2,5 M M 2 FORNECIMENTO E INSTALACAO - 73860/008 - SINAPI REF.(AGOSTO/2012) M 500,00 2,53 1.265,00 

27 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO 9.900,80 

27.02 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45* 2 .1 /2 " , ADAPTADOR STORZ 2 .1 /2 " , MANGUEIRA DE INCENDIO 2 0 M , REDUCAO 2.1 /2 X 1.1/2" E 

ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72284 REF. SINAPI (AGOSTO 2012). 

UN 4,00 1.224,29 4.897,16 

27.05 EXTINTOR DE C02 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 72554 REF. SINAPI (AGOSTO 2012) UN 6,00 643,53 3.861,18 

27.07 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO - 73775/002 REF. SINAPI (AGOSTO 2012). UN 6,00 190,41 1.142,46 

31 DIVERSOS 
142.137,58 

31.06 PLANTIO ARBUSTO DE H=0.5 A 0 .7M COM 12 U N I D / M 2 , APENAS M A O DE OBRA, EXCLUSO O FORNECIMENTO DA M U D A E DO ADUBO - 7 3 7 8 8 / 0 0 1 - SINAPI REF. 

(AGOSTO/2012) 

M2 20,00 4,43 88,60 

31.17 LIMPEZA FINAL DA OBRA - 9537 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) M2 4.000,00 1,37 5.480,00 

31.19 LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE - 73800 /001 - SINAPI REF. 

(AGOSTO/2012) 

M2 2.900,00 28,99 84.071,00 

31.23 LIMPEZA AZULEJO - 73948/003 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) M2 450,00 3,19 1.435,50 

31.24 LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS - 73948/004 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) M2 300,00 4,68 1.404,00 

31.34 LIMPEZA PISO CIMENTADO - 73948/014 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) M 2 1.000,00 6,15 6.150,00 

31.36 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)- 73948/016 - SINAPI REF. (AGOSTO/2012) M 2 4 500,00 2,21 9.945,00 

31.44 MASTRO SIMPLES PARA BANDEIRA TUBO GALVANIZADO - SUPLAN (AGOSTO 2012) UN 3,00 1.777,36 5.332,08 

31.46 PODA DE ARVORE DE PEQUENO PORTE MANUAL - SUPLAN (AGOSTO 2012) UN 30,00 62,83 1.884,90 

31.65 DESCUPINACAO - SUPLAN/SINAPI (AGOSTO 2012) M 2 3.200,00 7,78 24.896,00 

31.67 PINTURA ANTIFERRUGINOSA (PRIMER) - SUPLAN/SUNAPI (AGOSTO 2012) M2 150,00 9,67 1.450,50 







"Toda manna na Africa, urn antilope 

acorda e levanta. Ele sabe que deve 

correr mais rapido que o leao ou sera 

morto. Toda manha na Africa, um leao 

acorda e levanta. Ele sabe que deve 

correr mais rapido que o antilope mais 

lento, ou ficara faminto. Entao, n§o 

importa se voce e antilope ou leao -

amanheceu... comece a correr." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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