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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O conhecimento das atividades de execugao dos servicos preliminares e de fundamental 

importancia para o detalhamento do orcamento do projeto. Tendo sido concluida esta primeira 

etapa, procede-se a iniciacao da segunda fase de constituicao do orcamento, que consiste nas 

etapas de execucao de infraestrutura e de superestrutura (execucao de fundacoes, pi lares, 

vigas e lajes). Sera apresentado o que foi visto durante seis meses na obra de urn shopping 

center da cidade de Campina Grande, Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivos Gerais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente documento tem como objetivo mostrar o que foi visto pelo 

concluinte do curso de Engenharia Civil durante seis meses, supervisionado pelo Eng° 

MSc. Adney Jose Duarte de Souza. 

1.2. Objetivos Especificos 

Os objetivos especificos a serem apresentados neste documento sao os 

seguintes: 

• Apresentar uma visao geral do empreendimento; 

• Apresentar partes da planilha elaborada para o orcamento da obra; 

• Apresentar evolucao da obra atraves dos relatorios fotograficos mensais 

elaborados (terraplenagem); 

• Apresentar partes dos livros de ocorrencia preenchidos semanalmente; 
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2. VISAO G E R A L DO EMPREENDIMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O projeto consiste na construcao do maior shopping do interior do Nordeste, o 

RioSierra Shopping. Com uma area total de mais de 127.000 m
2 , o empreendimento possui as 

seguintes caracteristicas: 

• Numero pavimentos: 3 (Subsolo / Pavimento Terreo / Pavimento superior); 

• Area construida: 82.154,75 m
2; 

• Estacionamento coberto e descoberto para mais de 2.000 veiculos; 

• Numero de lojas: Mais de 200 lojas, dividas em Lojas satelites, Lojas ancora, 

Megalojas, Fast food's, entre outras; 

O projeto arquitetonico foi concebido pela empresa RB Miiller e revela uma 

arquitetura moderna, como mostram as figuras a seguir, todas imagens eletronicas. 

Visao geral de todo o shopping 
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Imagem interna (computadorizada) 

Imagem interna (computadorizada) 
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3. ATIVIDADES NO ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o periodo do estagio algumas atividades foram desenvolvidas, como a 

elaboracao da planilha de levantamento de quantitativos para elaboracao do orcamento 

preliminar do empreendimento, o preenchimento semanal do Livro de Ocorrencias da obra, o 

acompanhamento da execucao da terraplenagem e a elaboracao mensal do Relatorio 

Fotografico e do Relatorio de Acompanhamento Tecnico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

)J£  RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PLANILHA OR^AUENI ARIA - DATAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B AS E BO ORCAaaElirO: a W M H ) 

RfSPOIiSAVSL " EC' XO Lecnarea H c n » « Anoade Mate FaW - Eag*  C M - CREA: 

OB RA: CONSTRUCTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 0 RCSCRRA SHCPPM3. EU CAUPtl*  C-RA' .M -PB 

M t S I N M  

P R A Z O D C n c a C j t a s e u « s « S ( r . c « > i l lBBVa H U f a ia lBa la H H i n n H )  

IT t l « 
Coa go 

M S C R I M »< AC AO oos S FR VI C O S UaML OUAan. M emorla Caleulo 

P R ; C O u « r s « ) « L I 

m i B I 
VALOR I OI AL I DS, P E S 

SIHAPI e w e , a t e SM API Coropoato W A P I Compoa t o HAP'  

1 

P ROJETOS . AN ALI S ES TECNI CAS, OR C AM EN TO 

D ETALH AOO, P LAN EJAM EN TO B AS I C O, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 

0,00 M B B JB B I B I 

LI CEN CAS E M AQU ETES : 

1 1 p p r \ r r i A = o i - F 7 - f j ! " i a ni l ICC « : sec o: 0.00 i -CCXCC 

|  1^2 P H l t l O O e rt fHAPlimiA' I I M UVWiNI OCeTERRAI urC I.CO l7 .ow.9C 0.00 2 - PM  N 

u 

PH2LEI OS C C m f M N I « r t SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IHMM*. d W n '  SFOA. N* o -

aanktaa (BflMafaa potBeaL asgoo •  lajuae pLwtam. « eefaBofanade. 

« * * a t a o. wnla va o. OTH^^H " v* "Jk> GLPI 

CI 1.00 S7S.XC0I)  0.00 Si' s 000.00 

P H X 8 r a " 5 * P L E > W A ^ i i ^ i ^ f o i » d « 

s i p w i i o B cocviota =«* * * l lrv.a<lo* ». TV *  c«bo. CATVl < t a «oa cto 
• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJk 

1.4  
i ^ j » n t i « # 7 i J i w m r o r t *  CF - y. c 3 « w: i » d * » c 4 4 < o« : * c ' a 0 i c 

pw»a«T af I svt ma de d m o f i o » i l a m *  r o « 4 « c a m *  df 

oabaaSJHMD eF* uft#»do i t d » d »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m<r*<. re 4 »t dc i » d a t o 

vor. fa ! «lor»; Pitemad*  soraUBCAa IWfffna d» sowBacacaa 
BaB* ^^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAna 1 ies3 M .ee 0 .M  l e c e x. w 

U 
lefe' cr.t foflbt _ _ 
P » r X E T 3 E C a < f ^ £ r C N T A R E S l M » c o > ^ n o > I 9 > . ^ n l a n a l - u.6* . oc «a u c x . e e 

i.e 

•  • l»|  | f 

oj 1.66 I M . X O eo t o o 12SM C.C*  

1.7  
3nALH4M Eh' TOAra.5 IErONCC ' pr t l E-QU re Af l STCO-

•XKVA vMtn i PAvwf N TACJO 
• aH 1.00 m u m 0.0*  is*  e x. e e 

M  
p ( Tv r r n r E £ A Q » ^ r x f K TP G f M T» n F G A i r r f a -EM JO COM  

m a t c l s u B cqw .* « * oE8oa... . 
oru I O C 2 « ' C C . X 0.00 2 H«0 C.C« 

! . » _ _ 

l i t 

1 
P R O XTO S C£ ORETKCtSUBeAM ilCAS 

Ah * i j « sr e o a o sd 6 s= TOj r i o 3 l c a f , i « i ATOt a o s s 

S I X ! J[ O E S I t w * « « . . E l ^ u . A . c a < d ^ » » » d e 1 | - f A S E S A N I t -
PRCLtTOEBAgCA 

a r 

era 

ICC 

10C 

— ~  
2c ; «5 K 

5 000.C0 

JL0C 

0,0* , 

2 «?5 e M 

V . . CO 

1.11 
AN *  ITE = i CcNTASKi r = R3 JEim. ccw. nr. M 0 RB B E 

S O L JC O E S - FA5 E M C - I I V i 
a re 1 0 0 .'  . : . ' . M l z xo o c c e 

PLANI LHA ORCAMENTAR1A M e m o f i a 2le Caleulo Scmcos pre l imna re s re -ra piezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. i a g=m 

1 2 2  

; 22 i 

1 2 2 } 

1 2 2 .3  

3 4 2 4 

1 2 2 .5  

U U 

1 2 3 7 

1 2 2  B 

" • e b a . e ™ 3 « a *  

o t r t u s 2 
w_7__"". 7^ o. ' ?f ' * i * »»c?* , . * i * . . . -

u n i CA s. u t i A i s t  A U S S C K B U S sM BrrA 

ANEL DE VECA^O ° ABA BACIA 5ANIIABIA 

BACA SAHT AHA ESPECAL PAflA V*±=. OE L JUCA BRM CA. 

HAPCHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etc* , ojn As * N r g n Jt ; n o t A C I S S ^ U C S 

blACA SAM  1AHA N AN t l . Li ttVM. A HAHLA LtCA. 'JOM  

ASSEf l lU^-Ai- I t OEAKSiOPa a S . 

B A C A S A M T A f l A C ^ V E N 0 2 a » A L . L t L C V ^ t * W a ^ f a A P C A 

L ^ . C J^ A ^ N ' a f l A s i r X t A L t S S O l JJs ... 

BARHAtt APUUEM fCJy. LC ° AH t OE. PAH A I ^ . COra PBre NI O 

QPaB 

BASWAOE APOC EM  f 4 3 » PABALAVAIOPCa; LOULA PARA 

Pt e j .COPfW^NI QEPem. 

BEBEOQUPO EL£  TPJCO EM  N C X COM  03 ICBaeRAS 

FSPECirTCAPARA9MCPPINGCEMTER CAP 3 .6 UTRC3 . 

Ci JJf t CA. 

CHMtrrxvyv. U I H U I b w ^ S T E . DE W . TPO « 
.ESIACttS 

DLCMAHf »ar.AMANIIAI FMWCK.OEW 

EICa ' -E F_E>T̂ i.' EM  PLJSrcblRAfa iAOb. CCfi BRANCA 

M M  atagaa 
LAVATCnODE 

3 7 2 . 1 7  

3 7 2 . 1 B 

LAVAICBO DE '.COCA E<PAM :A CCr i a XI f t A S JS P EN S A. COM  

BAfPA K APOD, B B B B f l b 

LAVAI C W O D I - O JC AB B AM : A I F O W A - O 2 JLAORAOO.DE 

5 0 B P T° C R , P AR A QCCAOEM  5 C « S . E J ^ ' W K C « A H 7 Q _ 

^ ^ c ^ c » « t ^ a o n / a ^ S F C W TO L^ t LLl L^ > L * w c A raaxavL 

FE= < lALt M i iHJLfHri. l ' AIA' ObCbUEAfl-JJ.AO M AI L A D EL A 

M CI Cf iO taJVOJAL STONADO' DE LOUCA'mMCAMMfTL. 

la22LLCT̂ :EPftAljtfc3.EU2J1ASEPAPAFUEUSDEAra<AtAO, 

N XS I H AL 

PORM  I U A^ . Tp Or t l o . D EI ^ XP Af l A^A0 E ( 2 On * t i l 

IANGUE DE LAVARI BOX DE CM M B O, COHPARAFllSOS E 

I K 

: 

BOO 

C OS 

0.00 

BOB 

g j g M J J j Ot t ^ B JB f f Al B A M j n o i s d « Ca l c u l i Sa rv»c.os Pra t onma t a t Ta r a p l « i U 5 « f - . 

Toda a planilha contem cerca de 400 itens, desde a fase de projetos ate as despesas 

finais do empreendimento. 

http://l7.ow.9C
http://ucx.ee
http://ex.ee
http://2jlaoraoo.de


Alem da Planilha Orcamentaria fizemos o preenchirnento semanal do Livro de 

Ocorrencias da obra, ate entao executada somente a fase de terraplenagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B C D f f G H I JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA K L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outras atividades desenvolvidas durante o estagio foram o acompanhamento em 

campo da execucao da terraplenagem (iniciada em Julho de 2013) e demais services e a 

elaboracao do Relatorio Fotografico mensal. A seguir algumas imagens mostrando o 

acompanhamento da terraplenagem e outros services inerentes a obra. 
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Limpeza de ent ulho no ext remo esquerdo do t er reno do 

shopping. 
Infcio de dragagem da ant iga lagoa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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agua que escoa no t er reno do bloco administ rat ive. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ret irada de mater ial organico e lama para cont inuacao da 

execucao do dreno. 

Cont inuacao do lancamento e compactacao de mater ial nos 

Platos 1 e 2. 

Execucao da 33 barragem de contencao da agua para 

cont inuidade da execucao do dreno. 

Instalacao de pluviomet ro. 

Cont inuacao do cort e na area onde serao instalados os blocos 

operacionais. 
Espalhamento de bot a-fora na area de bot a-fora ut il izando t rat or 

de esteiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A seguir os relatorios fotograficos de Outubro de 2013 a Fevereiro de 2014, com 

imagens de autoria propria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SPE RioSierra Shopping Ltda 

Relatorio Fotograf ico - Out ubro/ 2013 

Avenida Alvaro de Ar au jo Pereira, 300 - Jar d im Tavares - CEP: 58.402-300 - Campina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



Retirada de material proveniente de desmonte de 

rocha branda feit o com auxilio de rompedor hidraulico. 

(01/ 10) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

&39 b &39 b 

Desmonte de rocha branda com auxilio de rompedor 

hidraulico da Const rutora Rocha. 

(01 a 04/ 10) 

SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Cont inuacao da ret irada de material argiloso (bota-fora) 

do fundo do talvegue e cont inuacao execucao do 

dreno (partes 1 e 2). 

(Imagem de 01/ 10) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i •  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A \ 

Desmonte e t ransport e de rocha branda na parte mais 

alta do t erreno do shopping, 

(imagem de 02/ 10) 

i l l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL..- . •  .. L . , 

Trabalhos f inais de terraplenagem na area onde serao 

instalados os blocos operacionais. 

(imagem de 03/ 10, conclusao em 09/ 10) 

Trabalhos finais de ret irada de solo argiloso da parte 1 do 

talvegue para cont inuacao do langamento de material 

arenoso que compoe o dreno. 

(imagem de 16/ 10) 

Avenida Alvaro de Ar ai i j o Pereira, 300 - Jar d im Tavares - CEP: 58.402-300 - Campina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Execucao do t aludamento na parte lateral direit a dos 

blocos operacionais. 

(imagem de 16/ 10) 

Compactacao de mater ial lancado e espalhado sobre a 

parte 2 do dreno, proximo aos platos 1 e 2. 

(16/ 10) 

Avenida Alvaro de Ar au jo Pereira, 300 - Jar d im Tavares - CEP: 58.402-300 - Cam pina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



-^• f RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

L;"-*-- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA w . ^-^ •  •  

Colocacao de piquetes, na cor vermelha, para localizacao 

do predio do shopping, 

(imagem de 16/ 10) 

Desmonte de rocha branda na area de corte da cort ina 

com auxilio de rompedor hidraulico da RealM aq. 

(imagem de 18/ 10) 

Ret irada de material argiloso do fundo da ant iga lagoa. Escavacao de valas dos blocos operacionais com o 

(imagem de 18/ 10) auxilio de ret ro-escavadeira no dia 19/ 10. 

(imagem de 21/ 10) 

Execucao do embasamento de pedra argamassada e Espalhamento de material lancado proveniente de rocha 

concretagem dos fundos das valas das sapatas. decomposta na parte 1 do dreno. 

(imagem de 21/ 10) (imagem de 21/ 10) 

Avenida Alvar o de Ar ai i j o Pereira, 300 - Jar d im Tavares - CEP: 58.402-300 - Cam pina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Corte e t ransporte de material na parte mais alta do Area de bota-fora. 

t erreno, proximo a cort ina. (imagem de 21/ 10) 

(imagem de 21/ 10) 

Avenida Alvaro de Ar ai i j o Pereira, 300 - Jard im Tavares - CEP: 58.402-300 - Cam pina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Escavacao e t ransport e de material escavado nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA area Vista da parte 1 do dreno apds lancamento, espalhamento 

do plato 6. e compactacao de mater ial, 

(imagem de 29/ 10) (imagem de 29/ 10) 

Vista f ront al da cort ina (ponta direita do predio do shopping). Perfuracao de rocha com auxilio de perfurat r iz da DETEX 

(imagem de 29/ 10) para desmonte de rocha dura com explosivos. 

(imagem de 29/ 10) 

Avenida Alvaro de Ar au jo Pereira, 300 - Jard im Tavares - CEP: 58.402-300 - Cam pina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Relatorio Fotografico - Novembro/ 2013 

Avenida Alvar o de Ar au jo Pereira, 300 - Jar d im Tavares - CEP: 58.402-300 - Cam pina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



-3 £ - RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Conclusao da alvenaria de embasamento com t ijolos de 1 vez 

e ini'cio do aterro do caixao do bloco do almoxarifado. 

(imagem de 08/ 11) 

Conclusao do aterro do caixao e cont inuacao da laje de 

impermeabilizacao do bloco dos vestiaVios. 

(Imagem de 08/ 11) 

Conclusao da escavacao do plato 06. Cont inuacao do lancamento de material sobre a ant iga 

(imagem de 08/ 11) lagoa e a parte 2 do dreno. 

(imagem de 08/ 11) 

Cont inuacao da instalacao da cerca provisoria nos fundos Espalhamento de material de bota-fora na area de bota-fora 

do t erreno do shopping. com auxilio de t rat or sobre esteiras (D6) da Const rutora 

(imagem de 08/ 11) Rocha Cavalcante. 

(imagem de 08/ 11) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Instalacao de postes dest inados a instalacao do quadro de Extracao de material em t erreno vizinho ao shopping (lado 

energia elet rica e da caixa d'^gua que alimentarSo ext remo esquerdo) para ut ilizacao na terraplenagem. 

os blocos operacionais. (imagem de 08/ 11) 

(imagem de 08/ 11) 

Lancamento de material de bota-fora para abafamento da Instalacao da t orre de iluminacao (xuxinha) para auxiliar os 

detonacao na area de escavacao 01. t rabalhos de instalacao de explosivos durante a noit e. 

(imagem de 14/ 11) (imagem de 14/ 11) 

Avenida Alvaro de Ar au jo Pereira, 300 - Jard im Tavares - CEP: 58.402-300 - Cam pina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



SPE RioSierra Shopping Ltda 

Execucao do aterro do caixao com emprest imo de soio do Execucao da alvenaria de elevacao com t ijolos ceramicos de 

bloco do almoxarifado. 1/2 vez e execucao das instalacoes de esgoto sanitario do 

(imagem de 14/ 11) bloco dos vest iarios. 

(imagem de 14/ 11) 

Instalacao de placas de sinalizacao no ent orno da obra. Instalacao de placas de advertencia nas vias prdximas a obra. 

(imagem de 14/ 11) (imagem de 20/ 11) 
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4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk - RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Transporte de material proveniente do desmonte de rocha Espalhamento de material lancado nos platos 09 e 10. 

decomposta feit o pelos rompedores hidraulicos (imagem de 20/ 11) 

na area de escavacao 03. 

(imagem de 20/ 11) 

Concluido o aterro do caixao, execucao da laje de Cont inuacao da execucao da alvenaria de elevacjio e das cintas 

impermeabilizagao do bloco do almoxarifado. superiores no bloco dos vest iarios. 

(imagem de 20/ 11) (imagem de 20/ 11) 

Escavacao e t ransport e de material proveniente da primeira M aterial proveniente da primeira detonacao na area de 

detonacao na area de escavacao 01 . escavacao 01 , lancado sobre a ant iga lagoa. 

(imagem de 27/ 11) (imagem de 27/ 11) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Conclusao parcial da laje de impermeabilizacao e inicio da 

execucao da alvenaria de elevacao no bloco do almoxarifado. 

(imagem de 27/ 11) 

Conclusao da alvenaria de elevagao e das empenas do 

bloco dos vest iarios. 

(imagem de 27/ 11) 

Desmonte de rocha decomposta com auxilio dos rompedores Instalacao de telas guarda-corpo proximo aos taludes e cort inas. 

hidraulicos da Det rol e RealM aq. (imagem de 27/ 11) 

(imagem de 27/ 11) 

Torre de iluminacao (xuxinha) instalada para auxiliar os Desmonte de rocha decomposta com auxilio dos rompedores 

t rabalhos de instalacao de explosivos para a segunda hidraulicos da Det rol e RealM aq ent re as areas 

detonacao na area de escavacao 01 . de escavacao 01 e 02. 

(imagem de 27/ 11) (imagem de 29/ 11) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Operacao de carregamento dos explosivos para a segunda Lancamento de material de bota-fora para abafamento da 

detonacao na area de escavacao 01. segunda detonacao na area de escavacao 01 . 

(imagem de 29/ 11) (imagem de 29/ 11) 

Cont inuacao da execucao da alvenaria de elevacao do Execuc3o de chapisco no bloco dos vest iarios. 

bloco do almoxarifado. (imagem de 29/ 10) 

(imagem de 29/ 10) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Relatorio Fotografico - Dezembro/2013 
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RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Escavacao inicial para execucao fut ura do t aludamento 

para a cort ina de contencao do aterro. 

(imagem de 02/ 12) 

Area da segunda detonacao na a>ea de escavacao 01. 

(imagem de 02/ 12) 

Trabalhos de perfuracao em rocha para instalacao de 

explosivos para a 3- detonacao. 

(imagem de 02/ 12) 

Separacao de pedras grandes lancadas juntas com o material 

proveniente das detonacoes com explosivos. 

(imagem de 02/ 12) 

Desmonte de rocha decomposta com auxilio dos rompedores 

hidraulicos da RealM aq e Det rol. 

(imagem de 02/ 12) 

Ensaio de densidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in situ na parte 1 do dreno. 

(imagem de 05/ 12) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Execucao da alvenaria de elevacao e das cintas superiores Instalacao da cobertura met i l ica do bloco dos vest iarios. 

do bloco do almoxarifado. (imagem de 05/ 12) 

(imagem de 05/ 12) 

Vista lateral direit a do bloco dos vest iarios. Escavacao e t ransporte de material proveniente da l
9 

(imagem de 05/ 12) detonacao na area de escavacao 1. 

(imagem de 05/ 12) 

Empenas e chapisco concluidos no bloco do almoxarifado. Cobertura metalica concluida no bloco dos vest iarios. 

(imagem de 13/ 12) (imagem de 14/ 12) 

Avenida Alvaro de Araujo Pereira, 300 - Jardim Tavares - CEP: 58.402-300 - Campina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Escavacao de vala para instalacao de agua para abastecimento 

dos blocos operacionais. 

(imagem de 13/ 12) 

Assentamento de forras no bloco dos vest iarios. 

(imagem de 13/ 12) 

Chegada de mais uma perfurat r iz para acelerar os t rabalhos 

de perfuracao em rocha para instalacao de explosivos. 

(imagem de 13/ 12) 

Inicio da execucao do acesso principal da obra 

(imagem de 13/ 12) 

— a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ....... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i i 

M at er ial lancado na parte 1 do dreno, parte f ront al da obra. 

(imagem de 13/ 12) 

Retirada de material proveniente do desmonte de rocha 

dos rompedores hidraulicos. 

(imagem de 13/ 12) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Desmonte de rocha decomposta com auxilio do rompedor 

hidraulico da RealM aq. 

(imagem de 13/ 12) 

Compactacao de material na area da ant iga lagoa. 

(imagem de 13/ 12) 

Ret irada da instalacao provisoria de energia 

do bloco administ rat ivo. 

(em 14/ 12) 

Escavacao de vala para const rucao de PV para 

ligacao de esgoto dos blocos operacionais. 

(imagem de 17/ 12) 

Execucao de piso em cimento alisado no bloco dos vest iarios. Espalhamento e compactacao de material lancado na parte 

(imagem de 17/ 12) f ront al da obra - plato 6, plato 7 e parte 1 do dreno. 

(imagem de 17/ 12) 

Avenida Alvaro de Araujo Pereira, 300 - Jardim Tavares - CEP: 58.402-300 - Campina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



SPE RioSierra Shopping Ltda 

M at er ial lancado na ant iga lagoa. Extracao de material em terreno vizinho ao terreno do 

(imagem de 17/ 12) shopping, com consent imento do Sr. Arimateia Rocha 

(imagem de 17/ 12) 

Subst ituicao de maquina da Compecc. M aquina da Compecc em teste, subst ituta da Hyundai 500. 

(imagem de 17/ 12) (imagem de 17/ 12) 

Ligacao do esgoto dos blocos operacionais a rede publica. Pv const ruido e aterro de vala feit a para instalacao 

(imagem de 24/ 12) do t ubo de esgoto ligado a rede publica. 

(imagem de 24/ 12) 
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•  £  RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Execucao de caixas de inspecao nos blocos operacionais. Caixa de inspecao de esgoto dos blocos operacionais. 

(imagem de 24/ 12) (imagem de 24/ 12) 
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RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Relatorio Fotografico - Janeiro/2014 

Avenida Alvaro de Araujo Pereira, 300 - Jardim Tavares - CEP: 58.402-300 - Campina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Portao de acesso instalado na ent rada da obra. 

(imagem de 06/ 01/ 14) 

, 

Execucao da instalacao hidrossanitaria dos lavatorios do 

bloco do almoxarifado. 

(imagem de 06/ 02/ 14) 

Im'cio da ret irada do material proveniente 

(imagem de 10/ 01/ 14) 

detonacao. Desmonte de rocha decomposta com auxilio do rompedor 

hidraulico da RealM aq. 

(imagem de 10/ 01/ 14) 

Envelopamento com concreto do t ubo de abastecimento Acesso a obra regularizado com o auxilio de motoniveladora. 

de agua que passa em frente a ent rada da obra. (imagem de 14/ 01/ 14) 

(imagem de 14/ 01/ 14) 
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RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Pintura dos blocos operacionais. 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Assentamento de janelas feitas de portas de M DF serradas 

nos blocos operacionais. 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Vista do bloco do almoxarifado. 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Vista do bloco dos vest iarios. 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Espalhamento de material no plato f ront al do shopping, 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Ret irada de material na area da primeira detonacao. 

(imagem de 14/ 01/ 14) 
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RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Retirada de material proveniente do desmonte de rocha Inicio da ret irada de material na area da 3
a

 detonacao. 

feit o com o auxilio do rompedor hidraulico da RealM aq. (imagem de 14/ 01/ 14) 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Lancamento de material no ant igo acude, nos fundos do Desmonte de rocha com auxilio do rompedor hidraulico. 

t erreno do shopping. (imagem de 14/ 01/ 14) 

(imagem de 14/ 01/ 14) 
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RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Im'cio da locacao da obra do novo bloco administ rat ive 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Finalizacao da instalacao das loucas e metais do 

bloco dos vest iarios. 

(imagem de 17/ 01/ 14) 

Finalizacao da instalacao elet rica do bloco dos vest iarios. 

(imagem de 17/ 01/ 14) 

Cura do piso em cimento alisado do refeit or io 

do bloco do almoxarifado. 

(imagem de 17/ 01/ 14) 

Assentamento da ceramica de piso e paredes concluido, 

na cozinha do bloco do almoxarifado. 

(imagem de 17/ 01/ 14) 

Execucao da calcada de contorno do bloco do almoxarifado. 

(imagem de 17/ 01/ 14) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Escavacao de vala mecanizada com auxilio de ret roescavadeira. Vista das estantes para estocagem de material na sala 

(17/ 01/ 14) do almoxarifado. 

(imagem de 29/ 01/ 14) 

Nivelamento topografico do plato f ront al do shopping. Aterro do caixao com solo de emprest imo no 

(em 29/ 01/ 14) novo bloco administ rat ivo. 

(imagem de 29/ 01/ 14) 

Lancamento de material proximo ao plato f rontal do shopping. Desmonte de rocha com auxilio do rompedor 

(imagem de 29/ 01/ 14) hidraulico da RalM aq. 

(imagem de 29/ 01/ 14) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Area de desmonte de rocha feit o pelo rompedor hidraulico; Cont inuacao da ret irada de material de desmonte na 

ao fundo ret irada de material pedregulhoso. area da 3
3

 detonacao. 

(imagem de 29/ 01/ 14) (imagem de 29/ 01/ 14) 

camento de material proximo ao ant igo acude. Espalhamento de material sobre a area da ant iga lagoa. 

(imagem de 29/ 01/ 14) (imagem de 29/ 01/ 14) 

Cont inuacao dos t rabalhos de perfuracao em rocha com 

auxilio da perfurat r iz pneumat ica da DETEX. 

(imagem de 29/ 01/ 14) 
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RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Relatorio Fotografico - Fevereiro/2014 
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-£grzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Cont inuacao da ret irada de material proveniente da Lancamento de material proveniente das detonacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 3 e 4? detonacoes. na area do ant igo acude. 

(imagem de 07/ 02/ 14) (imagem de 07/ 02/ 14) 

Execucao do chapisco de aderencia no bloco administ rat ive 02. Desmonte de rocha branda com auxilio do rompedor 

(imagem de 07/ 02/ 14) hidraulico da RealM aq. 

(imagem de 07/ 02/ 14) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda 

Lancamento de material no plato f ront al do shopping 

(imagem de 13/ 02/ 14) 

Perfuracao em rocha com auxilio da perfurat r iz pneumat ica 

da DETEX para fut ura detonacao. 

(imagem de 13/ 02/ 14) 

Execucao da massa unica e da instalacao elet rica Cont inuacao do desmonte de rocha branda pro'ximo a cort ina 

do bloco administ rat ivo 02. com auxilio do rompedor hidraulico da RealM aq. 

(imagem de 19/ 02/ 14) (imagem de 19/ 02/ 14) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Carregamento de explosivos para a 5*  det onac§o. Area de ret irada de material proveniente da 4*  detonacao. 

(imagem de 19/ 02/ 14) (imagem de 19/ 02/ 14) 

Compactacao de material proximo a area do ant igo acude. Empalhamento de material na area da ant iga lagoa. 

(imagem de 19/ 02/ 14) (imagem de 19/ 02/ 14) 

Inicio do assentamento das forras do bloco administ rat t vo 02. Desmonte de rocha na area da 3- detonacao com auxilio 

(imagem de 20/ 02/ 14) do rompedor hidraulico da RealM aq. 

(imagem de 20/ 02/ 14) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' .-.>•  

Lancamento de material argiloso estocado para abafamento 

da 5- detonacao. 

(imagem de 20/ 02/ 14) 

Carga de material argiloso da area de bota-fora para 

abafamento da 5*  detonacao. 

(imagem de 20/ 02/ 14) 

Assentamento do tubo de drenagem do esgoto do 

do bloco administrativo 02. 

(imagem de 21/ 02/ 14) 

Raspagem do plato inferior do shopping - correcao de nfvel. 

(imagem de 20/ 02/ 14) 

Carga de material argiloso da area de bota-fora para 

abafamento da 5*  detonacao. 

(imagem de 21/ 02/ 14) 

Instalacao hidraulica do bloco administrativo 02. 

(imagem de 21/ 02/ 14) 
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-ft-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda 

Carregamento de explosivos para a 6
a

 detonacao. Lancamento de material para abafamento da 6? detonacao. 

(imagem de 25/ 02/ 14) (imagem de 26/ 02/ 14) 

Extracao de material em t erreno vizinho ao shopping. Acabamento do plato infer ior do shopping com auxilio 

(imagem de 26/ 02/ 14) de motoniveladora. 

(imagem de 26/ 02/ 14) 

Desmonte de rocha decomposta com auxilio Vista do plato infer ior do shopping, 

do rompedor hidraulico da RealM aq. (imagem de 26/ 02/ 14) 

(imagem de 26/ 02/ 14) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Perfuracao em rocha para fut ura detonacao com auxilio Vista do plato infer ior do shopping; fundos do t er reno. 

perfurat r iz pneumat ica da DETEX. (imagem de 29/ 01/ 14) 

(imagem de 26/ 02/ 14) 

Execucao da cobertura metalica do bloco administ rat ivo 02. Execucao da calcada de contorno do bloco administ rat ivo. 

(imagem de 26/ 02/ 14) (imagem de 26/ 02/ 14) 
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4. CONSIDERACOES FINAIS E CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 orcamento de uma obra desse porte, deve ser minuciosamente estudado e o 

levantamento de quantitativos precisa ser feito com muita cautela para que nao haja prejuizos 

aos empreendedores. Mesmo a disponibilidade de informacoes sendo muito reduzida, no que 

se refere a projetos completos, elaboramos uma planilha completa que atendeu a expectativa. 

Infelizmente, durante o tempo que estivemos neste estagio, nao pudemos ver as 

fundacoes e superestruturas sendo executadas devido a atrasos na execucao da terraplenagem, 

a qual tinha a conclusao prevista para Dezembro de 2014. Porem, nos dedicamos aos maximo 

tanto para contribuir com conhecimentos especificos academicos, como para absorver 

conhecimentos praticos desenvolvidos numa obra, desde a coordenacao dos projetos ate a 

execucao propriamente dita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I^E.()mm(ie.CmalholPiiJ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PROFESSOR TITULAR 

:
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