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RESUMO 

 

Sendo  um  problema  comum  em  obras  públicas,  as  nãoconformidades  de 

planejamento, como por exemplo incompatibilidade de projetos e orçamento, ou erros 

em quantidades estimadas, dão origem à necessidade de se adotar mecanismos para 

correção de tais problemas. No caso de erros ou inconformidades que impliquem em 

aumento  ou  supressão  de  quantitativos  de  materiais  ou  serviços  da  planilha 

orçamentária,  fazse  necessário  o  uso  de  aditivos  contratuais.  O  objetivo  geral  da 

presente  pesquisa  foi  realizar  uma  análise  dos  aditivos  e  supressões  de  contrato 

realizados  na  fase  estrutural  de  uma  obra  pública  no  munícipio  de  PombalPB.  O 

estudo foi elaborado a partir de dados obtidos em pesquisa bibliográfica e também de 

campo.  Em  relação  ao  tratamento  dos  dados,  a  abordagem  foi  feita  de  forma 

qualitativa e quantitativa, caracterizando um estudo de caso. Para atingir o objetivo 

desejado,  inicialmente,  através  de  uma  análise  da  planilha  orçamentária  da  obra, 

identificouse os  itens da planilha nas fases de Infraestrutura e Superestrutura, que 

sofreram  aditivo  ou  supressão  de  quantitativos,  comparandose  com  os  valores 

inicialmente previstos. Foram identificadas as possíveis falhas de especificações de 

projetos  e  orçamentárias,  no  planejamento  e  execução  da  obra  em  estudo  e  sua 

influência  no  custo  final  da  obra.  Os  resultados  e  informações  obtidos  durante  a 

realização do presente estudo o com o acompanhamento da obra tornaram possível 

evidenciar  a  importância  do  planejamento  correto  e  minucioso  de  projetos  e 

orçamentos  de  uma  obra  antes  do  seu  início  e  a  sua  influência  no  decorrer  da 

execução. No caso das obras públicas a atenção despendida durante a elaboração 

do projeto básico, auxiliada a uma eficiente fiscalização in loco, pode ajudar de forma 

significativa  a  minimizar  a  necessidade  de  adoção  de  aditivos  e  supressões  no 

contrato. 

 

Palavraschave: Aditivos. Planejamento. Licitação. Obras públicas.    
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1.  INTRODUÇÃO 
 

Obra pública é considerada toda construção, reforma, fabricação, recuperação 

ou ampliação de bem público, que pode ser realizada de forma direta, quando a obra 

é feita pelo próprio órgão ou entidade da administração, ou de forma indireta, quando 

a obra é executada por terceiros contratados por meio de licitação. Neste caso, são 

autorizados  diversos  regimes  de  contratação,  como  por  exemplo:  empreitada  por 

preço global ou por preço unitário, tarefa ou empreitada integral (BRASIL,1993). 

  De acordo com Oliveira e Melhado (2002), a maior importância de uma obra 

pública  é  seu  benefício  para  o  bem  estar  da  população.  Assim,  é  de  extrema 

importância que a utilização dos recursos destinados aos empreendimentos públicos 

seja  feita  da  forma  mais  eficiente  possível.  Contudo,  a  realidade  mostra  uma 

dificuldade de se realizar as obras nos padrões, prazos e custos esperados. As causas 

dessa  dificuldade  são  diversas,  podendo  citar  incompatibilidades  de  projetos  ou 

inconformidades,  interferências  da  contratante  ou  de  terceiros,  despreparo  da 

construtora,  falta  de qualificação  de mão de  obra,  fatores  externos  ou  até  falta  de 

integração entre as etapas de projeto e obra em função de mecanismos regidos pela 

legislação.  

A Lei 8.666/93 define que as  licitações de obras e de prestação de serviços 

deverão seguir a seguinte ordem de etapas:  

•  1º: execução do projeto básico;  

•  2º: execução do projeto executivo;  

•  3º: realização do objeto contratado.  

Além  disso,  esta  mesma  Lei  também  ressalta  que  os  autores  dos  projetos 

básicos ou executivos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, não poderão participar 

da licitação ou da execução da obra, sendo permitida sua participação apenas como 

fiscal  ou  supervisor,  a  serviço  do  órgão  interessado.  Também  é  possível  que  o 

contrato da licitação inclua a elaboração do projeto pela empresa contratada. 

  Segundo  Santos  (2015),  as  alterações  de  projetos  realizadas  na  fase  de 

execução da obra, resultam, geralmente em aditamentos de prazo de execução ou de 

valor. Para a diminuição desses problemas, se  faz necessário  tratar a origens das 

falhas, tanto na fase projeto, como na fase de execução, uma vez que esses erros, no 
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caso  de  obras  públicas,  podem  levar  a  paralisações,  causar  grandes  prejuízos  e 

excesso de aditamentos, o que contraria a Lei de responsabilidade fiscal. 

  Diante  do  exposto,  o  presente  estudo  se  propõe  a  analisar  os  aditivos  e 

supressões de contrato realizados em uma obra no munícipio de PombalPB na fase 

estrutural  da  obra,  identificando  possíveis  falhas  em  especificações  projetais  e 

orçamentárias, no planejamento e execução da obra em estudo e sua influência no 

custo final da obra, evidenciando a importância do planejamento correto de uma obra 

e sua interferência no decorrer da execução. 

 

1.1.  Objetivos 
No presente tópico apresentamse os objetivos geral e específicos do trabalho. 

 

1.1.2.  Objetivo Geral 
Realizar uma análise dos aditivos e supressões de contrato realizados na fase 

estrutural de uma obra pública no munícipio de PombalPB e sua influência no custo 

final da execução. 

 

1.1.3.   Objetivos Específicos 

•  Analisar o orçamento da obra, para identificar os itens da planilha nas fases de 

Infraestrutura  e  Superestrutura,  que  sofreram  aditivo  ou  supressão  de 

quantitativos, e comparar com os valores inicialmente previstos. 

•  Identificar  os  aditivos  e  supressões  realizados,  descrevendo  as  causas,  e 

analisando se a origem destas derivou de erros de projeto ou orçamentários. 

•  Identificar possíveis falhas de especificações de projeto e orçamentárias, além 

de alterações, no planejamento e execução da obra em estudo e sua influência 

no custo final da obra;  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1.  Obras Públicas 
 

Para que empresa privada adquira um produto ou serviço, ela pode escolher a 

forma de contratação que melhor se adeque às exigências do empreendimento. Já no 

caso de um órgão público isso não é possível, uma vez que os procedimentos para 

seleção  são  préestabelecidos  por  leis  e  normas,  que  condicionam  a  liberdade  do 

administrador e definem a contratação de uma  forma não específica, onde, muitas 

vezes são realizados processos iguais objetivos muito distintos (KUHN, 2002). 

Os processos para contratações de obras públicas no Brasil são procedimentos 

que incumbem bastante responsabilidade a todos os designados para cada uma das 

suas  etapas,  tanto  por  envolver  recursos  públicos  como  pela  importância  dessas 

obras para as comunidades beneficiadas (RIBEIRO, 2015). 

Como enfatiza Kuhn (2002), uma das preocupações da administração pública 

deve ser a conclusão da obra dentro do prazo acordado entre as partes. O anseio pelo 

término de uma obra pública, como as escolas ou centros de saúdes, por exemplo, 

envolve a programação de seu uso com a compra de equipamentos e a contratação 

de trabalhadores. 

Além disso, as despesas com obras públicas sempre tiveram atenção especial 

dos meios de comunicação e da opinião pública, possivelmente em razão do histórico 

de escândalos, irregularidades e fraudes em grandes e pequenas obras executadas 

pelas três esferas do governo (MACHADO FILHO, 2009). 

 

2.2.  Licitação 
 

Segundo Mattos (2019) a licitação é um procedimento padrão para aquisição 

ou venda de bens ou serviços, por parte de um órgão público,  seja ele municipal, 

estadual ou federal. O objetivo da licitação é obter a proposta mais vantajosa, de forma 

que sejam asseguradas uma igualdade entre todos os concorrentes. 
Durante muito tempo os processos licitatórios foram regidos pela Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conhecida como Lei de Licitações e Contratos, que 

institui as normas e regulamenta os processos em todas as modalidades de licitação. 
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No que se refere a contratação de uma empresa de construção civil para a execução 

de uma obra, o artigo 7° diz o seguinte: 

 
Art. 7° As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: 
 
— projeto básico; 
 
 
— projeto executivo; 
 
 
— execução das obras e serviços. 
 
 
§  1°  A  execução  de  cada  etapa  será  obrigatoriamente  precedida  da 
conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos 
às  etapas  anteriores,  à  exceção  do  projeto  executivo,  o  qual  poderá  ser 
desenvolvido  concomitantemente  com  a  execução  das  obras  e  serviços, 
desde que também autorizado pela Administração. 
 
§ 2° As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
 
— houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível 
para exame dos interessados em participar do processo licitatório; 
 
— existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários; 
 
II — houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 
das  obrigações  decorrentes  de  obras  ou  serviços  a  serem  executados  no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

 

A fase que antecede o processo licitatório é a chamada fase preparatória e nela 

definemse diversas regras contidas em instruções normativas do Governo Federal, 

como as que tratam do estudo técnico preliminar, termo de referência, análise de risco 

e pesquisa de preço (GUTERRES, 2021).  
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Figura 1  Esquema representativo da fase preparatória  

 
Autor: Almeida (2021). 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) define as etapas sequenciais a serem 

realizadas para a adequada execução de uma obra pública (BRASIL, 2009):  

 
−  fase preliminar  à  licitação,  que  abrange o  programa  de  necessidades, 
estudos de viabilidade e anteprojeto; − fase interna da licitação, que abrange 
a elaboração do projeto básico, projetos executivos, recursos orçamentários 
e elaboração do edital de licitação;  
− fase externa da licitação, que abrange a publicação do edital de licitação, 
trabalhos da comissão de licitação, recebimento de propostas e procedimento 
da licitação;  
− fase contratual, que abrange a administração do contrato, fiscalização da 
obra e recebimento da obra; 
 − fase posterior à licitação, que abrange a operação e manutenção da obra. 

 

No caso do presente estudo, compreendese a análise da fase contratual da 

licitação, referente a administração do contrato, execução e fiscalização da obra. 

De  acordo  com  Rasmussen  (2013),  mesmo  sendo  permitido  por  lei  outros 

critérios de escolha, geralmente, a empresa vencedora da licitação é a que apresenta 

a  proposta  de  menor  preço.  Com  isso,  a  planilha  orçamentária  apresentada  deve 

passar pela aprovação dos engenheiros ou arquitetos do órgão público licitante, onde 

estes analisam se os preços de cada item listados são condizentes com   os preços do 

mercado.  O  processo  licitatório  é  finalizado  com  a  celebração do  contrato entre  a 

construtora e o órgão público. 
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O contrato de prestação de serviços para a realização de uma obra assinado 

entre  o  órgão  público  e  a  empreiteira  classificada  em  primeiro  lugar  deverá  ser 

exatamente como foi explicitado no edital de licitação, referente ao projeto com suas 

especificações, cronograma e orçamento (Rasmussen, 2013). 

Em 1º de abril de 2021, foi sancionada e publicada a Lei nº 14.133, que passou 

a ser chamada de nova Lei de Licitações e de Contratos Administrativos, que entrou 

em vigor na data de sua publicação, em substituição a Lei nº 8.666, porém, a antiga 

Lei  de  Licitações  só  será  revogada  por  completo  após  o  transcurso  de  dois  anos 

contados  a  partir  da  data  de  publicação  da  nova  Lei.  Dessa  forma,  durante  esse 

período de adaptação as duas leis passam a coexistir e os contratos assinados antes 

da  publicação  da  Lei  nº  14.133/2021,  continuam  regidos  sob  a  Lei  nº  8.666/1993 

(BRASIL, 2021). 
 

2.3.  Aditivos 
 

Conforme citado por Rasmussen (2013), o sucesso do projeto pode ser definido 

como o cumprimento das metas e objetivos, conforme prescrito no plano do projeto. 

Um projeto bem sucedido significa que tem conseguido o seu desempenho técnico, 

manteve sua programação e mantevese dentro dos custos orçamentais. 

Infelizmente, a realidade é que grande parte das obras públicas no Brasil não 

conseguem  ser  realizadas  plenamente  conforme  o  que  foi  projetado  no  projeto  e 

orçamento base. Segundo Mattos (2019) é comum que durante o período de vigência 

do  contrato,  ou  da  obra  em  execução,  ocorram  alterações  de  projetos,  materiais, 

acréscimo  ou  supressão  de  quantitativos  de  serviços,  dentre  outros  fatores  que 

demandem a necessidade de fazer alterações no contrato. 

Nesse  sentido,  os  termos  aditivos  são  usados  em  situações  onde  se  faz 

necessário  realizar  acréscimos  ou  supressões  no  objeto,  repactuações,  ou  outras 

modificações do contrato, sendo estas permitidas pela legislação, (BRASIL, 1993). 

A legislação brasileira que rege os processos licitatórios permite que os órgãos 

públicos possam alterar os contratos celebrados com os vencedores das licitações de 

forma unilateral e apenas notificar os outros envolvidos, ou então pode haver acordo 

entre as partes (BRASIL, 1993), conforme o inciso I do art. 65 da Lei Federal 8666/93: 
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I – unilateralmente pela Administração  

 
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para  
melhor adequação técnica aos seus objetivos;  
b) Quando   necessária   a   modificação   do   valor   contratual   em  
decorrência   de   acréscimos   ou   diminuição   quantitativa   de   seu objeto, 
nos limites permitidos por esta Lei.    

 
§  1º    O  contratado  fica  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  
contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  nas  obras,  
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial  
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou  
de  equipamento,  até  o  limite  de  50%  (cinquenta  por cento)  para  os  
seus acréscimos.  

 
§   2º       Nenhum   acréscimo    ou   supressão   poderá   exceder os    limites 
estabelecidos no parágrafo anterior, ... 

 

De acordo com Cretella Júnior (2006), as alterações contratuais podem ocorrer 

para se obter uma melhor adequação do empreendimento, sendo estas, devidamente 

justificadas.   

Conforme  apresentado  anteriormente,  a  Lei  de  Licitações  admite  um  limite 

máximo  de  aditamento  no  setor  de  construção  civil  de  25%  nas  obras,  serviços  e 

compras e 50% nas reformas de edifício ou de equipamentos. 

Na  prática,  a  inclusão  de  muitas  alterações  no  projeto  básico  feitas  pelo 

contratante após o início das obras, pode levar a adição de um ou mais termos aditivos 

ao  contrato.  Como  explica  Carli  (2012),  também  é  possível,  em  casos 

excepcionalíssimos,  considerarse  juridicamente  viável  superar  o  limite  de 25% do 

valor do contrato,  desde que haja  justificativa expressa e  fundamentada, anuência 

prévia da contratada bem como explicitação do percentual de alteração. 

O Tribunal de Contas da União expressa que termos aditivos nem sempre são 

essenciais para o pagamento de serviços e materiais empregados a mais no contrato 

da obra:  

 
 Entendese que na empreitada por preço unitário, pequenas variações de 
quantitativos de alguns serviços, para mais ou para menos, não demandam 
a formalização de um aditivo, desde que o valor final executado fique inferior 
ao valor contratado originalmente.  [...] Considerase que o pagamento dos 
serviços  com  pequenas  discrepâncias  em  relação  aos  quantitativos 
originalmente estimados não infringe o art. 60 da Lei 8.666/93 e não pode ser 
caracterizado  como  contrato  verbal.  Afinal,  há  um  contrato  previamente 
formalizando o ajuste e, na empreitada por preço unitário, os quantitativos 



 

21 
 

presentes na planilha orçamentária poderão variar para mais ou para menos, 
pois apenas os preços unitários foram ajustados entre as partes. 

 
 
2.3.1.     Principais causas de aditivos em obras públicas 

 

Philippsen  e  Fabrício  (2011) destacam que um  problema que  se verifica  na 

gestão de obras públicas, é o atropelamento das etapas de projeto de diversas formas. 

Eles definem importância dos projetos serem bem elaborados em etapas anteriores à 

obra. 

Rasmussen  (2013)  constatou  em  sua  pesquisa  que  muitas  vezes  o  projeto 

chega  à  obra  com  déficit  de  informação  ou  sofre  alterações  com  as  obras  já  em 

andamento,  causando  retrabalho.  Dessa  forma,  acarreta  em  mais  problemas  no 

gerenciamento do contrato.  

De acordo com Larsen et al. (2015), Como exemplo de causas para aditivos de 

custo  em  obras,  nos  projetos  de  construções  públicas  na  Dinamarca  foram 

identificadas 5 causas principais que geraram aditivos de custo em obras:  

•  erros ou omissões no material do consultor; 

•  erros ou inconsistências em documentos do projeto; 

•  alterações tardias por parte do usuário que afetam o projeto ou a função;  

•  falta de estudo preliminar antes do projeto ou licitação; 

•  consultores inexperientes ou recém formados;  

•  foco político em redução de tempo ou custo dos projetos;  

•  falta ou insuficiência de planejamento de projeto;  

•  erros ou inconsistências em documentos do projeto. 

Já em relação aos aditivos de prazo, segundo Larsen et al. (2015), na mesma 

pesquisa, obtiveramse, usando o índice de importância relativa para 

tratar os dados, como resultados mais importantes dentre os fatores que afetam tempo 

em obras:  

•  falta ou insuficiência de financiamento de projeto;  

•  tempos de processos longos ou atrasados por outras autoridades; 

•  falta ou insuficiência de planejamento de projeto; 

•  erros ou omissões no trabalho de construção;  

•  alta de identificação de necessidades.  
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2.4.  Projeto Básico de uma obra 
 

De acordo com a Lei n° 8.666/1993 o projeto básico é definido como o conjunto 

de elementos necessários, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra 

ou serviço, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos 

e do prazo de execução, devendo, essencialmente, conter os seguintes elementos: 

 

a)  Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra 

e identificar todos os seus elementos; 

b)  Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma 

a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases 

de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c)  Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como suas especificações;  

d)  Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra; 

e)  Subsídios  para  montagem  do  plano  de  licitação  e  gestão  da  obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 

de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

f)  Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos 

de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

 

A  ausência  ou  a  inconsistências  de  algum  dos  elementos  na  etapa  de 

elaboração do Projeto Básico poderá ocasionar diversos prejuízos à licitação. Assim, 

esses instrumentos devem explicitar de forma clara, minuciosa e satisfatória sobre a 

necessidade  da  administração,  ou  seja,  devem  expressar  um  total  conhecimento 

sobre  o  objeto  que  se  pretende  licitar,  facilitando,  dessa  forma,  a  elaboração  da 

proposta e do orçamento (SANCHES, 2019). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Considerandose um tema sensível a valores, decidiuse por preservar o nome 

do  órgão  público  responsável  pelo  orçamento,  bem  como  da  empresa  contratada 

responsável pela execução da obra. 

As  diretrizes  necessárias  para  a  realização  da  pesquisa  estão  descritas  no 

fluxograma da Figura 2. 

 
Figura 2  Fluxograma da Metodologia de Pesquisa. 

 
Fonte: Autora. 
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Para realização do presente trabalho, foi solicitado a empresa responsável pela 

execução e ao órgão público, os projetos executivos e as planilhas do orçamento da 

obra.  

A fim de verificar se a execução na fase estrutural, ocorreu conforme planejada 

inicialmente ou se foi necessária a adoção de aditivos e supressões de contrato, foram 

analisadas as planilhas referentes as edificações componentes da obra.  

A análises dos dados no presente trabalho foi realizada por meio de tabelas, 

gráficos e das planilhas de quantitativo e projeto obtidos.  

Nos casos em que houve a necessidade de acréscimos ou supressões de itens 

ou quantidades da estrutura analítica do projeto, procedeuse a análise dos motivos 

para que ocorresse tais alterações, verificando se os problemas ocorreram em função 

de erros por parte da equipe técnica da empresa ou por parte da contratante (órgão 

público). 

Por  fim,  foi  feita  uma  análise  da  situação  geral  do  impacto  dos  aditivos  na 

execução da obra e na questão orçamentária, bem como dos motivos que levaram a 

tais alterações orçamentárias, propondose soluções para mitigar tais problemas no 

orçamento e reiterando a importância de um planejamento eficiente, antes do início 

das obras, de forma a evitar problemas financeiros e atrasos de cronograma. 

 
3.1.  Caracterização da área de estudos 
 

O estudo de caso  foi  realizado em Pombal,  cidade no  interior do estado da 

Paraíba, com uma população estimada de 32.110 habitantes de acordo com o último 

censo do IBGE, do ano de 2010. O seu PIB é de R$174.040.000 e sua economia é 

baseada principalmente no comércio, indústria e atividades agropecuárias. 

A figura 3 ilustra a localização do município de Pombal no território da Paraíba 

e no mapa do Brasil. 
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Figura 3  Mapa de localização do município de PombalPB 

 
Fonte: Revista Verde (2015). 

 
3.1.1.    Detalhamento da obra  
 

A obra escolhida para análise neste trabalho, tratase de um empreendimento 

público, destinado a uma escola, localizado no Município de Pombal – PB. É uma obra 

de médio porte, cujo projeto foi concebido para atender cerca de 500 alunos. 

Com uma área de 2.740 m², a edificação conta com 5 blocos sendo construídos 

simultaneamente, sendo eles:  

•  Guarita; 

•  Bloco de Apoio (serviço); 

•  Bloco Administrativo; 

•  Bloco Pedagógico; 

•  Depósito de lixo e materiais recicláveis.  

 

Além dessas edificações citadas a obra também possui um muro que delimita 

todo o terreno da obra. 

 

O  desenho  arquitetônico  (figura  4),  apresenta  o  projeto  correspondente  aos 

blocos que compõem a obra. 
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Figura 4  Setorização da Obra 

 
Fonte: órgão gestor (2019). 

 

 

3.1.1.1. Detalhamento do Bloco Pedagógico 
 

Esse bloco corresponde a uma edificação de 520 m2 de área, composta por 

pavimento térreo e 1º e 2º pavimentos. Composto por 6 salas de aula, 2 banheiros e 

área de circulação nos pavimentos térreo e 1º andar, e área de estudo e reservatórios 

de água principais no 2º pavimento. 

 

3.1.1.2.  Detalhamento do Bloco de Apoio/Serviço 
 

O bloco de Apoio ou Serviço é uma edificação com 74 m2 de área construída, 

térrea, composta por: 

•  Cozinha; 

•  Área de serviço; 

•  Depósito de material de limpeza;  

•  Despensa; 

•  Banheiro. 
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3.1.1.3. Detalhamento do Bloco Administrativo 
 

O Bloco de Administração corresponde a uma edificação térrea com uma área 

construída de 180 m2. No Bloco Administrativo constam as salas referentes à: 

•  Direção; 

•  Coordenação; 

•  Sala dos professores; 

•  Almoxarifado;  

•  Secretaria; 

•  Banheiros.  

 

3.1.1.4. Detalhamento do Muro 
 

O muro corresponde a parede de fechamento da obra, composta pela 

alvenaria de vedação, pilares e vigas. O muro da obra possui 252,46 metros lineares 

de extensão, com 50 metros a mais do que o projetado inicialmente, com 202 

metros. 

 

3.1.1.5. Detalhamento da Guarita 
 

A  guarita  é  a  menor  das  edificações  analisadas,  em  área  construída,  com 

apenas 34 m2. Constituída pela parte interna, com a cabine de abrigo para o guarda, 

e a parte externa, que compreende os acessos principais a escola. 

 

 

3.1.2.  Descrição dos Aditivos 
 

Desde o início da obra, foi constatada uma deficiência de projeto, uma vez que 

os projetos não foram todos recebidos pela contratada antes de iniciar a construção, 

sendo alguns deles,  feitos ou modificados  já durante a execução. Também  foram 

encontrados problemas em relação à compatibilidade do projeto arquitetônico com o 

orçamento,  acarretando  em  alterações  de  serviços  já  executados  no  decorrer  da 

obra. 
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Além disso, pelo fato de ter iniciado num período complicado da pandemia de 

COVID19,  no  mês  de  novembro  de  2020,  a  obra  enfrentou  problemas  quanto  à 

disponibilidade  de  mão  de  obra,  sendo  alguns  operários  acometidos  pelo  vírus  e 

necessitando ficar afastados das atividades. Também houve dificuldade na aquisição 

de materiais,  além de alta nos preços de insumos importantes como cimento, aço e 

blocos cerâmicos. 

Em  decorrência  das  alterações  de  projeto,  aumento  no  quantitativos  de 

serviços e materiais, o contrato da obra sofreu dois termos aditivos de valor, de forma 

que  o  índice de  aditivos  para essa  obra  se  encontra  atualmente próximo  do  limite 

máximo de 25% do orçamento inicial, permitido pela Lei de Licitações para aditivos de 

obras públicas. 

Em relação ao prazo de entrega da obra, foi concedido pelo órgão público dois 

aditivos de prazo de 90 dias, contados após um ano do contrato. As justificativas para 

os  pedidos  de  aditamentos  no  prazo  foram,  além  das  constantes  modificações  de 

projeto e quantitativos de insumos e serviços; e as dificuldades citadas anteriormente 

em relação à disponibilidade de mão de obra, em meio à pandemia de COVID19, 

além da obtenção de materiais de construção. 

De modo geral, as edificações componentes da obra possuem diferenças em 

seus projetos, tanto em quantidade de material quanto de extensão e execuções das 

obras. Estes itens implicaram na adoção de aditivos e supressões diferentes em cada 

edificação analisada. 

 

3.2.  Avaliação da situação geral do contrato 
 

Foi analisado o contrato de um modo geral, baseandose na documentação 

obtida junto a contratante e contratada. Foram consultadas as disposições do edital 

de licitação, previsão de alteração contratual e seus índices, etc. 

A contratação da obra a ser analisada se deu por processo licitatório, cuja a 

modalidade foi concorrência e o regime de execução foi o de Empreitada por preço 

unitário. 

O valor original da obra,  já com o BDI de serviços de 23,50%, constante no 

Edital foi de R$ 2.167.235,21 (dois milhões seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos 

e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), cujo orçamento é datado de dezembro 
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de  2019,  sendo  realizado  utilizandose  como  sua  base  os  bancos  de  dados  do 

SINAPI/PB,  ORSE/SE  e  SEINFRA/CE,  além  de  composições  próprias  do  órgão 

realizador do certame.  

Na  licitação a empresa contratada ofertou um valor de R$ 1.852.243,27 (um 

milhão oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e 

sete centavos), também incluso o BDI, totalizando um desconto de aproximadamente 

14,53 % em relação ao preço original. O contrato firmado determinou um período de 

12 (doze) meses para a execução da mesma, período este que não foi suficiente para 

a sua conclusão, estando a obra sob a vigência do segundo aditivo de prazo. 

O edital da licitação cita sobre reajustamento, onde define que os valores da 

proposta  poderão  ser  ajustados  passado  o  prazo  de  um  ano  após  a  data  de 

apresentação da proposta, o que se fez necessário no caso do contrato em questão, 

onde foi ultrapassado o período estipulado no contrato. O cálculo desta variação de 

preços determinada no reajuste e feito tomando como base o Índice Nacional de Custo 

da  Construção  Civil  (INCC),  da  Fundação  Getúlio  Vargas,  publicada  na  revista 

Conjuntura Econômica.  

A tabela 01, a seguir, apresenta as principais informações sobre o contrato da 

obra em estudo. 

 

Tabela 1  Resumo das informações do contrato 
Processo de 
Contratação   Modalidade  Tipo  Regime de 

Execução  
Valor 

Licitado  
Valor 

Contratado 

   Licitação   Concorrência  Menor 
Preço 

Empreitada 
por preço 
unitário 

R$ 
2.167.235,21  R$ 1.852.243,27 

Fonte: Autora. 

 

 

3.1.1.  Identificação e descrição dos itens que sofreram aditivo ou 
supressão no orçamento 

 

Nesta seção foi feita uma seleção dos itens do orçamento sintético, nas fases 

de infraestrutura e superestrutura, que tiveram seus quantitativos alterados, em aditivo 

ou  supressão,  bem  como  de  novos  itens  acrescentados  na  planilha  orçamentária, 

presente em anexo. 
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Também se explicou as causas específicas para alteração de cada  item de 

acordo com cada edificação da obra pública analisada. 

 

3.2.  Comparação das variações de valores dos itens e análise das causas 
dos aditivos 

 

Nesta etapa foi realizada uma comparação, através de gráficos e tabelas dos 

valores  pósaditivos  com  os  valores  iniciais  de  cada  item  alterado  das  fases  de 

infraestrutura e superestrutura. 

 

3.3.  Avaliação do impacto orçamentário causado pelo aditivo 
 

Por  fim,  realizouse uma avaliação  final do  impacto  financeiro no orçamento 

geral com a  fase estrutural da obra concluída, comparandose os valores  iniciais e 

valores  pósaditivo  das  estruturas  de  cada  edificação  e  o  valor  final  da  estrutura 

completa. 

Evidenciouse  os  problemas  que  geraram  tais  aditivos  e  sua  influência  no 

orçamento, além de prováveis prejuízos que o excesso de aditivos ocasiona para as 

contratações públicas. Além disso  foram sugeridos possíveis soluções para mitigar 

tais problemas relacionados aos contratos de obras públicas. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1.  Caracterização dos Aditivos e Supressões 
  

Nesta seção é apresentada a análise dos aditivos e supressões realizados no 

orçamento de cada bloco, com base nos gráficos originados das tabelas extraídas do 

orçamento sintético contratado presente nos Anexos. Para isso, foram consideradas 

as descrições dos itens de cada bloco que tiveram alteração no seu projeto, seja na 

sua quantidade, em adição de novos serviços ou nos valores. Para a elaboração do 

Parecer  Técnico  de  Aditivos  de  cada  bloco  foram  utilizadas  informações  de 

levantamentos  obtidos  em  campo  e  a  partir  de  documentos  e  registros 

disponibilizados pela contratada. 

 

4.1.1.   Bloco Pedagógico 
 

No  caso  dessa  edificação,  não  somente  na  fase  estrutural  analisada,  como 

também em outras etapas da obra,  foram aditivados materiais e serviços porque a 

quantidade existente em projeto era diferente da necessária para a sua execução. 

Além de terem ocorrido alterações nos projetos arquitetônico e estrutural após 

o início da obra. Os aditivos e supressões do Bloco Pedagógico podem ser vistos no 

Parecer Técnico elaborado para o Bloco Pedagógico apresentado a seguir, com os 

itens extraídos do orçamento sintético contratado, presente nos anexos.  

 

 

Parecer Técnico  Bloco Pedagógico 
 

1.3.2: Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/area 1:4: 
O volume de execução de pedra argamassada nas fundações do Bloco Pedagógico  

foi acrescido em 8,943, passando de  28,36 m3 para 37,6 m3. 

1.3.11. Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016: 
Foi previsto inicialmente um volume de 2,91 m3 de concreto para as sapatas e 

pilares dos banheiros e este valor foi acrescido em 11,,75 m3 devido as adaptações 

de projeto. 
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1.3.12. Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)   
preparo mecânico com betoneira 600 l. AF_07/2016: 
Devido a alterações de projeto houve redução de 17,36 m3 no volume de concreto 

de pilares e vigas baldrame, passando o volume total de 30,71 m3 para 13,35 m3. 

1.3.13. Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações: 
Devido a redução no volume de concreto, houve também uma redução no 

quantitativo de lançamento/aplicação do material. O total passou de 33,62 m3 para 

27,69 m3. 

1.3.15. Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. 
AF_03/2016: 
Este item foi adicionado na planilha orçamentária e referese a uma cinta aplicada 

sobre os banheiros do Bloco Pedagógico, ocasionando um acréscimo de 2,37 m. 

1.4.1. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA60 de 5,0 mm – 
montagem:   
Nesse item houve um acréscimo de 1,44 kg para confecção de maior número de 

estribos para os pilares do banheiro do Bloco Pedagógico, visto que a laje sobre os 

banheiros receberia posteriormente 2 reservatórios de água. 

1.4.3. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 8,0 mm – 
montagem: 
Nesse item houve aditivo de 501,8 kg devido a alterações no projeto estrutural, 

como por exemplo, adições de reforços em vigas e lajes. A quantidade inicial foi 

alterada de 1.932,60 kg para 2.434,48 kg. 

1.4.4. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 10,0 mm 
– montagem: 
Houve um acréscimo de 7,28 kg, devido a acréscimos de reforços em vigas e lajes, 

conforme alterações feitas no projeto estrutural. 

1.4.7. Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pédireito 
simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 utilizações. 
Af_12/2015: 
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Após alterações no projeto estrutural que reforçaram os pilares do banheiro (para 

posterior recebimento de reservatórios de água sobre a laje), houve também 

acréscimo de 35,93 m2 na área de formas utilizadas. 

1.4.8. Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé
direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. Af_12/2015: 
Após alterações no projeto estrutural que reforçaram os pilares do banheiro, houve 

também acréscimo de 93,84 m2 na área de formas para vigas utilizadas. 

1.4.15. Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. 
Af_03/2016: 
Foram acrescentados 2,37 m de cinta para dividir a laje do reservatório sobre os 

banheiros. 

 

           O Gráfico1 obtido com os dados da Tabela 2 representa a variação de 

valores em relação ao valor inicial de cada item alterado após os aditivos ou 

supressões dos mesmos. 

A  análise  do  gráfico  indica  uma  predominância  de  acréscimo  nos  itens 

alterados, onde se pode verificar que na maioria dos itens presentes no gráfico, as 

barras, que representam o valor após a alteração, ultrapassam a linha que se refere 

aos valores iniciais para cada item. 

 

Gráfico 1 – Comparativo do valor inicial com Valor pósaditivo para o Bloco 
Pedagógico 

 
Fonte: Autora. 
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Tabela 2  Variações entre os valores inicial e final dos aditivos do Bloco 
Pedagógico 

1.     BLOCO PEDAGÓGICO 
Item  Valor Inicial  Valor pósaditivo  Diferença em R$  Diferença em % 
1.3.2  R$ 10.633,02  R$ 13.984,89  R$ 3.351,87  31,52% 

1.3.11  R$ 850,54  R$ 4.284,85  R$ 3.434,31  403,78% 
1.3.12  R$ 9.088,01  R$ 3.950,66  R$ 5.137,35  56,53% 
1.3.13  R$ 3.578,18  R$ 2.947,04  R$ 631,14  17,64% 
1.3.15  R$          R$ 75,76  R$ 75,76   
1.4.1  R$ 33.706,18  R$ 33.722,94  R$ 16,76  0,05% 
1.4.3  R$ 17.335,42  R$ 21.837,28  R$ 4.501,86  25,97% 
1.4.4  R$ 13.641,83  R$ 13.697,74  R$ 55,91  0,41% 
1.4.6  R$ 8.249,84  R$ 9.111,39  R$ 861,55  10,44% 
1.4.7  R$ 12.733,12  R$ 13.887,55  R$ 1.154,43  9,07% 
1.4.8  R$ 38.044,07  R$ 43.494,86  R$ 5.450,79  14,33% 

1.4.15  R$ 3.695,09  R$ 7.453,80  R$ 3.758,71  101,72% 
Fonte: Autora. 

 

Em relação aos valores, o item com maior supressão foi o 1.3.12 (concreto) e 

de maior acréscimo foi o 1.4.8 (forma para vigas), cujas descrições estão no Parecer 

Técnico anteposto. 

Para  esse  bloco,  de  uma  forma  geral,  as  alterações  nos  itens  derivam, 

principalmente, de mudanças no projeto estrutural, tais como adição de reforços em 

vigas, ou adição de mais aço em pilares, por exemplo; e também de erros durante o 

levantamento de quantitativos de materiais no projeto básico, levando a necessidade 

de correção no orçamento inicial. 

Os demais itens não citados no aditivo, foram executados conforme projeto e 

orçamento inicial.  

Para  o  referido  bloco,  na  sua  fase  estrutural,  o  total  de  aditivo  foi  de 

R$22.586,18 e de supressão foi R$5.768,46, com uma diferença de R$16.817,72, o 

que representa um aumento de 4,23% em relação ao orçamento inicial para a fase 

estrutural, que era de R$397.634,19, conforme a Tabela 3 a seguir. 

 

Tabela 3 – Total de aditivo do Bloco Pedagógico 
Orçamento 

Inicial  Aditivo  Supressão  Diferença em 
R$  Diferença em % 

R$ 397.634,19  R$ 22.586,18  R$ 5.768,46  R$ 16.817,72  4,23% 
Fonte: Autora. 
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4.1.2.   Bloco de Apoio 
 

Na edificação em questão, analisandose somente a fase estrutural da obra, 

foram acrescentados materiais e serviços somente na etapa de superestrutura, uma 

vez que os serviços de infraestrutura, correspondentes à fundação, foram executados 

conforme o orçamento inicial.  

Os  aditivos  para  o  bloco  de  Apoio  estão  apresentados  no  Parecer  Técnico 

mostrado a seguir, com os itens extraídos do orçamento presente nos anexos. 

 

Parecer Técnico de Aditivos Bloco de Serviço 
 

2.4.1.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca60 de 5,0 mm – 
montagem: 
Houve  acréscimo  de  quantidade  de  armação  devido  ao  aumento  da  altura  da 

platibanda na parte das caixas d’água. Foram Reforçados pilares e vigas. 

2.4.3.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 8,0 mm – 
montagem: 
Houve  acréscimo  de  quantidade  de  armação  devido  ao  aumento  da  altura  da 

platibanda na parte das caixas d’água. 

2.4.4.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 10,0 mm – 
montagem: 
Houve  acréscimo  de  quantidade  de  armação  devido  ao  aumento  da  altura  da 

platibanda e reforço na parte das caixas d’água. 

2.4.5.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 12,5 mm – 
montagem: 
Houve  acréscimo  de  quantidade  de  armação  devido  ao  aumento  da  altura  da 

platibanda e reforço na parte das caixas d’água. 

2.4.6. Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares  com  área  média  das  seções  menor  ou  igual  a  0,25  m²,  pédireito 
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simples,  em  chapa  de  madeira  compensada  plastificada,  14  utilizações. 
Af_12/2015: 
Houve  acréscimo  de  quantidade  de  formas  devido  a  uma  previsão  de  quantitativo 

insuficiente no projeto. 

2.4.7. Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé
direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. Af_12/2015: 
Houve  acréscimo  de  quantidade  de  formas  devido  a  uma  previsão  de  quantitativo 

insuficiente no projeto. 

 

No Gráfico 2, obtido a partir da Tabela 4 seguinte, apresentase o acréscimo 

dos valores em relação ao preço inicial de cada item alterado. 

 

Gráfico 2  Comparativo do valor inicial com Valor pósaditivo para o Bloco de 
Apoio 

 
Fonte: Autora. 
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Tabela 4  Variações entre os valores inicial e final dos aditivos do Bloco de 
Apoio 

2.0 BLOCO DE APOIO 
 

Item  Valor 
Inicial 

Valor pós
aditivo 

Diferença em 
R$ 

Diferença em 
% 

 

2.4.1  R$ 896,98  R$ 944,11  R$ 47,13  5,25%   

2.4.3  R$ 402,84  R$ 481,15  R$ 78,31  19,44%   

2.4.4  R$ 805,51  R$ 1.005,78  R$ 200,28  24,86%   

2.4.5  R$ 1.049,42  R$ 1.424,67  R$ 375,25  35,76%   

2.4.6  R$ 973,54  R$ 1.299,33  R$ 325,79  33,46%   

2.4.7  R$ 3.245,51  R$ 3.726,99  R$ 481,48  14,84%   

2.4.10  R$ 776,48  R$ 878,16  R$ 101,68  13,10%   

2.4.12  R$               
  R$ 1.317,16  R$ 1.317,16     

Fonte: Autora. 

 

Por meio do gráfico percebese, que em relação a variação de valor, os itens 

de maior acréscimo foram o 2.4.5 (armação 12.5 mm), 2.4.7. (formas) e 2.4.12 (cinta 

de amarração), cujas descrições estão no quadro 2 apresentado anteriormente.  

No caso desse bloco, houve uma elevação da altura da platibanda em um dos 

lados da edificação para acomodar as caixas de água abaixo da coberta, que seria 

executada posteriormente. Com essa alteração,  também foi necessário  realizar um 

reforço da armação da estrutura para suportar o peso dos reservatórios. Além disso, 

incluiuse na planilha o item cinta de amarração para a alvenaria da platibanda, item 

este não contemplado no orçamento inicial. 

Os demais itens da etapa de superestrutura não mostrados no gráfico, foram 

executados conforme projeto inicial.  

No bloco em questão, para a  fase estrutural,  o  valor  total de aditivos  foi de 

R$2.927,08, significando um impacto de 11,54% em relação ao orçamento inicial, que 

era de R$25.360,44. 

 

Tabela 5  Total de aditivo do Bloco de Apoio 
Orçamento 

Inicial  Aditivo  Supressão  Diferença em R$  Diferença em % 

R$ 397.634,19  R$ 22.586,18  R$ 5.768,46  R$ 16.817,72  4,23% 
Fonte: Autora (2022). 
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4.1.3.  Bloco Administrativo 
 

Em  relação  a  essa  edificação,  na  fase  estrutural,  os  materiais  e  serviços 

aditivados  ocorreram  por  motivos  de  alterações  em  projeto  e  de  acréscimo  de 

elementos não previstos no orçamento inicial. Também houve a supressão de um item 

inicialmente superdimensionado. 

Os aditivos e supressões do Bloco Administrativo são observados no Parecer 

Técnico a seguir, cujos dados foram extraídos da planilha orçamentária presente em 

anexo. 

 

Parecer Técnico de Aditivos  Bloco de Administração 

 

3.3.4. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017: 
Aditivo de forma utilizada em viga sobre a porta de entrada, elemento não previsto 

nos projetos ou no orçamento inicial. 

3.3.6. Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca60 de 5 mm – 
montagem: 
Aditivo de forma utilizada em viga sobre a porta de entrada, não prevista nos projetos 

ou no orçamento inicial. 

3.3.8.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 8,0 mm – 
montagem: 
Aditivo  de  armação  utilizada  em  viga  sobre  a  porta  de  entrada,  não  prevista  nos 

projetos ou no orçamento inicial. 

3.3.11.  Concreto  fck  =  25mpa,  traço  1:2,3:2,7  (cimento/  areia  média/  brita  1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016: 
Aditivo  de  concreto  utilizado  em  viga  sobre  a  porta  de  entrada,  não  prevista  nos 

projetos ou no orçamento inicial. 

3.3.12. Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações: 
Aditivo de forma utilizada em viga sobre a porta de entrada, não prevista nos projetos 

ou no orçamento inicial. 
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3.3.13.  Impermeabilização  com  tinta  betuminosa  em  fundações,  baldrames  e 
muros de arrimos, duas demãos: 
Foi feita a supressão de 28,90 m2 desse item devido a um superdimensionamento. 

3.4.1.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca60 de 5,0 mm – 
montagem: 
O  aumento  nesse  item  foi  devido  ao  aumento  da  altura  da  platibanda,  onde  foi 

necessário aumentar os pilares. Houve o acréscimo de 14,31 kg desse item 

3.4.3.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 10,0 mm – 
montagem: 
O  aumento  nesse  item  foi  devido  ao  aumento  da  altura  da  platibanda,  onde  foi 

necessário aumentar os pilares. Houve o acréscimo de 82,06 kg desse item. 

3.4.5. Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares  com  área  média  das  seções  menor  ou  igual  a  0,25  m²,  pédireito 
simples,  em  chapa  de  madeira  compensada  plastificada,  14  utilizações. 
Af_12/2015: 
O  aumento  nesse  item  foi  devido  ao  aumento  da  altura  da  platibanda,  onde  foi 

necessário aumentar os pilares. Houve o acréscimo de 14,82 m2 desse item. 

3.4.9. Concretagem de pilares, fck= 25 mpa, com uso de baldes em edificação 
com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m2, lançamento, adensamento 
e acabamento: 
Devido ao aumento da estrutura da platibanda aumento foi necessário fazer o aditivo 

de 0,49 m3 de concreto. 

3.4.11.  Cinta  de  amarração  de  alvenaria  moldada  in  loco  em  concreto. 
Af_03/2016: 
Foi  adicionado  na  planilha  61,70  m  de  cinta  de  amarração  para  a  platibanda  da 

edificação, item que não estava previsto na planilha ou no projeto inicial. 

 

Do Gráfico 3, extraído da Tabela 6, onde estão representadas as variações de 

preços em relação ao valor inicial dos itens alterados, depreendese que houve maior 

percentual de aditivo que de supressão, uma vez que apenas um item teve parte do 

quantitativo suprimido, enquanto os demais itens sofreram aumento. 
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Gráfico 3  Comparativo do valor inicial com Valor pósaditivo para o Bloco 
Administrativo 

 
Fonte: Autora. 

 

Tabela 6  Variações entre os valores inicial e final dos aditivos do Bloco 
Administrativo 

 

Fonte: Autora. 

3.0 BLOCO ADMINISTRATIVO 

Item  Valor Inicial  Valor pós
aditivo  Diferença em R$  Diferença em 

% 

3.3.4   R$         
3.496,55  

 R$           
3.569,81  

 R$                  
73,26   2% 

3.3.6   R$         
1.406,03  

 R$           
1.426,32  

 R$                  
20,29   1% 

3.3.8   R$         
1.274,45  

 R$           
1.306,91  

 R$                  
32,46   3% 

3.3.11   R$         
3.142,01  

 R$           
3.168,97  

 R$                  
26,96   1% 

3.3.12   R$         
1.144,12  

 R$           
1.153,94  

 R$                    
9,82   1% 

3.3.13   R$         
1.346,65  

 R$           
1.067,76  

R$                
278,89   21% 

3.4.1   R$         
2.177,14  

 R$           
2.343,71  

 R$                
166,57   8% 

3.4.3   R$         
2.429,03  

 R$           
3.059,25  

 R$                
630,22   26% 

3.4.5   R$         
1.792,85  

 R$           
2.269,02  

 R$                
476,17   27% 

3.4.9   R$         
1.224,80  

 R$           
1.451,27  

 R$                
226,47   18% 

3.4.11   R$                   
    

 R$           
1.972,54  

 R$              
1.972,54     
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Com base no gráfico, percebese que o item com maior acréscimo de valor foi 

3.4.3 e 3.4.11, que são, armação de 10.0 mm e cinta de amarração, 

respectivamente. O item cinta, corresponde a um elemento novo, que não era 

previsto inicialmente. 

Nessa  edificação  as  principais  alterações  ocorreram,  assim  como  no  bloco 

analisado anteriormente, devido a um aumento de altura na platibanda para embutir 

os reservatórios superiores de água no interior da coberta. Também houve alteração 

no projeto da estrutura com a adição de um novo elemento estrutural, sendo este uma 

viga baldrame na entrada da edificação. Tais modificações demandaram um aumento 

de concreto, armação e formas. Já a cinta de amarração, que havia sido omitida no 

projeto básico, foi acrescentada. Em contrapartida, o item de impermeabilização com 

tinta betuminosa para fundações teve parte do seu quantitativo suprimido em função 

de um superdimensionamento no projeto básico apresentado pela contratante. 

Considerando somente a fase de estrutura, no referido bloco o valor de aditivo 

foi de R$3.634,72 e de supressão foi R$ 278,89, com uma diferença de R$3.355,83 

que significa um acréscimo de 5,63% em relação ao orçamento  inicial para a  fase 

estrutural, que era de R$59.598,49. 

 

Tabela 7 – Total de aditivos do Bloco Administrativo 

Orçamento Inicial  Aditivo Supressão Diferença em R$ Diferença em % 

R$ 59.598,49  R$ 3.634,72  R$ 278,89  R$ 3.355,83  5,63% 
Fonte: Autora. 

 

 

4.1.4.  Muro 
 

O muro da obra em estudo possui 252,46 metros lineares de extensão, com 50 

metros a mais em relação ao projeto  inicial de 202 metros. O seu comprimento  foi 

alterado porque no projeto básico os limites do muro compreendiam apenas parte do 

terreno disponível para construção. Já durante a execução da fundação, a contratante 

propôs  a  alteração  do  projeto  para  que  o  muro  pudesse  compreender  todo  o  lote 

disponível. Essa mudança desencadeou aditivos em todos os itens da fase estrutural, 

além  da  necessidade  da  inclusão  de  um  novo  item  de  fundação  devido  as 

características naturais do terreno.  
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Os aditivos realizados no orçamento do muro são exibidos no Parecer Técnico 

a seguir, obtido do orçamento contratado apresentado em anexo.   

 
Parecer Técnico de Aditivos  Muro 

                  

4.3.1. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 
cm. (base das sapatas):  
Foi utilizado 5,76 m2 a mais de lastro de concreto nas sapatas em relação à quantidade 

prevista inicialmente, devido ao aumento do comprimento do muro. 
4.3.2. Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/área 1:4: 
Foi usado 1,91 m3 a mais desse item aplicado abaixo das vigas baldrames. 

4.3.3. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 
serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017: 
Foram acrescidos 11,52 m2 de foras utilizadas nas sapatas. 

4.3.4. Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares  com  área  média  das  seções  menor  ou  igual  a  0,25  m²,  pédireito 
simples,  em  chapa  de  madeira  compensada  plastificada,  14  utilizações. 
Af_12/2015:  
Aumento de 6 m2 de forma para os pilares. 

4.3.5.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 10,0 mm – 
montagem: 
Devido ao aumento na quantidade vigas baldrames, houve acréscimo de 80,95 kg 

desse item. 

4.3.6.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca60 de 5,0 mm  
montagem; 
Devido ao aumento na quantidade de pilares e vigas com a extensão do muro, houve 

acréscimo de 20,91 kg desse item. 

4.3.7.  Concreto  fck  =  25mpa,  traço  1:2,3:2,7  (cimento/  areia  média/  brita  1)   
preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016: 
Aumento de 2,12 m3 de concreto nas vigas baldrames. 
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4.3.8.  Lançamento/aplicação  manual  de  concreto  em  fundações:  Aplicação  do 

concreto aditivado. 

4.3.9.  Armação  de  bloco,  viga  baldrame  ou  sapata  utilizando  aço  ca50  de 
6,3mm: 
Aumento de 26,04 kg desse item nas vigas baldrames. 
4.3.10.  Cinta  de  amarração  de  alvenaria  moldada  in  loco  em  concreto. 
Af_03/2016: 
Foram utilizados 51,46 m de cinta a mais que a quantidade prevista inicialmente. 

4.3.11.  Impermeabilização  com  tinta  betuminosa  em  fundações,  baldrames  e 
muros de arrimo, duas demãos: 
19,97 m2  impermeabilização nas vigas baldrames. 

4.3.12.  Alvenaria  de  embasamento  em  tijolo  cerâmico  furado  c/  argamassa 
cimento e areia 1:4: 
4,26 m2 de alvenaria utilizada no lado leste do muro. 

4.4.1. Concretagem de pilares, fck= 25 mpa, com uso de baldes em edificação 
com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m2, lançamento, adensamento 
e acabamento: 
1,08 m3 de concretagem a mais utilizada nos pilares do muro. 

4.4.2.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 10,0 mm – 
montagem: 
Acréscimo de 50,35 kg desse item nos pilares. 

4.4.3.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca60 de 5,0 mm – 
montagem:  
Aumento de 20,31 kg desse item nos estribos dos pilares. 

4.4.4. Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares  com  área  média  das  seções  menor  ou  igual  a  0,25  m²,  pédireito 
simples,  em  chapa  de  madeira  compensada  plastificada,  14  utilizações. 
Af_12/2015: 
Aditivo de 16,32 m2 de forma utilizadas nos pilares do muro.                 
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O Gráfico 4, obtido a partir os dados da tabela 8, ilustra o aumento dos valores 

dos itens comparados com o seu preço inicial. 

 

Gráfico 4  Comparativo do valor inicial com Valor pósaditivo para o Muro 

 
Fonte: Autora. 

 

 

Tabela 8  Variações entre os valores inicial e final dos aditivos do Muro 
4.0 MURO 

Item  Valor Inicial  Valor pósaditivo  Diferença em R$  Diferença em % 
 4.3.1    R$            494,32    R$              608,94    R$                114,62   23% 
 4.3.2    R$         5.518,97    R$           6.233,47    R$                714,50   13% 
 4.3.3    R$         4.946,09    R$           6.093,00    R$              1.146,91   23% 
 4.3.4    R$         1.105,27    R$           1.298,04    R$                192,77   17% 
 4.3.5    R$         2.027,14    R$           2.648,86    R$                621,72   31% 
 4.3.6    R$            209,05    R$              452,48    R$                243,43   116% 
 4.3.7    R$         2.256,40    R$           2.876,03    R$                619,63   27% 
 4.3.8    R$            821,64    R$           1.047,27    R$                225,63   27% 
 4.3.9    R$         1.133,62    R$           1.396,60    R$                262,98   23% 
 4.3.10    R$       13.107,70    R$          14.752,87    R$              1.645,17   13% 
 4.3.11    R$         1.285,86    R$           1.478,61    R$                192,75   15% 
 4.3.12    R$                         R$           2.262,97    R$              2.262,97    
 4.4.1    R$         2.163,05    R$           2.663,13    R$                500,08   23% 
 4.4.2    R$         2.746,42    R$           3.133,10    R$                386,69   14% 
 4.4.3    R$            697,12    R$              933,56    R$                236,44   34% 
 4.4.4    R$         3.724,51    R$           4.248,87    R$                524,36   14% 

Fonte: Autora. 
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Com a interpretação do gráfico, observase a variação ocorrida em todos os 

itens da planilha nas fases de infraestrutura e superestrutura, além da adição do 

item 4.3.12 referente a alvenaria de embasamento de tijolo cerâmico, não previsto 

no projeto básico. 

Para o muro verificouse maior variação de valor devido a alteração de projeto 

mais significativa, sendo o valor total de aditivo de R$9.890,64, gerando um impacto 

de 23,42% em relação ao orçamento inicial, que era de R$42.237,15. 

 

Tabela 9  Total de aditivo do Muro 
Orçamento Inicial   Aditivo  Diferença em % 

R$ 42.237,15  R$ 9.890,64  23,42% 
Fonte: Autora. 

 

 

4.1.5.  Guarita 
 

Nessa  edificação,  assim  como  o  muro,  ocorreram  maiores  modificações  no 

projeto arquitetônico acarretando também em alterações estruturais. Foi modificada a 

arquitetura da edificação, refletindo em mudanças na sua fundação bem como na sua 

superestrutura.  

Com  isso,  foram  acrescentados  materiais  e  serviços,  ocorrendo  também 

supressão de alguns itens do orçamento inicial.  

Os  itens  aditivados  e  suprimidos  na  guarita  podem  ser  vistos  no  Parecer 

Técnico mostrado em seguida. 

 

 
Parecer Técnico de Aditivos – Guarita 
 

6.3.1. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 
cm. (base das sapatas): 
Aumento de 2,58 m2 de lastro de concreto aplicado sobre a base das sapatas devido 

ao novo projeto arquitetônico dessa edificação. 

6.3.2. Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/área 1:4: 
4,76 m3 de pedra argamassada sob as vigas baldrames dos portões de entrada. 
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6.3.3. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 
serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017: 
2,28 m2 de forma usadas nas sapatas aditivados devido ao novo projeto arquitetônico 

da guarita. 

6.3.4. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017: 
4,04 m2 de forma aditivados pelo uso nas vigas baldrames devido ao novo projeto 

arquitetônico. 
6.3.5. Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares  com  área  média  das  seções  menor  ou  igual  a  0,25  m²,  pédireito 
simples,  em  chapa  de  madeira  compensada  plastificada,  14  utilizações. 
Af_12/2015: 
3,24 m2 de forma para pilares aditivados devido ao novo projeto arquitetônico. 

6.3.6. Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca60 de 5 mm – 
montagem: 
Supressão de 10,77 kg desse item nos estribos das vigas baldrames. 

6.3.7.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 6,3 mm – 
montagem: 
Supressão de 37,48 kg desse item nas vigas da guarita 

6.3.8.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 8,0 mm – 
montagem: 
Supressão de 2,70 kg desse item nas vigas baldrames da guarita  
6.3.9.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 10,0 mm – 
montagem: 
Aumento de 10,85 kg nos arranques de pilares e vigas baldrames. 

6.3.10.  Concreto  fck  =  25mpa,  traço  1:2,3:2,7  (cimento/  areia  média/  brita  1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016: 
Aumento de 10,85 kg nos arranques de pilares e vigas baldrames. 
6.3.11. Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações: 
Aumento de 1,06 m3 nos arranques de pilares e vigas baldrames. 
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6.3.12.  Impermeabilização  com  tinta  betuminosa  em  fundações,  baldrames  e 
muros de arrimo, duas demãos: 
Aumento de 4,04 m2 devido ao novo projeto arquitetônico da guarita. 

6.3.13. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca50 de 10 
mm  montagem. Af_06/2017 
Aditivo de 18,80 kg dessa armação nas vigas baldrames. 

6.3.14.  Armação  de pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca60 de 5,0 mm  
montagem. Af_12/2015 
Acréscimo de 4,98 kg nos estribos dos arranques dos pilares. 

6.3.15.  Alvenaria  de  embasamento  em  tijolo  cerâmico  furado  c/  argamassa 
cimento e areia 1:4 
2,03 m2 de alvenaria de uma vez no lado mais baixo do muro. 

6.4.1.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca60 de 5,0 mm  
montagem. 
16,57 kg aditivados nas vigas e pilares especificados no novo projeto. 

6.4.2.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 6,3 mm  
montagem. 
 Aumento de 1,01 kg dessa bitola de armação para as duas vigas inclinadas. 

6.4.3.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 8,0 mm – 
montagem: 
Aumento de 17,98 kg desse item de armação para as vigas do novo projeto. 

6.4.4.  Armação  de  pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 10,0 mm – 
montagem: 
Supressão de 3,06 m3 desse item, nas vigas e pilares. 

6.4.5. Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares  com  área  média  das  seções  menor  ou  igual  a  0,25  m²,  pédireito 
simples,  em  chapa  de  madeira  compensada  plastificada,  14  utilizações. 
Af_12/2015: 
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Supressão de 3,06 m2 devido ao novo projeto. 

6.4.6.  Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé
direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. Af_12/2015: 
Acréscimo de 2,27 m2 de formas utilizadas nas vigas e pilares da guarita. 

6.4.7.  Concreto  fck  =  25mpa,  traço  1:2,3:2,7  (cimento/  areia  média/  brita  1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l: 
Aumento de 0,89 m3 de concreto para as vigas. 

6.4.8. Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto 
em estruturas: 
Aplicação referente a mesma quantidade de concreto citada. 

6.4.10. Laje prémoldado p/ forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 3,50m/ e=8cm, 
c/ lajotas e cap. c/ concreto fck=20 mpa, 3cm, intereixo 37cm, c / escoramento 
(reapr. 3x) e ferragem negativa. 
Aumento de 12,04 m2 de laje devido a alteração no projeto arquitetônico. 

6.4.11.  Armação  de pilar  ou  viga  de  uma  estrutura  convencional  de  concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca50 de 12,5 mm  
montagem. Af_12/2015 
Aditivo de 136,40 kg desse item na armação das vigas do novo projeto. 

                                      
 

Analisando  o  Gráfico  5,  obtido  com  os  valores  da  Tabela  10,  onde  estão 

representadas as variações de preços em relação ao valor inicial de cada item alterado 

do orçamento, depreendese que houve maior  índice de aditivo que de supressão, 

visto que para a maioria dos itens da etapa analisada, as barras referentes aos valores 

pósaditivo ultrapassam a linha correspondente aos valores iniciais. 
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Gráfico 5  Comparativo do valor inicial com Valor pósaditivo para a Guarita 

 
Fonte: Autora. 

 

 

Tabela 10  Variações entre os valores inicial e final dos aditivos da Guarita 
Item  Valor Inicial  Valor pósaditivo  Diferença em R$  Diferença em % 
6.3.1   R$              99,69    R$              151,01    R$                  51,32   51% 

6.3.2   R$         1.964,63    R$              180,52   R$              
1.784,11   91% 

6.3.3   R$            931,88    R$           1.158,87    R$                226,99   24% 
6.3.4   R$            464,58    R$              657,09    R$                192,51   41% 
6.3.5   R$            165,79    R$              269,89    R$                104,10   63% 
6.3.6   R$            326,23    R$              201,95   R$                124,28   38% 
6.3.7   R$            381,17    R$                          R$                381,17   100% 
6.3.8   R$            320,22    R$              296,01   R$                  24,21   8% 
6.3.9   R$            339,68    R$              423,01    R$                  83,33   25% 

6.3.10   R$            745,31    R$           1.054,54    R$                309,23   41% 
6.3.11   R$            271,39    R$              383,99    R$                112,60   41% 
6.3.12   R$              94,08    R$              133,07    R$                  38,99   41% 
6.3.13   R$                        R$              151,52    R$                151,52    
6.3.14   R$                        R$                56,72    R$                  56,72    

6.3.15   R$                        R$           1.077,13    R$              
1.077,13    

6.4.1   R$            810,49    R$           1.003,36    R$                192,87   24% 
6.4.2   R$            236,24    R$              246,52    R$                  10,28   4% 
6.4.3   R$            351,80    R$              513,08    R$                161,28   46% 
6.4.4   R$            906,00    R$           1.122,81    R$                216,81   24% 
6.4.5   R$         1.169,53    R$           1.071,21   R$                  98,32   8% 
6.4.6   R$         2.186,71    R$           2.318,55    R$                131,84   6% 
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6.4.7   R$            704,39    R$              964,81    R$                260,42   37% 
6.4.8   R$            397,11    R$              543,93    R$                146,82   37% 
6.4.9   R$            822,69    R$              813,45   R$                    9,24   1% 

6.4.10   R$         2.403,57    R$           1.668,89   R$                734,68   31% 
6.4.11   R$                        R$              904,33    R$                904,33    

Fonte: Autora. 

 

Ainda de acordo com o Gráfico 5, percebese que o item com maior acréscimo 

de  valor  foi  6.3.15  (alvenaria  de  embasamento  com  tijolo  cerâmico)  e  de  maior 

supressão  6.3.2  (embasamento  com  pedra  argamassada),  onde  a  pedra 

argamassada foi substituída por alvenaria de uma vez (bloco deitado) e o quantitativo 

necessário foi recalculado para o novo projeto. 

Nessa edificação as principais alterações ocorreram, em função de alterações 

projetais  no  decorrer  da  obra  em  andamento,  o  que  pode  ser  atribuído  a  uma 

deficiência de planejamento por parte do órgão responsável pela entrega do projeto 

básico antes do início da execução. 

Considerando somente a fase de estrutura, no referido bloco o valor de aditivo 

foi de R$4.713,96 e de supressão foi R$3.155,99, com uma diferença de R$3.355,83 

que significa um acréscimo de 9,68% em relação ao orçamento  inicial para a  fase 

estrutural, que era de R$16.093,18. 

 
           Tabela 11 – Total de aditivo da Guarita 

Orçamento 
Inicial  Aditivo  Supressão  Diferença em R$  Diferença em % 

R$16.093,18.  R$ 4.713,96  R$ 3.155,99  R$ 1.557,97  9,68 
Fonte: Autora. 

 

4.2.  Análise final 
 

No  Gráfico  6,  a  seguir,  derivado  dos  dados  da  Tabela  12,  é  apresentado  o 

comparativo dos valores inicial e final dos orçamentos de cada bloco com a fase de 

estrutura finalizada.  

O  gráfico  evidencia  uma  maior  variação  dos  valores  inicial  e  final  nos 

orçamentos do Bloco Pedagógico e do muro.  
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Gráfico 6  Comparação do orçamento inicial com o orçamento pós aditivo  

 
Fonte: Autora. 

 

 

   Tabela 12  Comparação dos valores iniciais x valores finais do orçamento da 
fase   estrutural para cada bloco analisado 

Bloco  Valor Inicial  (R$)  Valor Pós Aditivo 
(R$) 

Diferença em 
R$  Diferença em % 

Bloco 
Pedagógico  R$ 397.634,19  R$ 414.451,88  R$ 16.817,69  4,23% 

Bloco de Apoio  R$ 25.360,44  R$ 28.287,51  R$ 2.927,07  11,54% 
Bloco 

Administrativo  R$ 59.598,49  R$ 62.954,36  R$ 3.355,87  5,63% 

Muro  R$ 42.237,15  R$ 52.127,80  R$ 9.890,65  23,42% 
Guarita  R$ 16.093,18  R$ 17.140,53  R$ 1.047,35  6,51% 

   Fonte Autora. 

 

Os motivos que ocasionaram essa diferença entre os orçamentos, que embora 

não seja tão exacerbada, por se tratar de apenas uma única fase da obra, evidenciam 

um  déficit  de  planejamento  das  etapas  do  projeto  básico,  que  se  tivesse  ocorrido 

conforme recomenda a Legislação que rege os contratos de obras públicas, haveria 

uma mitigação de erros ou falhas de compatibilidade entre projetos e orçamento. Com 

isso, seriam necessários menos aditivos. Uma vez que, quanto maior a qualidade do 

projeto básico, menor é a necessidade de alterações contratuais no decorrer da obra. 
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Após a análise de todos os blocos, verificouse que foi realizada uma supressão 

de R$ 9.203,34 e acréscimo de R$ 43.752,58, gerando uma diferença de R$ 34.549,24 

entre aditivo e supressão. 

O  orçamento  final  da  fase  estrutural  da  obra  totaliza  R$  574.962,08  com 

aproximadamente 6,29% a mais do valor previsto inicialmente de R$ 540.923,45. 

 

  Tabela 13  Resumo Aditivos e Supressões no contrato 
Orçamento 

Inicial   Aditivo  Supressão  Diferença em 
R$ 

Orçamento 
Final 

Diferença em 
% 

R$ 
540.923,45  R$ 43.752,58  R$ 9.203,34  R$ 34.549,24  R$ 574.962,08  6,29% 

                                                           Fonte: Autora. 

 

Com o prosseguimento do acompanhamento da obra, após a fase estrutural, 

foi constatada a persistência de incompatibilidades entre os projetos e o orçamento 

nas  fases subsequentes, confirmando a necessidade de aprimoramento do projeto 

básico  para  a  manutenção  do  contrato  bem  como  para  a  plena  execução  do 

cronograma da obra, que no estudo de caso analisado, não ocorreu como o previsto 

gerando  recorrentes  aditivos  de  prazo.  Com  as  inúmeras  alterações  de  projeto, 

principalmente  em  relação  aos  quantitativos  discrepantes  dos  previsos  no  projeto 

básico foram necessários outros aditamentos posteriores, levando o aditivo ao limite 

do permitido, já próximo dos 25%, com cerca de 70% da obra executada.  

Nesse contexto, para evitarse aditivos ao longo da obra, que sejam prejudiciais 

ou que causem interferências negativas na execução do contrato, desconsiderando 

aqueles  por  motivos  alheios  ao  controle  do  gerenciamento,  é  de  fundamental 

importância que o planejamento desde a concepção do projeto básico até a finalização 

da obra proceda de forma estruturada e amparada na devida Legislação. Além disso, 

demonstrase necessária a participação de uma fiscalização eficiente, que através do 

estudo  de  cada  etapa  da  obra,  possa  identificar  previamente  possíveis 

incompatibilidades e impedimentos que possam atrapalhar o processo de execução 

da obra e, dessa forma, buscar junto a empresa executora as soluções mais viáveis, 

eficientes  e  mutuamente  vantajosas  dos  pontos  de  vista  construtivo  e  financeiro, 

evitando embargos no contrato e atrasos no cronograma da obra. 
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5. CONCLUSÕES 
 

Após  a  realização  do  presente  estudo,  compreendeuse  a  necessidade  e  a 

importância do planejamento e controle de projetos e orçamentos de obras. Em se 

tratando de  obras  públicas,  principalmente, por  se  tratar  de  recursos  destinados  a 

obras para o bem comum, como para os fins primordiais de saúde ou educação, por 

exemplo.  É de fundamental importância que o gerenciamento destes recursos seja 

feito de  forma eficiente e dentro do que estabelece a  legislação para que haja um 

sucesso  dos  objetivos  buscados  com  o  projeto  e  que  sejam  atendidas  as 

necessidades da população do município. 

No caso das obras públicas o planejamento deficitário, obriga a necessidade 

de aditivos e supressões, os quais, excedendo os limites permitidos pela legislação, 

acabam por provocar transtornos, relacionados ao atraso, paralisação e muitas, vezes 

pode  acabar  tornando  o  contrato  inexequível  devido  à  escassez  de  recursos  pela 

extrapolação orçamentária.  

Os  resultados  das  análises  deste  estudo  reforçam  a  importância  de  se 

dispender tempo para concepção do projeto mais adequado, assim como dos projetos 

complementares, que juntos ao orçamento, memoriais e cronograma, constituem os 

elementos essenciais do Projeto básico. É conveniente ressaltar a importância de que 

a execução prossiga de acordo com as etapas do cronograma físicofinanceiro, que 

determina a sequência lógica para que o contrato proceda de forma bem sucedida.  

Vale  salientar  que  a  possibilidade  de  ocorrência  de  imprevistos  durante  a 

realização  de  uma  obra  é  irrefreável,  porém  se  o  planejamento  prévio  for  bem 

executado  e  os  projetos  estiverem  compatibilizados  com  o  orçamento  da  obra,  as 

chances de ocorrerem eventos inesperados que possam comprometer o andamento 

da  execução  serão  mitigadas.  Para  isso,  é  fundamental  que  o  projeto  esteja 

embasado  em  estudos  prévios  e  que  a  concepção  do  projeto  seja  feita  de  forma 

analítica,  estabelecendose  antes  do  processo  de  licitação,  os  projetos  definitivos, 

para  que  não  ocorram  alterações  no  decorrer  da  obra,  uma  vez  que  cada  projeto 

alterado, ocasiona mudanças nos demais projetos complementares a ele, podendo 

gerar retrabalho em serviços  já executados, gerando prejuízos para a contratada e 

para o poder público, além de comprometer o cronograma.  
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No  estudo  de  caso,  evidenciouse  a  falta  de  estudos  prévios  nas  etapas 

anteriores a de elaboração do projeto, implicando em modificações consideráveis em 

projetos, verificandose também falhas em especificações técnicas, que geraram erros 

em quantitativos de materiais e  serviços,  dentre outros problemas como atraso no 

cronograma. Implicando, como consequência, na necessidade de aditivos no contrato 

da obra.  

Para  a  parte  da  contratada,  recomendase  a  exigência  do  projeto  básico 

completo, com todos os projetos complementares, em sua posse, antes do início da 

obra,  de  forma  que  seja  realizado  também  um  planejamento  de  execução  mais 

eficiente.  
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ANEXOS 
 
        Anexo A – Orçamento Sintético Contratado 

Item  Fonte  Código 
de Ref.  Descrição dos Serviços  Und.  Quant. 

Valor 
Unit. 

Sem BDI 
(R$) 

Valor Unit 
com BDI 

(R$) 
Total sem BDI  Total com BDI 

 
1     BLOCO PEDAGÓGICO              

1.1     SERVIÇOS PRELIMINARES               R$                    
16.756,41  

 R$                   
20.689,43  

 

1.1.1  SEINFRA  C1630  m²  637,80   R$            
5,43  

 R$            
6,70  

 R$                    
3.463,25  

 R$                      
4.273,26  

 R$                      
4.273,26  

 

1.1.2  SINAPI  74209/001  m²  10,00   R$       
289,24  

 R$         
357,21  

 R$                   
2.892,40  

 R$                      
3.572,09  

 R$                      
3.572,09  

 

1.1.3  SINAPI  73859/001  m²  637,80   R$            
0,09  

 R$              
0,11  

 R$                          
57,40  

 R$                             
70,16  

 R$                             
70,16  

 

1.1.4  SEINFRA  C2851  uni  1,00   R$       
769,23  

 R$       
949,99  

 R$                       
769,23  

 R$                         
949,99  

 R$                         
949,99  

 

1.1.5  SEINFRA  C2849  uni  1,00   R$         
153,27  

 R$        
189,28  

 R$                         
153,27  

 R$                          
189,28  

 R$                          
189,28  

 

1.1.6  SEINFRA  C2850  uni  1,00   R$      
1.179,05  

 R$      
1.456,12  

 R$                      
1.179,05  

 R$                        
1.456,12  

 R$                        
1.456,12  

 

1.1.7  SINAPI  93584  m²  17,50   R$       
470,96  

 R$        
581,63  

 R$                    
8.241,80  

 R$                      
10.178,53  

 R$                      
10.178,53  

 

1.2     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA               R$                    8.972,43    R$                     
11.073,29  

 

1.2.1  SINAPI  93358  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.   M3  72,35   R$           

51,86  
 R$         

64,04  
 R$                     

3.752,07  
 R$                     

4.633,29  
 

1.2.2  SINAPI  93382  REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  M3  57,68   R$          

18,39  
 R$           

22,71  
 R$                     

1.060,74  
 R$                       

1.309,91  
 

1.2.3  SINAPI  94316 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M3/ POTÊNCIA: 88HP). LARGURA 
DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO ARGILO  ARENOSO. 

M3  184,00   R$           
18,55  

 R$         
22,90    R$                    3.413,20    R$                       

4.213,59  
 

1.2.4  SINAPI  72844 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3 

T  356,40   R$             
0,41  

 R$            
0,50  

 R$                         
146,12  

 R$                          
178,20  

 

1.2.5  SINAPI  97914 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM. 

M3  690,00   R$            
0,87  

 R$             
1,07    R$                       600,30    R$                         

738,30  
 

1.3     INFRA ESTRUTURA               R$                   
46.603,11  

 R$                     
57.541,80  

 

1.3.1  SINAPI  95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. (BASE 
DAS SAPATAS) 

M2  72,10   R$           
16,12  

 R$          
19,90  

 R$                      
1.162,25  

 R$                       
1.434,79  

 

1.3.2  SINAPI  95467  EMBASSAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG. CIM/AREA 1:4  M3  28,36   R$       

303,59  
 R$       

374,93    R$                    8.609,81    R$                    
10.633,02  

 

1.3.3  SINAPI  96535 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2  60,96   R$         
80,62  

 R$          
99,56    R$                    4.914,60    R$                       

6.069,11  
 

1.3.4  SINAPI  96536 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2  141,84   R$          
38,59  

 R$          
47,65  

 R$                     
5.473,61  

 R$                      
6.758,68  

 

1.3.5  SINAPI  92438 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  48,08   R$         
26,02  

 R$          
32,13  

 R$                      
1.251,04  

 R$                        
1.544,81  

 

1.3.6  SINAPI  96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5 MM  
MONTAGEM. 

KG  241,08   R$            
9,35  

 R$            
11,54  

 R$                     
2.254,10  

 R$                      
2.782,06  

 

1.3.7  SINAPI  92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM  
MONTAGEM. 

KG  84,03   R$            
8,24  

 R$            
10,17  

 R$                        
692,41  

 R$                          
854,59  

 

1.3.8  SINAPI  92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  631,45   R$             
7,27  

 R$            
8,97    R$                    4.590,64    R$                        

5.664,11  
 

1.3.9  SINAPI  92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  406,67   R$            
6,22  

 R$            
7,68    R$                    2.529,49    R$                      

3.123,23  
 

1.3.10  SINAPI  92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. 

KG  492,48   R$              
5,11  

 R$             
6,31  

 R$                      
2.516,57  

 R$                        
3.107,55  

 

1.3.11  SINAPI  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3  2,91   R$       
236,67  

 R$       
292,28  

 R$                        
688,71  

 R$                          
850,53  

 

1.3.12  SINAPI  94972 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)   PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3  30,71   R$       
239,62  

 R$       
295,93  

 R$                     
7.358,73  

 R$                      
9.088,01  

 

1.3.13  SINAPI  74157/004  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDACOES  M3  33,62   R$          

86,18  
 R$        

106,43    R$                    2.897,37    R$                       
3.578,18  

 

1.3.14  SINAPI  74106/001 
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA 
EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE 
ARRIMO, DUAS DEMAOS 

M2  212,76   R$            
7,82  

 R$            
9,65  

 R$                     
1.663,78  

 R$                       
2.053,13  

 

1.4     SUPER ESTRUTURA               R$                275.374,83    R$                  
340.016,61  

 

1.4.1  SINAPI  92775  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO  KG  2895,72   R$            

9,43  
 R$           

11,64    R$                 27.306,64    R$                    
33.706,18  
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ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. 

1.4.2  SINAPI  92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM  
MONTAGEM. 

KG  1011,01   R$            
8,24  

 R$            
10,17    R$                    8.330,72    R$                     

10.281,97  
 

1.4.3  SINAPI  92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  1932,60   R$             
7,27  

 R$            
8,97    R$                  14.050,00    R$                     

17.335,42  
 

1.4.4  SINAPI  92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  1776,28   R$            
6,22  

 R$            
7,68  

 R$                   
11.048,46  

 R$                     
13.641,83  

 

1.4.5  SINAPI  92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. 

KG  3875,70   R$              
5,11  

 R$             
6,31    R$                  19.804,83    R$                    

24.455,67  
 

1.4.6  SINAPI  92780 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 16,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  1447,34   R$            
4,62  

 R$             
5,70  

 R$                     
6.686,71  

 R$                     
8.249,84  

 

1.4.7  SINAPI  92438 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  396,30   R$         
26,02  

 R$          
32,13  

 R$                    
10.311,73  

 R$                     
12.733,12  

 

1.4.8  SINAPI  92464 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  655,03   R$          
47,03  

 R$          
58,08    R$                 30.806,06    R$                   

38.044,07  
 

1.4.9  SINAPI  95940 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 

M2  21,60   R$          
93,70  

 R$           
115,71    R$                   2.023,92    R$                     

2.499,34  
 

1.4.10  SINAPI  92486 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 
M², PÉDIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. [RESERVATÓRIO] 

M2  137,42   R$          
77,26  

 R$           
95,41  

 R$                    
10.617,07  

 R$                       
13.111,24  

 

1.4.11  SINAPI  94972 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)   PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3  131,89   R$       
239,62  

 R$       
295,93    R$                  31.603,48    R$                    

39.030,21  
 

1.4.12  SINAPI  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. 

M3  131,89   R$        
133,43  

 R$        
164,78  

 R$                   
17.598,08  

 R$                    
21.732,83  

 

1.4.13  SINAPI  74202/002 

LAJE PREMOLDADA P/PISO, SOBRECARGA, 
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTEREIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA [TÉRREO] 

M2  570,48   R$           
54,55  

 R$          
67,36  

 R$                    
31.119,68  

 R$                    
38.427,53  

 

1.4.14  COMPOSIÇÃO  16.2020 

LAJE PRÉFABRICADA TRELIÇADA P/ PISO 
ALTURA DA LAJE 16 CM, FCK 25MPa (INCLUSO 
NEGATIVO) ENCH. BLOCO EPS (INCLUSO 
NEGATIVO) [COBERTURA OU PAV 01] 

M2  570,48   R$          
89,53  

 R$         
110,56  

 R$                    
51.075,07  

 R$                    
63.072,27  

 

1.4.15  SINAPI  93204  CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016  M  115,58   R$          

25,89  
 R$           

31,97    R$                    2.992,37    R$                      
3.695,09  

 

1.5     PAREDES E FECHAMENTOS               R$                 60.904,60    R$                     
75.207,10  

 

1.5.1  SINAPI  87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 

M2  198,36   R$           
50,77  

 R$          
62,70  

 R$                   
10.070,74  

 R$                      
12.437,17  

 

1.5.2  SINAPI  87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 

M2  916,81   R$         
43,02  

 R$           
53,12  

 R$                   
39.441,17  

 R$                   
48.700,92  

 

1.5.3  SINAPI  87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A  6M2 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. 

M2  145,88   R$          
47,25  

 R$          
58,35    R$                   6.892,83    R$                        

8.512,10  
 

1.5.4  SINAPI  87511 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 

M2  44,85   R$           
57,52  

 R$           
71,03  

 R$                     
2.579,77  

 R$                       
3.185,70  

 

1.5.5  SINAPI  93184  VERGA PRÉMOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5M DE VÃO.  M  18,56   R$          

14,30  
 R$           

17,66  
 R$                        

265,41  
 R$                          

327,77  
 

1.5.6  SINAPI  93183  VERGA PRÉMOLDADA PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO.  M  71,20   R$         

23,24  
 R$          

28,70  
 R$                     

1.654,69  
 R$                     

2.043,44  
 

1.6     REVESTIMENTOS               R$                 
271.897,27  

 R$                  
335.685,97  

 

1.6.1  SINAPI  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. [INTERNO] 

M2  1689,17   R$            
2,25  

 R$             
2,77    R$                   3.800,63    R$                      

4.679,00  
 

1.6.2  SINAPI  87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
EXTERNAS E ESTRUTURA DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. [FACHADA] 

M2  1343,67   R$            
3,85  

 R$             
4,75  

 R$                      
5.173,13  

 R$                     
6.382,43  
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1.6.3  SINAPI  87535 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA DE 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M2, ESPSSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS.[INTERNO] 

M2  236,23   R$          
16,23  

 R$         
20,04    R$                    3.834,01    R$                      

4.734,05  
 

1.6.4  SINAPI  87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,  
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. [INTERNO] 

M2  1452,93   R$          
19,38  

 R$         
23,93  

 R$                   
28.157,78  

 R$                    
34.768,54  

 

1.6.5  SINAPI  87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. [FACHADA] 

M2  1025,31   R$           
31,87  

 R$          
39,35    R$                 32.676,63    R$                    

40.345,95  
 

1.6.6  SINAPI  87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES SURA DE 25 
MM. [FACHADA] 

M2  318,36   R$          
22,81  

 R$           
28,17  

 R$                     
7.261,79  

 R$                     
8.968,20  

 

1.6.7  SINAPI  87269 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI
GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. [PAREDES DE 
ÁREAS MOLHÁVEIS E CIRCULAÇÃO] 

M2  236,23   R$          
37,95  

 R$         
46,86    R$                   8.964,93    R$                     

11.069,74  
 

1.6.8  SINAPI  98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 
3 DEMÃOS. 

M2  164,44   R$           
16,50  

 R$          
20,37  

 R$                     
2.713,26  

 R$                     
3.349,64  

 

1.6.9  SINAPI  88497  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2  2298,56   R$            

8,86  
 R$          

10,94    R$                 20.365,24    R$                     
25.146,25  

 

1.6.10  SINAPI  88487  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS  M2  2298,56   R$             

7,65  
 R$            

9,44  
 R$                   

17.583,98  
 R$                     

21.698,41  
 

1.6.11  SINAPI  96132 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. 

M2  1021,19   R$           
10,85  

 R$          
13,39  

 R$                    
11.079,91  

 R$                     
13.673,73  

 

1.6.12  SINAPI  88489  APICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2  1021,19   R$            

9,65  
 R$            

11,91    R$                    9.854,48    R$                     
12.162,37  

 

1.6.13  COMPOSIÇÃO  012.2020 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, 
FORMATO CONFORME PROJETO, COM ÁREA 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2, ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014 

M2  322,48   R$         
68,33  

 R$         
84,38    R$                 22.035,06    R$                    

27.210,86  
 

1.6.14  SINAPI  83534 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTES, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 

M3  24,52   R$       
386,62  

 R$        
477,47    R$                    9.479,92    R$                      

11.707,56  
 

1.6.15  SINAPI  94779 

SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 
MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 

M2  1221,15   R$         
24,63  

 R$          
30,41    R$                 30.076,92    R$                      

37.135,17  
 

1.6.16  SINAPI  87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

M2  1221,15   R$          
28,14  

 R$          
34,75    R$                  34.363,16    R$                   

42.434,96  
 

1.6.17  SINAPI  88649 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. 

M  563,35   R$            
4,87  

 R$             
6,01  

 R$                     
2.743,51  

 R$                      
3.385,73  

 

1.6.18  SINAPI  96113  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS.  M2  971,52   R$          

22,37  
 R$          

27,62    R$                  21.732,90    R$                   
26.833,38  

 

1.7     COBERTURA               R$                  58.805,08    R$                   
72.622,09                 

1.7.1  SINAPI  98546 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM  

M2  456,580   R$             
75,19  

 R$       
92,86    R$              34.330,25    R$                 

42.397,86  
 

1.7.2  COMPOSIÇÃO  006.2020 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA ANTIRAIZ, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. 

M2  113,900   R$             
75,22  

 R$       
92,90    R$                8.567,56    R$                 

10.580,94  
 

1.7.3  COMPOSIÇÃO  001.2020 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM, ARMADO COM AÇO 
CA60 DE 5MM. 

M2  570,480   R$             
50,61  

 R$       
62,50    R$              28.871,99    R$                 

35.656,91  
 

1.8     INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS               R$                4.593,92    R$                   
5.673,50  

 

1.8.1  SINAPI  95635 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  
ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 
25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

UN  1,00   R$          
91,09  

 R$         
112,49  

 R$                          
91,09  

 R$                           
112,49  

 

1.8.2  SINAPI  95675  HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN  1,00   R$         

99,46  
 R$        

122,83    R$                         99,46    R$                          
122,83  

 

1.8.3  SINAPI  89373 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE 
ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  3,00   R$            
3,37  

 R$             
4,16  

 R$                            
10,11  

 R$                            
12,48  

 

1.8.4  SINAPI  89380 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE 
ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  11,00   R$            
5,03  

 R$             
6,21  

 R$                          
55,33  

 R$                            
68,31  

 

1.8.5  SINAPI  89358 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN  3,00   R$            
4,20  

 R$             
5,18  

 R$                          
12,60  

 R$                             
15,54  

 

1.8.6  SINAPI  89362 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  19,00   R$            
4,95  

 R$              
6,11  

 R$                          
94,05  

 R$                           
116,09  

 

1.8.7  SINAPI  89367 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  12,00   R$            
6,63  

 R$             
8,18  

 R$                          
79,56  

 R$                            
98,16  

 

1.8.8  SINAPI  89501 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  2,00   R$            
6,82  

 R$            
8,42  

 R$                          
13,64  

 R$                            
16,84  
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1.8.9  SINAPI  90373 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2”  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  10,00   R$             
7,65  

 R$            
9,44  

 R$                          
76,50  

 R$                           
94,40  

 

1.8.10  SINAPI  89442 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  14,00   R$             
5,58  

 R$            
6,89  

 R$                           
78,12  

 R$                           
96,46  

 

1.8.11  SINAPI  89445 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  2,00   R$            
7,86  

 R$            
9,70  

 R$                           
15,72  

 R$                            
19,40  

 

1.8.12  SEINFRA  C2409  TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X32mm 
(1 1/2"X1")  UN  4,00   R$          

19,24  
 R$          

23,76  
 R$                          

76,96  
 R$                            

95,04  
 

1.8.13  SINAPI  89393 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  10,00   R$             
5,79  

 R$              
7,15  

 R$                          
57,90  

 R$                             
71,50  

 

1.8.14  SINAPI  89395 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN  1,00   R$            
6,84  

 R$            
8,44  

 R$                            
6,84  

 R$                              
8,44  

 

1.8.15  SINAPI  89443 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN  2,00   R$            
6,86  

 R$            
8,47  

 R$                           
13,72  

 R$                            
16,94  

 

1.8.16  SINAPI  89396 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2” , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  20,00   R$          
10,62  

 R$            
13,11  

 R$                        
212,40  

 R$                         
262,20  

 

1.8.17  SINAPI  89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. 

UN  10,00   R$          
24,85  

 R$         
30,68    R$                       248,50    R$                         

306,80  
 

1.8.18  SINAPI  89355 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M  2,28   R$           
10,54  

 R$          
13,00    R$                         24,03    R$                            

29,65  
 

1.8.19  SINAPI  89356 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M  57,07   R$          
12,40  

 R$            
15,31  

 R$                        
707,67  

 R$                          
873,74  

 

1.8.20  SINAPI  89357 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M  21,32   R$          
16,86  

 R$         
20,82    R$                       359,46    R$                         

443,88  
 

1.8.21  SINAPI  89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M  1,00   R$             
8,19  

 R$            
10,11  

 R$                             
8,19  

 R$                              
10,11  

 

1.8.22  SINAPI  90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. 

M  49,00   R$            
8,00  

 R$            
9,88    R$                       392,00    R$                          

484,12  
 

1.8.23  SINAPI  90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

M  49,00   R$             
7,87  

 R$             
9,71    R$                       385,63    R$                          

475,79  
 

1.8.24  SINAPI  91170 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 
OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2” , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 

M  3,00   R$             
1,93  

 R$            
2,38  

 R$                             
5,79  

 R$                               
7,14  

 

1.8.25  SINAPI  86884 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 
30CM  FORNECIMENTO E INSTA UN CR 6,40 
LAÇÃO.  

UN  12,00   R$            
5,32  

 R$             
6,57    R$                         63,84    R$                            

78,84  
 

1.8.26  COMPOSIÇÃO  013.2020 

TORNEIRA GIRATORIA MESA, AUTOMÁTICA C/ 
AREJADOR CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO , PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.  

UN  12,00   R$          
61,20  

 R$           
75,58    R$                       734,40    R$                         

906,96  
 

1.9     INSTALAÇÕES SANITÁRIAS               R$                  19.662,48    R$                   
24.280,84  

 

1.9.1  COMPOSIÇÃO  007/2020 

 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.  

UN.  6,00   R$            
13,11  

 R$           
16,19  

 R$                          
78,66  

 R$                             
97,14  

 

1.9.2  SINAPI  89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.  

M  63,45   R$          
10,88  

 R$          
13,43    R$                       690,34    R$                          

852,13  
 

1.9.3  SINAPI  89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

M  7,32   R$           
15,50  

 R$           
19,14  

 R$                         
113,46  

 R$                            
140,11  

 

1.9.4  SINAPI  89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.  

M  29,07   R$          
23,31  

 R$          
28,78  

 R$                        
677,62  

 R$                         
836,59  

 

1.9.5  SINAPI  89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

M  148,90   R$         
29,96  

 R$          
37,00    R$                    4.461,04    R$                      

5.509,30  
 

1.9.6  SINAPI  89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN.  29,00   R$            
5,00  

 R$             
6,17  

 R$                        
145,00  

 R$                          
178,93  

 

1.9.7  SINAPI  89731 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN.  1,00   R$            
5,82  

 R$             
7,18  

 R$                            
5,82  

 R$                               
7,18  

 

1.9.8  SINAPI  89737 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN.  16,00   R$            
9,72  

 R$          
12,00  

 R$                         
155,52  

 R$                          
192,00  

 

1.9.9  SINAPI  89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

UN.  14,00   R$           
12,67  

 R$           
15,64  

 R$                         
177,38  

 R$                          
218,96  

 

1.9.10  SINAPI  89726 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UN.  33,00   R$            
3,86  

 R$            
4,76  

 R$                        
127,38  

 R$                           
157,08  

 



 

62 
 

1.9.11  SINAPI  89732 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UN.  3,00   R$            
6,09  

 R$             
7,52  

 R$                           
18,27  

 R$                            
22,56  

 

1.9.12  SINAPI  89739 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UN.  14,00   R$           
10,10  

 R$           
12,47  

 R$                         
141,40  

 R$                           
174,58  

 

1.9.13  SINAPI  89746 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UN.  20,00   R$           
12,65  

 R$           
15,62    R$                       253,00    R$                          

312,40  
 

1.9.14  SINAPI  89783 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UN.  8,00   R$            
6,28  

 R$             
7,75  

 R$                          
50,24  

 R$                           
62,00  

 

1.9.15  SINAPI  89795 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN.  10,00   R$           
17,36  

 R$          
21,43  

 R$                        
173,60  

 R$                          
214,30  

 

1.9.16  SINAPI  89797 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN.  12,00   R$         
22,80  

 R$           
28,15    R$                       273,60    R$                         

337,80  
 

1.9.17  SINAPI  89782 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN.  1,00   R$             
6,16  

 R$            
7,60  

 R$                             
6,16  

 R$                              
7,60  

 

1.9.18  ORSE  1655 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ 
ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 
50MM 

UN.  2,00   R$            
11,41  

 R$          
14,09    R$                         22,82    R$                            

28,18  
 

1.9.19  ORSE  1657 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ 
ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 
75MM 

UN.  1,00   R$          
13,64  

 R$          
16,84  

 R$                          
13,64  

 R$                            
16,84  

 

1.9.20  SINAPI  74166/001 
 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ
MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM  
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN.  14,00   R$        
145,33  

 R$        
179,48    R$                   2.034,62    R$                       

2.512,72  
 

1.9.21  SINAPI  93350 

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A 
REDE (DISTÂNCIA = 10M, LARGURA DA VALA = 
0,65M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, 
PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO 
MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, 
TUDO DE PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO E 
CONEXÕES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
  

UN  1,00   R$        
601,72  

 R$        
743,12  

 R$                        
601,72  

 R$                          
743,12  

 

1.9.22  SINAPI  90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. 

M  7,30   R$            
8,00  

 R$            
9,88  

 R$                          
58,40  

 R$                             
72,12  

 

1.9.23  SINAPI  91222 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.  

M  11,90   R$            
8,62  

 R$          
10,64  

 R$                        
102,58  

 R$                          
126,62  

 

1.9.24  SINAPI  90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

M  7,30   R$             
7,87  

 R$             
9,71  

 R$                           
57,45  

 R$                            
70,88  

 

1.9.25  SINAPI  90467 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 
75 MM. 

M  11,90   R$           
12,45  

 R$           
15,37  

 R$                         
148,16  

 R$                          
182,90  

 

1.9.26  SINAPI  91170 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 
OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2” , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_05/2015 

M  16,70   R$             
1,93  

 R$            
2,38    R$                         32,23    R$                            

39,75  
 

1.9.27  SINAPI  91171 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 
OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

M  8,17   R$            
2,44  

 R$             
3,01  

 R$                          
19,93  

 R$                            
24,59  

 

1.9.28  SINAPI  91172 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 
OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

M  10,49   R$            
3,58  

 R$            
4,42  

 R$                           
37,55  

 R$                            
46,37  

 

1.9.29  SINAPI  93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.  M3  9,11   R$           

51,86  
 R$         

64,04    R$                       472,44    R$                         
583,40  

 

1.9.30  SINAPI  96995  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.  M3  9,11   R$          
31,44  

 R$         
38,82    R$                       286,42    R$                          

353,65  
 

1.9.31  SINAPI  86884 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 
30CM  FORNECIMENTO E INSTA UN CR 6,40 
LAÇÃO.  

UN  22,00   R$            
5,32  

 R$             
6,57  

 R$                         
117,04  

 R$                          
144,54  

 

1.9.32  SINAPI  86931 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN  10,00   R$        
278,27  

 R$       
343,66    R$                    2.782,70    R$                     

3.436,60  
 

1.9.33  SINAPI  95472 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

UN  4,00   R$       
478,08  

 R$       
590,42  

 R$                     
1.912,32  

 R$                      
2.361,68  

 

1.9.34  SINAPI  74234/1 

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM 
PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 
COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO   
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  8,00   R$       
372,60  

 R$        
460,16    R$                   2.980,80    R$                      

3.681,28  
 

1.9.35  ORSE  2066  ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, 
PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.  UN  14,00   R$         

30,94  
 R$          

38,21  
 R$                        

433,16  
 R$                         

534,94  
 

1.10     REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA/ DRENO DO AR               R$                  34.343,16    R$                    
42.410,58  
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1.10.1  SINAPI  74166/001 
 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ
MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM  
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  8,00   R$        
145,33  

 R$        
179,48  

 R$                     
1.162,64  

 R$                       
1.435,84  

 

1.10.2  SINAPI  93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.  M3  3,54   R$           

51,86  
 R$         

64,04  
 R$                        

183,58  
 R$                         

226,70  
 

1.10.3  SINAPI  96995  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.  M3  3,54   R$          
31,44  

 R$         
38,82  

 R$                          
111,30  

 R$                          
137,42  

 

1.10.4  COMPOSIÇÃO  008.2020 

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,75 X 2,2 X 3,2 M, 
VOLUME ÚTIL: 8853 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). 
AF_05/2018 

UN.  1,00   R$  
12.334,96  

 R$   
15.233,67    R$                  12.334,96    R$                     

15.233,67  
 

1.10.5  COMPOSIÇÃO  009.2020 

RESERVATÓRIO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,75 X 2,2 X 3,2 M, VOLUME ÚTIL: 8853 
L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

UN.  1,00   R$    
6.497,90  

 R$   
8.024,90    R$                    6.497,90    R$                     

8.024,90  
 

1.10.6  SINAPI  89865 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE ARCONDICIONADO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M  214,20   R$            
7,30  

 R$             
9,01  

 R$                     
1.563,66  

 R$                      
1.929,92  

 

1.10.7  SINAPI  89866 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN.  40,00   R$            
2,69  

 R$            
3,32  

 R$                        
107,60  

 R$                          
132,80  

 

1.10.8  SINAPI  89869 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE ARCONDICIONADO  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UN.  12,00   R$            
4,06  

 R$             
5,01  

 R$                          
48,72  

 R$                            
60,12  

 

1.10.9  SINAPI  91790 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

M  63,40   R$         
32,49  

 R$          
40,12    R$                    2.059,87    R$                       

2.543,61  
 

1.10.1
0  ORSE  4283  RALO HEMISFÉRICO EM FoFo, TIPO ABACAXI, DN 

100 MM.  UN.  20,00   R$         
23,38  

 R$          
28,87    R$                       467,60    R$                          

577,40  
 

1.10.1
1  SINAPI  91791 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

M  178,40   R$          
41,22  

 R$          
50,90  

 R$                     
7.353,65  

 R$                      
9.080,56  

 

1.10.1
2  SINAPI  91792 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

M  77,00   R$          
31,84  

 R$         
39,32  

 R$                     
2.451,68  

 R$                      
3.027,64  

 

1.11     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               R$                   
46.750,21  

 R$                     
57.733,75  

 

1.11.1  SINAPI  93128 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

UN  136,00   R$           
81,31  

 R$         
100,41  

 R$                    
11.058,16  

 R$                     
13.655,76  

 

1.11.2  SINAPI  93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN  72,00   R$           
97,71  

 R$        
120,67  

 R$                     
7.035,12  

 R$                     
8.688,24  

 

1.11.3  SINAPI  93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

UN  12,00   R$        
108,53  

 R$        
134,03    R$                    1.302,36    R$                      

1.608,36  
 

1.11.4  SINAPI  93143 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN  24,00   R$          
98,73  

 R$         
121,93    R$                    2.369,52    R$                     

2.926,32  
 

1.11.5  SINAPI  74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 
E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  4,00   R$       
262,94  

 R$       
324,73  

 R$                      
1.051,76  

 R$                      
1.298,92  

 

1.11.6  SINAPI  93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  12,00   R$            
6,74  

 R$            
8,32    R$                         80,88    R$                           

99,84  
 

1.11.7  SINAPI  93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  40,00   R$              
7,11  

 R$            
8,78    R$                       284,40    R$                          

351,20  
 

1.11.8  SINAPI  74130/005 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  4,00   R$           
76,41  

 R$         
94,36    R$                       305,64    R$                          

377,44  
 

1.11.9  SINAPI  97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 

UN  30,00   R$         
88,03  

 R$         
108,71    R$                   2.640,90    R$                      

3.261,30  
 

1.11.1
0  SINAPI  83399 

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W  
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  4,00   R$         
26,43  

 R$         
32,64  

 R$                         
105,72  

 R$                          
130,56  

 

1.11.1
1  SEINFRA  C4531  DISJUNTOR DIFERENCIAL DR80A, 30mA  UN  4,00   R$        

183,99  
 R$       

227,22  
 R$                        

735,96  
 R$                         

908,88  
 

1.11.1
2  ORSE  12368 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP
6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E 
ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA 
USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W 

UN  72,00   R$        
196,68  

 R$       
242,89  

 R$                   
14.160,96  

 R$                    
17.488,08  

 

1.11.1
3  SINAPI  97608  LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 

LÂMPADA LED  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  34,00   R$           
55,01  

 R$          
67,93  

 R$                     
1.870,34  

 R$                     
2.309,62  

 

1.11.1
4  SINAPI  97599  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  UN  50,00   R$         
33,80  

 R$           
41,74    R$                    1.690,00    R$                      

2.087,00  
 

1.11.1
5  SINAPI  8260  INSTALACAO PARARAIOS P/RESERVATORIO  UN  1,00   R$    

2.058,49  
 R$    

2.542,23    R$                    2.058,49    R$                      
2.542,23  

 

1.12     REDE LOGICA               R$                    5.247,60    R$                      
6.474,94  

 

1.12.1  SINAPI  98307  TOMADA DE REDE RJ45  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  UN  12,00   R$          

22,67  
 R$          

27,99    R$                       272,04    R$                         
335,88  

 

1.12.2  SINAPI  98295 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO 
EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M  523,60   R$            
0,83  

 R$             
1,02    R$                       434,59    R$                          

534,05  
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1.12.3  ORSE  11242   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR 
RJ 45 MACHO CAT 6  UN  24,00   R$            

3,36  
 R$             

4,14    R$                         80,64    R$                           
99,36  

 

1.12.4  SINAPI  91868 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M  172,00   R$            
6,59  

 R$             
8,13  

 R$                     
1.133,48  

 R$                      
1.398,36  

 

1.12.5  SINAPI  90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 
IGUAIS A 40 MM. 

M  122,20   R$            
8,00  

 R$            
9,88  

 R$                        
977,60  

 R$                       
1.207,34  

 

1.12.6  SINAPI  90466 
 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

M  122,20   R$             
7,87  

 R$             
9,71  

 R$                         
961,71  

 R$                        
1.186,56  

 

1.12.7  SINAPI  93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.  M  13,80   R$           

51,86  
 R$         

64,04  
 R$                         

715,67  
 R$                          

883,75  
 

1.12.8  SINAPI  96995  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.  M  13,80   R$          
31,44  

 R$         
38,82    R$                       433,87    R$                          

535,72  
 

1.12.9  SINAPI  83446  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA  UN  2,00   R$         

119,00  
 R$        

146,96    R$                       238,00    R$                         
293,92  

 

1.13     DIVERSOS               R$                104.458,26    R$                 
129.003,69  

 

1.13.1  COMPOSIÇÃO  0004.2020 

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, 
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 
35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO  FORNEC. E INSTALAÇÃO.[EXCLUSIVE 
TORNEIRA] 

UN  12,00   R$       
282,05  

 R$       
348,33    R$                   3.384,60    R$                       

4.179,96  
 

1.13.2  SEINFRA  C0357   BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm 
(COLOCADO)  M2  4,00   R$       

309,80  
 R$       

382,60    R$                    1.239,20    R$                       
1.530,40  

 

1.13.3  SEINFRA  C1898 
PEÇAS DE APOIO A PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS C/ TUBO INOX 
P/WC´S 

M  8,00   R$         
161,30  

 R$        
199,20    R$                    1.290,40    R$                       

1.593,60  
 

1.13.4  SINAPI  95546 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_10/2016 

UN  8,00   R$          
58,25  

 R$           
71,93    R$                       466,00    R$                          

575,44  
 

1.13.5  SEINFRA  C4623 

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30 
CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) [DA ENTRADA 
AO BALCÃO, DO BALCÃO AOS ASSENTOS] 

M2  128,40   R$        
133,29  

 R$         
164,61  

 R$                    
17.114,44  

 R$                     
21.135,89  

 

1.13.6  SEINFRA  C4624 

PISO PODÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO) [AO REDOR DE TODA 
EDIFICAÇÃO] 

M2  116,30   R$          
91,20  

 R$         
112,63    R$                  10.606,56    R$                    

13.098,87  
 

1.13.7  SINAPI  73775/001  EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG 
FORNECIMENTO E COLOCACAO  UN  12,00   R$         

134,31  
 R$         

165,87  
 R$                       

1.611,72  
 R$                      

1.990,44  
 

1.13.8  SINAPI  73775/002 
EXTINTOR INCENDIO AGUAPRESSURIZADA 10L 
INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN  12,00   R$        
138,39  

 R$         
170,91    R$                    1.660,68    R$                      

2.050,92  
 

1.13.9  SEINFRA  C4850 
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA 
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE 
FUGA (26 X 13)CM. 

UN  24,00   R$            
8,65  

 R$          
10,68    R$                       207,60    R$                         

256,32  
 

1.13.1
0  SINAPI  99855  CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 

1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P  M  24,00   R$           
53,16  

 R$          
65,65  

 R$                     
1.275,84  

 R$                        
1.575,60  

 

1.13.1
1  COMPOSIÇÃO  002.2020 

ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", 
INCLUSIVE PINTURA E TELA EM AÇO 
INOXIDÁVEL, PADRÃO MOEDA. 

M2  134,40   R$        
314,90  

 R$       
388,90    R$                 42.322,56    R$                    

52.268,16  
 

1.13.1
2  ORSE  9313  CANTONEIRA DE AÇO "L" ABAS DESIGUAIS  4" X 

3" X 5/16"   M  89,60   R$         
44,28  

 R$          
54,68    R$                    3.967,49    R$                     

4.899,33  
 

1.13.1
3  SINAPI  99837 

GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 
1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

M  13,00   R$       
288,49  

 R$       
356,28  

 R$                     
3.750,37  

 R$                      
4.631,64  

 

1.13.1
4  ORSE  1853  GRADE FERRO 1/2 X 1/2" [PROTEÇÃO DAS 

CONDENSADORAS DE ARCONDICIONADO]  M2  70,06   R$        
156,66  

 R$        
193,47  

 R$                   
10.974,97  

 R$                     
13.553,73  

 

1.13.1
5  SINAPI  73933/001 

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES 
[PROTEÇÃO DAS CONDENSADORAS DE AR
CONDICIONADO] 

M2  10,96   R$       
322,35  

 R$        
398,10    R$                    3.533,60    R$                      

4.363,97  
 

1.13.1
6  ORSE  4629  BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO  M  10,36   R$           
99,51  

 R$        
122,89    R$                    1.030,92    R$                        

1.273,14  
 

1.13.1
7  ORSE  2304 

 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
TINTA ANTICORROSIVA ZARCÃO  R2 

M2  3,25   R$             
6,55  

 R$            
8,08  

 R$                           
21,31  

 R$                           
26,28  

 

1.14     ESQUADRIAS / VIDROS               R$                  53.665,69    R$                    
66.275,63  

 

1.14.1  SINAPI  90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN  10,00   R$       
546,28  

 R$        
674,65    R$                    5.462,80    R$                      

6.746,50  
 

1.14.2  SINAPI  90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN  6,00   R$         
559,12  

 R$        
690,51    R$                    3.354,72    R$                      

4.143,06  
 

1.14.3  SINAPI  73739/001  PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS  M2  28,14   R$           

12,45  
 R$           

15,37    R$                       350,34    R$                          
432,51  

 

1.14.4  ORSE  00191 
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM 
FERRAGENS  REV 02 

M2  46,36   R$         
313,14  

 R$       
386,72  

 R$                     
14.517,17  

 R$                    
17.928,30  

 

1.14.5  SINAPI  91341 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M2  17,17   R$        
481,59  

 R$        
594,76    R$                   8.268,90    R$                     

10.212,03  
 

1.14.6  SINAPI  94585 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. 

M2  55,36   R$        
289,57  

 R$         
357,61    R$                  16.030,60    R$                     

19.797,29  
 

1.14.7  SINAPI  98695  SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM.   M  13,28   R$         

48,49  
 R$          

59,88    R$                       643,95    R$                           
795,21  
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1.14.8  SEINFRA  C1869  PEITORIL DE GRANITO L=15 CM   M  62,40   R$         
49,46  

 R$          
61,08    R$                   3.086,30    R$                       

3.811,39  
 

1.14.9  SINAPI  85005  ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA  M2  7,20   R$       

270,96  
 R$       

334,63  
 R$                      

1.950,91  
 R$                     

2.409,34  
 

1.15     SERVIÇOS FINAIS               R$                      
1.179,36  

 R$                        
1.451,52  

 

1.151  SINAPI  99814  LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO.  M2  1008,00   R$              

1,17  
 R$             

1,44  
 R$                      

1.179,36  
 R$                        

1.451,52  
 

2     BLOCO DE APOIO                     R$        
90.161,26  

 R$        
111.329,77  

 

2.1     SERVIÇOS PRELIMINARES               R$                       524,40    R$                         
646,95  

 

2.1.1  SEINFRA  C1630  LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 

M2  95,00   R$            
5,43  

 R$            
6,70  

 R$                         
515,85  

 R$                         
636,50  

 

2.1.2  SINAPI  73859/001 
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM 
REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS 

M2 
95,00   R$            

0,09  
 R$              

0,11  
 R$                             

8,55  
 R$                             

10,45  
 

2.2     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA               R$                     
1.205,72  

 R$                      
1.488,43  

 

2.2.1  SINAPI  93358  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.   M3  12,81   R$           

51,86  
 R$         

64,04    R$                       664,33    R$                         
820,35  

 

2.2.2  SINAPI  93382  REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  M3  12,81   R$          

18,39  
 R$           

22,71  
 R$                        

235,58  
 R$                         

290,92  
 

2.2.3  SINAPI  94316 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M3/ POTÊNCIA: 88HP). LARGURA 
DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO ARGILO  ARENOSO. 

M3  13,56   R$           
18,55  

 R$         
22,90  

 R$                         
251,54  

 R$                          
310,52  

 

2.2.4  SINAPI  72844 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3 

T  26,28   R$             
0,41  

 R$            
0,50  

 R$                           
10,77  

 R$                             
13,14  

 

2.2.5  SINAPI  97914 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM. 

M3XKM  50,00   R$            
0,87  

 R$             
1,07  

 R$                          
43,50  

 R$                            
53,50  

 

2.3     INFRAESTRUTURA               R$                    8.743,23    R$                     
10.795,37  

 

2.3.1  SINAPI  95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. (BASE 
DAS SAPATAS) 

M2  16,78   R$           
16,12  

 R$          
19,90    R$                       270,49    R$                         

333,92  
 

2.3.2  SINAPI  95467  EMBASSAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG. CIM/AREA 1:4  M3  7,04   R$       

303,59  
 R$       

374,93  
 R$                     

2.137,27  
 R$                       

2.639,51  
 

2.3.3  SINAPI  96535 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2  10,14   R$         
80,62  

 R$          
99,56  

 R$                        
817,49  

 R$                       
1.009,54  

 

2.3.4  SINAPI  96536 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2  35,22   R$          
38,59  

 R$          
47,65  

 R$                      
1.359,14  

 R$                       
1.678,23  

 

2.3.5  SINAPI  92438 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  5,72   R$         
26,02  

 R$          
32,13  

 R$                        
148,83  

 R$                          
183,78  

 

2.3.6  SINAPI  96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5 MM  
MONTAGEM. 

KG  62,00   R$            
9,35  

 R$            
11,54  

 R$                        
579,70  

 R$                           
715,48  

 

2.3.7  SINAPI  92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM  
MONTAGEM. 

KG  39,15   R$            
8,24  

 R$            
10,17    R$                       322,60    R$                          

398,16  
 

2.3.8  SINAPI  92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  83,90   R$             
7,27  

 R$            
8,97    R$                       609,95    R$                          

752,58  
 

2.3.9  SINAPI  92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  63,74   R$            
6,22  

 R$            
7,68    R$                       396,46    R$                         

489,52  
 

2.3.10  SINAPI  92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. 

KG  47,19   R$              
5,11  

 R$             
6,31  

 R$                         
241,14  

 R$                          
297,77  

 

2.3.11  SINAPI  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3  4,63   R$       
236,67  

 R$       
292,28  

 R$                     
1.095,78  

 R$                       
1.353,26  

 

2.3.12  SINAPI  74157/004  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDACOES  M3  4,63   R$          

86,18  
 R$        

106,43  
 R$                        

399,01  
 R$                          

492,77  
 

2.3.13  SINAPI  74106/001 
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA 
EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE 
ARRIMO, DUAS DEMAOS 

M2  46,72   R$            
7,82  

 R$            
9,65  

 R$                        
365,35  

 R$                          
450,85  

 

2.4     SUPER ESTRUTURA               R$                    
11.795,37  

 R$                      
14.565,13  

 

2.4.1  SINAPI  92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  77,06   R$            
9,43  

 R$           
11,64    R$                       726,68    R$                         

896,98  
 

2.4.2  SINAPI  92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM  
MONTAGEM. 

KG  0,25   R$            
8,24  

 R$            
10,17  

 R$                            
2,06  

 R$                              
2,54  

 

2.4.3  SINAPI  92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  44,91   R$             
7,27  

 R$            
8,97    R$                       326,50    R$                         

402,84  
 

2.4.4  SINAPI  92778 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

KG  104,89   R$            
6,22  

 R$            
7,68    R$                       652,42    R$                           

805,51  
 

https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C1630.html?a=1545419640947
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SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. 

2.4.5  SINAPI  92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. 

KG  166,31   R$              
5,11  

 R$             
6,31    R$                       849,84    R$                      

1.049,42  
 

2.4.6  SINAPI  92438 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  30,30   R$         
26,02  

 R$          
32,13  

 R$                        
788,41  

 R$                          
973,54  

 

2.4.7  SINAPI  92464 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  55,88   R$          
47,03  

 R$          
58,08    R$                   2.628,04    R$                       

3.245,51  
 

2.4.8  SINAPI  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3  4,45   R$       
236,67  

 R$       
292,28  

 R$                      
1.053,18  

 R$                       
1.300,65  

 

2.4.9  SINAPI  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. 

M3  4,45   R$        
133,43  

 R$        
164,78  

 R$                        
593,76  

 R$                          
733,27  

 

2.4.10  SINAPI  92718 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 25 MPA, COM 
USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3  1,68   R$        
374,25  

 R$        
462,19    R$                       628,74    R$                          

776,48  
 

2.4.11  SINAPI  74202/002 

LAJE PREMOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 
200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTEREIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA 

M2  65,00   R$           
54,55  

 R$          
67,36  

 R$                     
3.545,75  

 R$                      
4.378,40  

 

2.5     PAREDES E FECHAMENTOS               R$                     
8.222,71  

 R$                     
10.154,30  

 

2.5.1  SINAPI  87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 

M2  4,05   R$           
50,77  

 R$          
62,70    R$                       205,62    R$                         

253,93  
 

2.5.2  SINAPI  87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA 

M2  24,00   R$         
43,02  

 R$           
53,12    R$                    1.032,48    R$                       

1.274,88  
 

2.5.3  SINAPI  87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A  6M2 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. 

M2  115,98   R$          
47,25  

 R$          
58,35    R$                    5.480,06    R$                      

6.767,43  
 

2.5.4  SINAPI  73937/001 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 
7X50X50, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA) 

M2  9,94   R$          
76,73  

 R$          
94,76  

 R$                        
762,70  

 R$                           
941,91  

 

2.5.5  SINAPI  93184  VERGA PRÉMOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5M DE VÃO.  M  9,75   R$          

14,30  
 R$           

17,66  
 R$                        

139,43  
 R$                           

172,18  
 

2.5.6  SINAPI  93183  VERGA PRÉMOLDADA PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO.  M  20,00   R$         

23,24  
 R$          

28,70    R$                       464,80    R$                          
574,00  

 

2.5.7  SINAPI  93182  VERGA PRÉMOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5M DE VÃO.  M  7,40   R$          

18,60  
 R$          

22,97  
 R$                        

137,64  
 R$                          

169,97  
 

2.6     REVESTIMENTOS               R$                 29.074,22    R$                    
35.896,50  

 

2.6.1  SINAPI  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2  217,69   R$            
2,25  

 R$             
2,77    R$                       489,80    R$                         

603,00  
 

2.6.2  SINAPI  87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
EXTERNAS E ESTRUTURA DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. 

M2  158,68   R$            
3,85  

 R$             
4,75  

 R$                        
610,92  

 R$                          
753,73  

 

2.6.3  SINAPI  87535 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA DE 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M2, ESPSSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2  141,48   R$          
16,23  

 R$         
20,04    R$                   2.296,22    R$                       

2.835,16  
 

2.6.4  SINAPI  87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER 
 NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 
 4 

M2  76,09   R$          
19,38  

 R$         
23,93  

 R$                     
1.474,62  

 R$                      
1.820,83  

 

2.6.5  SINAPI  87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. [FACHADA] 

M2  149,88   R$           
31,87  

 R$          
39,35    R$                    4.776,68    R$                       

5.897,78  
 

2.6.6  SINAPI  87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES SURA DE 25 
MM. [FACHADA] 

M2  10,80   R$          
22,81  

 R$           
28,17    R$                       246,35    R$                         

304,24  
 

2.6.7  SINAPI  87269 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI
GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. [PAREDES DE 
ÁREAS MOLHÁVEIS E CIRCULAÇÃO] 

M2  141,48   R$          
37,95  

 R$         
46,86  

 R$                     
5.369,17  

 R$                      
6.629,75  

 

2.6.8  SINAPI  88496  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS  M2  56,91   R$           

16,76  
 R$         

20,69  
 R$                        

953,81  
 R$                         

1.177,47  
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2.6.9  SINAPI  88497  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS  M2  76,09   R$            

8,86  
 R$          

10,94  
 R$                        

674,16  
 R$                         

832,43  
 

2.6.10  SINAPI  96131  APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS  M2  116,74   R$           

14,52  
 R$           

17,93  
 R$                     

1.695,06  
 R$                       

2.093,15  
 

2.6.11  SINAPI  88487  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS  M2  76,09   R$             

7,65  
 R$            

9,44    R$                       582,09    R$                          
718,29  

 

2.6.12  SINAPI  88486  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  M2  56,91   R$            

8,52  
 R$           

10,52    R$                       484,87    R$                         
598,69  

 

2.6.13  SINAPI  88489  APICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2  9,94   R$            

9,65  
 R$            

11,91  
 R$                          

95,92  
 R$                           

118,39  
 

2.6.14  SINAPI  95305  TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, UMA DEMÃO.  M2  116,74   R$          

10,02  
 R$           

12,37  
 R$                      

1.169,73  
 R$                       

1.444,07  
 

2.6.15  SINAPI  96109  FORRO  EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS  M2  56,93   R$          

25,86  
 R$          

31,93  
 R$                      

1.472,21  
 R$                        

1.817,78  
 

2.6.16  COMPOSIÇÃO  012.2020 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, 
FORMATO CONFORME PROJETO, COM ÁREA 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2, ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014 

M2  33,14   R$         
68,33  

 R$         
84,38    R$                   2.264,46    R$                      

2.796,35  
 

2.6.17  SINAPI  83534 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTES, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 

M3  2,84   R$       
386,62  

 R$        
477,47    R$                    1.098,00    R$                       

1.356,02  
 

2.6.18  SINAPI  94779 

SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 
MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 

M2  56,92   R$         
24,63  

 R$          
30,41  

 R$                     
1.401,94  

 R$                       
1.730,94  

 

2.6.19  SINAPI  87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM APLICADO EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 A 10M² 

M2  56,92   R$          
33,70  

 R$           
41,61  

 R$                     
1.918,20  

 R$                     
2.368,44  

 

2.7     COBERTURA               R$                     
4.152,48  

 R$                       
5.127,48  

 

2.7.1  SINAPI  94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M  22,10   R$          
24,53  

 R$         
30,29  

 R$                         
542,11  

 R$                          
669,41  

 

2.7.2  SINAPI  94228 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M  4,70   R$          
40,57  

 R$           
50,10  

 R$                        
190,68  

 R$                          
235,47  

 

2.7.3  SINAPI  92543 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2  59,69   R$          
10,46  

 R$           
12,91    R$                       624,36    R$                          

770,60  
 

2.7.4  SINAPI  94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO IGUAL OU MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

M2  59,69   R$          
33,45  

 R$           
41,31    R$                    1.996,63    R$                      

2.465,79  
 

2.7.5  SEINFRA  C0074 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=20 cm 

M2  2,79   R$         
80,60  

 R$          
99,54    R$                       224,87    R$                          

277,72  
 

2.7.6  SINAPI  83534 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3  0,35   R$       
386,62  

 R$        
477,33  

 R$                        
135,32  

 R$                           
167,07  

 

2.7.7  SINAPI  87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
EXTERNAS E ESTRUTURA DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. 

M2  10,16   R$            
3,85  

 R$             
4,75  

 R$                          
39,12  

 R$                           
48,26  

 

2.7.8  SINAPI  87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES SURA DE 25 
MM. [FACHADA] 

M2  10,16   R$          
22,81  

 R$           
28,17  

 R$                         
231,75  

 R$                          
286,21  

 

2.7.9  SINAPI  98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA/ MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS 

M2  10,16   R$           
16,50  

 R$          
20,37  

 R$                        
167,64  

 R$                         
206,96  

 

2.8     INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS               R$                     
8.064,51  

 R$                      
9.959,29  

 

2.8.1  SINAPI  89970 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EM RAMAL DE ÁGUA. 

UN  1,00   R$         
28,68  

 R$           
35,41    R$                         28,68    R$                             

35,41  
 

2.8.2  SINAPI  91784 

INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

M  9,88   R$          
24,52  

 R$         
30,28    R$                       242,26    R$                          

299,16  
 

2.8.3  SINAPI  91785 

INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

M  48,00   R$          
24,13  

 R$         
29,80  

 R$                      
1.158,24  

 R$                      
1.430,40  

 

2.8.4  SINAPI  91786 

 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS 

M  5,55   R$           
14,87  

 R$          
18,36  

 R$                          
82,53  

 R$                           
101,89  

 

2.8.5  SINAPI  89972 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA. 

UN  4,00   R$           
32,11  

 R$          
39,65  

 R$                        
128,44  

 R$                          
158,60  

 

2.8.6  SINAPI  90371 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", 
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA 

UN  2,00   R$           
13,18  

 R$           
16,27    R$                         26,36    R$                            

32,54  
 

2.8.7  COMPOSIÇÃO  010.2020  CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, 
COM ACESSÓRIOS  UN  2,00   R$    

1.404,99  
 R$      

1.735,16    R$                   2.809,98    R$                      
3.470,32  

 

2.8.8  SINAPI  95635 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  
ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 
25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

UN  1,00   R$          
91,09  

 R$         
112,49  

 R$                          
91,09  

 R$                           
112,49  

 

2.8.9  SINAPI  95675  HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN  1,00   R$         

99,46  
 R$        

122,83    R$                         99,46    R$                          
122,83  

 

2.8.10  SINAPI  91792 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

M  2,70   R$          
31,84  

 R$         
39,32  

 R$                          
85,97  

 R$                           
106,16  
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SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

2.8.11  SINAPI  91793 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 

M  12,90   R$         
46,29  

 R$           
57,16  

 R$                         
597,14  

 R$                          
737,36  

 

2.8.12  SINAPI  91795 

INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 
SUBCOLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 

M  12,90   R$          
34,61  

 R$          
42,74    R$                       446,47    R$                           

551,34  
 

2.8.13  SINAPI  74166/001 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ
MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM                  
 FORNECIMENTO E INSTALACAO 
  

UN  2,00   R$        
145,33  

 R$        
179,48    R$                       290,66    R$                         

358,96  
 

2.8.14  SINAPI  93350 

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A 
REDE (DISTÂNCIA = 10M, LARGURA DA VALA = 
0,65M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, 
PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO 
MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, 
TUDO DE PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO E 
CONEXÕES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
  

UN  1,00   R$        
601,72  

 R$        
743,12  

 R$                        
601,72  

 R$                          
743,12  

 

2.8.15  SINAPI  89710 

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN  1,00   R$            
5,64  

 R$            
6,96  

 R$                            
5,64  

 R$                              
6,96  

 

2.8.16  SINAPI  89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN  2,00   R$           
15,82  

 R$           
19,53  

 R$                          
31,64  

 R$                           
39,06  

 

2.8.17  COMPOSIÇÃO  013.2020 

TORNEIRA GIRATORIA MESA, AUTOMÁTICA C/ 
AREJADOR CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO , PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.  

UN  2,00   R$          
61,20  

 R$           
75,58  

 R$                        
122,40  

 R$                            
151,16  

 

2.8.18  SINAPI  86884 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 
30CM  FORNECIMENTO E INSTA UN CR 6,40 
LAÇÃO.  

UN  4,00   R$            
5,32  

 R$             
6,57  

 R$                          
21,28  

 R$                           
26,28  

 

2.8.19  COMPOSIÇÃO  003.2020 

TORNEIRA GIRATORIA MESA ALAVANCA C/ 
AREJADOR CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA , 
PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

UN  1,00   R$          
29,47  

 R$         
36,39  

 R$                          
29,47  

 R$                           
36,39  

 

2.8.20  SINAPI  86913 
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, 
PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN  1,00   R$           
13,67  

 R$          
16,88  

 R$                           
13,67  

 R$                            
16,88  

 

2.8.21  SINAPI  86922 

TANQUE DE LOUÇA BRANCASUSPENSO, 18L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 
EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  1,00   R$       
464,78  

 R$        
574,00    R$                       464,78    R$                          

574,00  
 

2.8.22  SINAPI  98108 

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 
L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRENTO, DIMENSÕES INTERNAS= 0,4 X 
0,7 M, ALTURA INTERNA DE 0,8 M.  

UN  1,00   R$       
292,97  

 R$         
361,81    R$                       292,97    R$                           

361,81  
 

2.8.23  SINAPI  86931 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN  1,00   R$        
278,27  

 R$       
343,66  

 R$                        
278,27  

 R$                         
343,66  

 

2.8.24  SINAPI  86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39 
CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  1,00   R$          
78,98  

 R$          
97,54  

 R$                          
78,98  

 R$                            
97,54  

 

2.8.25  ORSE  2022 
CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 
1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE 
PVC 

UN  1,00   R$         
36,42  

 R$          
44,97    R$                         36,42    R$                            

44,97  
 

2.9     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               R$                    5.396,94    R$                      
6.664,55  

 

2.9.1  SINAPI  93128 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

UN  15,00   R$           
81,31  

 R$         
100,41  

 R$                      
1.219,65  

 R$                        
1.506,15  

 

2.9.2  SINAPI  97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 

UN  10,00   R$         
88,03  

 R$         
108,71    R$                       880,30    R$                        

1.087,10  
 

2.9.3  SINAPI  97608  LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 
LÂMPADA LED  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  3,00   R$           

55,01  
 R$          

67,93  
 R$                        

165,03  
 R$                         

203,79  
 

2.9.4  SINAPI  97599  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  UN  5,00   R$         

33,80  
 R$           

41,74  
 R$                        

169,00  
 R$                         

208,70  
 

2.9.5  SINAPI  93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN  5,00   R$           
97,71  

 R$        
120,67  

 R$                        
488,55  

 R$                         
603,35  

 

2.9.6  SINAPI  93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

UN  6,00   R$        
108,53  

 R$        
134,03  

 R$                         
651,18  

 R$                          
804,18  

 

2.9.7  SINAPI  93143 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 20A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

UN  4,00   R$          
98,73  

 R$         
121,93    R$                       394,92    R$                          

487,72  
 

2.9.8  SINAPI  93145 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, 
RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). 

UN  4,00   R$         
117,44  

 R$        
145,03    R$                       469,76    R$                          

580,12  
 

2.9.9  SEINFRA  C2067 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR 
ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 
C/BARRAMENTO  

UN  1,00   R$       
208,08  

 R$        
256,97    R$                       208,08    R$                          

256,97  
 

2.9.10  SINAPI  93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  2,00   R$            
6,74  

 R$            
8,32  

 R$                          
13,48  

 R$                            
16,64  

 

https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C2067.html?a=1545419820674
https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C2067.html?a=1545419820674
https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C2067.html?a=1545419820674
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2.9.11  SINAPI  93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  6,00   R$              
7,11  

 R$            
8,78    R$                         42,66    R$                            

52,68  
 

2.9.12  SINAPI  93672 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  1,00   R$            
51,16  

 R$          
63,18  

 R$                            
51,16  

 R$                            
63,18  

 

2.9.13  SINAPI  72337 
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO 
TELEBRAS  FORNECIMENTO E INSTALACAO 
[INTERFONE] 

UN  1,00   R$          
14,93  

 R$          
18,43  

 R$                          
14,93  

 R$                            
18,43  

 

2.9.14  SINAPI  98261 
CABO TELEFONICO CCI 50, UM PAR, INSTALADO 
EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M  30,00   R$            
2,08  

 R$            
2,56    R$                         62,40    R$                            

76,80  
 

2.9.15  SINAPI  83366 
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 
15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. [RECEPÇÃO] 

UN  1,00   R$           
45,51  

 R$          
56,20  

 R$                           
45,51  

 R$                            
56,20  

 

2.9.16  SINAPI  83369 

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 
60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO [RECEPÇÃO] 

UN  1,00   R$         
166,21  

 R$       
205,26  

 R$                         
166,21  

 R$                         
205,26  

 

2.9.17  ORSE  789 

PONTO EMBUTIDO, TOMADA PARA TV A CABO, 
COM ELETRODUTO, CONDUITE EM PVC RÍGIDO, 
DIÂMETRO 3/4", SEM FIAÇÃO, EXCLUSIVE 
TOMADA. 

UN  2,00   R$         
124,81  

 R$         
154,14    R$                       249,62    R$                         

308,28  
 

2.9.18  ORSE  11750  CABO COAXIAL RG  6   M  25,00   R$             
4,18  

 R$             
5,16  

 R$                        
104,50  

 R$                          
129,00  

 

2.10     DIVERSOS               R$                   8.629,46    R$                     
10.657,27  

 

2.10.1  COMPOSIÇÃO  014.2020 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 
CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 
INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNEC. E 
INSTAL.[EXCLUSIVE TORNEIRA] 

uni  2,00   R$       
478,64  

 R$         
591,12  

 R$                        
957,28  

 R$                       
1.182,24  

 

2.10.2  SEINFRA  C0357  INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO E=3CM, 
INCLUSO RESPALDO E TESTEIRA COM 10CM  m²  20,68   R$       

309,80  
 R$       

382,60    R$                   6.406,66    R$                        
7.912,16  

 

2.10.3  SINAPI  95547 

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA 
PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOX  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
[CONSULTÓRIOS] 

uni  1,00   R$         
46,64  

 R$          
57,60    R$                         46,64    R$                            

57,60  
 

2.10.4  SINAPI  95546  KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FICAÇÃO.   uni  1,00   R$          

58,25  
 R$           

71,93  
 R$                          

58,25  
 R$                             

71,93  
 

2.10.5  SINAPI  74246/001 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM 
LAMPADA VAPOR METALICO 400W [INSTALADO 
NA ÁREA EXTERNA] 

uni  2,00   R$        
218,39  

 R$        
269,71    R$                       436,78    R$                         

539,42  
 

2.10.6  SINAPI  73775/001  EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG 
FORNECIMENTO E COLOCACAO  uni  2,00   R$         

134,31  
 R$         

165,87    R$                       268,62    R$                          
331,74  

 

2.10.7  SINAPI  73775/002 
EXTINTOR INCENDIO AGUAPRESSURIZADA 10L 
INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

uni  2,00   R$        
138,39  

 R$         
170,91  

 R$                        
276,78  

 R$                          
341,82  

 

2.10.8  SINAPI  97599  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017  uni  4,00   R$         

33,80  
 R$           

41,74  
 R$                        

135,20  
 R$                          

166,96  
 

2.10.9  SEINFRA  C4850 
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA 
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE 
FUGA (26 X 13)CM. 

uni  5,00   R$            
8,65  

 R$          
10,68  

 R$                          
43,25  

 R$                            
53,40  

 

2.11     ESQUADRIAS / VIDROS               R$                      
3.757,81  

 R$                      
4.640,78  

 

2.11.1  SINAPI  91011 

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMIOCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UN  5,00   R$        
265,75  

 R$       
328,20  

 R$                     
1.328,75  

 R$                       
1.641,00  

 

2.11.2  SINAPI  91010 

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMIOCA 
(LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/ 
 2015 

UN  3,00   R$        
194,85  

 R$       
240,63  

 R$                        
584,55  

 R$                          
721,89  

 

2.11.3  SINAPI  94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 
COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 

M2  2,96   R$       
260,69  

 R$        
321,94  

 R$                         
771,64  

 R$                         
952,94  

 

2.11.4  SINAPI  98695  SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM.   M  6,26   R$         

48,49  
 R$          

59,88  
 R$                        

303,55  
 R$                          

374,85  
 

2.11.5  SINAPI  74136/002 

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, 
VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM 
RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO 
GALVANIZADO NATURAL 

M2  2,20   R$       
349,69  

 R$        
431,86    R$                       769,32    R$                          

950,10  
 

2.12     EQUIPAMENTOS  
 

          R$                       506,96    R$                         
626,08  

 

2.12.1  ORSE  11886  EXAUSTOR MEGA 34 DA SICFLUX  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UN  4,00   R$        
126,74  

 R$         
156,52    R$                       506,96    R$                         

626,08  
 

2.13     SERVIÇOS FINAIS 
 

          R$                          
87,46  

 R$                          
107,64  

 

2.13.1  SINAPI  99814  LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIES COM JATO DE 
ALTA PRESSÃO DE ÁGUA E AR 

M2  74,75   R$              
1,17  

 R$             
1,44  

 R$                          
87,46  

 R$                          
107,64  

 

3     BLOCO ADMINISTRATIVO                     R$      
108.259,47  

 R$       
210.030,14  

 

3.1        SERVIÇOS PRELIMINARES                    R$                    
1.226,84  

 R$                        
1.513,52  

 

3.1.1  SEINFRA  C1630  LOCAÇÃO DE OBRA  EXECUÇÃO DE GABARITO  M2  222,00   R$            
5,43  

 R$            
6,70  

 R$                     
1.205,46  

 R$                       
1.487,40  

 

3.1.2  SINAPI  73859/001 
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM 
REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS 

M2  237,50   R$            
0,09  

 R$              
0,11  

 R$                          
21,38  

 R$                            
26,12  

 

3.2        MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                     R$                    
3.341,02  

 R$                       
4.123,45  

 

3.2.1  SINAPI  93358  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.   M3  26,97   R$           

51,86  
 R$         

64,04    R$                    1.398,66    R$                         
1.727,15  

 

3.2.2  SINAPI  93382  REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  M3  26,97   R$          

18,39  
 R$           

22,71    R$                       495,98    R$                          
612,48  

 

3.2.3  SINAPI  94316 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M3/ POTÊNCIA: 88HP). LARGURA 
DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO ARGILO  ARENOSO. 

M3  63,98   R$           
18,55  

 R$         
22,90  

 R$                     
1.186,83  

 R$                        
1.465,14  
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3.2.4  SINAPI  72844 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3 

T  123,94   R$             
0,41  

 R$            
0,50  

 R$                          
50,82  

 R$                             
61,97  

 

3.2.5  SINAPI  97914 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM. 

M3XKM  239,92   R$            
0,87  

 R$             
1,07    R$                       208,73    R$                           

256,71  
 

3.3        INFRA ESTRUTURA                     R$                   
18.174,83  

 R$                   
22.440,73  

 

3.3.1  SINAPI  95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. (BASE 
DAS SAPATAS) 

M2  11,70   R$           
16,12  

 R$          
19,90  

 R$                        
188,60  

 R$                         
232,83  

 

3.3.2  SINAPI  95467  EMBASSAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG. CIM/AREA 1:4  M3  14,67   R$       

303,59  
 R$       

374,93    R$                    4.453,67    R$                      
5.500,22  

 

3.3.3  SINAPI  96535 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2  16,80   R$         
80,62  

 R$          
99,56  

 R$                     
1.354,42  

 R$                       
1.672,60  

 

3.3.4  SINAPI  96536 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2  73,38   R$          
38,59  

 R$          
47,65  

 R$                     
2.831,73  

 R$                      
3.496,55  

 

3.3.5  SINAPI  92438 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  10,56   R$         
26,02  

 R$          
32,13  

 R$                        
274,77  

 R$                         
339,29  

 

3.3.6  SINAPI  96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5 MM  
MONTAGEM. 

KG  121,84   R$            
9,35  

 R$            
11,54  

 R$                     
1.139,20  

 R$                      
1.406,03  

 

3.3.7  SINAPI  92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM  
MONTAGEM. 

KG  86,19   R$            
8,24  

 R$            
10,17  

 R$                         
710,21  

 R$                          
876,55  

 

3.3.8  SINAPI  92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  142,08   R$             
7,27  

 R$            
8,97    R$                    1.032,92    R$                       

1.274,45  
 

3.3.9  SINAPI  92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  179,92   R$            
6,22  

 R$            
7,68  

 R$                       
1.119,10  

 R$                        
1.381,78  

 

3.3.10  SINAPI  92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. 

KG  99,47   R$              
5,11  

 R$             
6,31    R$                       508,29    R$                          

627,65  
 

3.3.11  SINAPI  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3  10,75   R$       
236,67  

 R$       
292,28    R$                    2.544,20    R$                       

3.142,01  
 

3.3.12  SINAPI  74157/004  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDACOES  M3  10,75   R$          

86,18  
 R$        

106,43    R$                       926,44    R$                        
1.144,12  

 

3.3.13  SINAPI  74106/001 
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA 
EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE 
ARRIMO, DUAS DEMAOS 

M2  139,55   R$            
7,82  

 R$            
9,65  

 R$                     
1.091,28  

 R$                       
1.346,65  

 

3.4        SUPER ESTRUTURA                     R$                  
30.091,38  

 R$                      
37.157,76  

 

3.4.1  SINAPI  92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  187,04   R$            
9,43  

 R$           
11,64  

 R$                     
1.763,79  

 R$                        
2.177,14  

 

3.4.2  SINAPI  92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  64,03   R$             
7,27  

 R$            
8,97  

 R$                        
465,50  

 R$                          
574,34  

 

3.4.3  SINAPI  92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  316,28   R$            
6,22  

 R$            
7,68  

 R$                     
1.967,26  

 R$                     
2.429,03  

 

3.4.4  SINAPI  92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. 

KG  451,35   R$              
5,11  

 R$             
6,31    R$                   2.306,40    R$                      

2.848,01  
 

3.4.5  SINAPI  92438 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  55,80   R$         
26,02  

 R$          
32,13  

 R$                      
1.451,92  

 R$                       
1.792,85  

 

3.4.6  SINAPI  92464 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  155,35   R$          
47,03  

 R$          
58,08  

 R$                      
7.306,11  

 R$                      
9.022,72  

 

3.4.7  SINAPI  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3  10,04   R$       
236,67  

 R$       
292,28  

 R$                     
2.376,17  

 R$                     
2.934,49  

 

3.4.8  SINAPI  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. 

M3  10,04   R$        
133,43  

 R$        
164,78    R$                    1.339,64    R$                       

1.654,39  
 

3.4.9  SINAPI  92718 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 25 MPA, COM 
USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3  2,65   R$        
374,25  

 R$        
462,19  

 R$                        
991,76  

 R$                      
1.224,80  

 

3.4.10  SINAPI  74202/002 

LAJE PREMOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 
200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTEREIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA 

M2  185,57   R$           
54,55  

 R$          
67,36  

 R$                   
10.122,84  

 R$                    
12.499,99  
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3.5        PAREDES E FECHAMENTOS                     R$                   
12.753,84  

 R$                     
15.749,26  

 

3.5.1  SINAPI  87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 

M2  9,75   R$           
50,77  

 R$          
62,70  

 R$                        
495,01  

 R$                           
611,33  

 

3.5.2  SINAPI  87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA 

M2  116,97   R$         
43,02  

 R$           
53,12    R$                    5.032,05    R$                       

6.213,45  
 

3.5.3  SINAPI  87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A  6M2 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. 

M2  139,77   R$          
47,25  

 R$          
58,35    R$                    6.604,13    R$                        

8.155,58  
 

3.5.4  SINAPI  93184  VERGA PRÉMOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5M DE VÃO.  M  9,90   R$          

14,30  
 R$           

17,66  
 R$                          

141,57  
 R$                          

174,80  
 

3.5.5  SINAPI  93182  VERGA PRÉMOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5M DE VÃO.  M  1,50   R$          

18,60  
 R$          

22,97  
 R$                          

27,90  
 R$                           

34,46  
 

3.5.6  SINAPI  93183  VERGA PRÉMOLDADA PARA JANELAS COM 
ACIMA DE 1,5M DE VÃO.  M  19,50   R$         

23,24  
 R$          

28,70  
 R$                        

453,18  
 R$                          

559,65  
 

3.6        REVESTIMENTOS                     R$                  
61.843,70  

 R$                     
76.352,61  

 

3.6.1  SINAPI  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2  452,62   R$            
2,25  

 R$             
2,77  

 R$                     
1.018,40  

 R$                        
1.253,75  

 

3.6.2  SINAPI  87535 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA DE 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M2, ESPSSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2  85,94   R$          
16,23  

 R$         
20,04  

 R$                     
1.394,81  

 R$                       
1.722,23  

 

3.6.3  SINAPI  87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS.  

M2  367,16   R$          
19,38  

 R$         
23,93  

 R$                       
7.115,56  

 R$                       
8.786,13  

 

3.6.4  SINAPI  87271 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. 

M2  85,94   R$         
43,20  

 R$          
53,35  

 R$                      
3.712,61  

 R$                      
4.584,89  

 

3.6.5  SINAPI  88496  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS.  M2  178,86   R$           

16,76  
 R$         

20,69    R$                    2.997,69    R$                       
3.700,61  

 

3.6.6  SINAPI  88497  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.   M2  367,16   R$            

8,86  
 R$          

10,94    R$                    3.253,04    R$                       
4.016,73  

 

3.6.7  SINAPI  88490  APICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.   M2  178,86   R$            

6,29  
 R$             

7,76  
 R$                      

1.125,03  
 R$                       

1.387,95  
 

3.6.8  SINAPI  88487  APICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  M2  367,16   R$             

7,65  
 R$            

9,44    R$                    2.808,77    R$                      
3.465,99  

 

3.6.9  SINAPI  83534 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTES, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 

M3  8,94   R$       
386,62  

 R$        
477,47    R$                    3.456,38    R$                      

4.268,58  
 

3.6.10  SINAPI  94779 

SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 
MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 

M2  178,86   R$         
24,63  

 R$          
30,41    R$                    4.405,32    R$                       

5.439,13  
 

3.6.11  SINAPI  87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

M2  178,86   R$          
33,70  

 R$           
41,61    R$                    6.027,58    R$                      

7.442,36  
 

3.6.12  SINAPI  96113  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS.  M2  178,86   R$          

22,37  
 R$          

27,62  
 R$                     

4.001,10  
 R$                       

4.940,11  
 

3.6.13  SINAPI  88648 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35CM. 

M  176,75   R$            
4,33  

 R$            
5,34  

 R$                        
765,33  

 R$                         
943,84  

 

3.6.14  SINAPI  87904 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. 

M2  271,24   R$             
5,56  

 R$            
6,86  

 R$                     
1.508,09  

 R$                       
1.860,70  

 

3.6.15  SINAPI  87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. [FACHADA] 

M2  251,37   R$           
31,87  

 R$          
39,35  

 R$                      
8.011,16  

 R$                      
9.891,40  

 

3.6.16  SINAPI  87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM.  

M2  19,88   R$          
22,81  

 R$           
28,17    R$                       453,46    R$                          

560,01  
 

3.6.17  SINAPI  95305  TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016  M2  157,94   R$          

10,02  
 R$           

12,37  
 R$                     

1.582,56  
 R$                        

1.953,71  
 

3.6.18  COMPOSIÇÃO  012.2020 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, 
FORMATO CONFORME PROJETO, COM ÁREA 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2, ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014 

M2  113,30   R$         
68,33  

 R$         
84,38  

 R$                      
7.741,79  

 R$                      
9.560,25  

 

3.6.19  SINAPI  98695  SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM.   M  9,59   R$         

48,49  
 R$          

59,88    R$                       465,02    R$                          
574,24  

 

3.7        COBERTURA                     R$                    
12.521,91  

 R$                     
15.461,22  
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3.7.1  SINAPI  94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M  70,52   R$          
24,53  

 R$         
30,29  

 R$                     
1.729,86  

 R$                       
2.136,05  

 

3.7.2  SINAPI  92543 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2  176,32   R$          
10,46  

 R$           
12,91  

 R$                     
1.844,31  

 R$                      
2.276,29  

 

3.7.3  SINAPI  94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO IGUAL OU MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

M2  176,32   R$          
33,45  

 R$           
41,31    R$                    5.897,90    R$                       

7.283,77  
 

3.7.4  SEINFRA  C0074 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=20 cm 

M2  6,10   R$         
80,60  

 R$          
99,54  

 R$                        
491,66  

 R$                          
607,19  

 

3.7.5  SINAPI  94779 

SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 
MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 

M2  9,60   R$         
24,63  

 R$          
30,41    R$                       236,45    R$                          

291,93  
 

3.7.6  SINAPI  87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
EXTERNAS E ESTRUTURA DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. 

M2  15,25   R$            
3,85  

 R$             
4,75  

 R$                           
58,71  

 R$                            
72,43  

 

3.7.7  SINAPI  87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES SURA DE 25 
MM. [FACHADA] 

M2  15,25   R$          
22,81  

 R$           
28,17  

 R$                        
347,85  

 R$                         
429,59  

 

3.7.8  SINAPI  98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS 

M2  26,97   R$           
16,50  

 R$          
20,37  

 R$                        
445,01  

 R$                          
549,37  

 

3.7.9  SINAPI  98560 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.  

M2  26,97   R$          
27,38  

 R$          
33,81    R$                       738,44    R$                           

911,85  
 

3.7.10  SINAPI  55960  IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA 
COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR  M2  176,32   R$             

4,15  
 R$             

5,12  
 R$                         

731,73  
 R$                          

902,75  
 

3.8        INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS                     R$                      
4.167,14  

 R$                       
5.145,92  

 

3.8.1  SEINFRA  C0507  BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" 
(25X20mm)  UN  4,00   R$            

3,90  
 R$             

4,81  
 R$                           

15,60  
 R$                            

19,24  
 

3.8.2  SEINFRA  C1525  JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mmX1/2"  UN  14,00   R$            
8,39  

 R$          
10,36  

 R$                         
117,46  

 R$                          
145,04  

 

3.8.3  SEINFRA  C0020  ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. 
D'ÁGUA 25mm (3/4")  UN  2,00   R$           

10,65  
 R$            

13,15  
 R$                          

21,30  
 R$                           

26,30  
 

3.8.4  SINAPI  94704 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN  1,00   R$           
11,69  

 R$          
14,43  

 R$                           
11,69  

 R$                            
14,43  

 

3.8.5  SEINFRA  C3653  ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")  UN  1,00   R$             
3,91  

 R$            
4,82  

 R$                             
3,91  

 R$                              
4,82  

 

3.8.6  SINAPI  91784 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUBRAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

M  12,30   R$          
24,52  

 R$         
30,28  

 R$                        
301,60  

 R$                         
372,44  

 

3.8.7  SINAPI  91785 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

M  13,15   R$          
24,13  

 R$         
29,80  

 R$                         
317,31  

 R$                          
391,87  

 

3.8.8  SINAPI  91786 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

M  0,40   R$           
14,87  

 R$          
18,36  

 R$                             
5,95  

 R$                              
7,34  

 

3.8.9  SINAPI  89710 

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN  1,00   R$            
5,64  

 R$            
6,96  

 R$                            
5,64  

 R$                              
6,96  

 

3.8.10  SINAPI  89709  RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO  UN  1,00   R$             

5,74  
 R$            

7,08  
 R$                             

5,74  
 R$                              

7,08  
 

3.8.11  SINAPI  89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA. 

UN  2,00   R$          
24,85  

 R$         
30,68  

 R$                          
49,70  

 R$                            
61,36  

 

3.8.12  SINAPI  89352 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1/2”, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

UN  1,00   R$          
23,85  

 R$          
29,45  

 R$                          
23,85  

 R$                            
29,45  

 

3.8.13  COMPOSIÇÃO  010.2020  CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, 
COM ACESSÓRIOS  UN  1,00   R$      

1.411,60  
 R$     

1.743,32  
 R$                      

1.411,60  
 R$                       

1.743,32  
 

3.8.14  SINAPI  91792 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

M  3,60   R$         
30,00  

 R$          
37,05  

 R$                        
108,00  

 R$                          
133,38  

 

3.8.15  SINAPI  91793 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 

M  4,00   R$         
46,29  

 R$           
57,16  

 R$                         
185,16  

 R$                         
228,64  

 

3.8.16  SINAPI  91795 

INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 
SUBCOLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 

M  10,62   R$          
34,61  

 R$          
42,74  

 R$                        
367,56  

 R$                         
453,89  

 

3.8.17  SINAPI  74166/001  CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ
MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM                   UN  1,00   R$        

145,33  
 R$        

179,48  
 R$                        

145,33  
 R$                          

179,48  
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 FORNECIMENTO E INSTALACAO 
  

3.8.18  SINAPI  86906  TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", 
PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR.  UN  1,00   R$          

35,50  
 R$         

43,84  
 R$                          

35,50  
 R$                           

43,84  
 

3.8.19  COMPOSIÇÃO  013.2020 

TORNEIRA GIRATORIA MESA, AUTOMÁTICA C/ 
AREJADOR CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO , PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.  

UN  2,00   R$          
61,20  

 R$           
75,58  

 R$                        
122,40  

 R$                            
151,16  

 

3.8.20  SINAPI  86884  ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2'' X 
30CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  2,00   R$            

5,32  
 R$             

6,57  
 R$                          

10,64  
 R$                             

13,14  
 

3.8.21  SINAPI  95470 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

UN  2,00   R$         
131,43  

 R$         
162,31    R$                       262,86    R$                         

324,62  
 

3.8.22  SINAPI  86895 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA 
LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN  2,00   R$          
165,15  

 R$       
203,96    R$                       330,30    R$                         

407,92  
 

3.8.23  SINAPI  89865 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE ARCONDICIONADO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [DRENO DOS 
ARESCONDICIONADOS] 

M  39,25   R$            
7,30  

 R$             
9,01    R$                       286,53    R$                         

353,64  
 

3.8.24  SINAPI  89866 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [DRENO DOS 
ARESCONDICIONADOS] 

UN  8,00   R$            
2,69  

 R$            
3,32  

 R$                           
21,52  

 R$                            
26,56  

 

3.9        INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     R$                    
8.232,10  

 R$                     
10.166,24  

 

3.9.1  SINAPI  93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN  34,00   R$           
97,71  

 R$        
120,67    R$                    3.322,14    R$                       

4.102,78  
 

3.9.2  SINAPI  93143 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 20A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN  6,00   R$          
98,73  

 R$         
121,93    R$                       592,38    R$                           

731,58  
 

3.9.3  SINAPI  93128 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

UN  19,00   R$           
81,31  

 R$         
100,41  

 R$                     
1.544,89  

 R$                       
1.907,79  

 

3.9.4  SINAPI  93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

UN  7,00   R$        
108,53  

 R$        
134,03  

 R$                         
759,71  

 R$                          
938,21  

 

3.9.5  SINAPI  74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 
E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  1,00   R$       
262,94  

 R$       
324,73    R$                       262,94    R$                         

324,73  
 

3.9.6  SINAPI  93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  2,00   R$            
6,74  

 R$            
8,32  

 R$                          
13,48  

 R$                            
16,64  

 

3.9.7  SINAPI  93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  9,00   R$              
7,11  

 R$            
8,78    R$                         63,99    R$                            

79,02  
 

3.9.8  SINAPI  97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 

UN  19,00   R$         
88,03  

 R$         
108,71  

 R$                      
1.672,57  

 R$                      
2.065,49  

 

3.10     REDE LOGICA                     R$                     
1.520,92  

 R$                        
1.877,25  

 

3.10.1  SINAPI  98307  TOMADA DE REDE RJ45  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  UN  6,00   R$          

22,67  
 R$          

27,99  
 R$                        

136,02  
 R$                          

167,94  
 

3.10.2  SINAPI  98295 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO 
EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M  56,70   R$            
0,83  

 R$             
1,02  

 R$                          
47,06  

 R$                            
57,83  

 

3.10.3  ORSE  11242   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR 
RJ 45 MACHO CAT 6  UN  12,00   R$            

3,36  
 R$             

4,14    R$                         40,32    R$                           
49,68  

 

3.10.4  SINAPI  91868 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M  46,70   R$            
6,59  

 R$             
8,13  

 R$                        
307,75  

 R$                         
379,66  

 

3.10.5  SINAPI  90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 
IGUAIS A 40 MM. 

M  20,40   R$            
8,00  

 R$            
9,88  

 R$                        
163,20  

 R$                           
201,55  

 

3.10.6  SINAPI  90466 
 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

M  20,40   R$             
7,87  

 R$             
9,71  

 R$                         
160,55  

 R$                          
198,08  

 

3.10.7  SINAPI  83369 

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 
60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  1,00   R$         
166,21  

 R$       
205,26  

 R$                         
166,21  

 R$                         
205,26  

 

3.10.8  ORSE  3730 
PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE FIO 
TRANÇADO 2 X 22 

UN  3,00   R$        
120,87  

 R$        
149,27  

 R$                        
362,61  

 R$                          
447,81  

 

3.10.9  ORSE  789 
PONTO EMBUTIDO TOMADA P/ TV A CABO, C/ 
ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO Ø 3/4" S/ 
FIAÇÃO, EXCLUSIVE TOMADA 

UN  1,00   R$         
124,81  

 R$         
154,14  

 R$                         
124,81  

 R$                           
154,14  

 

3.10.1
0  ORSE  12657 

TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, 
INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO 
COAXIAL 

UN  1,00   R$          
12,39  

 R$           
15,30  

 R$                          
12,39  

 R$                             
15,30  

 

3.11        DIVERSOS                     R$                      
1.851,84  

 R$                     
2.286,94  

 

3.11.1  SEINFRA  C0357  BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm 
(COLOCADO)  M2  1,20   R$       

309,80  
 R$       

382,60  
 R$                         

371,76  
 R$                          

459,12  
 

3.11.2  SINAPI  88571 

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA 
PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOX  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
[CONSULTÓRIOS] 

UN  2,00   R$          
29,55  

 R$         
36,49  

 R$                           
59,10  

 R$                            
72,98  

 

3.11.3  SINAPI  95546  KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FICAÇÃO.   UN  2,00   R$          

58,25  
 R$           

71,93  
 R$                         

116,50  
 R$                          

143,86  
 

3.11.4  SINAPI  74246/001 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM 
LAMPADA VAPOR METALICO 400W [INSTALADO 
NA ÁREA EXTERNA] 

UN  2,00   R$        
218,39  

 R$        
269,71    R$                       436,78    R$                         

539,42  
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3.11.5  SINAPI  73775/001  EXTINTOR INCENDIO TP PÓ QUIMICO 4KG 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  2,00   R$         

134,31  
 R$         

165,87    R$                       268,62    R$                          
331,74  

 

3.11.6  SINAPI  73775/002 
EXTINTOR INCENDIO AGUAPRESSURIZADA 10L 
INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN  2,00   R$        
138,39  

 R$         
170,91  

 R$                        
276,78  

 R$                          
341,82  

 

3.11.7  SINAPI  97599  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017  UN  8,00   R$         

33,80  
 R$           

41,74    R$                       270,40    R$                         
333,92  

 

3.11.8  SEINFRA  C4850 
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA 
SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE 
FUGA (26 X 13)CM. 

UN  6,00   R$            
8,65  

 R$          
10,68  

 R$                           
51,90  

 R$                           
64,08  

 

3.12        ESQUADRIAS / VIDROS                     R$                    
14.160,55  

 R$                    
17.488,04  

 

3.12.1  SINAPI  84885 

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA 
DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO 
DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, 
TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA 
COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 

UN  2,00   R$       
450,93  

 R$        
556,89  

 R$                        
901,86  

 R$                         
1.113,78  

 

3.12.2  SINAPI  84886  MOLA HIDRÁULICAS DE PISO PARA PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO  UN  2,00   R$        

773,29  
 R$         

955,01  
 R$                     

1.546,58  
 R$                       

1.910,02  
 

3.12.3  SINAPI  84889  PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO  UN  2,00   R$          

13,66  
 R$           

16,87  
 R$                          

27,32  
 R$                            

33,74  
 

3.12.4  SINAPI  72120 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 
10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO 

M2  3,78   R$        
192,89  

 R$        
238,21  

 R$                        
729,12  

 R$                         
900,43  

 

3.12.5  SINAPI  90849 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN  9,00   R$        
478,78  

 R$        
591,29    R$                   4.309,02    R$                        

5.321,61  
 

3.12.6  SINAPI  94573 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2  14,40   R$       
282,08  

 R$       
348,36  

 R$                     
4.061,95  

 R$                       
5.016,36  

 

3.12.7  SEINFRA  C1869  PEITORIL DE GRANITO L=15 CM   M  19,10   R$          
53,93  

 R$         
66,60    R$                    1.029,99    R$                       

1.272,04  
 

3.12.8  SINAPI  94564 

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016 

M2  0,90   R$        
397,56  

 R$       
490,98  

 R$                        
357,80  

 R$                          
441,88  

 

3.12.9  SINAPI  72118 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 
MASSA PARA VEDACAO 

M2  0,90   R$        
122,39  

 R$          
151,16  

 R$                          
110,15  

 R$                          
136,04  

 

3.12.1
0  SINAPI  74136/002 

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, 
VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM 
RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO 
GALVANIZADO NATURAL 

M2 

3,15   R$       
345,00  

 R$       
426,08  

 R$                     
1.086,75  

 R$                       
1.342,14  

 

3.13        SERVIÇOS FINAIS                     R$                          
217,11  

 R$                         
267,20  

 

3.13.1  SINAPI  99814  LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIES COM JATO DE 
ALTA PRESSÃO DE ÁGUA E AR  M2  185,56   R$              

1,17  
 R$             

1,44  
 R$                          

217,11  
 R$                         

267,20  
 

4        MURO                     R$      
104.301,74  

 R$       
128.796,58  

 

4.1        SERVIÇOS PRELIMINARES                     R$         
6.126,43  

 R$           
7.565,53  

 

4.1.1  SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M  2 UTILIZAÇÕES. 

M  205,00   R$          
29,75  

 R$          
36,74    R$                    6.098,75    R$                        

7.531,70  
 

4.1.2  SINAPI  73859/001 
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM 
REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS 

M2 
307,50   R$            

0,09  
 R$              

0,11  
 R$                          

27,68  
 R$                           

33,83  
 

4.2        MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                     R$                        
741,98  

 R$                          
915,90  

 

4.2.1  SINAPI  90105 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

M3  39,50   R$             
4,51  

 R$             
5,56  

 R$                          
178,15  

 R$                          
219,62  

 

4.2.2  SINAPI  93382  REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  M3  30,66   R$          

18,39  
 R$           

22,71    R$                       563,84    R$                         
696,28  

 

4.3        INFRA ESTRUTURA                     R$                  
26.648,13  

 R$                   
32.906,06  

 

4.3.1  SINAPI  95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. (BASE 
DAS SAPATAS) 

M2  24,84   R$           
16,12  

 R$          
19,90    R$                       400,42    R$                         

494,32  
 

4.3.2  SINAPI  95467  EMBASSAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG. CIM/AREA 1:4  M3  14,72   R$       

303,59  
 R$       

374,93    R$                   4.468,84    R$                        
5.518,97  

 

4.3.3  SINAPI  96535 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2  49,68   R$         
80,62  

 R$          
99,56    R$                    4.005,20    R$                     

4.946,09  
 

4.3.4  SINAPI  92438 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  34,40   R$         
26,02  

 R$          
32,13    R$                       895,09    R$                        

1.105,27  
 

4.3.5  SINAPI  92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  263,95   R$            
6,22  

 R$            
7,68  

 R$                      
1.641,77  

 R$                       
2.027,14  

 

4.3.6  SINAPI  92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTA GEM. 

KG  17,96   R$            
9,43  

 R$           
11,64  

 R$                        
169,36  

 R$                         
209,05  
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4.3.7  SINAPI  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3  7,72   R$       
236,67  

 R$       
292,28  

 R$                     
1.827,09  

 R$                      
2.256,40  

 

4.3.8  SINAPI  74157/004  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDACOES  M3  7,72   R$          

86,18  
 R$        

106,43  
 R$                        

665,31  
 R$                          

821,64  
 

4.3.9  SINAPI  96544  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3MM  KG  112,24   R$             

8,18  
 R$           

10,10  
 R$                         

918,12  
 R$                       

1.133,62  
 

4.3.10  SINAPI  93204  CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016  M  410,00   R$          

25,89  
 R$           

31,97  
 R$                   

10.614,90  
 R$                      

13.107,70  
 

4.3.11  SINAPI  74106/001 
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA 
EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE 
ARRIMO, DUAS DEMAOS 

M2  133,25   R$            
7,82  

 R$            
9,65    R$                    1.042,02    R$                       

1.285,86  
 

4.4        SUPER ESTRUTURA                     R$                     
7.556,83  

 R$                      
9.331,09  

 

4.4.1  SINAPI  92718 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 25 MPA, COM 
USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3  4,68   R$        
374,25  

 R$        
462,19  

 R$                      
1.751,49  

 R$                       
2.163,05  

 

4.4.2  SINAPI  92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  357,61   R$            
6,22  

 R$            
7,68    R$                   2.224,33    R$                      

2.746,42  
 

4.4.3  SINAPI  92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  59,89   R$            
9,43  

 R$           
11,64  

 R$                        
564,76  

 R$                          
697,12  

 

4.4.4  SINAPI  92438 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  115,92   R$         
26,02  

 R$          
32,13    R$                    3.016,24    R$                       

3.724,51  
 

4.5     PAREDES E FECHAMENTOS                     R$                   
14.189,72  

 R$                       
17.521,10  

 

4.5.1  SINAPI  87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA 

M2  329,84   R$         
43,02  

 R$           
53,12  

 R$                   
14.189,72  

 R$                       
17.521,10  

 

4.6     REVESTIMENTO                     R$                 
29.242,98  

 R$                     
36.109,55  

 

4.6.1  SINAPI  87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2  640,47   R$            
3,85  

 R$             
4,75  

 R$                     
2.465,81  

 R$                     
3.042,23  

 

4.6.2  SINAPI  87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM.  

M2  640,47   R$          
22,81  

 R$           
28,17  

 R$                   
14.609,12  

 R$                    
18.042,03  

 

4.6.3  COMPOSIÇÃO  012.2020 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, 
FORMATO CONFORME PROJETO, COM ÁREA 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2, ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014 

M2  62,86   R$         
68,33  

 R$         
84,38    R$                    4.295,22    R$                       

5.304,12  
 

4.6.4  SINAPI  88423 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 

M2  577,61   R$          
13,63  

 R$          
16,83    R$                    7.872,82    R$                        

9.721,17  
 

4.7     ESQUADRIAS                     R$                   
19.795,68  

 R$                    
24.447,35  

 

4.7.1  SINAPI  74238/002 
 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

M2  14,70   R$        
548,16  

 R$        
676,97  

 R$                     
8.057,95  

 R$                       
9.951,46  

 

4.7.2  SINAPI  99861 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE 
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 
25X4,8 MM. 

M2  36,80   R$        
318,96  

 R$        
393,91  

 R$                    
11.737,73  

 R$                    
14.495,89  

 

5     DLO/DLR                     R$       
13.864,27  

 R$          
17.119,45  

 

5.1     SERVIÇOS PRELIMINARES                     R$                           
88,15  

 R$                          
108,74  

 

5.1.1  SEINFRA  C1630  LOCAÇÃO DE OBRA  EXECUÇÃO DE GABARITO  M2  15,97   R$            
5,43  

 R$            
6,70  

 R$                          
86,72  

 R$                          
106,99  

 

5.1.2  SINAPI  73859/001 
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM 
REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS 

M2  15,97   R$            
0,09  

 R$              
0,11  

 R$                             
1,44  

 R$                                
1,75  

 

5.2     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                     R$                        
216,56  

 R$                         
267,36  

 

5.2.1  SINAPI  93358  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.   M3  2,67   R$           

51,86  
 R$         

64,04  
 R$                        

138,47  
 R$                          

170,99  
 

5.2.2  SINAPI  93382  REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  M3  2,67   R$          

18,39  
 R$           

22,71  
 R$                          

49,10  
 R$                           

60,64  
 

5.2.3  SINAPI  94316 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M3/ POTÊNCIA: 88HP). LARGURA 
DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO ARGILO  ARENOSO. 

M3  1,22   R$           
18,55  

 R$         
22,90    R$                         22,63    R$                            

27,94  
 

5.2.4  SINAPI  72844 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3 

T  1,20   R$             
0,41  

 R$            
0,50  

 R$                            
0,49  

 R$                              
0,60  

 

5.2.5  SINAPI  97914 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM. 

M3XKM  6,75   R$            
0,87  

 R$             
1,07  

 R$                             
5,87  

 R$                              
7,20  

 

5.3     INFRA ESTRUTURA                     R$                     
1.237,84  

 R$                       
1.528,47  

 

5.3.1  SINAPI  95467  EMBASSAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG. CIM/AREA 1:4  M3  0,76   R$       

303,59  
 R$       

374,93    R$                       230,73    R$                         
284,95  

 

5.3.2  SINAPI  95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. (BASE 
DAS SAPATAS) 

M2  1,44   R$           
16,12  

 R$          
19,90  

 R$                          
23,21  

 R$                           
28,66  
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5.3.3  SINAPI  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3  0,43   R$       
236,67  

 R$       
292,28  

 R$                          
101,77  

 R$                          
125,68  

 

5.3.4  SINAPI  74157/004  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDACOES  M3  0,43   R$          

86,18  
 R$        

106,43  
 R$                          

37,06  
 R$                             

45,77  
 

5.3.5  SINAPI  96544  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3MM  KG  7,35   R$             

8,18  
 R$          

10,09  
 R$                          

60,12  
 R$                             

74,18  
 

5.3.6  SINAPI  93204  CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016  M  12,70   R$          

25,89  
 R$           

31,97    R$                       328,80    R$                         
406,02  

 

5.3.7  SINAPI  96535 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2  2,88   R$         
80,62  

 R$          
99,56  

 R$                        
232,19  

 R$                         
286,73  

 

5.3.8  SINAPI  92438 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  1,52   R$         
26,02  

 R$          
32,13  

 R$                          
39,55  

 R$                           
48,84  

 

5.3.9  SINAPI  92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  14,80   R$            
6,22  

 R$            
7,68    R$                         92,06    R$                           

113,66  
 

5.3.10  SINAPI  92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTA GEM. 

KG  0,83   R$            
9,43  

 R$           
11,64  

 R$                            
7,83  

 R$                              
9,66  

 

5.3.11  SINAPI  92718 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 25 MPA, COM 
USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3  0,08   R$        
374,25  

 R$        
462,19    R$                         29,94    R$                           

36,98  
 

5.3.12  SINAPI  74106/001 
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA 
EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE 
ARRIMO, DUAS DEMAOS 

M2  6,98   R$            
7,82  

 R$            
9,65  

 R$                          
54,58  

 R$                            
67,36  

 

5.4     SUPERESTRUTURA                     R$                    
2.226,65  

 R$                      
2.749,45  

 

5.4.1  SINAPI  92718 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 25 MPA, COM 
USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3  0,46   R$        
374,25  

 R$        
462,19  

 R$                         
172,16  

 R$                           
212,61  

 

5.4.2  SINAPI  92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  24,17   R$             
7,27  

 R$            
8,97  

 R$                         
175,72  

 R$                           
216,81  

 

5.4.3  SINAPI  92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  29,61   R$            
6,22  

 R$            
7,68  

 R$                         
184,17  

 R$                          
227,41  

 

5.4.4  SINAPI  92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  13,15   R$            
9,43  

 R$           
11,64  

 R$                        
124,00  

 R$                          
153,03  

 

5.4.5  SINAPI  92438 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  9,28   R$         
26,02  

 R$          
32,13  

 R$                        
241,47  

 R$                          
298,17  

 

5.4.6  SINAPI  92464 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  13,77   R$          
47,03  

 R$          
58,08    R$                       647,60    R$                          

799,76  
 

5.4.7  SINAPI  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3  0,68   R$       
236,67  

 R$       
292,28  

 R$                        
160,94  

 R$                           
198,75  

 

5.4.8  SINAPI  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. 

M3  0,68   R$        
133,43  

 R$        
164,78  

 R$                          
90,73  

 R$                           
112,05  

 

5.4.9  SINAPI  74202/001 

LAJE PREMOLDADO P/ FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/ E=8CM, C/ LAJOTAS 
E CAP. C/CONC FCK=20 MPA, 3CM, INTEREIXO 
37CM, C / ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA. 

M2  8,70   R$          
49,41  

 R$          
61,02    R$                       429,87    R$                          

530,87  
 

5.5     PAREDES E FECHAMENTOS                     R$                    
1.806,32  

 R$                     
2.230,39  

 

5.5.1  SINAPI  87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA 

M2  41,24   R$         
43,02  

 R$           
53,12  

 R$                      
1.774,14  

 R$                       
2.190,67  

 

5.5.2  SINAPI  93184  VERGA PRÉMOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5M DE VÃO.  M  2,25   R$          

14,30  
 R$           

17,66  
 R$                          

32,18  
 R$                            

39,73  
 

5.6     REVESTIMENTO                     R$                     
6.051,34  

 R$                       
7.471,93  

 

5.6.1  SINAPI  87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2  43,21   R$            
3,85  

 R$             
4,75  

 R$                        
166,36  

 R$                          
205,25  

 

5.6.2  SINAPI  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 

53,32   R$            
2,25  

 R$             
2,77  

 R$                         
119,97  

 R$                           
147,70  

 

5.6.3  SINAPI  87535 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA DE 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 

M2  53,32   R$          
16,23  

 R$         
20,04    R$                       865,38    R$                       

1.068,47  
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QUE 10M2, ESPSSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

5.6.4  SINAPI  87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM.  

M2  43,21   R$          
22,81  

 R$           
28,17    R$                       985,62    R$                        

1.217,23  
 

5.6.5  SINAPI  88423 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 

M2  36,96   R$          
13,63  

 R$          
16,83  

 R$                        
503,76  

 R$                         
622,04  

 

5.6.6  SINAPI  83534 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTES, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 

M3  0,33   R$       
386,62  

 R$        
477,48  

 R$                         
127,58  

 R$                            
157,57  

 

5.6.7  SINAPI  94779 

SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 
MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 

M2  6,74   R$         
24,63  

 R$          
30,41  

 R$                         
166,01  

 R$                         
204,96  

 

5.6.8  SINAPI  87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

M2  6,74   R$          
33,70  

 R$           
41,61  

 R$                        
227,14  

 R$                         
280,45  

 

5.6.9  SINAPI  87272 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2  43,16   R$          
47,67  

 R$          
58,87    R$                    2.057,44    R$                      

2.540,83  
 

5.6.10  COMPOSIÇÃO  012.2020 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, 
FORMATO CONFORME PROJETO, COM ÁREA 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2, ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014 

M2  9,45   R$         
68,33  

 R$         
84,38  

 R$                        
645,72  

 R$                          
797,39  

 

5.6.11  SINAPI  88496  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS.  M2  6,74   R$           

16,76  
 R$         

20,69  
 R$                         

112,96  
 R$                          

139,45  
 

5.6.12  SINAPI  88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  6,74   R$          
10,89  

 R$          
13,44  

 R$                          
73,40  

 R$                            
90,59  

 

5.7     ESQUADRIAS                     R$                    
2.229,78  

 R$                       
2.753,73  

 

5.7.1  SINAPI  91338 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

M2  3,19   R$       
660,73  

 R$        
816,00  

 R$                     
2.107,73  

 R$                     
2.603,04  

 

5.7.2  SINAPI  73924/002  PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA  M2  6,38   R$           

19,13  
 R$         

23,62  
 R$                        

122,05  
 R$                          

150,69  
 

5.8     SERVIÇOS FINAIS               R$                            
7,63  

 R$                              
9,38  

 

5.8.1  SINAPI  99814  LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIES COM JATO DE 
ALTA PRESSÃO DE ÁGUA E AR  M2  6,52   R$              

1,17  
 R$             

1,44  
 R$                            

7,63  
 R$                              

9,38  
 

6     GUARITA                     R$       
50.297,59  

 R$         
62.107,29  

 

6.1     SERVIÇOS PRELIMINARES                     R$                           
74,91  

 R$                           
92,40  

 

6.1.1  SEINFRA  C1630  LOCAÇÃO DE OBRA  EXECUÇÃO DE GABARITO  M2  13,57   R$            
5,43  

 R$            
6,70  

 R$                          
73,69  

 R$                            
90,91  

 

6.1.2  SINAPI  73859/001 
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM 
REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS 

M2  13,57   R$            
0,09  

 R$              
0,11  

 R$                             
1,22  

 R$                               
1,49  

 

6.2     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                     R$                        
454,52  

 R$                          
561,26  

 

6.2.1  SINAPI  93358  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.   M3  6,47   R$           

51,86  
 R$         

64,04  
 R$                        

335,53  
 R$                          

414,33  
 

6.2.2  SINAPI  93382  REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA.   M3  6,47   R$          

18,39  
 R$           

22,71  
 R$                         

118,98  
 R$                          

146,93  
 

6.3     INFRA ESTRUTURA                    X   R$                       
6.104,65  

 

6.3.1  SINAPI  95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. (BASE 
DAS SAPATAS) 

M2  5,01   R$           
16,12  

 R$          
19,90  

 R$                          
80,76  

 R$                           
99,69  

 

6.3.2  SINAPI  95467  EMBASSAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG. CIM/AREA 1:4  M3  5,24   R$       

303,59  
 R$       

374,93  
 R$                      

1.590,81  
 R$                      

1.964,63  
 

6.3.3  SINAPI  96535 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2  9,36   R$         
80,62  

 R$          
99,56  

 R$                        
754,60  

 R$                          
931,88  

 

6.3.4  SINAPI  96536 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2  9,75   R$          
38,59  

 R$          
47,65  

 R$                        
376,25  

 R$                         
464,58  

 

6.3.5  SINAPI  92438 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  5,16   R$         
26,02  

 R$          
32,13  

 R$                        
134,26  

 R$                           
165,79  

 

6.3.6  SINAPI  96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5 MM  
MONTAGEM. 

KG  28,27   R$            
9,35  

 R$            
11,54    R$                       264,32    R$                         

326,23  
 

6.3.7  SINAPI  92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM  
MONTAGEM. 

KG  37,48   R$            
8,24  

 R$            
10,17    R$                       308,84    R$                           

381,17  
 

6.3.8  SINAPI  92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  35,70   R$             
7,27  

 R$            
8,97  

 R$                        
259,54  

 R$                         
320,22  

 

6.3.9  SINAPI  92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  44,23   R$            
6,22  

 R$            
7,68  

 R$                          
275,11  

 R$                         
339,68  

 

6.3.10  SINAPI  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3  2,55   R$       
236,67  

 R$       
292,28  

 R$                        
603,51  

 R$                           
745,31  
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6.3.11  SINAPI  74157/004  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDACOES  M3  2,55   R$          

86,18  
 R$        

106,43  
 R$                        

219,76  
 R$                          

271,39  
 

6.3.12  SINAPI  74106/001 
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA 
EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE 
ARRIMO, DUAS DEMAOS 

M2  9,75   R$            
7,82  

 R$            
9,65  

 R$                          
76,25  

 R$                           
94,08  

 

6.4     SUPERESTRUTURA                     R$                    
8.089,10  

 R$                      
9.988,53  

 

6.4.1  SINAPI  92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  69,63   R$            
9,43  

 R$           
11,64  

 R$                        
656,61  

 R$                          
810,49  

 

6.4.2  SINAPI  92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM  
MONTAGEM. 

KG  23,23   R$            
8,24  

 R$            
10,17  

 R$                         
191,42  

 R$                         
236,24  

 

6.4.3  SINAPI  92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  39,22   R$             
7,27  

 R$            
8,97  

 R$                        
285,13  

 R$                          
351,80  

 

6.4.4  SINAPI  92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. 

KG  117,97   R$            
6,22  

 R$            
7,68  

 R$                        
733,77  

 R$                         
906,00  

 

6.4.5  SINAPI  92438 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  36,40   R$         
26,02  

 R$          
32,13  

 R$                        
947,13  

 R$                        
1.169,53  

 

6.4.6  SINAPI  92464 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2  37,65   R$          
47,03  

 R$          
58,08  

 R$                     
1.770,68  

 R$                        
2.186,71  

 

6.4.7  SINAPI  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3  2,41   R$       
236,67  

 R$       
292,28  

 R$                        
570,37  

 R$                         
704,39  

 

6.4.8  SINAPI  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. 

M3  2,41   R$        
133,43  

 R$        
164,78  

 R$                         
321,57  

 R$                           
397,11  

 

6.4.9  SINAPI  92718 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 25 MPA, COM 
USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3  1,78   R$        
374,25  

 R$        
462,19  

 R$                        
666,17  

 R$                         
822,69  

 

6.4.10  SINAPI  74202/001 

LAJE PREMOLDADO P/ FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/ E=8CM, C/ LAJOTAS 
E CAP. C/CONC FCK=20 MPA, 3CM, INTEREIXO 
37CM, C / ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA. 

M2  39,39   R$          
49,41  

 R$          
61,02    R$                    1.946,26    R$                      

2.403,57  
 

6.5     PAREDES E FECHAMENTOS                     R$                    
3.475,33  

 R$                      
4.291,94  

 

6.5.1  SINAPI  87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 

M2  63,39   R$           
50,77  

 R$          
62,70  

 R$                     
3.218,31  

 R$                       
3.974,55  

 

6.5.2  SINAPI  93184  VERGA PRÉMOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5M DE VÃO.  M  5,62   R$          

14,30  
 R$           

17,66  
 R$                          

80,37  
 R$                           

99,24  
 

6.5.3  SINAPI  93183  VERGA PRÉMOLDADA PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO.  M  4,80   R$         

23,24  
 R$          

28,70  
 R$                           

111,55  
 R$                           

137,76  
 

6.5.4  SINAPI  93182  VERGA PRÉMOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5M DE VÃO.  M  3,50   R$          

18,60  
 R$          

22,97  
 R$                           

65,10  
 R$                           

80,39  
 

6.6     REVESTIMENTO                     R$                   
10.158,33  

 R$                     
12.541,34  

 

6.6.1  SINAPI  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 

24,34   R$            
2,25  

 R$             
2,77  

 R$                           
54,77  

 R$                            
67,42  

 

6.6.2  SINAPI  87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
EXTERNAS E ESTRUTURA DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. 

M2 

164,49   R$            
3,85  

 R$             
4,75    R$                       633,29    R$                          

781,32  
 

6.6.3  SINAPI  87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,  
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 

24,34   R$          
19,38  

 R$         
23,93  

 R$                          
471,71  

 R$                          
582,45  

 

6.6.4  SINAPI  87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES SURA DE 25 
MM. [FACHADA] 

M2 

164,49   R$          
22,81  

 R$           
28,17    R$                    3.752,02    R$                     

4.633,68  
 

6.6.5  SINAPI  88495  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.  

M2  73,24   R$            
6,49  

 R$             
8,01  

 R$                        
475,33  

 R$                          
586,65  

 

6.6.6  SINAPI  88496  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS.  M2  105,09   R$           

16,76  
 R$         

20,69  
 R$                       

1.761,31  
 R$                        

2.174,31  
 

6.6.7  SINAPI  88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2  24,34   R$             
7,65  

 R$            
9,44  

 R$                        
186,20  

 R$                         
229,76  

 

6.6.8  SINAPI  88489  APICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

M2  164,49   R$            
9,65  

 R$            
11,91  

 R$                     
1.587,33  

 R$                       
1.959,07  

 

6.6.9  COMPOSIÇÃO  012.2020 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, 
FORMATO CONFORME PROJETO, COM ÁREA 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2, ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014 

M2  10,50   R$         
68,33  

 R$         
84,38  

 R$                         
717,47  

 R$                         
885,99  
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6.6.10  SINAPI  83534 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTES, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 

M3 
0,27   R$       

386,62  
 R$        

477,47  
 R$                        

104,39  
 R$                           

128,91  
 

6.6.11  SINAPI  94779 

SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 
MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 

M2  5,51   R$         
24,63  

 R$          
30,41  

 R$                          
135,71  

 R$                           
167,55  

 

6.6.12  SINAPI  87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

M2  5,51   R$          
33,70  

 R$           
41,61  

 R$                        
185,69  

 R$                         
229,27  

 

6.6.13  SINAPI  88649 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. 

M 
9,10   R$            

4,87  
 R$             

6,01    R$                         44,32    R$                            
54,69  

 

6.6.14  SINAPI  88497  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

M2  5,51   R$            
8,86  

 R$          
10,94    R$                         48,82    R$                            

60,27  
 

6.7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     R$                  
13.926,33  

 R$                     
17.196,83  

 

6.7.1  ORSE  11140  ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA 
DEMANDA ENTRE 57,1 E 75KW  UN  1,00   R$    

4.345,72  
 R$    

5.366,96    R$                    4.345,72    R$                      
5.366,96  

 

6.7.2  SINAPI  93128 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

UN  5,00   R$           
81,31  

 R$         
100,41  

 R$                        
406,55  

 R$                          
502,05  

 

6.7.3  SINAPI  93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN  3,00   R$        
108,53  

 R$        
134,03  

 R$                        
325,59  

 R$                         
402,09  

 

6.7.4  SEINFRA  C1117 
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 100A, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN  1,00   R$         
102,41  

 R$        
126,47  

 R$                         
102,41  

 R$                          
126,47  

 

6.7.5  SINAPI  74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 
E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  1,00   R$       
262,94  

 R$       
324,73    R$                       262,94    R$                         

324,73  
 

6.7.6  SINAPI  93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  1,00   R$            
6,74  

 R$            
8,32  

 R$                            
6,74  

 R$                              
8,32  

 

6.7.7  SINAPI  93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  1,00   R$              
7,11  

 R$            
8,78  

 R$                              
7,11  

 R$                              
8,78  

 

6.7.8  SINAPI  74130/005 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  6,00   R$           
76,41  

 R$         
94,36    R$                       458,46    R$                          

566,16  
 

6.7.9  SINAPI  97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 

UN  1,00   R$         
88,03  

 R$         
108,71    R$                         88,03    R$                           

108,71  
 

6.7.10  ORSE  12368 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP
6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E 
ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA 
USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W 

UN  4,00   R$        
196,68  

 R$       
242,89  

 R$                        
786,72  

 R$                           
971,56  

 

6.7.11  SINAPI  97606 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIALUA, PARA 1 
LÂMPADA DE 15 W  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

UN  4,00   R$          
46,27  

 R$           
57,14  

 R$                        
185,08  

 R$                         
228,56  

 

6.7.12  SINAPI  92987 

 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 
ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M  66,50   R$         
23,29  

 R$          
28,76  

 R$                     
1.548,79  

 R$                        
1.912,54  

 

6.7.13  SINAPI  92979 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M  734,00   R$            
4,47  

 R$             
5,52    R$                   3.280,98    R$                       

4.051,68  
 

6.7.14  SINAPI  91930 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M  207,25   R$            
4,36  

 R$            
5,38  

 R$                        
903,61  

 R$                         
1.115,00  

 

6.7.15  SINAPI  91869 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M  13,30   R$            
8,38  

 R$          
10,34  

 R$                          
111,45  

 R$                           
137,52  

 

6.7.16  SINAPI  91868 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M  41,45   R$            
6,59  

 R$             
8,13  

 R$                        
273,16  

 R$                         
336,98  

 

6.7.17  SINAPI  83446  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA  UN  7,00   R$         

119,00  
 R$        

146,96    R$                       833,00    R$                       
1.028,72  

 

6.8     REDE LOGICA                     R$                       
1.761,14  

 R$                       
2.174,32  

 

6.8.1  SINAPI  98307  TOMADA DE REDE RJ45  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  UN  1,00   R$          

22,67  
 R$          

27,99  
 R$                          

22,67  
 R$                            

27,99  
 

6.8.2  SINAPI  98295 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO 
EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M  25,95   R$            
0,83  

 R$             
1,02  

 R$                           
21,54  

 R$                            
26,47  

 

6.8.3  ORSE  11242   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR 
RJ 45 MACHO CAT 6  UN  1,00   R$            

3,36  
 R$             

4,14  
 R$                            

3,36  
 R$                               

4,14  
 

6.8.4  SINAPI  91868 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M  25,95   R$            
6,59  

 R$             
8,13  

 R$                          
171,01  

 R$                          
210,97  

 

6.8.5  SINAPI  90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 
IGUAIS A 40 MM. 

M  6,30   R$            
8,00  

 R$            
9,88  

 R$                          
50,40  

 R$                           
62,24  

 

6.8.6  SINAPI  90466 
 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

M  6,30   R$             
7,87  

 R$             
9,71  

 R$                          
49,58  

 R$                              
61,15  

 

6.8.7  SINAPI  100561 

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 
40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN  1,00   R$         
88,34  

 R$        
109,09    R$                         88,34    R$                          

109,09  
 

6.8.8  ORSE  3730 
PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE FIO 
TRANÇADO 2 X 22 

PT  1,00   R$        
120,87  

 R$        
149,27  

 R$                        
120,87  

 R$                          
149,27  
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6.8.9  ORSE  789 
PONTO EMBUTIDO TOMADA P/ TV A CABO, C/ 
ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO Ø 3/4" S/ 
FIAÇÃO, EXCLUSIVE TOMADA 

UN  1,00   R$         
124,81  

 R$         
154,14  

 R$                         
124,81  

 R$                           
154,14  

 

6.8.10  ORSE  12657 
TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, 
INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO 
COAXIAL 

UN  1,00   R$          
12,39  

 R$           
15,30  

 R$                          
12,39  

 R$                             
15,30  

 

6.8.11  ORSE  11750  CABO COAXIAL RG6  M  25,95   R$             
4,18  

 R$             
5,16  

 R$                        
108,47  

 R$                          
133,90  

 

6.8.12  SINAPI  93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.  M3  9,00   R$           

51,86  
 R$         

64,04    R$                       466,74    R$                          
576,36  

 

6.8.13  SINAPI  96995  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.  M3  9,00   R$          
31,44  

 R$         
38,82    R$                       282,96    R$                         

349,38  
 

6.8.14  SINAPI  83446  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA  UN  2,00   R$         

119,00  
 R$        

146,96    R$                       238,00    R$                         
293,92  

 

6.9     DIVERSOS                     R$                        
216,86  

 R$                         
267,82  

 

6.9.1  SEINFRA  C0357   BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm 
(COLOCADO)  M2  0,70   R$       

309,80  
 R$       

382,60  
 R$                        

216,86  
 R$                         

267,82  
 

6.10     ESQUADRIAS                     R$                     
7.188,79  

 R$                      
8.878,02  

 

6.10.1  SINAPI  90842 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 

1,00   R$        
537,56  

 R$       
663,88  

 R$                        
537,56  

 R$                         
663,88  

 

6.10.2  SINAPI  94584 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. 

M2 
4,45   R$        

378,97  
 R$       

468,02    R$                    1.686,42    R$                     
2.082,68  

 

6.10.3  SINAPI  98695  SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM.  

M  0,76   R$         
48,49  

 R$          
59,88  

 R$                          
36,85  

 R$                            
45,50  

 

6.10.4  SINAPI  74238/002 
 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

M2  8,99   R$        
548,16  

 R$        
676,97    R$                    4.927,96    R$                      

6.085,96  
 

6.11        SERVIÇOS FINAIS                     R$                            
8,27  

 R$                             
10,18  

 

6.11.1  SINAPI  99814  LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIES COM JATO DE 
ALTA PRESSÃO DE ÁGUA E AR  M2  7,07   R$              

1,17  
 R$             

1,44  
 R$                            

8,27  
 R$                             

10,18  
 

7     PAVIMENTAÇÃO               R$       62.807,88    R$         
77.548,65  

 

7.1  SINAPI  73859/001 
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM 
REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS 

M2  977,48   R$            
0,09  

 R$              
0,11  

 R$                          
87,97  

 R$                           
107,52  

 

7.2  SINAPI  94319  ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M3  22,80   R$          

27,09  
 R$          

33,45  
 R$                         

617,65  
 R$                         

762,66  
 

7.3  SINAPI  72844 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3 

T  44,16   R$             
0,41  

 R$            
0,50  

 R$                            
18,11  

 R$                           
22,08  

 

7.4  SINAPI  97914 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM. 

M3XKM  85,50   R$            
0,87  

 R$             
1,07  

 R$                          
74,39  

 R$                             
91,47  

 

7.5  COMPOSIÇÃO  011.2020 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. (1 VEZ) 

M2  37,79   R$          
53,70  

 R$          
66,31    R$                   2.029,32    R$                      

2.505,86  
 

7.6  SINAPI  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 

10,72   R$            
2,25  

 R$             
2,77  

 R$                          
24,12  

 R$                           
29,69  

 

7.7  SINAPI  87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,  
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 

10,72   R$          
19,38  

 R$         
23,93  

 R$                        
207,75  

 R$                          
256,53  

 

7.8  SINAPI  93679 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

M2  877,27   R$         
39,02  

 R$          
48,18    R$                  34.231,08    R$                   

42.266,87  
 

7.9  SINAPI  95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. (BASE 
DAS SAPATAS) 

M2  152,00   R$           
16,12  

 R$          
19,90    R$                    2.450,24    R$                     

3.024,80  
 

7.10  SEINFRA   
C3450 

PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA 
PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m  M2  152,00   R$          

44,52  
 R$          

54,98    R$                    6.767,04    R$                      
8.356,96  

 

7.11  SINAPI  94996 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 

M2  100,21   R$          
59,69  

 R$           
73,71  

 R$                     
5.981,53  

 R$                      
7.386,48  

 

7.12  SINAPI  94275 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. 

M  50,00   R$         
22,84  

 R$         
28,20  

 R$                     
1.142,00  

 R$                       
1.410,00  

 

7.13  ORSE  3226 

BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE 
TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, 
SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 
DEMÃOS 

M  32,45   R$           
111,55  

 R$         
137,76    R$                    3.619,80    R$                       

4.470,31  
 

7.14  SINAPI  98510  PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 
ALTURA DE MUDA MENOR QUE 2,00 M  

UN  9,00   R$          
59,84  

 R$          
73,90  

 R$                        
538,56  

 R$                          
665,10  

 

7.15  SINAPI  85179  PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS  UN  125,83   R$           
12,14  

 R$          
14,99  

 R$                      
1.527,58  

 R$                       
1.886,19  

 

7.16  SINAPI  98505  PLANTIO DE FORRAÇÃO.  M2  39,56   R$          
59,33  

 R$          
73,27    R$                    2.347,09    R$                      

2.898,56  
 

7.17  SINAPI  99814  LIMPEZA FINAL DE SUPERFÍCIES COM JATO DE 
ALTA PRESSÃO DE ÁGUA E AR 

M2  977,48   R$              
1,17  

 R$             
1,44  

 R$                      
1.143,65  

 R$                        
1.407,57  

 

CUSTO TOTAL INICIAL DA OBRA            R$   1.500.079,91    R$    
1.852.243,27  

 

 


