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RESUMO 
 

A aplicação de princípios e técnicas da engenharia de custos  revelase de extrema 

importância para a elaboração de orçamentos assertivos, tendo relevada importância 

na  organização  de  editais  necessários  aos  processos  licitatórios  da  administração 

pública, contribuindo para uma melhor gestão dos recursos públicos em vistas de um 

benefício social. Uma ferramenta no setor de engenharia bastante utilizada como base 

de cálculos do custo de obras públicas é o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 

e Índices da Construção Civil – SINAPI. Esta pesquisa visa analisar o orçamento de 

uma construção de uma quadra poliesportiva no município de Pombal – PB, a partir 

da  comparação  de  orçamentos  referentes  aos  anos  de  2021  e  2022,  tendo  como 

referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI). Para responder ao objetivo proposto, realizouse a atualização de preços, 

em setembro de 2022, a partir do orçamento da referida obra, produzido em fevereiro 

de 2021 e disponibilizado no edital 0005/2021 da Prefeitura Municipal de PombalPB, 

utilizando  as  mesmas  composições  do  SINAPI.  Em  seguida,  desmembrouse  a 

planilha  orçamentária  sintética  a  fim  de  extrair  os  insumos  e  a  mão  de  obra  para 

efetivar  a  coleta de preços de acordo  com o mercado  local,  gerando uma planilha 

orçamentária  com  estes  valores.  De  posse  das  três  planilhas,  procedeuse  uma 

análise comparativa dos preços orçados.  Os resultados desta pesquisa apontam para 

uma elevação 23,63% de diferença entre os valores orçados em 2021 e 2022, a partir 

do sistema SINAPI. Essa variação é sintomática no que diz respeito à instabilidade do 

mercado  devido  ao  período  pandêmico  que  atingiu  consideravelmente  o  setor  da 

construção  civil.  Observouse  também  que,  na  comparação  entre  a  planilha 

orçamentária do  referido edital e a planilha atualizada com os preços  locais, houve 

uma  alta  de  16,12%.  Para  além  da  questão  do  mercado  volátil  do  contexto  da 

pandemia, nesse caso, a demora nos trâmites da licitação também contribui para essa 

disparidade.  Na  análise  comparativa  das  planilhas  atualizadas,  observouse  uma 

vantagem de 6,07% para o orçamento produzido através do SINAPI, o que corrobora 

a viabilidade dessa ferramenta para licitação de obras públicas no sertão paraibano.    

 

Palavraschave: Inflação. Orçamento. Licitação. SINAPI.   
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1. Introdução 
A construção civil configurase como um setor de relevada importância para a 

economia do país, gerando emprego, renda e movimentando o mercado. Na gestão 

pública,  o  investimento  em  infraestrutura  por  parte  dos  governos  é  considerado 

relevante  tanto  por  causa  da  materialidade  dos  recursos  utilizados  quanto  pelos 

benefícios sociais resultantes a partir dos empreendimentos concluídos, impactando 

positivamente a vida para a população (RIBEIRO, 2013) 

No  processo  de  execução  indireta  de  obras,  os  órgãos  e  entidades  da 

Administração Pública adotam diversos procedimentos que vão desde a elaboração 

do edital e de projetos até a construção de obras e a devida fiscalização.  

Entre outros procedimentos, a elaboração de um orçamento assertivo favorece 

o  sucesso da  construção na medida em que possibilita  a previsão dos  custos e o 

controle no uso de materiais, além de orientar o engenheiro responsável pela obra no 

que diz  respeito  às decisões a serem  tomadas durante a execução da obra e  aos 

direcionamentos em relação à equipe de trabalho (CUNHA, 2022). 

É nesse sentido que se insere a Engenharia de Custos, definida por Dias (2011) 

como “a área da engenharia na qual princípios, normas, critérios e experiência são 

utilizados para resolução de problemas de estimativa de custos, avaliação econômica, 

de planejamento e de gerência e controle de empreendimentos”.  

Desse modo, os princípios, técnicas e ferramentas da Engenharia de Custos 

contribuem  para  que  sejam  elaborados  orçamentos  viáveis  e  que  favoreçam  a 

execução de obras qualificadas  com os menores  custos possíveis. A utilização de 

bancos de dados para realizar o levantamento de custos é importante para tornar os 

orçamentos  mais  precisos,  eficientes  e  diminuir  o  superfaturamento  de  obras 

(DIONISIO et al., 2022). 

Para  execução  de  obras  da  administração  pública  ou  com  verbas  federais 

executadas por outras instituições é exigida a utilização do SINAPI – Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e  Índices da Construção Civil – que  fornece referências de 

preços de serviços e insumos da construção civil, de acordo com o Decreto de Lei nº 

7893:2013.  

Um dos grandes problemas enfrentados  tanto pelos órgãos públicos quanto 

pelas empresas  contratadas para a  construção ou  reforma  de  obras  públicas está 

relacionado  ao  descumprimento  ou  inadequação  de  procedimentos  técnicos,  entre 
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eles, podese citar o orçamento, gerando transtornos administrativos e no processo 

de  construção,  o  que  é  uma  situação  característica  do  objeto  em  estudo 

(SALOMÃO et al., 2019). 

 

1.1.  Justificativa  
No que diz respeito à construção civil, o planejamento de um projeto é de suma 

importância para que uma obra seja concluída com qualidade e com o menor custo 

possível.  Quando  se  trata  de  obras  públicas,  de  grande  importância  social,  a 

construção de um orçamento de qualidade, segundo os parâmetros da Engenharia de 

Custos, contribui significativamente para o combate ao desvio dos recursos públicos, 

possibilitando, dessa forma, a finalização da obra de modo a atender aos propósitos 

para os quais se destina (CAMILLO, 2020) 

No  tocante  à  Administração  Pública,  caso  os  orçamentos  elaborados  não 

reflitam  a  realidade  da  obra  e  do  mercado,  algumas  consequências,  como  baixa 

qualidade dos serviços, atrasos ou paralisações de obra, aditivos contratuais, recursos 

e ações judiciais, são inevitáveis, gerando sérios prejuízos ao poder público (TISAKA, 

2006). 

Muitos  fatores  podem  interferir  na  economia,  como  é  o  caso  de  decisões 

políticas, desastres naturais, mudanças climáticas, crises, conflitos e disseminação de 

doenças. Nos dois últimos anos, a pandemia do COVID19 gerou impactos na vida 

das pessoas, assim como na economia. O setor da construção civil, embora  tenha 

sido  decretado  pelo  Governo  Federal  como  atividade  essencial  (BRASIL,  2020), 

sofreu alguns abalos, refletindo na paralisação de obras e na prorrogação de prazos 

de entrega. Devido às medidas de segurança para evitar a disseminação do vírus, 

além de outros elementos, como o atraso no fornecimento de materiais e dificuldades 

de  locomoção dos  trabalhadores que dependem de  transporte público, os serviços 

perderam em produtividade (PEREIRA; AZEVEDO, 2020).  

A  oscilação  de  preços  é  comum  num  mercado  estável,  porém,  no  período 

pandêmico,  o  mercado  tornouse  muito  mais  volátil,  variando  diversamente  de  um 

setor para outro. Segundo Colares, Gouvêa e Costa (2021), houve uma diminuição do 

desempenho econômico,  tendo em vista os aumentos significativos e progressivos 

dos preços dos materiais. Para se ter uma ideia, conforme o Índice Nacional de Custo 

da  Construção  (INCC), divulgado  pela  Fundação  Getúlio  Vargas,  o  aumento  dos 
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valores  em  relação  a  equipamentos  e  materiais  sofreu  uma  alta  de  17,18%, 

considerada a maior do período pósReal, sendo que alguns insumos sofreram uma 

elevação  de  preços,  atingindo,  nesse  mesmo  período,  índices  superiores  a  50% 

(FGV,2020). 

Compreendese  que,  nesse  contexto,  para  a  devida  execução  das  obras 

públicas, é exigido aos profissionais responsáveis e gestores públicos maior empenho 

e  responsabilidade  na  aplicação  correta  dos  recursos  destinados  à  edificação  de 

obras públicas,  sob o  risco de provocar  consideráveis  prejuízos ou problemas que 

podem  acarretar  a  não  conclusão  de  obras,  atrasos  para  finalização  de  obras  ou 

maiores ônus para o erário público.  

Um outro elemento a se considerar no que se  refere à construção de obras 

públicas  são  os  prazos  entre  a  elaboração  e  publicação  do  edital,  a  licitação  e  a 

execução,  que,  caso  sejam  estendidos  demasiadamente,  podem  implicar  em  um 

distanciamento considerável entre o orçamento inicial e os custos reais da obra. 

Dentro  desse  contexto  pandêmico,  cujos  preços  na  área  de  engenharia 

encontravamse em alta crescente,  no município de Pombal,  situado no Estado da 

Paraíba, a Prefeitura Municipal de Pombal publicou o Edital 00005/2021, no mês de 

setembro  de  2021,  que  trata  da  construção  de  uma  quadra  poliesportiva  numa 

comunidade  rural  denominada  Cachoeira,  cuja  planilha  orçamentária,  a  partir  da 

utilização da ferramenta SINAPI encontrase como Anexo B do mencionado edital. 

Diante dos impactos e mudanças de custos na construção civil em consonância 

com  um  significativo  tempo  entre  o  lançamento  do  edital  e  realização  da  obra,  o 

presente trabalho visa analisar comparativamente planilhas de orçamento nos anos 

de 2021 e 2022 elaboradas a partir do SINAPI para o mesmo empreendimento, no 

caso a construção de uma quadra poliesportiva no município de Pombal,  refletindo 

sobre as  implicações provenientes dos prazos prolongados em todo o processo de 

execução de uma obra e a praticabilidade ou não do Sistema SINAPI no comércio 

local. Portanto, os objetivos dessa pesquisa serão apresentados a seguir. 
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1.2.  Objetivos 
 

1.2.1.  Objetivo Geral 
O trabalho tem como objetivo geral analisar valores orçados para a construção 

de uma quadra poliesportiva no município de Pombal – PB, comparando o orçamento 

licitado com os insumos e mão de obra locais e regionais, com base nos dados do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) nos 

anos de 2021 e 2022. 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos 
●  Atualizar a planilha orçamentária de uma quadra poliesportiva licitada em 2021 

com os valores praticados em 2022; 

●  Confeccionar planilha orçamentária com os preços de insumo e mão de obra 

locais, tomando como base as composições do SINAPI; 

●  Realizar comparativo orçamentário entre planilha licitada, planilha atualizada e 

planilha própria confeccionada com preços do mercado local; 

●  Identificar  serviços  que  apresentam  maior  discrepância  de  preço  e  como  o 

preço dos insumos e/ou mão de obra impactam no valor final da obra; 

●  Realizar  análise  da  planilha  gerada  pelo  SINAPI  para  verificação  de 

proximidades de preços com o mercado local.   

 

1.3.  Escopo do Trabalho 
Neste primeiro capítulo, numa perspectiva introdutória, apresentou o objeto de 

estudo do presente trabalho, a área no qual está inserido, destacando brevemente a 

relevância da aplicação dos princípios e  técnicas da Engenharia de Custos para a 

orçamentação o mais precisa possível de uma obra. Apresenta também a justificativa 

da escolha do objeto deste estudo e os objetivos a que se propõe atingir na conclusão 

da presente pesquisa. 

O  segundo  capítulo  expõe  o  referencial  teórico,  no  qual  são  expostas  as 

definições e conceitos que nortearão as análises e discussões, de modo a favorecer 

conclusões coerentes e assertivas,  

Materiais e métodos utilizados constitui o tema do capítulo terceiro, em que, de 

forma detalhada, descrevese os recursos e o processo utilizado para a obtenção de 
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dados  necessários  às  análises  e  discussões  pertinentes  ao  que  se  propõe  neste 

estudo. 

A  análise  e  discussão  a  partir  dos  dados  apresentados  no  capítulo  anterior 

constituirá  o  tema  do  quarto  capítulo,  a  partir  de  uma  perspectiva  comparativa  de 

planilhas orçamentárias com base no SINAPI, contemplando custos dos materiais, da 

mão  de  obra,  por  etapas  e  o  custo final da obra,  assim  como,  comparando  com 

planilha elaborada com valores do mercado local. 

Finalmente,  os  resultados  da  presente  pesquisa  serão  tratados  no  quinto 

capítulo,  de  modo  a  demonstrar  o  alcance  ou  não  dos  objetivos  propostos,  sendo 

possível que o presente trabalho se constitua em material para aqueles que trabalham 

nesta área e que, porventura, consultemno, podendo ser útil no processo de tomada 

de decisões no que diz respeito à orçamentação de obras públicas. 
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2. Fundamentação teórica 
 

2.1.  Engenharia de Custos 
A engenharia de custos se define como o setor da engenharia civil responsável 

por  utilizar  normas  e  critérios  técnicos  para  resolver  problemas  que  envolvem 

avaliações de  custos estimados,  planejamento orçamentário  e  controle  de obras e 

empreendimento levantados (DIAS, 2004). 

 Para  entender  sua  área  de  atuação,  é  preciso  primeiro  assimilar  que  a 

engenharia  de  custos  não  atua,  apenas,  no  momento  de  definição  dos  custos  do 

projeto ou na avaliação dos valores gastos. Após essa etapa inicial, a engenharia deve 

continuar seu trabalho com a obra em andamento, para estruturação do planejamento 

e, principalmente, do controle de gastos. Essa atuação se baseia em não permitir que 

os custos anteriormente previstos sejam negligenciados (DIAS, 2004). 

Aliás,  a  aplicação  dos  princípios  e  técnicas  da  engenharia  de  custos  é 

extremamente  necessária  para  uma  análise  acertada  de  viabilização  de  projetos, 

evitando a elaboração de orçamentos inadequados, que fornecem dados imprecisos 

em todas as etapas da obra, não mensurando devidamente os serviços e materiais, 

de modo a acarretar uma série de prejuízos tanto para a construtora quanto para o 

órgão contratante, impossibilitando o estabelecimento de metas do empreendimento 

(CUNHA, 2022). 

A engenharia de custos auxilia na produção de um projeto de construção de 

obras  públicas  ao  fornecer,  conforme  determina  a  Lei  14.133/2021,  que  trata  de 

Licitações  e  Contratos  Administrativos,  em  seu  artigo  6º,  parágrafo  XXV,  um 

“orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 

serviços e fornecimentos propriamente avaliados” (BRASIL,2021). 

 Já no que diz respeito ao estudo inicial, aquele realizado antes do investimento 

propriamente dito, a engenharia de custos também tem atuação, com o objetivo de 

utilizar as políticas de investimento para conseguir determinar a visibilidade do projeto. 

Nesse  momento,  ocorre  a  definição  dos  planos  diretores  e  o  estudo  de  mercado, 

análise da localização pensada, viabilidade técnica da construção, além dos impactos 

ambientais e sociais para assegurar a obra como item importante para a sociedade 

(TISAKA, 2006). 
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 É  fato  que,  ainda  no  planejamento  da  construção,  o  orçamento  deve  ser 

realizado  de  modo  completo,  junto  à  programação  de  como  a  obra  deve  ser 

construída,  com  suas  principais  etapas  e  necessidades  jurídicas  e  financeiras.  A 

engenharia  de  custos  também  atua  nessas  etapas,  principalmente  analisando  as 

legalidades financeiras realizadas (GONZÁLES, 2008). 

 Para entender a  importância e a  responsabilidade da engenharia de custos, 

basta  pensar  que  o  mercado  de  Engenharia  Civil  corresponde  a  uma  importante 

parcela da economia do país. Em 2021, por exemplo, foi o setor que mais cresceu na 

indústria, com uma alta de 9,7%, após uma queda de 6,3%, em 2020, contribuindo 

significativamente para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nesse período, 

conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2021). 

 Pensando em um empreendimento da administração pública, por exemplo, o 

caso de um planejamento orçamentário equivocado causa um risco de consequências 

como  paralisação  da  obra  por  falta  de  orçamento.  Além  disso,  podem  ocorrer 

situações de ação judicial para investigar os valores praticados e o que era esperado 

pela administração (TISAKA, 2006). 

 Quando  se  trabalha  com  orçamento  e  a  engenharia  de  custos,  o  principal 

objetivo deve ser sempre o de atingir o menor valor possível no projeto, fazendo com 

que o ciclo de vida do mesmo possa ser respeitado sem depender de um valor alto 

para desembolsar (ROSSIGNOLO, 2005). 

 

2.2.  Orçamento 
O  orçamento  constitui  um  instrumento  de  previsão  de  custos  de  uma  obra, 

contendo  o  valor  de  todos  os  insumos  necessários  à  sua  conclusão  (COÊLHO, 

2015). 

 Para que seja considerado completo, um orçamento precisa conter a relação e 

a quantificação de  todos os  insumos utilizados e  todos os serviços que devem ser 

realizados. Ao mesmo tempo, precisa estar determinada a composição analítica dos 

custos unitários de cada serviço, bem como o cálculo do BDI  Benefício e despesas 

indiretas (TISAKA, 2006). 
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Por sua vez, a orçamentação é definida como o procedimento do levantamento 

de  dados,  contemplando  detalhadamente  todos  os  serviços  necessários  para  a 

execução de uma obra (COÊLHO, 2015). 

Para  que  seja  possível  determinar  um  orçamento,  utilizase  uma  lista  de 

variações  de  tudo  que  é  necessário  para  execução  da  obra  do  seu  início  ao  fim, 

valendose de parâmetros que possam, de alguma forma, tornar a obra viável.   

A precisão de um orçamento depende do conhecimento de alguns fatores por 

parte do orçamentista, como: ambientação, situação da obra, interesse do cliente e o 

mercado, sendo necessário que ele se proceda em algumas etapas (DIONÍSIO et al., 

2022). 

Portanto, o orçamento constitui um instrumento de grande importância para a 

tomada  de  decisões,  quando  integrado  com  outras  ferramentas,  possibilitando  a 

identificação de possíveis  falhas na etapa de execução  e as devidas  intervenções 

(COÊLHO, 2015). 

 

2.2.1.  Grau de detalhamento 
Dependendo  da  quantidade  e  da  disposição  das  informações  presentes  no 

documento orçamentário, o grau de detalhamento separa o orçamento em três graus: 

estimativa de custos, orçamento preliminar, orçamento analítico.  

 

2.2.1.1.  Estimativa de custo 

A estimativa de custos consiste na apresentação de um orçamento sintético e 

genérico, num prazo hábil, contemplando poucas etapas da obra, de modo a favorecer 

uma  análise  mais  imediata  da  viabilidade  financeira  do  empreendimento,  sendo  o 

menos preciso (DIONÍSIO et al., 2022). 

Dias (2011) cita as seguintes variáveis presentes num processo de estimativa 

de custos: BDI (benefício e despesas diretas), encargos sociais, tributos sobre o preço 

de venda e composição de custos unitários. O mesmo autor que adverte: “Todas as 

variáveis de um orçamento em uma construção deverão ser calculadas projeto por 

projeto, pois a obra é um serviço único” (DIAS, 2011, p. 19).  

Para a elaboração de estimativa de custos, o orçamentista pode se basear em 

custos  históricos,  projetos  similares  e  em  indicadores  de  mercado  conhecidos 

(SANTOS; JÚNIOR, 2022). 
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Na  análise  do  mercado,  a  empresa  entende  como  os  concorrentes  estão 

precificando seus custos para ter uma estimativa base do que pode acontecer nesse 

mesmo  projeto.  Geralmente,  é  a  estimativa  de  custo  o  indicador  utilizado  pelas 

empresas  para  definição  dos  seus  estudos  de  viabilidade  econômica,  já  que 

dificilmente se monta um projeto orçamentário sem que se  tenha um estudo prévio 

quanto a sua possibilidade de construção (SANTOS; JUNIOR, 2022). 

É  importante chamar a atenção para o  fato de que a estimativa de custos é 

realizada no estágio inicial do empreendimento, com poucas informações disponíveis 

(SANTOS; JÚNIOR, 2022), e isso pode representar uma margem de risco que deve 

ser levada em consideração na análise de viabilidade. Assim, somente quando existir 

outras  formas de  ter  informações  suficientes,  devese partir  para um orçamento  já 

detalhado, como falaremos a seguir (DIAS, 2011). 

 

2.2.1.2.  Orçamento preliminar  

Como o próprio nome sugere, no orçamento preliminar são definidos os custos 

iniciais e adicionais daqueles colocados na estimativa de custo. Nesse caso, ocorre 

um acréscimo no grau de precisão em comparação à estimativa (SANTOS; JUNIOR, 

2022).  

 Aqui,  ocorre uma  incorporação dos  valores  estimados ao  que  de  fato estão 

sendo considerados para a obra. De modo geral, ocorre um detalhamento maior dos 

números  apontados  na  estimativa,  ao  trabalhar  com  um  levantamento  maior  de 

insumos para determinar esses valores (OLIVEIRA, 2017). 

 Normalmente, o orçamento preliminar é aplicado na etapa de anteprojeto de 

uma  obra  em  questão  (OLIVEIRA,  2017).  Sua  principal  diferença  em  relação  à 

estimativa  é  a  capacidade  de  gerar  um  número  maior  de  materiais  e  de  custos 

diretamente relacionados a cada um deles,  fazendo com que se  tenha um número 

maior de índices passíveis de medição por parte da empresa, deixando mais fácil essa 

determinação de valores graças ao grau maior de detalhamento (MATTOS, 2006). 

 

2.2.1.3.  Orçamento analítico 

O orçamento analítico, comparado com os anteriores, é  considerado o mais 

preciso,  uma  vez  que  é  realizado  a  partir  de  um  levantamento  pormenorizado  de 

quantitativos  de  materiais,  serviços  e  equipamentos  que  serão  utilizados  no 
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empreendimento.  Para  a  sua  elaboração,  fazse  necessário  contemplar  todas  as 

informações essenciais para a orçamentação a partir da análise e  interpretação de 

todos  os  projetos  da  obra:  arquitetônico,  hidráulico,  elétrico,  estrutural,  além  das 

especificações  técnicas,  memoriais  descritivos  e  qualquer  outro  projeto  a  ser 

executado (MATTOS,2006). 

Como  na elaboração do orçamento  analítico há  uma  análise  do  estudo  das 

condicionantes a partir dos projetos executivos, de modo a favorecer um levantamento 

de todos os serviços necessários à concretização da obra, desperdícios ou aquisição 

exagerada de materiais são evitadas, garantindo assim maior lucro tanto para o cliente 

quanto  para  a  empresa  ou  responsável  pela  execução  da  obra  (DIONÍSIO  et  al., 

2022). 

 O orçamento analítico só deve ocorrer após o projeto ser concluído, com todas 

as  suas  determinações  técnicas,  especificações,  e  informações  mais  detalhadas 

sobre  o  projeto.  Em  outras  palavras,  apenas  quando  o  projetista  puder  dar  mais 

informações e detalhes sobre cada custo envolvido (GONZÁLES, 2008). 

É no orçamento analítico que ocorre a composição dos custos diretos, indiretos 

e  outras  classificações  necessárias  para  determinação  de  um  orçamento  de  obra 

(MATTOS, 2006).  

Assim,  considerando  quanto  é  necessário  de  material,  mão  de  obra  e 

equipamentos  para  a  execução  do  empreendimento,  o  orçamento  analítico  é 

construído  a  partir  de  uma  composição  de  custos  unitários.  Os  custos  indiretos 

(manutenção de canteiro de obras, equipe administrativa, impostos e outros) também 

são calculados, possibilitando que a quantia avaliada seja precisa e que o valor da 

obra avaliado seja o mais próximo do real e o mais coerente (MATTOS,2006). 

 Mediante  a  maior  quantidade  de  informações  necessárias,  o  orçamento 

analítico é mais demorado de ser realizado, visto que depende muito do tamanho e 

da necessidade da obra em questão. Como forma de otimizar esse tempo, geralmente 

as  empresas  utilizamse  de  planilhas  orçamentárias  com  as  linhas  e  colunas 

separando as variáveis necessárias. Assim, podese definir o custo unitário de cada 

item e depois determinar as origens básicas de cada um desses custos, delimitando 

também qual seria sua função dentro da obra. Com o uso da planilha, o profissional 

responsável por apresentar os valores pode basear suas argumentações em números 

mais detalhados, evitando o vício de orçamentação generalizada (COÊLHO, 2015). 



ANÁLISE DE USO DO SINAPI PARA LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NA CIDADE DE POMBAL  PB 
FUNDAMENTAÇÂO TEÒRICA 

Anne Caroline Marinho Gama 

25 
 

Considerando  as  particularidades  do  orçamento  analítico,  este  se  mostra  o 

modo  mais  certeiro  de  determinar  a  avaliação  dos  custos  totais  de  uma  obra, 

principalmente pela quantidade de informações já concretas sobre o empreendimento 

em  questão  (XAVIER,  2008).  Além do mais, “proporciona uma melhor revisão, 

fiscalização e controle de produtividade de uma obra” (DIONÍSIO et al., 2022). 

 Portanto,  o  orçamento  analítico  acaba  sendo  o  tipo  de  orçamento  mais 

indicado, graças a sua capacidade de gerar um  relatório mais completo,  indicando 

maior segurança e precisão (COÊLHO, 2015). 

   

2.2.2.  Composição de custo 
Como o nome sugere, a composição de custo é uma ferramenta utilizada para 

conseguir elaborar o custo de uma obra e o orçamento completo da mesma. Por isso, 

é uma ferramenta conhecida na chamada engenharia de custos. 

Nessa  composição,  considerase  a  mão  de  obra  e  sua  capacidade  de 

produção,  o  consumo  de  materiais  para  a  construção  e  os  equipamentos  e 

maquinários que tornam possível a continuação da obra. 

É  possível  que  o  órgão  ou  empresa  responsável  pelo  processo  de 

orçamentação  adote  composições  de  custos  próprias  ou  utilize  as  fornecidas  por 

sistemas especializados, como o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 

de Índices da Construção Civil). 

 

2.2.3.  Custo direto 
Os custos diretos compreendidos dentro do orçamento representam todos os 

valores que recaem diretamente na produção e na criação direta da obra em questão. 

Ou  seja,  a  mão  de  obra  necessária  para  início  da  obra,  os  equipamentos  e 

maquinários  e  os  insumos  para  fabricação  dos  materiais  necessários.  Além  disso, 

também entra na classificação a infraestrutura básica da obra (TISAKA, 2006). 

 Dentro do custo direto existe ainda o chamado custo unitário, definido como 

tudo aquilo utilizado para compor o custo direto. Por exemplo, os equipamentos e o 

tempo necessário do colaborador para fabricação do concreto simples são encaixados 

como custos unitários, que moldam o custo direto (DIAS, 2004). 
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2.2.4.  Custo indireto 
Por outro lado, os custos indiretos representam itens que não são mensurados 

de modo simples na hora de planejar o orçamento da obra, por conta da dificuldade 

de mensurar os serviços prestados. Com isso, podese citar, por exemplo, os veículos 

de passeio ou contas básicas como luz e água. Dessa forma, são valores atribuídos 

geralmente de modo mensal ou direto no lucro obtido pela empresa (DIAS, 2004). 

 No custo indireto, estão todos aqueles valores que não podem ser relacionados 

diretamente à obra, mas, de alguma forma, a obra depende deles para que possa ser 

executada (TISAKA, 2006). 

São considerados custos indiretos todos os serviços auxiliares que apoiam a 

realização  do  empreendimento  e  permitem  que  o  trabalho  seja  realizado,  como: 

impostos, documentações, manutenção do canteiro, assistência médica, entre outros.  

(GONZÁLEZ, 2008). 

 Geralmente, a apropriação dos chamados custos indiretos ocorre por meio de 

rateio, usando bases como a mão de obra e a quantidade de matériaprima consumida 

durante o processo total da construção da obra (MEGLIORINI, 2007). 

 

2.2.5.  Lucro 
Em uma definição simples, o  lucro pode ser entendido como a remuneração 

imaginada pela empresa responsável da obra, ao aplicar seus recursos e capacidade 

de construção em um empreendimento (OLIVEIRA, 2017). 

 

2.2.6.  Despesas tributárias 
  As despesas tributárias se incluem no chamado custo indireto, que são todos 

aqueles que se originam a partir de obrigações legais como taxas, impostos e tarifas. 

(TISAKA, 2006).  

Os  mais  presentes  no  mercado  de  engenharia  civil  são:  Imposto  sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Programa de Integração Social (PIS) 

e; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), sendo que estes 

últimos incidem sobre a produção (CHAGAS et al.,2019). 

Na determinação das despesas tributárias, considerase tanto os impostos de 

pessoa física quanto de pessoa jurídica, envolvidas nos projetos em questão. Para a 

engenharia civil, os valores entram nos custos necessários da obra. 
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2.2.7.  BDI – Benefício e Despesas Indiretas 
A partir dos dados extraídos do projeto e do planejamento da obra, realizase a 

estimativa dos custos diretos e indiretos de um orçamento. Quanto à estimativa das 

outras parcelas da formação do preço, calculase um percentual sobre os custos que 

é  formado  pelo  lucro  (B    bonificação)  e  pelas  despesas indiretas (DI)  (CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, 2020). 

Existem  várias  formas  de  se  chegar  ao  valor  do  BDI.  Usualmente,  cada 

empresa tem a sua maneira de se chegar ao valor do BDI. Porém, é possível estimar 

por meio da fórmula presente na Equação 1. 

 

%𝐵𝐷𝐼 =  
𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂 𝐼𝑁𝐷𝐼𝑅𝐸𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿+𝐿𝑈𝐶𝑅𝑂

𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐼𝑅𝐸𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
                                   (1) 

 

 Pensando de modo prático, tratase de um percentual aplicado no custo direto 

de todos os produtos presentes na planilha de obra, para conseguir chegar ao valor 

final, considerado valor de venda do mesmo (MATTOS, 2006). 

 Segundo Dias (2011), os principais custos que não podem ser atribuídos nas 

classificações anteriores, e entram no cálculo do BDI são: 

•  Taxa de risco do empreendimento;  

•  Taxa de administração central; 

•  Taxa de custo financeiro; 

•  Taxa de tributos municipais; 

•  Taxa de despesas de comercialização. 

 É  importante ressaltar, ainda, que o BDI precisa contemplar  todos os custos 

indiretos  da  administração  central,  como  o  custo  de  comercialização  e  o  lucro 

esperado. Por isso, quando se trata de custos como a instalação do próprio canteiro 

de obras, não pode ser atribuída ao BDI (TISAKA, 2006). 

 

2.3.  Preços custo para referência 
O processo de orçamentação não é uma tarefa fácil, sendo importante utilizar 

as  ferramentas  adequadas,  que  favoreça  um  orçamento  mais  eficiente,  capaz  de 

garantir  a  execução  qualificada  das  obras,  sem  acarretar  prejuízos  de  ordem 

financeira ou social. 
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Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas, porém, no que se refere 

ao  setor  da  construção  civil,  principalmente  indicadas  para  empreendimentos  da 

instância pública, duas se destacam: as tabelas SINAPI, ORSE e DERPB.  

 

2.3.1.  SINAPI 
A primeira referência para preços de custo é o Sistema Nacional de índices da 

Construção Civil (SINAPI). O banco de dados, através do Decreto 7.983 de 2013, se 

tornou a  base para  cálculos  do  custo global  de  qualquer  obra pública no  setor  de 

engenharia (SANTOS, 2019). 

 Todos os orçamentos de obras da União devem se pautar nos valores emitidos 

no SINAPI, sendo que o mesmo é utilizado tanto para serviços quanto para os insumos 

da  obra.  Originalmente,  sua  criação  se  deu  para  servir  ao  orçamento  para  obras 

públicas, no entanto, acabou se transformando em uma importante ferramenta para 

obras privadas também (SANTOS, 2019). 

 Uma grande vantagem de utilizar o SINAPI é a sua capacidade de separar os 

orçamentos  e  valores  por  região,  ou  seja,  é  possível  determinar  os  custos  base 

apenas  para  um  Estado  específico.  Além  disso,  os  dados  estão  organizados  em 

planilhas e acaba sendo a grande base de apoio da precificação nas obras.  

 Ao selecionar o Estado e os demais dados solicitados no sistema, um arquivo 

é gerado contendo três variações: o catálogo de composições analíticas, o custo de 

composições analíticas e o preço de insumos. 

 No Anexo B é possível visualizar a tabela gerada utilizando o SINAPI para o 

ano de 2021, enquanto no Anexo C está a tabela gerada através do SINAPI para o 

ano de 2022. 

 

2.3.2.  ORSE 
Outra  base  de  dados  que  é  uma  importante  referência  é  a  tabela  ORSE   

Orçamento de Obras de Sergipe. A tabela foi elaborada pela Companhia de Habitação 

e Obras Públicas do Estado de Sergipe, está disponível de  forma gratuita. Um dos 

pontos mais relevantes da ORSE é o fato de fornecer mais do que os dados de preço 

e insumo, sendo também disponibilizada uma série de especificações técnicas sobre 

serviços da engenharia civil. 
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Essa atualização de preços é de responsabilidade da CEHOP e DESO, que 

atualizam  o  sistema  mensalmente  em  modelo  online.  Para  usuários  de  ambas  as 

instituições, ocorre o cadastro, alteração e exclusão na composição de preços. Além 

disso,  também  ocorre  o  cadastro,  alteração,  exclusão  e  atualização  dos  insumos 

utilizados para determinação dos custos.  

 

2.3.3.  DERPB 
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba (DERPB) se 

originou em 1946 por meio de um Decreto de número 832. O departamento foi criado 

já com o primeiro plano de rodovias estaduais. 

Até hoje, o DERPB se mantém com a função de ajustar e executar a política 

de transporte do Governo do Estado, além de realizar o planejamento, construção e 

operação do sistema rodoviário como um todo. Por conta desse investimento, a malha 

rodoviária da Paraíba é vista hoje como o maior patrimônio físico de todo o Estado, 

avaliado em mais de cinco bilhões de reais, conforme Pesquisa CNTi (Confederação 

Nacional de Transportes) de Rodovias 2022. 

Outra  funcionalidade  muito  importante  do  DER,  que  justifica  seu  uso  no 

presente trabalho é a base de dados que mantém de todos os projetos realizados. No 

sistema,  é  possível  conferir  os  principais  preços  e  serviços  relacionados  a  malha 

rodoviária, com materiais e serviços necessários para construção das estradas. 
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3. Materiais e métodos  
A pesquisa deste trabalho é classificada como descritiva. De acordo com Köche 

(2011), as pesquisas descritivas estudam a relação entre variáveis e a maneira como 

se  manifestam.  Quanto  a  abordagem  dos  dados,  por  trabalhar  com  variáveis 

numéricas, esta pesquisa é especificada como quantitativa, uma vez que trabalha com 

levantamentos de custos, adotando também uma dinâmica de comparação.  

Os  procedimentos  metodológicos  aplicados  para  obtenção  dos  resultados  do 

trabalho estão apresentados na Figura 2. 

 
Figura 1 Procedimentos metodológicos  

 
Fonte: Autora, 2022. 

 

3.1.  Edital de licitação 
O  Edital  00005/2021  de  licitação,  que  fornece  o  material  necessário  para  o 

presente trabalho foi publicado em 11 de agosto de 2021, conforme Figura 3. 
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Figura 2  Detalhes da licitação 00005/2021 no site do TCEPB 

 

 
Fonte: TCEPB (2021) 

 
Figura 3  Detalhes da licitação 00005/2021 no site do TCEPB 

 

 
Fonte: TCEPB (2021) 

 

O  referido edital está disponível no “Mural de licitações” do site do TCEPB, 

jurisdicionado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Pombal,  na  modalidade  Tomada  de 

Preços, de número 00005/2021, no qual o objeto é definido como “EXECUÇÃO DE 

OBRA  CIVIL  PÚBLICA  DE  CONSTRUÇÃO  DE  QUADRA  POLIESPORTIVA  NO 

MUNICÍPIO DE POMBAL”, conforme Figura 3.  

É possível notar na Figura 3 a data do certame, 01 de setembro de 2021, bem 

como os valor estimado, R$ 258.150,50, e a quantia que a empresa vencedora da 
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licitação, GERPLAN ENGENHARIA LTDA (Figura 5), orçou: R$ 201.212,04. Diante 

disso, observase que há uma diferença de R$ 56.938,46 entre o valor estimado pela 

Prefeitura  de  PombalPB  e  o  da  empresa,  representando  um  desconto  total  de 

22,05%. 

 
Figura 4  Empresa vencedora de licitação 00005/2021 

 

 
Fonte: TCEPB (2021) 

 

3.2.  Detalhamento de objeto de estudo 
O objeto de estudo deste trabalho foi construído no município de PombalPB, 

no Nordeste brasileiro (Figura 6). Pombal possui uma área territorial de 894.099 km² 

(IBGE,  2020),  tem  como  municípios  vizinhos:  São  Bentinho,  Cajazeirinhas,  São 

Domingos,  Paulista,  Lagoa,  Aparecida  e  Condado.  Em  2021,  o  IBGE  estimou  a 

população da cidade em 32.803 habitantes. 
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Figura 5  Localização do município de PombalPB 

 
Fonte: CRISPIM et. Al., 2017. 

 

A  obra  escolhida  tratase  da  construção  de  uma  quadra  poliesportiva  na 

comunidade rural Cachoeira, pertencente ao município.  

Na Figura  7  está uma maquete eletrônica da obra produzida pela autora.  A 

planta baixa, os cortes do vestiário,  os cortes da quadra, as plantas de situação e 

mapa  de  localização  estão  disponibilizados  no  Anexo  A.  Os  projetos  foram 

encontrados no Edital 00005/2021. 
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Figura 6 – 3D da obra em estudo 

 

 
Fonte: Autora, 2022. 

 

 

3.3.  Atualização de planilha orçamentária 
Após estudo da planilha orçamentária, presente na licitação em questão (Anexo 

B), que teve como referência de preços a tabela SINAPI PB do mês de fevereiro de 

2021,  todos  os  custos  dos  materiais  e  serviços  foram  atualizados  com  valores  de 

setembro  de  2022  também  utilizando  como  referência  o  SINAPI,  como  pode  ser 

observado no Anexo C. Para tais procedimentos foi empregado o Software Excel.  

 

3.4.  Desmembramento do orçamento analítico para definição de insumos e 
mão de obra 
Para  o  levantamento  de  todos  os  insumos  e  mão  de  obra  necessários, 

utilizaramse as mesmas composições disponibilizadas pela planilha orçamentária do 

Edital 00005/2021, que foram detalhadas, conforme a planilha analítica do SINAPI. 
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3.5.  Coleta de preço dos insumos e mão de obra locais  
A fim de coletar os preços de insumos foi realizada uma pesquisa no mercado 

local da cidade. Para tanto foram consultadas lojas de materiais de construção que 

disponibilizavam a maior quantidade de itens para orçamento, resultando em três lojas 

que serviram como referência e o valor considerado foi o menor. 

Com relação ao custo da mão de obra, procedeuse uma pesquisa de ordem 

qualitativa, uma vez que se entende a necessidade de conhecer as condições e os 

tipos de mão de obra na área de engenharia civil ofertados na comunidade local, bem 

como,  se  o  trabalho  é  formal  e  informal,  além  de  questões  que  dizem  respeito  à 

segurança dos profissionais. 

 

3.6.  Definição do orçamento com preços locais e valor total da obra 
O valor do BDI utilizado para o tratamento de dados foi o mesmo oferecido pela 

Prefeitura Municipal de Pombal através do Edital 00005/2021, que é 29,07%. Após 

coleta de valores de insumos e mão de obra locais, os dados foram repassados para 

o  software  Microsoft  Excel  para  que  os  dados  fossem  tratados  e  assim  obtida  a 

planilha com os preços do Município. 

 

3.7.  Comparativo entre os orçamentos  
De posse dos três orçamentos (planilha orçamentária do Edital 00005/2021 de 

licitação da obra do ano de 2021, orçamentos produzidos pela autora: um com base 

no banco SINAPI com valores corrigidos em 2022 e outro com preços do mercado 

local) realizouse uma análise comparativa, verificando as oscilações de preços dos 

insumos e serviços no  intervalo de  tempo de 1 ano e 7 meses, a  fim de verificar a 

viabilidade do processo licitatório da obra em discussão.  
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4. Resultados e discussões 
Sabese que a aplicação de princípios, ferramentas e técnicas da Engenharia 

de Custos é imprescindível para criar as melhores condições de execução de projetos 

no setor de construção civil e, em se tratando de obras públicas, sua importância é 

ainda  maior,  pois  são  os  recursos  públicos  aplicados  para  atender  a  interesses 

sociais.  

No caso deste estudo, tais princípios, técnicas e ferramentas da Engenharia de 

Custos  serviram  para  analisar  e  discutir  a  viabilidade  ou  não  de  um  processo  de 

licitação,  cuja  obra  objetiva  beneficiar  uma  comunidade  rural,  propiciando  espaço 

adequado  para  a  prática  de  esportes  por  meio  da  construção  de  uma  quadra 

poliesportiva.  

Os  resultados  encontrados  nesta  pesquisa  dizem  respeito  ao  comparativo 

orçamentário do banco de dados do SINAPI e os preços locais da cidade de Pombal

PB. Para tal comparação foi utilizada como base de dados a planilha orçamentária da 

construção  de  uma  quadra  poliesportiva  no  município  em  questão,  licitada  em 

setembro de 2021, referenciada como ANEXO B. A planilha atualizada para setembro 

de 2021,  obtida através do SINAPI,  foi  referenciada  como ANEXO C,  e a planilha 

orçamentária gerada, na qual os valores de insumos e mão de obra foram obtidos a 

partir de pesquisa no mercado local da cidade, como ANEXO D. 

A seguir serão discutidos os resultados obtidos, contemplando alguns aspectos 

considerados relevantes e em acordo com o objetivo desta pesquisa. 

 

4.1.  Itens não precificados na planilha de preços locais 
Na Tabela 1, serão apresentados os  itens não encontrados no município de 

PombalPB, impossibilitando a pesquisa de preços no âmbito local.  
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Tabela 1  Itens não precificados nas planilhas orçamentárias elaboradas 

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND PREÇO 
BANCO 

37552  SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO  KG   R$ 2,46  

37733  SINAPI  CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

UN   R$ 52.337,06  

34492  SINAPI  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/ 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

m³   R$ 410,00  

1527  SINAPI  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/ 20 
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

m³   R$ 456,68  

38406  SINAPI  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/ 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

m³   R$ 462,26  

25398  SINAPI  CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM 
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 
4 MM 

UN   R$ 5.221,70  

25399  SINAPI  CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM 
TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, 
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE 
VIDRO 

UN   R$ 3.170,03  

43146  SINAPI  ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO 
DE CONCRETO 

KG   R$ 11,10  

3799  SINAPI  LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, 
COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) 

UN   R$ 151,77  

25400  SINAPI  PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, 
OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E 
REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE 
FIXACAO) 

UN   R$ 1.694,19  

14618  SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" 
(250 MM) 

UN   R$ 1.492,57  

20083  SINAPI  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3 

UN   R$ 58,93  

37736  SINAPI  TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO) 

UN   R$ 93.450,00  

34557  SINAPI  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C 
X L) *50 X 7,5* CM 

M   R$ 2,27  

37411  SINAPI  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM 

m²   R$ 16,60  

7167  SINAPI  TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 
2 M 

m²   R$ 30,35  

Fonte:  Autora, 2022. 

 

Itens  como  a  argamassa  industrializada  para  chapisco  rolado,  solução 

limpadora para PVC, luminária de sobrepor não são usuais nas técnicas construtivas 

da região, de modo que por falta de demanda, os fornecedores locais não dispõem do 
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produto,  sendo  necessária  a  procura  em  cidades  vizinhas,  que  não  foi  a  opção 

utilizada, uma vez que não faz parte do objetivo da pesquisa. 

Outro material não disponível nas empresas da comunidade local são telas de 

aço para amarração de alvenaria, geralmente substituídos por amarrações utilizando

se barras de aço de 5mm a 10mm, a cada 2 fiadas. 

Conforme  descrito  no  orçamento  do  SINAPI  disponibilizado  no  Edital 

00005/2021,  a  aquisição  de  uma  caçamba  metálica  basculante  para  depósito  de 

entulhos está na categoria de insumos, no entanto, o comércio local não dispõe desse 

equipamento  para  venda.  Além  do  mais,  por  causa  do  uso  provisório  desse 

equipamento,  o  viável  seria  que  a  Caixa  Econômica  Federal  o  considerasse  na 

categoria de equipamento e não de insumo.  

O  concreto  usinado  bombeável  também  não  foi  encontrado  no  comércio  de 

Pombal, pois a cidade não dispõe de fabricante, assim como não é disponibilizado o 

endurecedor mineral de base cimentícia, que é usado em conjunto com esse insumo, 

embora esse seja um material substituível por outro concreto sem risco de afetar a 

estrutura. 

Uma  vez  que  o  objeto  de  estudo  do  presente  trabalho  não  contemplou  o 

cronograma  da  obra,  não  foi  possível  proceder  um  levantamento  dos  valores 

referentes aos custos de locação de equipamentos. Nesse caso, optouse por adotar 

os mesmos custos fornecidos pelo SINAPI. 

Para todos os itens citados, foram então utilizados os preços disponibilizados 

pela planilha do SINAPI de setembro de 2022. 

 

4.2.  Mão de obra 
O setor de construção civil no município de PombalPB tem como mão de obra 

predominante o trabalho informal, a remuneração dos serviços é realizada por meio 

de diárias. 

No  que  se  refere  aos  procedimentos  de  segurança,  é  notável  que  os 

trabalhadores não seguem à risca as medidas de prevenção de riscos, uma vez que 

também  não  há  um  direcionamento  rígido  nesse  sentido,  de  modo  que  eles  se 

encontram em situação de vulnerabilidade. 

Dessa forma, tanto no que diz respeito à segurança física quanto aos direitos 

trabalhistas,  os  colaboradores  são  consideravelmente  afetados  em  relação  à 
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qualidade  de  vida,  considerando  a  subremuneração  em  algumas  funções  e  a 

variação da renda, bem como a ausência de benefícios trabalhistas provenientes da 

formalidade,  como,  aposentadoria,  férias  remuneradas,  décimo  terceiro  salário  e 

auxíliodoença. 

A  Tabela  2,  a  seguir,  mostra  o  comparativo  de  valores  de  mão  de  obra 

referendados pelo SINAPI em setembro de 2022 e o valor médio do mercado local no 

mesmo período: 

 
Tabela 2 – Comparativo mão de obra entre SINAPI 2022 e preços locais 

 
CÓD SINAPI DESCRIÇÃO UND SINAPI LOCAL DIFERENÇA 

6114  AJUDANTE DE 
ARMADOR   H   R$ 12,92    R$ 8,75   32,28% 

247  AJUDANTE DE 
ELETRICISTA  H   R$ 12,92    R$ 8,75   32,28% 

378  ARMADOR   H   R$ 17,43    R$ 16,25   6,77% 

246 

AUXILIAR DE 
ENCANADOR OU 
BOMBEIRO 
HIDRAULICO  

H   R$ 12,92    R$ 8,75   32,28% 

244  AUXILIAR DE 
TOPOGRAFO   H   R$ 14,41    R$ 11,25   21,93% 

4760  AZULEJISTA OU 
LADRILHEIRO   H   R$ 17,43    R$ 16,25   6,77% 

4759  CALCETEIRO   H   R$ 17,43    R$ 16,25   6,77% 
6117  CARPINTEIRO AUXILIAR  H   R$ 12,92    R$ 8,75   32,28% 

1214  CARPINTEIRO DE 
ESQUADRIAS  H   R$ 16,59    R$ 16,25   2,05% 

1213  CARPINTEIRO DE 
FORMAS  H   R$ 17,43    R$ 16,25   6,77% 

2436  ELETRICISTA   H   R$ 17,43    R$ 16,25   6,77% 

2696 
ENCANADOR OU 
BOMBEIRO 
HIDRAULICO  

H   R$ 17,43    R$ 16,25   6,77% 

44503  JARDINEIRO   H   R$ 12,49    R$ 12,49   0,00% 
4750  PEDREIRO   H   R$ 17,43    R$ 16,25   6,77% 
4783  PINTOR   H   R$ 17,43    R$ 16,25   6,77% 
6110  SERRALHEIRO  H   R$ 17,43    R$ 16,25   6,77% 
6111  SERVENTE DE OBRAS  H   R$ 12,94    R$   8,75   32,38% 
12869  TELHADOR  H   R$ 17,22    R$ 20,00   16,14% 
7592  TOPOGRAFO   H   R$ 32,07    R$ 22,60   29,53% 

Fonte:  Autora, 2022. 

 

Tanto  a  informalidade  quanto  a  falta  de  especialização  refletem  no 

barateamento  da  mão  de  obra  e  na  desvalorização  do  profissional,  sendo  que  a 

diferença entre a mão de obra local e a referenciada pelo SINAPI é de até 30% no 

caso dos ajudantes. 
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4.3.  Comparativos 
  As Tabelas 4, 5 e 6 apresentam os  valores concernentes à comparação de 

cada etapa do orçamento, com comparações de preços na seguinte ordem:  primeiro, 

entre a planilha do Edital 00005/2021 de 2021 e a planilha atualizada em 2022, ambas 

referendadas pelo SINAPI; segundo, entre os preços locais de setembro de 2022 e a 

planilha atualizada SINAPI do mesmo período e, por último, o comparativo entre a 

planilha  orçamentária  com  os  valores  locais  e  a  planilha  apresentada  no  Edital 

00005/2021. 

No  que  se  refere  à  análise  comparativa  entre  o  orçamento  total  do  Edital 

00005/2021  e  a  planilha  atualizada  tendo  como  referência  o  SINAPI,  em  que  o 

primeiro totaliza R$ 258.150,50 (Duzentos e cinquenta e oito mil e centro e cinquenta 

reais e cinquenta centavos) a segunda está orçada em R$ 319.141,93 (Trezentos e 

dezenove mil reais), o que representa uma alta nos preços do setor da construção civil 

de 23,63%, de acordo com a Tabela 4. 

 
Tabela 3 – Comparativo entre orçamento do Edital 00005/2021 e planilha atualizada 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
SINAPI FEV/21 

SINAPI 
SET/22 

DIFERENÇA % 
 

1.0 Quadra Poliesportiva  R$ 258.150,50  
R$ 
319.141,93  

R$ 60.991,43  23,63%  

1.1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
 R$ 18.070,41   R$ 24.696,05   R$ 6.625,64  36,67%  

1.2 
MOVIMENTO DE 

TERRA 
 R$ 6.920,27   R$ 7.818,89   R$ 898,62  12,99%  

1.3 FUNDAÇÕES  R$ 31.465,40   R$ 34.218,88   R$ 2.753,48  8,75%  

1.4 
ESTRUTURA DAS 

ARQUIBANCADAS E PISO 
DA QUADRA 

 R$ 98.410,20  
 R$ 
114.387,93  

R$ 15.977,73  16,24%  

1.5 ALVENARIA  R$ 8.399,29   R$ 8.786,36   R$ 387,07  4,61%  

1.6 REVESTIMENTOS  R$ 3.832,60   R$ 4.908,03   R$ 1.075,43  28,06%  

1.7 
PAVIMENTAÇÃO 

EXTERNA 
 R$ 21.885,02   R$ 29.632,76   R$ 7.747,74  35,40%  

1.8 
PINTURA E 

ACABAMENTO 
 R$ 23.992,07   R$ 33.969,21   R$ 9.977,14  41,59%  

1.9 ILUMINAÇÃO  R$ 14.233,16   R$ 20.184,38   R$ 5.951,22  41,81%  

1.10 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
 R$ 30.942,08   R$ 40.539,45   R$ 9.597,37  31,02%  

Fonte: Autora, 2022. 
 

Quando se compara a planilha atualizada a partir do banco de dados SINAPI, 

cujo valor total é de R$ 319.141,93 (Trezentos e dezenove mil, cento e quarenta e um 
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reais e noventa e  três centavos) com a planilha orçada com os preços  locais, que 

perfaz  a  quantia  de  R$  300.730,94,00  (Trezentos  mil,  setecentos  e  trinta  reais  e 

noventa e quatro  centavos),  constatase uma diferença 6,07%, que  corresponde a 

uma diferença de R$ 19.173,59. Essa constatação confirma que a ferramenta SINAPI 

é praticável na elaboração de orçamentos para serviços de pequeno porte, embora, 

em algumas etapas, como, movimento de terra, fundações, alvenaria e revestimentos, 

os valores apresentados no comércio da cidade  tenham sido mais elevados, como 

pode ser observado na Tabela 5. 

 
Tabela 4  Comparativo entre preços locais e planilha atualizada 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
SINAPI 
SET/22 

LOCAL 
OUT/22 

DIFERENÇA % 

1.0 Quadra Poliesportiva 
 R$ 
319.141,93  

 R$ 
300.730,94  

-R$ 19.173,59  -6,07% 

1.1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
 R$ 24.696,05   R$ 22.939,31  -R$ 1.756,73  -7,11% 

1.2 
MOVIMENTO DE 

TERRA 
 R$ 7.818,89   R$ 9.128,19   R$ 1.309,30  16,75% 

1.3 FUNDAÇÕES  R$ 34.218,88   R$ 38.743,95   R$ 4.525,07  13,22% 

1.4 
ESTRUTURA DAS 

ARQUIBANCADAS E PISO 
DA QUADRA 

 R$ 
114.387,93  

 R$ 
109.737,35  

-R$ 4.650,57  -4,07% 

1.5 ALVENARIA  R$ 8.786,36   R$ 9.528,91   R$ 742,56  8,45% 
1.6 REVESTIMENTOS  R$ 4.908,03   R$ 4.970,53   R$ 62,50  1,27% 

1.7 
PAVIMENTAÇÃO 

EXTERNA 
 R$ 29.632,76   R$ 25.929,12  -R$ 3.703,64  -12,50% 

1.8 
PINTURA E 

ACABAMENTO 
 R$ 33.969,21   R$ 25.690,61  -R$ 8.278,60  -24,37% 

1.9 ILUMINAÇÃO  R$ 20.184,38   R$ 18.370,17  -R$ 1.814,21  -8,99% 

1.10 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
 R$ 40.539,45   R$ 34.731,72  -R$ 5.609,26  -14,33% 

Fonte: a autora, 2022. 

 

Na comparação entre a planilha do Edital 00005/2021 e a planilha dos preços 

locais verificase que, no período de um ano e sete meses, houve uma alta de 16,12% 

evidenciando  que  o  intervalo  longo  entre  a  produção  de  material  para  o  processo 

licitatório e a execução da obra resulta em sérias discrepâncias entre o orçamento 

inicial e os custos finais. Ao contrário da tabela anterior, o que se verifica é que, em 

todas as etapas, há alta nos valores dos insumos, sendo o percentual mais elevado 

na etapa de movimento de terra, correspondendo a 31,91% 
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Tabela 5  Comparativo entre preços locais e Edital 00005/2021 

ITEM DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

SINAPI FEV/21 LOCAL OUT/22 DIFERENÇA % 
 

1.0 Quadra Poliesportiva  R$ 258.150,50   R$ 300.730,94   R$ 41.619,37  16,12% 
 

1.1 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

 R$ 18.070,41   R$ 22.939,31   R$ 4.868,90  26,94% 
 

1.2 MOVIMENTO DE 
TERRA 

 R$ 6.920,27   R$ 9.128,19   R$ 2.207,92  31,91% 
 

1.3 FUNDAÇÕES  R$ 31.465,40   R$ 38.743,95   R$ 7.278,55  23,13% 
 

1.4 ESTRUTURA DAS 
ARQUIBANCADAS E 
PISO DA QUADRA 

 R$ 98.410,20   R$ 109.737,35   R$ 11.327,15  11,51% 
 

1.5 ALVENARIA  R$ 8.399,29   R$ 9.528,91   R$ 1.129,62  13,45% 
 

1.6 REVESTIMENTOS  R$ 3.832,60   R$ 4.970,53   R$ 1.137,93  29,69% 
 

1.7 PAVIMENTAÇÃO 
EXTERNA 

 R$ 21.885,02   R$ 26.691,73   R$ 4.044,10  18,48% 
 

1.8 PINTURA E 
ACABAMENTO 

 R$ 23.992,07   R$ 25.690,61   R$ 1.698,54  7,08% 
 

1.9 ILUMINAÇÃO  R$ 14.233,16   R$ 18.370,17   R$ 4.137,01  29,07% 
 

1.10 SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

 R$ 30.942,08   R$ 34.930,18   R$ 3.789,64  12,25% 
 

Fonte: a autora, 2022. 

 

A  análise  comparativa  acima  ainda  demonstra  que  a  flutuação  do  cenário 

econômico  brasileiro  por  causa  do  contexto  pandêmico,  em  especial  no  setor  da 

construção  civil,  interferiu  diretamente  na  construção  da  obra,  objeto  do  presente 

estudo, que foi iniciada em março de 2022.  
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5. Conclusões 
É  possível  concluir,  a  partir  da  análise  comparativa  entre  as  planilhas 

orçamentárias, que os preços  locais comparados aos preços atuais do SINAPI são 

menores, demonstrando que a utilização do banco de dados SINAPI como referência 

para  a  orçamentação  de  obras  públicas  em  localidades  no  município  de  Pombal, 

cidade  interiorana  da  Paraíba,  é  viável.  De  modo  que,  não  acontecendo  maiores 

imprevistos indesejados, não há probabilidade de haver prejuízos financeiros.  

É  evidente  que  essa  realidade  varia  de  uma  etapa  para  outra.  A  título  de 

exemplo,  podese  citar  que,  no  orçamento  local,  a  etapa  de  movimento  de  terra 

apresentou quantias mais altas em relação ao SINAPI em 16,75%, enquanto, na etapa 

de pintura e acabamento os preços  locais  foram  inferiores comparados com os do 

SINAPI,  totalizando  uma  diferença  de  24,37%,  o  que  significa  uma  compensação 

bastante expressiva. 

Aliás, podese afirmar que se revela surpreendente o fato de a planilha orçada 

com os valores locais revelar preços abaixo dos valores dispostos no banco de dados 

do  SINAPI,  uma  vez  que  é  de  senso  comum  dos  moradores  da  cidade  que  os 

materiais de construção civil ofertados no comércio local são muito caros, sendo uma 

prática recorrente entre as pessoas que lidam com construção, sejam proprietários de 

imóveis ou profissionais do ramo, buscarem centros maiores para adquirirem esses 

insumos. 

No que diz respeito à mão de obra, no setor de construção civil desenvolvido 

no âmbito  local, pelo menos, algumas situações  revelam  fragilidade: a primeira diz 

respeito à preponderância da informalidade, o que compromete o usufruto de direitos 

trabalhistas  (férias  remuneradas,  aposentadoria,  décimo  terceiro  salário,  auxílio 

doença, uma remuneração compatível com a função, etc.) e o afrouxamento no uso 

dos equipamentos e procedimentos de segurança, implicando riscos para a vida dos 

trabalhadores.  

Identificouse também um elemento que pode comprometer consideravelmente 

um  processo  licitatório  de  uma  obra  pública  no  que  diz  respeito  à  viabilidade 

financeira. Tratase da questão do período longo entre a organização do material do 

edital e a execução da obra, que foi o que ocorreu no presente caso.  

Esse problema se agrava ainda mais quando a demora no processo licitatório 

acontece  em  uma  realidade  economicamente  desfavorável,  que  foi  a  situação  do 
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objeto de estudo em questão, cujos procedimentos licitatórios e de execução da obra 

coincidiram com o contexto pandêmico. Isso obriga, invariavelmente, os responsáveis 

pela construção a recorrerem a alternativas como o abandono do serviço ou distrato 

contratual. 

Nesse sentido, o que se sugere à administração pública é que os responsáveis 

por  licitações organizem os processos com a maior celeridade possível de modo a 

evitar os mais variados  imprevistos, sendo os mais graves causar  danos ao erário 

público e impedir à população de usufruir de benefícios sociais dos empreendimentos, 

o que implica em impactos negativos para a comunidade que seria beneficiada. Ou 

seja, se, por um lado, construir um orçamento com precisão e coerência, a partir de 

princípios e técnicas eficientes, é fundamental para o sucesso de uma construção, por 

outro lado, no que diz respeito especialmente a licitações públicas, desenvolver um 

processo licitatório em tempo hábil também constitui um fator determinante para tornar 

o  orçamento  exequível  financeiramente  e  possibilitar  a  conclusão  de  um 

empreendimento qualificado para cumprir a sua função social. 

Finalmente,  para trabalhos futuros envolvendo o tema, sugerese uma análise 

se o projeto orçamentário se adequa à realidade da obra em questão, como também 

aplicar o estudo para outras obras da região. 
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ANEXOS 
ANEXO A – Plantas 

 
Fonte: Projeto da obra em estudo, 2021. 
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Fonte: Projeto da obra em estudo, 2021. 
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Fonte:  Projeto da obra em estudo, 2021. 
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Fonte:  Projeto da obra em estudo 
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ANEXO B – Planilha orçamentária do Edital 00005/2021 de fevereiro de 2021 

 

ITEM  CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALOR 
UNIT 

VALOR 
BDI 

VALOR 
UNIT 
COM BDI 

TOTAL 

 1         QUADRA POLIESPORTIVA  258.150,51 

 1.1         PLACA DA OBRA                 18.070,41 

1.1.1  10  COMPOSIÇÃO 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 
74209/001] 

m²  8,00  294,49  29,07%  380,10  3.040,80 

1.1.2   99058   SINAPI  LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA 
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018  UN  40  8,08  29,07%  10,43  417,20 

1.1.3   93213   SINAPI 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 
EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

m²  12,22  777,04  29,07%  1.002,93  12.255,80 

1.1.4   101505   SINAPI 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_P 

UN  1  1.285,84  29,07%  1.659,63  1.659,63 

1.1.5  5033  SINAPI  POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 
300 KG, H = 9 M (NBR 8451)  UN  1  540,00  29,07%  696,98  696,98 

 1.2.        MOVIMENTO DE TERRA                 6.920,28 

 1.2.1.   101119   SINAPI 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO 
ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 

m³  154,2  4,93  29,07%  6,36  980,71 

 1.2.2.   96386   SINAPI 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO  EXCLUSIVE SOLO, 

m³  74,06  4,69  29,07%  6,05  448,06 
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ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 

 1.2.3.   97916   SINAPI 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

TXKM  104,18  1,48  29,07%  1,91  198,98 

 1.2.4.   96527   SINAPI 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 
BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017 

m³  46,12  83,34  29,07%  107,57  4.961,13 

 1.2.5.   96995   SINAPI  REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017  m³  7,68  33,43  29,07%  43,15  331,39 

1.3.        FUNDAÇÕES                 31.465,40 

1.3.1  1  COMPOSIÇÃO 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] 

M3  30,76  365,40  29,07%  471,62  14.507,03 

1.3.2  93205  SINAPI 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 
AF_03/2016 

M  192,20  29,16  29,07%  37,64  7.234,41 

1.3.3  98562  SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU 
VIGA BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 
AF_06/2018 

M2  115,32  30,18  29,07%  38,95  4.491,71 

1.3.4  2  COMPOSIÇÃO 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 
JUNTA 1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 
73935/2] 

M2  10,17  73,20  29,07%  94,48  960,86 
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1.3.5  7  COMPOSIÇÃO 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 
MPA. AF_01/2017 [ADAPTADO DE SINAPI 
95952] 

M3  2,20  1.504,25  29,07%  1.941,54  4.271,39 

1.4        ESTRUTURA DAS ARQUIBANCADAS E 
PISO DA QUADRA                 98.410,19 

1.4.1        ARQUIBANCADAS                 28.217,28 

1.4.1.1   92510   SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE LAJE MACIÇA, PÉDIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m²  99,84  34,53  29,07%  44,57  4.449,87 

1.4.1.2   92768   SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA60 DE 
5,0 MM  MONTAGEM. AF_12/2015 

KG  88,72  14,18  29,07%  18,30  1.623,58 

1.4.1.3   92769   SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA50 DE 
6,3 MM  MONTAGEM. AF_12/2015 

KG  141,12  14,33  29,07%  18,50  2.610,72 

1.4.1.4  2  COMPOSIÇÃO 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 
JUNTA 1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 
73935/2] 

M2  92,80  73,20  29,07%  94,48  8.767,74 

1.4.1.5   94965   SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³  6,08  352,81  29,07%  455,37  2.768,65 
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1.4.1.6   92873   SINAPI 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

m³  6,08  143,30  29,07%  184,96  1.124,56 

1.4.1.7  7  COMPOSIÇÃO 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 
MPA. AF_01/2017 [ADAPTADO DE SINAPI 
95952] 

m³  2,64  1.504,25  29,07%  1.941,54  5.125,67 

1.4.1.8   93205   SINAPI 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 

M  46,40  29,16  29,07%  37,64  1.746,50 

1.4.2        LAJE PISO DA QUADRA                 70.192,91 

1.4.2.1  100577  SINAPI 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 
AF_11/2019 

M2  515,48  0,64  29,07%  0,83  427,85 

1.4.2.2  9  COMPOSIÇÃO 

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO FCK 30 MPA, 
ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, 
ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 
[ADAPTADO SINAPI 94999] 

M2  515,48  104,86  29,07%  135,34  69.765,06 

1.5        ALVENARIA                 8.399,30 

1.5.1  2  COMPOSIÇÃO 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 
19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 
CM  ADAPTADO DE SINAPI 73935/2] 

M2  27,36  73,20  29,07%  94,48  2.584,97 

1.5.2  95952  SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

M3  2,44  1.846,22  29,07%  2.382,92  5.814,32 
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MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. 
AF_01/2017 

1.6        REVESTIMENTOS                 3.832,59 

1.6.1   87905   SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m²  87,8  6,01  29,07%  7,76  681,33 

1.6.2   87530   SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m²  70,3  27,22  29,07%  35,13  2.469,64 

1.6.3   98562   SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU 
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 
AF_06/2018 

m²  17,5  30,18  29,07%  38,95  681,63 

1.7        PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                 21.885,02 

1.7.1   92397   SINAPI 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 
EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m²  232,39  35,24  29,07%  45,48  10.569,10 

1.7.2  3  COMPOSIÇÃO 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM 
CONCRETO COLORIDO,P/DEFICIENTES 
VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO 
COMARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII, 
REJUNTADO, INCLUSIVEREGULARIZAÇÃO 
E BASE EM CONCRETO MAGRO 
(ADAPTADO DE  

M2  9,13  83,82  29,07%  108,19  987,77 

1.7.3   94273   SINAPI  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM  M  139,7  39,52  29,07%  51,01  7.126,10 
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CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

1.7.4  04.910.02  DER PB  FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM 
PEDRA GRANITICA  M  95,43  21,30  29,07%  27,49  2.623,37 

1.7.5  4  COMPOSIÇÃO  RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PROJETO 
ESPECÍFICO)  UN  2  224,17  29,07%  289,34  578,68 

1.8        PINTURA E ACABAMENTO                 23.992,07 

1.8.1   88415   SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_06/2014 

m²  79,84  2,27  29,07%  2,93  233,93 

1.8.2   88489   SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m²  79,84  10,85  29,07%  14,00  1.117,76 

1.8.3   72815   SINAPI  APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI 
SOBRE PISO  m²  378  39,25  29,07%  50,66  19.149,48 

1.8.4   41595   SINAPI 
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE 
DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 

M  276  9,34  29,07%  12,06  3.328,56 

1.8.5   100740   SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020 

m²  18,22  6,90  29,07%  8,91  162,34 

1.9        ILUMINAÇÃO                 14.233,16 

 1.9.1    102303   SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. 
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS 

m³  24,59  4,92  29,07%  6,35  156,15 
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COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 

 1.9.2    101890   SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN  2  10,31  29,07%  13,31  26,62 

 1.9.3    91865   SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M  73,12  12,10  29,07%  15,62  1.142,13 

 1.9.4    95750   SINAPI 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 
CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

M  36  22,49  29,07%  29,03  1.045,08 

 1.9.5   39141  SINAPI 
ABRACADEIRA EM ACO PARA 
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 
SIMPLES, COM 1 1/2" 

UN  16  1,14  29,07%  1,47  23,52 

 1.9.6    95541   SINAPI 
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E 
BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 
OBRA. AF_10/2016 

UN  16  3,06  29,07%  3,95  63,20 

 1.9.7    92658   SINAPI 

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  12  16,61  29,07%  21,44  257,28 

 1.9.8    91927   SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  108  5,01  29,07%  6,47  698,76 

 1.9.9    91931   SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  190,1  9,60  29,07%  12,39  2.355,34 

 1.9.10    101666   SINAPI 

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM 
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

UN  4  250,47  29,07%  323,28  1.293,12 
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 1.9.11    100600   SINAPI 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 
CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 
DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 
0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019 

UN  4  427,77  29,07%  552,12  2.208,48 

 1.9.12   5033  SINAPI  POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 
300 KG, H = 9 M (NBR 8451)  UN  4  540,00  29,07%  696,98  2.787,92 

 1.9.13    97887   SINAPI 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

UN  7  207,11  29,07%  267,32  1.871,24 

 1.9.14    93382   SINAPI  REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  m³  11,7  20,15  29,07%  26,01  304,32 

1.10        SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 30.942,08 

1.10.1  5  COMPOSIÇÃO 

ESTRUTURA COMPLETA OFICIAL FIXA 
PARA BASQUETE (SUPORTE EM 
AÇO GALVANIZADO D=5'', TABELA EM 
CHAPA METALICA, ARO FIXO E 
REDES), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
[ADAPTADO DE ORSE 2419] 
[Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] 

PAR  1,00  4.177,22  15,28%  5.391,54  5.391,54 

1.10.2  25398  SINAPI 

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES 
OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 
REQUADRO EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA 
ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM [Aplicado BDI 
diferenciado de fornecimento] 

UN  1,00  3.172,22  15,28%  4.094,38  4.094,38 

1.10.3  25399  SINAPI 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM 
POSTES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA 

UN  1,00  1.925,81  15,28%  2.485,64  2.485,64 



 
ANÁLISE DE USO DO SINAPI PARA LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NA CIDADE DE POMBAL  PB  

ANEXOS 

Anne Caroline Marinho Gama 

60 
 

 

 

   

EM TINTA ESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, 
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI 
diferenciado de 
fornecimento] 

1.10.4  74244/1  SINAPI 

ALAMBRADO PARA QUADRA 
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 
COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 
2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 
FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM 

M2  72,22  174,20  29,07%  224,84  17.362,14 

1.10.5  05.100.01  DER PB  PROTECAO VEGETAL DE TALUDES  M2  172,40  3,07  29,07%  3,96  682,70 

1.10.6  98510  SINAPI 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 
ALTURA DE MUDA MENOR 
OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

UN  6,00  119,53  29,07%  154,28  925,68 
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ANEXO C – Planilha orçamentária Edital 00005/2021 atualizada para setembro de 2022 

 

ITEM  CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND  QUANT.   VALOR 
UNIT  

VALOR 
BDI 

 VALOR 
UNIT 
COM 
BDI  

 TOTAL  

 1         QUADRA POLIESPORTIVA   R$   
319.141,92  

 1.1         PLACA DA OBRA   R$    
24.696,05  

1.1.1  10  COMPOSIÇÃO  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/001]  m²  8,00   R$     

412,87   29,07%   R$     
532,89  

 R$      
4.263,13  

1.1.2   99058   SINAPI  LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA 
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018  UN  40   R$        

8,23   29,07%   R$       
10,62  

 R$         
424,90  

1.1.3   93213   SINAPI 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

m²  12,22   R$  
1.075,04   29,07%   R$  

1.387,55  
 R$    
16.955,91  

1.1.4   101505   SINAPI 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 
10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P 

UN  1   R$  
1.681,69   29,07%   R$  

2.170,56  
 R$      
2.170,56  

1.1.5  5033  SINAPI  POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, 
H = 9 M (NBR 8451)  UN  1   R$     

683,00   29,07%   R$     
881,55  

 R$         
881,55  

 1.2.        MOVIMENTO DE TERRA   R$      
7.818,89  

 1.2.1.   101119   SINAPI 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO 
ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 
2,19M3). AF_07/2020 

m³  154,2   R$        
7,31   29,07%   R$        

9,44  
 R$      
1.454,88  

 1.2.2.   96386   SINAPI  EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO   m³  74,06   R$        

7,54   29,07%   R$        
9,73  

 R$         
720,74  
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EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

 1.2.3.   97916   SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXKM  104,18   R$        
2,20   29,07%   R$        

2,84  
 R$         
295,82  

 1.2.4.   96527   SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 
BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

m³  46,12   R$       
84,60   29,07%   R$     

109,19  
 R$      
5.035,99  

 1.2.5.   96995   SINAPI  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017  m³  7,68   R$       

31,42   29,07%   R$       
40,55  

 R$         
311,45  

1.3.        FUNDAÇÕES   R$    
34.218,88  

1.3.1  1  COMPOSIÇÃO 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467] 

M3  30,76   R$     
401,89   29,07%   R$     

518,72  
 R$    
15.955,81  

1.3.2  93205  SINAPI 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 

M  192,20   R$       
25,13   29,07%   R$       

32,44  
 R$      
6.234,06  

1.3.3  98562  SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 
BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 

M2  115,32   R$       
43,64   29,07%   R$       

56,33  
 R$      
6.495,53  

1.3.4  2  COMPOSIÇÃO 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL, 
JUNTA 1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/2] 

M2  10,17   R$       
65,75   29,07%   R$       

84,86  
 R$         
863,06  

1.3.5  7  COMPOSIÇÃO 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 
MPA. AF_01/2017 [ADAPTADO DE SINAPI 95952] 

M3  2,20   R$  
1.644,78   29,07%   R$  

2.122,92  
 R$      
4.670,42  

1.4        ESTRUTURA DAS ARQUIBANCADAS E PISO DA QUADRA   R$   
114.387,93  
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1.4.1        ARQUIBANCADAS   R$    
29.372,05  

1.4.1.1   92510   SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m²  99,84   R$       
45,65   29,07%   R$       

58,92  
 R$      
5.882,62  

1.4.1.2   92768   SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  MONTAGEM. 
AF_12/2015 

KG  88,72   R$       
15,30   29,07%   R$       

19,75  
 R$      
1.752,02  

1.4.1.3   92769   SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM  MONTAGEM. 
AF_12/2015 

KG  141,12   R$       
12,78   29,07%   R$       

16,50  
 R$      
2.327,80  

1.4.1.4  2  COMPOSIÇÃO 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL, 
JUNTA 1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/2] 

M2  92,80   R$       
65,75   29,07%   R$       

84,86  
 R$      
7.875,34  

1.4.1.5   94965   SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

m³  6,08   R$     
413,27   29,07%   R$     

533,41  
 R$      
3.243,12  

1.4.1.6   92873   SINAPI 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

m³  6,08   R$     
150,58   29,07%   R$     

194,35  
 R$      
1.181,67  

1.4.1.7  7  COMPOSIÇÃO 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 
MPA. AF_01/2017 [ADAPTADO DE SINAPI 95952] 

m³  2,64   R$  
1.644,78   29,07%   R$  

2.122,92  
 R$      
5.604,50  

1.4.1.8   93205   SINAPI 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA. AF_03/2016 

M  46,4   R$       
25,13   29,07%   R$       

32,44  
 R$      
1.505,00  



 
ANÁLISE DE USO DO SINAPI PARA LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NA CIDADE DE POMBAL  PB  

ANEXOS 

Anne Caroline Marinho Gama 

64 
 

1.4.2        LAJE PISO DA QUADRA   R$    
85.015,87  

1.4.2.1  100577  SINAPI 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2  515,48   R$        
1,07   29,07%   R$        

1,38  
 R$         
711,90  

1.4.2.2  9  COMPOSIÇÃO 

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO FCK 30 MPA, ACABAMENTO 
POLIDO MECANIZADO, 
ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 
[ADAPTADO SINAPI 94999] 

M2  515,48   R$     
126,71   29,07%   R$     

163,54  
 R$    
84.303,97  

1.5        ALVENARIA   R$      
8.786,36  

1.5.1  2  COMPOSIÇÃO 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM  ADAPTADO DE 
SINAPI 73935/2] 

M2  27,36   R$       
65,75   29,07%   R$       

84,86  
 R$      
2.321,87  

1.5.2  95952  SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 
CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 
25 MPA. AF_01/2017 

M3  2,44   R$  
2.052,67   29,07%   R$  

2.649,38  
 R$      
6.464,49  

1.6        REVESTIMENTOS   R$      
4.908,03  

1.6.1   87905   SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m²  87,8   R$        
6,82   29,07%   R$        

8,80  
 R$         
772,87  

1.6.2   87530   SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m²  70,3   R$       
34,71   29,07%   R$       

44,80  
 R$      
3.149,45  
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1.6.3   98562   SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 
CM. AF_06/2018 

m²  17,5   R$       
43,64   29,07%   R$       

56,33  
 R$         
985,71  

1.7        PAVIMENTAÇÃO EXTERNA   R$    
29.632,76  

1.7.1   92397   SINAPI 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM 
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

m²  232,39   R$       
45,51   29,07%   R$       

58,74  
 R$    
13.650,53  

1.7.2  3  COMPOSIÇÃO 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM 
CONCRETO COLORIDO, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, 
APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII, 
REJUNTADO, INCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO E BASE EM CONCRETO MAGRO 
(ADAPTADO DE  

M2  9,13   R$       
89,75   29,07%   R$     

115,84  
 R$      
1.057,62  

1.7.3   94273   SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

M  139,7   R$       
60,01   29,07%   R$       

77,45  
 R$    
10.820,45  

1.7.4  04.910.02  DER PB  FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA 
GRANITICA  M  95,43   R$       

27,49   29,07%   R$       
35,48  

 R$      
3.385,98  

1.7.5  4  COMPOSIÇÃO  RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PROJETO 
ESPECÍFICO)  UN  2   R$     

278,21   29,07%   R$     
359,09  

 R$         
718,17  

1.8        PINTURA E ACABAMENTO   R$    
33.969,21  

1.8.1   88415   SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014 

m²  79,84   R$        
2,28   29,07%   R$        

2,94  
 R$         
234,95  

1.8.2   88489   SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m²  79,84   R$       
13,38   29,07%   R$       

17,27  
 R$      
1.378,80  
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1.8.3   72815   SINAPI  APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE 
PISO  m²  378,00   R$       

59,01   29,07%   R$       
76,16  

 R$    
28.790,07  

1.8.4   41595   SINAPI  PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO 
EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA  M  276   R$        

9,39   29,07%   R$       
12,12  

 R$      
3.345,03  

1.8.5   100740   SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

m²  18,22   R$        
9,37   29,07%   R$       

12,09  
 R$         
220,35  

1.9        ILUMINAÇÃO   R$    
20.184,38  

 1.9.1    102303   SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 
M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 

m³  24,59   R$        
7,11   29,07%   R$        

9,18  
 R$         
225,66  

 1.9.2    101890   SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 10 ATÉ 30A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  2   R$       
11,47   29,07%   R$       

14,80  
 R$           
29,61  

 1.9.3    91865   SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM 
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M  73,12   R$       
42,86   29,07%   R$       

55,32  
 R$      
4.044,95  

 1.9.4    95750   SINAPI 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE 
LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

M  36   R$       
58,44   29,07%   R$       

75,43  
 R$      
2.715,43  

 1.9.5   39141  SINAPI 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO U 
SIMPLES, COM 1 1/2" 

UN  16   R$        
1,45   29,07%   R$        

1,87  
 R$           
29,94  

 1.9.6    95541   SINAPI  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE 
NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016  UN  16   R$        

3,55   29,07%   R$        
4,58  

 R$           
73,31  

 1.9.7    92658   SINAPI  LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE  UN  12   R$       

21,13   29,07%   R$       
27,27  

 R$         
327,27  
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ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 1.9.8    91927   SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M  108   R$        
3,66   29,07%   R$        

4,72  
 R$         
510,19  

 1.9.9    91931   SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M  190,1   R$       
10,11   29,07%   R$       

13,05  
 R$      
2.480,61  

 1.9.10   101666   SINAPI 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM 
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN  4   R$     
246,37   29,07%   R$     

317,99  
 R$      
1.271,96  

 1.9.11   100600   SINAPI 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 
NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019 

UN  4   R$     
519,02   29,07%   R$     

669,90  
 R$      
2.679,60  

 1.9.12  5033  SINAPI  POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, 
H = 9 M (NBR 8451)  UN  4   R$     

683,00   29,07%   R$     
881,55  

 R$      
3.526,19  

 1.9.13   97887   SINAPI 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

UN  7   R$     
211,33   29,07%   R$     

272,76  
 R$      
1.909,35  

 1.9.14   93382   SINAPI  REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  m³  11,7   R$       

23,86   29,07%   R$       
30,80  

 R$         
360,31  

1.10        SERVIÇOS COMPLEMENTARES   R$    
40.539,45  

1.10.1  5  COMPOSIÇÃO 

ESTRUTURA COMPLETA OFICIAL FIXA PARA 
BASQUETE (SUPORTE EM 
AÇO GALVANIZADO D=5'', TABELA EM CHAPA 
METALICA, ARO FIXO E 
REDES), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
[ADAPTADO DE ORSE 2419] 
[Aplicado BDI diferenciado de fornecimento] 

PAR  1,00   R$  
5.025,57   15,28%   R$  

5.793,48  
 R$      
5.793,48  
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1.10.2  25398  SINAPI 

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS 
DE 3,00 X 2,00 M EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO 
EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 
SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM [Aplicado BDI diferenciado 
de fornecimento] 

UN  1,00   R$  
5.221,70   15,28%   R$  

6.019,58  
 R$      
6.019,58  

1.10.3  25399  SINAPI 

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM 
POSTES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM 
TINTA ESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 
10 X 10 CM E ANTENAS 
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI 
diferenciado de 
fornecimento] 

UN  1,00   R$  
3.170,03   15,28%   R$  

3.654,41  
 R$      
3.654,41  

1.10.4  74244/1  SINAPI 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, 
DIN 2440, DIAMETRO 
2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 
BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM 

M2  72,22   R$     
249,64   29,07%   R$     

322,21  
 R$    
23.270,03  

1.10.5  05.100.01  DER PB  PROTECAO VEGETAL DE TALUDES  M2  172,40   R$        
3,96   29,07%   R$        

5,11  
 R$         
881,17  

1.10.6  98510  SINAPI 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MENOR 
OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

UN  6,00   R$     
118,90   29,07%   R$     

153,46  
 R$         
920,79  
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ANEXO D – Planilha orçamentaria com preços locais  

 
ITEM  CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  PREÇO 

UNITÁRIO 
BDI  PREÇO 

C BDI 
TOTAL 

            300.730,94 

1.1        PLACA DA OBRA  22.939,31 

1.1.1  10  Próprio  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/001] 

m²  8,00  346,69  29,07%  447,47  3.579,78 

1.1.2  99058  SINAPI  LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA 
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 

UN  40  10,91  29,07%  14,08  563,26 

1.1.3  93213  SINAPI  EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

m²  12,22  990,45  29,07%  1.278,37  15.621,73 

1.1.4  101505  SINAPI  ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO 
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_P 

UN  1  1.665,55  29,07%  2.149,73  2.149,73 

1.1.5  5033  SINAPI  POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO 
DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 
DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D 

UN  1  794,00  29,07%  1.024,82  1.024,82 

1.2        MOVIMENTO DE TERRA  9.128,19 

1.2.1  101119  SINAPI  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO 
ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 
2,19M3). AF_07/2020 

m³  154,2  7,55  29,07%  9,74  1.502,65 

1.2.2  96386  SINAPI  EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 

m³  74,06  7,61  29,07%  9,82  727,43 
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 EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

1.2.3  97916  SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXKM  104,18  2,20  29,07%  2,84  295,82 

1.2.4  96527  SINAPI  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 
BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

m³  46,12  103,98  29,07%  134,21  6.189,63 

1.2.5  96995  SINAPI  REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

m³  7,68  41,63  29,07%  53,73  412,66 

1.3        FUNDAÇÕES  38.743,95 

1.3.1  1.  Próprio  EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO 
SINAPI 95467] 

m³  30,76  449,07  29,07%  579,61  17.828,95 

1.3.2  93205  SINAPI  CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 

M  192,20  36,63  29,07%  47,28  9.086,90 

1.3.3  98562  SINAPI  IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 
= 2 CM. AF_06/2018 

m²  115,32  39,25  29,07%  50,66  5.842,11 

1.3.4  2.  Próprio  ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO 
DE SINAPI 73935/2] 

m²  10,17  81,96  29,07%  105,79  1.075,84 

1.3.5  7.  Próprio  EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK 
= 25 MPA. AF_01/2017 [ADAPTADO DE SINAPI 
95952] 

m³  2,20  1.729,21  29,07%  2.231,89  4.910,16 

1.4        ESTRUTURA DAS ARQUIBANCADAS E PISO DA QUADRA  109.737,35 
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1.4.1        ARQUIBANCADAS  33.011,49 

1.4.1.1  92510  SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉDIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m²  99,84  46,87  29,07%  60,50  6.039,83 

1.4.1.2  92768  SINAPI  ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  88,72  14,28  29,07%  18,43  1.635,22 

1.4.1.3  92769  SINAPI  ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  141,12  13,94  29,07%  17,99  2.539,08 

1.4.1.4  2.  Próprio  ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO 
DE SINAPI 73935/2] 

m²  92,80  81,96  29,07%  105,79  9.816,92 

1.4.1.5  94965  SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³  6,08  463,02  29,07%  597,62  3.633,53 

1.4.1.6  92873  SINAPI  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

m³  6,08  160,69  29,07%  207,40  1.261,01 

1.4.1.7  7.  Próprio  EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK 
= 25 MPA. AF_01/2017 [ADAPTADO DE SINAPI 
95952] 

m³  2,64  1.729,21  29,07%  2.231,89  5.892,19 

1.4.1.8  93205  SINAPI  CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 

M  46,40  36,63  29,07%  47,28  2.193,72 

1.4.2        LAJE PISO DA QUADRA  76.725,86 
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1.4.2.1  100577  SINAPI  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019 

m²  515,48  1,09  29,07%  1,41  725,21 

1.4.2.2  9.  Próprio  EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 
FCK 30 MPA, ACABAMENTO POLIDO 
MECANIZADO, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. 
AF_07/2016 [ADAPTADO SINAPI 94999] 

m²  515,48  114,23  29,07%  147,44  76.000,65 

1.5        ALVENARIA  9.528,91 

1.5.1  2.  Próprio  ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO 
DE SINAPI 73935/2] 

m²  27,36  81,96  29,07%  105,79  2.894,30 

1.5.2  95952  SINAPI  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 
CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK 
= 25 MPA. AF_01/2017 

m³  2,44  2.106,69  29,07%  2.719,10  6.634,62 

1.6        REVESTIMENTOS  4.970,53 

1.6.1  87905  SINAPI  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m²  87,8  7,63  29,07%  9,85  864,66 

1.6.2  87530  SINAPI  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

m²  70,3  35,48  29,07%  45,79  3.219,32 

1.6.3  98562  SINAPI  IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

m²  17,5  39,25  29,07%  50,66  886,55 
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AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 
= 2 CM. AF_06/2018 

1.7        PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  26.691,73 

1.7.1  92397  SINAPI  EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM 
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m²  232,39  46,65  29,07%  60,21  13.992,47 

1.7.2  3.  Próprio  PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM 
CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES 
VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII, 
REJUNTAD 

m²  9,13  94,01  29,07%  121,34  1.107,82 

1.7.3  94273  SINAPI  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M  139,7  41,71  29,07%  53,84  7.520,76 

1.7.4  04.910.02  DERPB  FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA 
GRANITICA 

M  95,43  27,49  29,07%  35,48  3.385,98 

1.7.5  4.  Próprio  RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PROJETO 
ESPECÍFICO) 

UN  2  265,24  29,07%  342,35  684,69 

1.8        PINTURA E ACABAMENTO  25.690,61 

1.8.1  88415  SINAPI  APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_06/2014 

m²  79,84  2,76  29,07%  3,56  284,42 

1.8.2  88489  SINAPI  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m²  79,84  13,51  29,07%  17,44  1.392,20 

1.8.3  72815  SINAPI  APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI 
SOBRE PISO 

m²  378  41,20  29,07%  53,18  20.100,85 
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1.8.4  100740  SINAPI  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m²  18,22  9,01  29,07%  11,63  211,88 

1.8.4  41595  SINAPI  PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE 
DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 
5 CM DE LARGURA 

M  276  10,39  29,07%  13,41  3.701,26 

1.9        ILUMINAÇÃO  18.370,17 

1.9.1  102303  SINAPI  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 
M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

m³  24,59  7,39  29,07%  9,54  234,55 

1.9.2  101890  SINAPI  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  2  14,77  29,07%  19,06  38,13 

1.9.3  91865  SINAPI  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  73,12  19,18  29,07%  24,76  1.810,13 

1.9.4  95750  SINAPI  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 
CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

M  36  23,77  29,07%  30,68  1.104,48 

1.9.5  39141  SINAPI  ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" 

UN  16  1,62  29,07%  2,09  33,45 

1.9.6  95541  SINAPI  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE 
NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 

UN  16  3,85  29,07%  4,97  79,51 

1.9.7  92658  SINAPI  LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  12  25,77  29,07%  33,26  399,14 
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1.9.8  91927  SINAPI  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M  108  4,53  29,07%  5,85  631,46 

1.9.9  91931  SINAPI  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M  190,1  9,50  29,07%  12,26  2.330,94 

1.9.10  101666  SINAPI  REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM 
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN  4  416,01  29,07%  536,94  2.147,78 

1.9.11  100600  SINAPI  ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO 
COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 
NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019 

UN  4  588,82  29,07%  759,99  3.039,96 

1.9.12  5033  SINAPI  POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO 
DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 
DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D 

UN  4  794,00  29,07%  1.024,82  4.099,26 

1.9.13  97887  SINAPI  CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

UN  7  223,46  29,07%  288,42  2.018,94 

1.9.14  93382  SINAPI  REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

m³  11,7  26,65  29,07%  34,40  402,45 

1.10        SERVIÇOS COMPLEMENTARES  34.930,18 

1.10.1  5.  Próprio  ESTRUTURA COMPLETA OFICIAL FIXA PARA 
BASQUETE (SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO 
D=5'', TABELA EM CHAPA METALICA, ARO FIXO 
E REDES), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
[ADAPTADO DE ORSE 2419] 

PAR  1,00  5.025,17  15,28%  5.793,02  5.793,02 

1.10.2  25398  SINAPI  CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES 
OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO 
DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 

UN  1,00  5.221,70  15,28%  6.019,58  6.019,58 
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ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM 

1.10.3  25399  SINAPI  CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM 
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", 
H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, 
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 
FIBRA DE VIDRO 

UN  1,00  3.170,03  15,28%  3.654,41  3.654,41 

1.10.4  74244/001  SINAPI  ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM 

m²  77,22  176,96  29,07%  228,40  17.637,22 

1.10.5  05.100.01  DERPB  PROTEÇÃO VEGETAL DE TALUDES  m²  172,40  3,96  29,07%  5,11  881,17 

1.10.6  98510  SINAPI  PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018 

UN  6,00  122,00  29,07%  157,47  944,79 
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