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RESUMO 
 
O orçamento é uma ferramenta indispensável da engenharia de custo na construção civil, 
pois seu objetivo é auxiliar no planejamento de uma obra através da previsão dos gastos. 
Com isso, um orçamento bem elaborado possibilita a destinação dos recursos de maneira 
inteligente e um planejamento organizado para prever e evitar gastos desnecessários que 
acabem elevando o custo final da obra. Perante a importância de elaborar um orçamento 
preciso, surgiu a necessidade de estudar meios que possibilitem a construção de 
orçamentos condizentes com a realidade do projeto. A partir dessas informações, esta 
pesquisa consiste em um estudo comparativo entre dois softwares de orçamentação, para 
uma obra na capital do Estado do Rio Grande do Norte. Foram definidos como objetos de 
estudo, o OrçaFascio e o software Ciclope, utilizando a base de dados no mês de 
junho/2023. Para realização da pesquisa foram necessários alguns ajustes na substituição 
de bases de dados e na atualização de valores. Os resultados demonstram que, em relação 
a obra estudada, o orçamento elaborado no Ciclope é inferior ao gerado no OrçaFascio, 
representando uma diferença de 0,44%. Porém, o resultado foi satisfatório, visto que a 
diferença entre os orçamentos é menor que 1% e ambos estão com valores próximos à 
realidade do projeto. 
 
Palavras-chaves: Engenharia de custos; OrçaFascio; Ciclope. 
 
ABSTRACT 
 
The budget is an indispensable tool in cost engineering within the construction industry, 
aiming to assist in project planning by forecasting expenses. A well-crafted budget allows 
for intelligent resource allocation and organized planning to anticipate and prevent 
unnecessary expenditures that could inflate the final project cost. Recognizing the 
importance of creating an accurate budget has led to the need to explore methods for 
constructing budgets aligned with project reality. From this standpoint, this research 
comprises a comparative study between two budgeting software applications for a 
construction project in the capital of the State of Rio Grande do Norte. OrçaFascio and the 
Ciclope software were selected as the study objects, utilizing a database from June 2023. 
Adjustments were made to replace databases and update values for the research. The 
results demonstrate that, concerning the studied project, the budget generated by Ciclope 
is 0.44% lower than that produced by OrçaFascio. Nevertheless, the outcome was 
satisfactory as the budget variance is less than 1%, and both budgets closely align with the 
project reality. 
 
Keywords: Cost engineering; OrçaFascio; Ciclope. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A engenharia de custos é um segmento importante da engenharia civil, já que é o 
setor responsável por estudar os custos envolvidos em obras ou serviços. Diante disso, 
esse setor tem o objetivo de encontrar alternativas viáveis e os investimentos necessários 
para a execução de um empreendimento. 

Para determinar os custos de uma obra é realizada uma orçamentação, no qual o 
resultado desse procedimento corresponde ao orçamento. Sendo este, o elemento 
primordial para previsão de custo e lucratividade da construtora. Dessa forma, é necessário 
que o orçamento seja feito de forma justa e responsável, já que a preparação correta é a 
garantia do não aparecimento de possíveis erros, como a colocação de preços elevados, 
discrepante da realidade do comércio atual. (MATTOS, 2019). 

Segundo o Tribunal de Conta da União (2014), a orçamentação se divide em três 
etapas, sendo elas: o levantamento e quantificação dos serviços, definição do custo unitário 
e fechamento do preço de venda. Na primeira etapa, se realiza o levantamento de todas as 
informações sobre a construção e quantifica todas as atividades que vão ser necessárias 
para execução da obra. Na segunda etapa, além de definir os custos unitários, calcula-se 
os insumos e serviços de cada etapa do serviço, afim de fazer a composição do custo 
unitário e dos custos indiretos com despesas indiretas, como instalações de canteiro de 
obras e despesas tributárias. Por fim, na terceira etapa, são determinados os lucros e 
possíveis incidentes, com intuito de quantificar o preço de venda final do empreendimento. 

Atualmente, existem diversos softwares para a elaboração de orçamentos, tais 
como: o Orçafasio, Ciclope, 90Compor, Presto, Veja Obras, Arquimendes, entre outros. 
Todos eles elaboram o orçamento coletando os valores do produto e/ou serviço das tabelas 
do Sistema Nacional de Pesquisa de Índices e Custos da Construção Civil (SINAPI), 
elaboradas pela Caixa Econômica Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Devido a variação de software disponíveis, percebe-se a existência de diferentes 
resultados no orçamento final das obras. Por isso, a finalidade desse trabalho consiste em 
realizar um estudo comparativo entre um orçamento elaborado com base em dois softwares 
disponíveis no mercado, de uma obra de padrão normal, localizada na capital do estado do 
Rio Grande do Norte, Natal-RN. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 
2.1. Engenharia de Custo 
 

A engenharia de custo é o setor da engenharia responsável por estudar os custos 
envolvidos em uma obra ou serviço. Segundo Dias (2011), é uma área guiada por 
princípios, normas, experiências e critérios utilizados para resolver os problemas existentes 
nas estimativas de custo, com o intuito de gerenciar, avaliar, controlar e planejar os 
empreendimentos. Porém, esse setor não está ligado somente a previsão de custos, 
abrangendo também o controle das fases construtivas dos empreendimentos, por meio do 
planejamento e controle de gastos. 

O Instituto Brasileiro da Engenharia de Custo  IBEC (2023) ressalta que esse setor 
possui a função de analisar e monitorar projetos de engenharia, acompanhando sua 
evolução e auxiliando em fatores adversos, que podem gerar erros no planejamento de 
custo. Salienta-se também que a engenharia de custo deve tornar o empreendimento mais 
lucrativo possível, otimizando orçamentos e frisando todos os custos, sejam eles diretos ou 
indiretos. 

Nesse contexto, os custos diretos são os inclusos diretamente na produção da obra, 
formados por mão de obra, insumos, equipamentos e infraestrutura necessária para a 
execução da obra. Além disso, é nesse custo que está incluído o grau de imprecisão, devido 
a variação de preços no mercado ou erros de avaliação de coeficiente nas composições de 
preço.  Já os custos indiretos ou BDI (Benefício e Despesas Indiretos), são gastos 
necessários para a realização da obra, composto por despesas administrativas, tributos, 
taxas e lucros e depende de vários fatores, como tipo de obra, porte, prazo, entre outro. 
(TISAKA, 2011). 

De acordo Oliveira (2017), o engenheiro de custo deve elaborar um orçamento de 
forma eficiente, em que o sucesso do empreendimento esteja ligado diretamente ao lucro, 
visto que há ampla concorrência no mercado, principalmente em obras públicas, na qual o 
construtor selecionado para execução do projeto é aquele que apresentar o menor custo 
de orçamento.  

Assim, para que o engenheiro consiga elaborar um orçamento responsável e eficiente, 
são necessários projetos completos, compostos por todas as aplicações construtivas e 
especificações detalhadas sobre os materiais e métodos que serão utilizados na obra. Caso 
isso não ocorra, a estimativa de custo pode possuir uma margem de erro de 20% a 30% 
(DIAS, 2011).  

Então, pode-se dizer que a engenharia de custo compreende a fabricação de 
orçamentos, agindo diretamente na elaboração do empreendimento, certificando sua 
viabilidade técnico-econômica e acompanhando e gerenciando os custos durante a 
execução da obra ou serviço. 

 
2.2. Orçamento 
 

O orçamento é a primeira informação que o empreendedor procura saber ao 
imaginar uma determinada obra ou serviço. Para que se tenha essa informação, é preciso 
fazer a identificação, descrição, quantificação, análise e valoração de mão de obra, 
equipamentos, materiais, custos financeiros e administrativos, impostos, risco e margem de 
lucro desejado para a previsão do preço final de um empreendimento (BAETE, 2012). 

Mattos (2019) define orçamento como toda composição de custos diretos ou 
indiretos, que estão ligados a um empreendimento, baseados em estimativas. E, para sua 
elaboração de forma eficiente, há a necessidade de processos bastante detalhados de 
categorização e análise de um grande conjunto de componentes. Para isso, precisa-se 
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atenção e habilidade técnica, por ser um estudo realizado antes do início da construção ou 
da firmação de uma obra ou serviço, com a necessidade de ser elaborado de modo que os 
erros e falhas sejam mínimos, para reduzir o aparecimento de oscilações de custos.  

De acordo com Coêlho (2016), os orçamentos no ramo da construção civil têm um 
papel importante, já que oferecem informações imprescindíveis para os construtores das 
obras, tornando-se não somente uma ferramenta de informações de custos e valores, mas 
também uma ferramenta de controle. Entretanto, no Brasil, é comum encontrar obras sendo 
executadas de maneira rústicas, sem planejamento e orçamento, resultando em atraso e 
aumento no custo final da obra. (FONSECA, 2016). 

Em decorrência do orçamento ser uma etapa que antecede o início de qualquer obra 
ou serviço, Mattos (2019) afirma que nele precisa ser acrescentado uma margem de erro, 
pontuando os seguintes atributos principais do orçamento: 

 Aproximação: todo orçamento está ligado a uma estimativa de custo, ou seja, uma 
aproximação. Porém, essa aproximação deve ser precisa, consequentemente não 
exata, para que o valor estimado seja o mais próximo possível do valor final da obra 
e a margem de erro seja pequena. 

 Especificidade: no orçamento não há padronização ou generalização, visto que para 
cada lugar será um orçamento diferente, mesmo que seja a mesma obra, em 
decorrência da necessidade de adaptação da região.  

 Temporalidade: os orçamentos devem estar adequados com a atualidade, devido a 
flutuação dos custos, evolução dos métodos construtivos, diferentes cenários 
financeiros e impostos, fatores estes que afetam diretamente no decorrer do tempo. 
De acordo com Cordeiro (2007) e Mattos (2019), o orçamento pode ser classificado 

da seguinte maneira: 
 Estimativa de custo: a avaliação é realizada através da análise de projetos similares, 

obtendo-se uma ideia aproximada do custo do empreendimento. 
 Orçamento preliminar: é mais detalhado do que a estimativa de custo, pois realiza o 

levantamento de quantidades, além de uma pesquisa sobre os preços principais dos 
insumos e serviços. Assim, esse orçamento possui um grau de estimativa menor que 
a estimativa de custo. 

 Orçamento analítico: é elaborado a partir de uma avalição de preços com um nível 
maior de precisão, baseada nas composições de custos unitárias e com os preços 
das tabelas referenciais ou de mercado. Dessa forma, o resultado do orçamento 
aproxima-se do custo real do empreendimento, já que a margem de incerteza é 
menor devido seus quantitativos de serviços serem mais detalhados. 
Na tabela 01 a seguir, mostra-se as faixas de precisão que cada tipo de orçamento, 

explicados acima, consegue obter, junto com as suas configurações de cálculo e os 
condicionantes usados na etapa de projeção do orçamento. 
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Tabela 01 Faixa de precisão esperada do custo estimado de uma obra em relação ao seu custo final

 
Fonte: OTIBR 004/2012 (2012) 

 
A Caixa Econômica Federal (2023) também classifica os orçamentos de acordo com 

a apresentação das informações, podendo ser sintético, quando os custos são dispostos 
em agrupamentos de etapas e itens, ou analíticos, no qual as informações apresentam uma 
visão mais detalhada das etapas.  

Conforme Mattos (2019), para a confecção de um orçamento assertivo é necessário 
seguir as seguintes etapas: 

 Estudo de projeto: a partir do qual se identifica as necessidades do empreendimento. 
 Identificação de custo: nessa etapa é feita a identificação de todos os serviços 

necessários para o empreendimento. A identificação de todos os serviços é de suma 
importância, para que não ocorra a elaboração de um orçamento incompleto.  

 Levantamento de quantitativo: o quantitativo é levantado depois da identificação de 
todos os serviços e deve ser retirado pelo engenheiro nos projetos, caso não seja 
disponibilizado. 

 Discriminação de custos diretos e indiretos: os custos diretos devem possuir unidade 
de medida e custos unitários, enquanto os custos indiretos necessitam apenas dos 
custos administrativos. 

 Cotação de preços: são os custos coletados em banco de dados ou em mercados, 
sobre os insumos da obra. 

 Definição de encargos sociais: inclui os impostos e percentuais de encargos sociais 
e trabalhistas ligados a mão de obra. 

 Fechamento do orçamento: nessa etapa é ocorre a finalização do orçamento e, 
portanto, a definição da sua lucratividade. 

 
2.3. Estrutura Analítica de Projeto (EAP) 
 

A EAP possui como objetivo principal, a realização da análise de todas as atividades 
que vão ser executadas, subdividindo-as em grupos menores. Assim, fazendo primeiro um 
mapeamento a partir da esfera macro, depois do escopo inicial do projeto e seguindo até 
as ações menores como, por exemplo, a armação de uma laje.   
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PMI (2017) define a EAP como um método de subdivisão das entregas e do trabalho 
do projeto em partes menores, tornando mais fácil a administração, e possuindo a 
vantagem de ter-se uma visão estruturada do que deve ser entregue, por quem, em qual 
prazo e quais as particularidades da obra. Já Duarte (2010) define a EAP como um 
diagrama com diversos níveis hierárquicos, composto pelos pacotes de trabalho 
responsáveis pela formação de um projeto, com o intuito de facilitar a compreensão dos 
membros da equipe de gerenciamento e dividir o projeto em elementos que possam ser 
analisados, monitorados e controlados. 

O especialista Mattos (2019) evidencia que a decomposição dessas atividades deve 
ser realizada de forma estratégica, impossibilitando o desmembramento de atividades 
repetidas ou de curta duração.  

Segundo Limmer (1996), essa ferramenta possui quatro níveis principais que podem 
ser classificados em Área ou Área Física (onde se te a visão macro, o projeto em si, o 
produto ou serviço em sua totalidade), Item Principal (são as áreas específicas para 
execução do projeto), Sistema (compreende os elementos principais de cada área) e 
Pacote de Trabalho (usado em casos de áreas muito complexas em que há a necessidade 
de subdivisão das ações, ou seja, quando os serviços forem ser quantificados, orçados, 
com uma duração estipulada no planejamento da obra).  

Mattos (2019) detalha as principais propriedades e regras da Estrutura Analítica de 
Projeto para auxiliar na decomposição das etapas: 

 As atividades de nível mais baixo representam o escopo total do projeto. 
 Uma mesma atividade não pode estar em mais de um nível ou decomposição. 
 Atividades não incluídas na EAP não fazem parte do escopo. 
 As atividades são relacionadas em ordem lógica de associação e não 

cronológicas. 
 As subtarefas são mensuráveis e podem ser entregues a uma pessoa ou 

equipe. 
 
2.4. Composição de Custo  
 

Conforme Mattos (2019), composição de custo é o processo que estabelece os 
custos incluídos para a realização de determinadas obras/serviços ou etapas do orçamento. 
É formada por todos os insumos e atividades necessárias para realização de determinado 
serviço, com seus quantitativos e custos unitários e totais. A mão de obra, insumos e 
equipamentos são as categorias que estão ligadas diretamente as composições.  

As composições de custos são feitas de acordo com as necessidades de cada 
serviço, devendo ser objetivas e detalhadas para um melhor manejo e compreensão, 
apesar de possuir variações, conforme o modelo utilizado (COÊLHO, 2016). O Instituto de 
Engenharia (2011) aconselha a utilização de colunas com as seguintes informações: 

 Código: número de identificação do insumo ou serviço. 
 Descrição: descrição do serviço, insumo ou equipamento usado. 
 Unidade de medida: unidade que o item possui (horas, metros, área, volume, entre 

outros). 
 Quantitativo: dados dos quantitativos recolhidos para execução dos serviços. 
 Preço unitário: custo de cada item. 
 Preço total: custo total de todos os itens do serviço. 

De acordo com Ferreira (2020), a etapa de composição dos custos corresponde a 
fase de montagem do orçamento. É importante estar atento aos critérios de medição de 
cada composição, isto é, o jeito que cada material foi quantificado para ser acrescentado 
na composição, além de observar as considerações de perdas e reaproveitamento e os 
rendimentos dos materiais nas composições.  
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O resultado do somatório das despesas, previsto pelo engenheiro, para a realização 
de determinado serviço, são os custos unitários de serviço. Esses custos são distribuídos 
nos seus elementos de produção, por unidade de produção, respeitando as especificações 
necessárias (DIAS, 2011). 

A composição de custo unitária é definida, segundo Mattos (2019), como um produto 
de vários fatores distintos, que precisam das circunstâncias que o serviço será executado 
para ser composto. Sendo, dessa forma, de suma importância observar os coeficientes 
relacionados a mão de obra e a relação da produtividade dos trabalhadores, que está ligada 
ao tipo de material, o grau de treinamento, tecnologias empregadas, apoio, condições de 
trabalhos, entre outros fatores. 

 
2.5. Cronograma Físico-Financeiro 
 

O cronograma físico-financeiro é uma ferramenta para o gerenciamento do tempo 
para realização de uma obra ou serviço, podendo ser representado de forma gráfica e 
contendo todas as fases de execução, desde a montagem do canteiro até a desmontagem 
(DIAS,2011).  

De acordo com Vargas (2018), o objetivo principal desse cronograma é assegurar 
que o projeto vai ser entregue dentro do prazo estabelecido. Por isso, precisa ser elaborado 
de forma eficiente, para que seja possível a realização do controle do financeiro e 
programação das compras, para que, finalmente, o prazo do projeto seja cumprido.  

Santos (2016) acrescenta que esse cronograma é um método de acompanhar as 
etapas tangíveis do projeto (físico), prevendo os gastos envolvidos (financeiros), permitindo 
a apresentação do andamento real da obra, de forma clara e direta. 

A maneira pela qual o cronograma físico-financeiro é apresentado possui suma 
importância, visto que as informações devem ser visualizadas de forma clara e direta, para 
que a interpretação seja de fácil entendimento. Por isso, essa ferramenta atua como um 
gerador de metas a serem estipuladas para a mão de obra da construção. 

Martins e Miranda (2011) dizem que para elaborar um cronograma de forma 
eficiente, deve-se seguir as seguintes etapas: 

 Definição dos serviços: definir os serviços a serem executados em ordem 
cronológica. 

 Definição de recursos: definir as ferramentas, equipamentos e mão de obra para 
execução dos serviços. 

 Quantitativo: levantar a quantidade de trabalhos que serão executados. 
 Orçamentação e discussão de suas viabilidades: atribuir preços as etapas do serviço 

e visualizar a viabilidade do empreendimento. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1. Estrutura Analítica de Projeto (EAP) 
 

Foi elaborada uma EAP para se utilizar nos dois softwares em estudo, onde foram 
definidas as atividades principais do planejamento de obra com base nos projetos, como 
mostra a tabela 02. Essas atividades principais compõem um grande grupo de estrutura 
analítica do projeto, com o intuito de organizar as tarefas, para conseguir-se administrar 
melhor o andamento da obra. 

Tabela 02 Atividades Principais 
Item Descrição do serviço 

1 Serviços Preliminares e Demolição 
2 Movimento de Terra 
3 Fundações 
4 Estruturas 
5 Alvenarias 
6 Cobertura 
7 Pisos / Pavimentação 
8 Revestimento de Paredes 
9 Instalações Hidrossanitárias 
10 Instalações Elétricas 
11 Esquadrias 
12 Pintura 
13 Forro 
14 Serviços Diversos 

Fonte: Autoria Própria (2023). 
 

Com base nos projetos e em planilhas orçamentárias já existentes, foi elaborada a 
subdivisão dessas atividades principais em subtarefas bem detalhadas, com o objetivo de 
facilitar o entendimento do que será realizado em cada etapa principal. Essas subtarefas 
foram quantificadas de acordo com o memorial de cálculo, colocando sua unidade de 
medida e a quantidade necessária para cada uma, como mostra o anexo 01. 
 
3.2. Cronograma Físico-Financeiro  

  
Foi estabelecido um cronograma físico-financeiro divido em 6 partes de 30 dias, isto 

é, 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias. Nas 06 partes houve o estabelecimento do percentual 
que cada etapa principal vai levar para ser finalizada, como mostra a tabela 03. 

 
Tabela 03 Cronograma Físico-Financeiro 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: Reforma e ampliação de uma academia BDI: 18,00%  

ENDEREÇO: Rua Jaguarari, Nº1989, Lagoa Nova, Natal-RN, Cep:59054-500 MUNICÍPIO:  Natal/RN   

ITEM SERVIÇO 
VALOR 

DO 
ITEM 

PERCENTUAL 
DO ITEM 

DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS  

30 60 90 120 150 180  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES      80% 20%         

2 MOVIMENTO DE TERRA      80% 20%         
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3 FUNDAÇÕES     70% 30%   
4 ESTRUTURAS        30% 50%   20%    

5 ALVENARIAS      25% 40%  25%  10%     

6 COBERTURAS       50%  30%  10%  10%   

7 PISOS/PAVIMENTAÇÕES          50% 30%  20%   

8 REVESTIMENTOS PAREDES          40% 35%  20%  05%  

9 INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS        20%  40% 30%  10%   

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          50% 25%  20%  05%  
11 ESQUADRIAS          25% 50%  25%   

12 PINTURA            50% 30%  20%  

13 FORRO              50% 50%  

14 SERVIÇOS DIVERSOS              40%  60%  
 

VALOR TOTAL 
         

Fonte: Autoria Própria (2023) 
 

Após a orçamentação, foi estabelecido quanto cada etapa principal vai custar para 
ser finalizada. No anexo 02 e 03, mostram-se os cronogramas físico-financeiro gerados 
pelos orçamentos do OrçaFascio e do Ciclope, respectivamente.  
 
3.3. OrçaFascio 

 
Conforme o OrçaFascio (2023), esse software foi desenvolvido em 2015, por Antônio 

Fascio, na cidade de Amapá. É uma plataforma com versatilidade, pois permite a 
elaboração de orçamentos com mais de vinte bases de dados, medições e diários de obras, 
gerenciamento de compras de materiais e plugins de integrações com outros sistemas.  

Os clientes desse software conseguem fazer pesquisa das composições de custos 
e insumos em todas as bases de dados disponíveis na região, além de criar composições 
próprias, importar e exportar informações sobre o orçamento, por meio de planilhas 
eletrônicas, criar relatórios com orçamento total, memorial de cálculo, curva acumulativas 
de insumos e mão de obra (curva ABC) e cronograma.  

Esse software possui um teste grátis de 7 dias, com o objetivo de fazer com que o 
usuário conheça o produto antes de comprá-lo. Nesse teste grátis é permitida a elaboração 
de até cinco orçamentos de cem mil reais na base de dados do SINAPI, além de conseguir-
se realizar download de todo o orçamento, em formato de planilha eletrônica, com os dados 
em base sintética. 

Para realizar o orçamento desse estudo foi utilizado o teste grátis de 7 dias. Assim, 
a criação do orçamento foi feita na plataforma web do OrçaFascio, como mostra na figura 
01. 
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Figura 01 Plataforma web do OrçaFascio

 
Fonte: Autoria Própria (2023). 

 
Nesse passo são definidos o código e a descrição, o Estado que a obra será feita, a 

data da base de dado do SINAPI, o tipo de arredondamento e se o orçamento será 
desonerado ou não. Para esse trabalho foi estabelecido a data 06/2023 para base de dado 
do SINAPI, o arredondamento em duas casas, as composições não desoneradas e a obra 
seria realizada no Estado do Rio Grande do Norte. 

Depois dessas definições, foram inseridas as etapas principais do orçamento, com 
sua descrição e numeração desejada e o percentual de BDI. Ademais, foi feita a colocação 
das quatorzes etapas principais com sua descrição e numeração de acordo com os serviços 
principais estabelecidos no EAP e um percentual de BDI já estabelecido pela empresa de 
18%, como mostra a figura 02. 
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Figura 02 Etapas principais da obra e BDI definidos no OrçaFascio

 
Fonte: Autoria Própria (2023). 

 
Em seguida, foram inseridas as composições e/ou insumos de cada etapa, conforme 

a Figura 03. 
 

Figura 03 Definição das composições e/ou insumos 

 
Fonte: Autoria Própria (2023). 

 
Por fim, foi obtido o relatório sintético. Entretanto, para conseguir o relatório sintético 

completo com o orçamento total, foram feitas a divisão das 14 etapas em 8 orçamentos. 
Com isso, foi preciso duas contas de acesso devido a amostra grátis do software só 
disponibilizar a elaboração de 5 orçamentos de 100 mil reais cada. Também ficaram 
faltando 15 serviços necessários para a obra e a colocação desses serviços foi feita com 
duas composições próprias, como mostra a tabela 04, e treze serviços foram colocados 
fora do software, sendo pesquisados de forma manual nas bases de dados do ORSE, 
CAERN, SBC, SEINFRA, CPOS e Cotação da empresa, informado na tabela 05. Porém, 
as bases de dados da CAERN, SEINFRA, SBC e CPOS necessitou de ajuste dos seus 
valores para 06/2023 pela IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). 
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Tabela 04 Composição Própria
Item Código Banco Descrição Und 

 9.3.9 e 
9.5.1 1 Composição 

Própria Caixa de inspeção em alvenaria - Tampa de concreto  m² 

3.9 2 Composição 
Própria Alvenaria de embasamento de pedra argamassada m² 

Fonte: Autoria Própria (2023). 
 

Tabela 05 Composições inseridas fora do software 
Item Código Banco Descrição Und 

4.17 7823 ORSE 
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, 
h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm. 

m² 

7.2 2180 ORSE Regularização de base para revestimento de pisos com arg. traço t4, esp. 
média=2,5cm m² 

9.1.2 1070072 CAERN Ponto de consumo de água fria com tubulação de PVC, DN 32 mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgos e chumbamento em alvenaria.  UN 

9.2.1 1070076 CAERN Ponto esgoto tubulação Ø 40 mm PVC soldável, inclusive conexões. UN 
9.2.2 1070077 CAERN Ponto esgoto tubulação Ø 50 mm PVC soldável, inclusive conexões. UN 

9.2.3 1070075 CAERN Ponto esgoto tubulação Ø 100 mm PVC soldável, inclusive conexões. UN 
 10.1.5 60121 SBC Luminária de embutir plafon 18W LED branco frio 22,5x22,5 UN 
 10.1.8 10351 ORSE Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada LED 3W UN 

 10.1.9 13148 ORSE Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca 
G-light ou similar UN 

 10.2.9 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v UN 

10.2.10 37.17.110 CPOS Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos UN 

11.3 C3659 SEINFRA Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. 
Pintura esmalte sintético m² 

14.2 2 COTAÇÃO Kit Beach Tennis Azul - Rede Oficial 4 Faixas + Fita de Marcação UN 
Fonte: Autoria Própria (2023). 

 
 
3.4. Ciclope 
 

Segundo Ciclope (2020), o Ciclope, Orçamento e Planejamento de Obras, é uma 
ferramenta técnica que auxilia o desenvolvimento de orçamentos e projetos de maneira 
fácil, prática, confiável e produtiva, com os mais avançados recursos tecnológicos da 
atualidade. 

Possui as bases de dados de insumos e composição do SICRO, SINAPI, ORSE, 
SBC, SEINFRA, SETOP, CPOS, base de dados próprias e todas as bases disponíveis na 
região em estudo, como, por exemplo, a base de dados da CAERN, disponível no estado 
do Rio Grande do Norte. 
 Esse programa é muito flexível, pois permite que seus usuários façam a elaboração 
de orçamentos com todas os bancos de dados de planejamento citados acima, fazendo a 
geração automática da duração das atividades e replanejamento, sem perder o histórico e 
também realiza um controle de obra, administrando os contratos, aditivos, além de 
medições e diários.  

Como esse software não possui teste grátis, a empresa disponibilizou seu login para 
a realização desse estudo, porém não autorizou imagens do aplicativo, então a figura 04 
mostra os passos que foram seguidos para a elaboração do orçamento. 
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Figura 04 Passos para criação de um orçamento no Ciclope

Fonte: Autoria Própria (2023).

Para a realização do orçamento nesse software, inicialmente foram definidas as 
composições não desoneradas, um BDI já estabelecido pela empresa de 18%, e as bases 
de dados escolhidas que estavam disponíveis para o Rio Grande do Norte foram as SINAPI
06/2023, ORSE 06/2023, e CAERN, SBC, SEINFRA SETOP, CPOS. Entretanto, essas 
bases estavam com os valores desatualizados, necessitando de ajuste pelo IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Em seguida, foram inseridas as quatorzes atividades principais conforme a EAP e 
posteriormente, as composições e/ou insumos de cada atividade principal. Por fim, foi 
extraído o orçamento completo em formato Excel com o base sintética.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O orçamento desenvolvido no software do OrçaFascio gerou um valor total de R$ 
674.627,58, enquanto o elaborado no software do Ciclope resultou em um valor total de R$ 
671.674,00. Desse modo, foi observada uma diferença nos valores totais de R$2.953,58, o 
que significa uma diferença de 0,44% a mais no orçamento do OrçaFascio em relação ao 
orçamento do software Ciclope. 

A planilha exportada do software OrçaFascio está no anexo 04, enquanto a do 
Ciclone está no anexo 05, e nas figuras 05 e 06 apresentam-se trechos das mesmas. Nota-
se uma semelhança de organização das planilhas, onde as duas estão organizadas 
contendo o item, código, descrição, unidade de medida, quantidade, custo unitário e o custo 
total de cada serviço com BDI e sem BDI. A única diferença notória foi a presença de uma 
coluna a mais na planilha do OrçaFascio contendo o percentual peso que cada serviço 
possui no valor total. 
 

Figura 05 Planilha orçamentaria do OrçaFascio 

 
Fonte: Autoria Própria (2023). 

 
Figura 06 Planilha orçamentária do Ciclope 

 
Fonte: Autoria Própria (2023). 

Comparando os dois orçamentos, foram verificados os serviços principais que 
tiveram as maiores variações, sendo eles: pisos/pavimentação, instalações 
hidrossanitárias, forro e serviços diversos. Na figura 07 está apresentada a variação dos 
custos dessas atividades em estrutura analítica de projeto e a tabela 06 mostra essa 
diferença em valores numéricos.  
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Figura 07 Variação dos serviços principais

Fonte: Autoria Própria (2023).

Tabela 06 Comparação dos valores de cada etapa principal

SERVIÇOS PRINCIPAIS ORÇAFASCIO CICLOPE VARIAÇÃO (ORÇAFASCIO-
CICLOPE)

R$ R$ R$ %
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

DEMOLIÇÕES 9.889,96 11.164,23 -1.274,27 12,88%

MOVIMENTO DE TERRA 16.341,04 16.619,83 -278,79 1,71%
FUNDAÇÕES 38.785,08 37.195,25 1.589,83 4,10%

ESTRUTURAS 87.878,29 87.884,40 -6,11 0,01%

ALVENARIAS 19.976,18 19.976,18 0,00 0,00%

COBERTURAS 53.139,15 51.138,43 2.000,72 3,77%

PISOS/PAVIMENTAÇÕES 161.244,69 141.955,92 19.288,77 11,96%

REVESTIMENTOS PAREDES 46.699,98 46.700,43 -0,45 0,001%

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 58.391,15 76.421,80 -18.030,65 30,88%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 58.391,15 58.748,15 -357,00 0,61%

ESQUADRIAS 56.460,67 56.460,60 0,07 0,0001%
PINTURA 25.584,56 25.584,57 -0,01 0,00004%
FORRO 16.101,10 26.142,78 -10.041,68 62,37%

SERVIÇOS DIVERSOS 10.256,46 15.681,43 -5.424,97 52,89%
TOTAL 674.627,58 671.674,00 2.953,58 0,44%

Fonte: Autoria Própria (2023).



Análise Comparativa De Orçamento De Obra Com Softwares: Estudo De Caso: 
Maria Eduarda Galvão Fernandes 
 

21 
 

Observa-se que das quatro atividades principais que tiveram seus valores 
discrepantes entre os dois softwares, uma teve seu maior valor no Orçafascio, que foi o 
serviço de pisos/pavimentação, onde seu valor foi de R$ 161.244,59 e no Ciclope de R$ 
141.955,92, gerando uma diferença de R$ 19.288,77. Ou seja, o valor obtido no OrçaFascio 
teve um aumento de 11,96% para o valor obtido no Ciclope, devido as composições entre 
os softwares ficou com banco de dados distintas. 

Já no software do Ciclopes tivemos três dessas atividades principais que obtiveram 
valores divergentes. Dentre elas foram: instalações hidrossanitárias que resultou numa 
diferença de R$ 18.030,65, isto é, o valor do Ciclope teve um aumento de 30,88% em 
relação ao valor obtido no OrçaFascio, e a atividade de forro teve um aumento de 62, 37% 
em relação ao valor obtido no Ciclope para o OrçaFascio e a terceira atividade foi os 
serviços diversos onde o valor resultante no Ciclope teve um aumento de 52, 89% para o 
do OrçaFascio. Esse aumento foi devido a necessidade de ajuste dos valores unitários dos 
bancos de dados das composições dessas atividades.  

Contudo, o valor final do orçamento feito no OrçaFascio teve uma diferença de R$ 
2.953,58, ou seja, um aumento de 0,44% ao valor gerado no Ciclope. Esse aumento foi 
provocado devido a variação de banco de dados que tivemos entre os dois softwares.  Essa 
variação resultou em 18 composições com banco de dados distintas, onde os valores 
dessas composições no banco de dados disponível no OrçaFascio tiveram valores unitários 
maiores em relação aos valores contidos no Ciclope. A Tabela 07 abaixo mostra essas 
composições detalhas. 

 
Tabela 07 Composições com diferença entre base de dados 

ORSE 

Item Código Banco Descrição Und Valor Unit S/ 
BDI 

3.10 4953 ORSE 
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos 
de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto 
argamassa impermeabilização 

m²  R$           25,81 

9.7.12 7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou 
similar UN  R$           78,03 

9.7.14 2022 ORSE Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ 
registro de pressão de pvc UN  R$           68,01 

10.3.2 7237 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 
0,12m, dim. int. =  0.40 x 0.40 x 0.40m UN  R$         226,71 

13.1 11492 ORSE Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, 
marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado m²  R$             3,08 

14.1 7967 ORSE 
Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com 
montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, 
c/acabamento polido, p/fixação em piso 

M  R$           57,92 

SINAPI 

Item Código Banco Descrição Und Valor Unit S/ 
BDI 

 3.10  98557  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m²  R$           38,26 

 9.7.12 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN  R$           35,59 

 9.7.14 1368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 
3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V) UN  R$           79,20 
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 10.3.2 43103 SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE 
SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM 

UN  R$         206,54 

 13.1   96113  SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_05/2017_PS m²  R$           35,67 

 14.1   99839  SINAPI 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS 
DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO 
POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS 

M  R$         441,40 

CAERN 
Item Código Banco Descrição Und Valor Unit S/ 

BDI 

2.5 1020001 CAERN 
ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E 
APILOADO COM SOQUETE EMCAMADAS DE 20 CM. 
R_11/2019 

M³  R$         105,14 

6.3 1080086 CAERN RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA (1:3). R_05/2021 M  R$           30,70 

7.6 2140031 CAERN 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, 
NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 
40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE.INC_11/2020 

m²  R$         121,22 

9.3.6 1030022 CAERN 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO 
DE 8 FUROS EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). 
R_11/2020 

M³  R$         533,04 

9.4.11 2100099 CAERN 

INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (1,5m³/h OU 3,0m³/h) NO 
PADRÃO CAERN, EM RAMAL DE PVC SOLDÁVEL DE 20mm 
OU 25mm EXISTENTE, COM O HIDRÔMETRO E TUBETES 
FORNECIDOS PELA CAERN, SENDO A CAIXA INSTALADA 
NO MURO OU FACHADA DO IMÓVEL, EMBUTIDA NA 
ALVENARIA, COM ACABAMENTO DE REBOCO INCLUÍDA 
NO SERVIÇO. INC_11/2018 

UN  R$         224,84 

9.7.6 1070121 CAERN TAMPO EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM. 
R_05/2021 m²  R$         677,96 

SINAPI 

Item Código Banco Descrição Und Valor Unit S/ 
BDI 

2.5   94342  SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO 
E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m³  R$           94,94 

6.3   74098/001  SINAPI RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, 
ESPESSURA 3CM M  R$           39,46 

7.6  104658  SINAPI 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2023 

m²  R$         164,92 

 9.3.6  101166  SINAPI 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020 

m³  R$         542,41 

 9.4.11  95674  SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN  R$         117,38 

 9.7.6  00011692  SINAPI 
BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE 
BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, 
E= *3* CM (SEM FUROS) 

m²  R$         595,34 

SEINFRA 

Item Código Banco Descrição Und Valor Unit S/ 
BDI 



Análise Comparativa De Orçamento De Obra Com Softwares: Estudo De Caso: 
Maria Eduarda Galvão Fernandes 
 

23 
 

1.4 C1046 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE 
FIBROCIMENTO m²  R$             5,76 

3.8  C0054  SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA m³  R$         535,71 

7.4 C4833 SEINFRA 

PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, 
COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA 
RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 
50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 

m²  R$         264,01 

SINAPI 

Item Código Banco Descrição Und Valor Unit S/ 
BDI 

1.4  97647  SINAPI 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m²  R$             3,00 

3.8   101166  SINAPI 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020 

m³  R$         542,41 

7.4 4794 SINAPI PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, 
E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO m²  R$         377,61 

SBC 
Item Código Banco Descrição Und Valor Unit S/ 

BDI 
6.4 30512 SBC CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO (MEIA 

CANA) 20cm  M  R$           12,45 

6.5 30513 SBC CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 
30cm M  R$           56,75 

SINAPI 

Item Código Banco Descrição Und Valor Unit S/ 
BDI 

6.4   102989  SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D 
= 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 M  R$           46,47 

6.5   102990  SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D 
= 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 M  R$           56,58 

SETOP 
Item Código Banco Descrição Und Valor Unit S/ 

BDI 

9.4.2 ED-49968 SETOP 

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" 
(PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 
28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E 
CANOPLA CROMADOS 

UN  R$           92,58 

SINAPI 

Item Código Banco Descrição Und Valor Unit S/ 
BDI 

 9.4.2   103048  SINAPI 
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE 
SIMPLES, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN  R$           11,77 

 Fonte: Autoria Própria (2023). 
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5. CONCLUSÕES 
 

O objetivo principal deste trabalho foi estudar e comparar a elaboração de 
orçamentos nos dois softwares de uma obra de reforma a partir de teste grátis em uma 
versão de aplicativo pago. 

O objetivo desse trabalho surgiu da necessidade e importância de sempre ser 
realizada a orçamentação de obras, para evitar prejuízos, além da dificuldade de acesso 
aos softwares de orçamentação. 

Com esse estudo, procura-se disseminar conhecimentos sobre a prática de 
utilização desses softwares para elaboração de orçamentos, proporcionando um material 
interessante para consulta, como também um relato sobre a variedade de tipos de software 
de orçamentação no Brasil. 
 Esse estudo permite observar que a maiores diferenças entre esses dois softwares 
estão nos valores unitários dos bancos presentes neles. Além disso, foi notado também a 
presença da coluna na planilha orçamentária do OrçaFascio contento o percentual de peso 
que as atividades principais e suas composições tem no valor final do orçamento, 
informação muito importante para realizar a primeira analisar das atividades presente na 
EAP da obra.  

No processo da elaboração dos orçamentos, tanto o OrçaFascio como o Ciclope, 
cumpriram muito bem o papel de orçar a obra, pois ambos possuem uma interface de fácil 
entendimento, bastante intuitiva. 

Contudo, a elaboração do orçamento nos dois softwares foi satisfatória e de fácil 
elaboração, gerando uma diferença de valor final de 0,44%, mostrando que o teste grátis 
do OrçaFascio, mesmo com suas restrições, é tão eficiente como uma versão total paga. 
 A Maior dificuldade nessa pesquisa foi a dificuldade de acesso a softwares de 
orçamentação. Por fim, futuros trabalhos podem ser elaborados acerca desse tema, como 
sugestões: 

 Fazer a coleta dos preços locais e comparar com os valores dos softwares 
disponíveis no mercado; 

 Comparar o valor final de uma obra finalidade com o valor final do orçamento feito 
no início dessa mesma obra, pontuando o que saiu do programado, se saiu; 

 Aplicar a mesma pesquisa com outros softwares disponíveis no mercado. 
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ANEXOS 
ANEXO 01  EAP COMPLETA 

 
 

Item Descrição do serviço Und. Quant. Prevista 
1 Serviços Preliminares e Demolição     

1.1 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 
utilizações. m 17,50 

1.2 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. m³ 25,96 
1.3 Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. m³ 27,91 
1.4 Demolição de cobertura c/telhas onduladas de fibrocimento m² 392,10 
1.5 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.  m² 66,728 
1.6 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.  m² 11,76 
2 Movimento de Terra     

2.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de 
fôrmas).  m³ 18 

2.2 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. m³ 27,52 
2.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.  m³ 9,00 
2.4 Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 153,60 
2.5 Aterro manual com areia para aterro e apiloado com soquete em camadas de 20 cm.  m³ 23,12 
3 Fundações     

3.1 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 
utilizações. m² 13,60 

3.2 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.  KG 22,00 
3.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem.  KG 588,50 
3.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.  KG 74,60 
3.5 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.  KG 5,20 
3.6 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1)  m³ 9,00 
3.7 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.  m³ 9,00 
3.8 Alvenaria de embasamento de pedra argamassada. m³ 11,68 
3.9 Alvenaria de embasamento com bloco cerâmico de 8 furos e argamassa de cimento e areia (1:6).  m³ 8,35 

3.10 Impermeabilização de alicecer e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo neutrol da vedacit 
ou similar, exceto argamassa impermeabilização. m² 64,79 

4 Estruturas     

4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, 
em chapa de madeira compensada plastificada. m² 77,40 

4.2 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de 
madeira plastificada, 10 utilizações. m² 196,50 

4.3 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. KG 17,50 

4.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.  KG 101,90 

4.5 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.  KG 705,50 

4.6 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.  KG 721,50 

4.7 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. KG 390,80 

4.8 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1). m³ 23,50 
4.9 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.  m³ 23,50 

4.10 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el.enchimento em EPS 
h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm  m² 17,20 
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4.11 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão.  m 8,10 
4.12 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão.  m 11,75 
4.13 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.  m 11,80 
4.14 Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão.  m 3,61 
4.15 Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento.  m 8,10 
4.16 Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento.  m 11,75 

4.17 (Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional 
unifamiliar térrea (casa em empreendimentos), fck = 25 mpa.  m³ 0,75 

5 Alvenarias     

5.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira.  m² 151,48 

5.2 Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, utilizando 
colher de pedreiro.  m² 43,80 

6 Cobertura     

6.1 
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 
águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte 
vertical.  

m² 392,10 

6.2 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para 
telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.  m² 392,10 

6.3 Rufo em concreto pré-fabricado, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3). m 120,40 
6.4 Canaleta/calha de bloco de concreto (meia cana) 20cm  m 12,45 
6.5 Canaleta/calha de bloco de concreto meia cana 30cm m 56,75 

6.6 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer 
asfáltico, e=3mm. m² 19,52 

6.7 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm.  m² 19,52 
7 Pisos / Pavimentação     

7.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm.  m² 450,33 
7.2 Regularização de base para revest. de pisos com arg. Traço T4, esp. Média = 2,5cm m² 450,33 

7.3 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em 
ambientes de área maior que 10 m². m² 397,93 

7.4 Piso emborrachado, drenante e anti-impacto, composto por partículas de borracha reciclada prensada, 
pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm (fornecimento e execução) m² 142,40 

7.5 Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, 
espessura 8 cm.  m² 263,10 

7.6 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, 
aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base.inc_11/2020 m 3,88 

7.7 
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 
100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de 
empreendimentos.  

m 67,50 

8 Revestimento de Paredes     

8.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  Argamassa 
traço 1:3 com preparo manual.  m² 607,76 

8.2 
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 
400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de 
taliscas.  

m² 590,56 

8.3 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 
400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas.  m² 17,20 

8.4 
Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 
400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², 
espessura de 20mm, com execução de taliscas.  

m² 182,49 

8.5 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm 
aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes.  m² 182,49 

9 Instalações Hidrossanitárias     
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9.1 Pontos de Água/Tubos/Conexões     

9.1.1 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25 MM, instalado em 
ramal de água, inclusos rasgos e chumbamento em alvenaria.  UN 35 

9.1.2 Ponto de consumo de água fria com tubulação de PVC, DN 32 mm, instalado em ramal de água, inclusos 
rasgos e chumbamento em alvenaria.  UN 5 

9.1.3 Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.  m 74,14 
9.1.4 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. m 39,96 
9.1.5 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.  m 25,85 
9.1.6 Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.  m 17,28 

9.1.7 Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório 
de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação.  m 9,13 

9.2 Ponto de Esgoto/Tubos     
9.2.1 Ponto esgoto tubulação Ø 40 MM PVC soldável, inclusive conexões. UN 14 
9.2.2 Ponto esgoto tubulação Ø 50 MM PVC soldável, inclusive conexões. UN 13 
9.2.3 Ponto esgoto tubulação Ø 100 MM PVC soldável, inclusive conexões. UN 8 

9.2.4 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário.  m 95,69 

9.2.5 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 
de esgoto sanitário.  m 36,65 

9.2.6 Tubo, PVC, soldável, DN 25MM, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. m 30,00 
9.3 Drenagem/Águas Pluviais/Vala de Infiltração     

9.3.1 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas 
pluviais.  m 33,30 

9.3.2 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.  m 22,40 
9.3.3 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.  m 40,64 
9.3.4 Tubo PVC ponta/bolsa c/ virola DN=200MM p/ esgoto junta com anel m 12,50 
9.3.5 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.  m³ 68,51 
9.3.6 Alvenaria de embasamento com bloco cerâmico de 8 furos e argamassa de cimento e areia (1:6).  m³ 7,85 
9.3.7 Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 2,94 

9.3.8 Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, 
altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4).  m² 11,45 

9.3.9 Caixa de inspeção em alvenaria - tampa de concreto esp.= 5cm m² 1,08 
9.4 Registros/Válvulas     

9.4.1 Registro de pressão, PVC, soldável, volante simples, DN 25 mm - fornecimento e instalação.  UN 5 

9.4.2 Registro de pressão, tipo base, roscável 1" (para tubo soldável ou PPR DN 32mm/CPVC DN 28mm), 
inclusive acabamento (padrão popular) e canopla cromados UN 5 

9.4.3 Registro de esfera, PVC, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação.  UN 3 
9.4.4 Registro de esfera, PVC, roscável, com volante, 1 1/4" - fornecimento e instalação.  UN 2 
9.4.5 Registro de esfera, PVC, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação.  UN 2 
9.4.6 Registro de esfera, PVC, roscável, com volante, 1" - fornecimento e instalação.  UN 3 
9.4.7 Registro de esfera, PVC, roscável, com volante, 2" - fornecimento e instalação.  UN 1 
9.4.8 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação.  UN 3 
9.4.9 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação.  UN 2 
9.4.10 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação.  UN 2 

9.4.11 
Instalação de hidrômetro (1,5m³/h ou 3,0m³/h) no padrão CAERN, em ramal de PVC soldável de 20mm 
ou 25mm existente, com o hidrômetro e tubetes fornecidos pela CAERN, sendo a caixa instalada no muro 
ou fachada do imóvel, embutida na alvenaria, com acabamento de reboco incluída no serviço.  

UN 1 

9.5 Caixas/Ralos     
9.5.1 Caixa de inspeção em alvenaria - tampa de concreto esp.= 5cm m² 2,40 

9.5.2 Ralo seco, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em 
ramal de esgoto sanitário.  UN 4 

9.5.3 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga 
ou em ramal de esgoto sanitário.  UN 9 
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9.6 Reservação     
9.6.1 Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação.  UN 1 
9.6.2 Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação.  UN 1 
9.7 Louças/Torneiras/Diversos     

9.7.1 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 
x 40cm - fornecimento e instalação.  UN 8 

9.7.2 
Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, 
válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - 
fornecimento e instalação.  

UN 2 

9.7.3 Mictório sifonado louça branca padrão médio- fornecimento e instalação.  UN 2 
9.7.4 Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação.  UN 6 

9.7.5 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento 
e instalação.  UN 3 

9.7.6 Tampo em granito polido, espessura 2,5 cm.  m² 12,20 

9.7.7 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em 
metal cromado - fornecimento e instalação.  UN 6 

9.7.8 Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão 
flexível em PVC - fornecimento e instalação.  UN 3 

9.7.9 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.  m² 6,09 
9.7.10 Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura m² 4,68 
9.7.11 Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. Af_01/2020 UN 6 
9.7.12 Porta-papel higiênico, linha domus, ref. 102 c40, da meber ou similar UN 8 
9.7.13 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação.  UN 8 
9.7.14 Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de PVC UN 6 

10 Instalações Elétricas     
10.1 Tomadas, Interruptores e Luminárias     

10.1.1 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra 
e chumbamento.  UN 20 

10.1.2 Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento.  UN 15 

10.1.3 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 
quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).  UN 15 

10.1.4 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).  UN 25 

10.1.5 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.  UN 2 
10.1.6 Luminária de embutir plafon 18w led branco frio 22,5x22,5 UN 30 

10.1.7 Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem 
reator - fornecimento e instalação.  UN 15 

10.1.8 Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w UN 6 
10.1.9 Refletor slim led 100w de potência, branco frio, 6500k, autovolt, marca g-light ou similar. UN 34 
10.2 Quadros e Disjuntores     

10.2.1 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, 
para 18 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação.  UN 2 

10.2.2 Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação.  UN 1 
10.2.3 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.  UN 11 
10.2.4 disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.  UN 14 
10.2.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação.  UN 1 
10.2.6 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação.  UN 4 
10.2.7 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.  UN 1 
10.2.8 Disjuntor tripolar tipo NEMA, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação.  UN 1 
10.2.9 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275V  UN 4 

10.2.10 Dispositivo diferencial residual de 100AX30MA - 4 polos  UN 1 
10.3 Poste Quadra + Poste Rede de Entrada     



Análise Comparativa De Orçamento De Obra Com Softwares: Estudo De Caso: 
Maria Eduarda Galvão Fernandes 
 

31 
 

10.3.1 Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 8,00 m, resistência de 150 DAN, tipo D UN 15 
10.3.2 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.= 0,12m, dim.int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m  UN 15 
10.4 Eletrodutos/Fios     

10.4.1 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - 
fornecimento e instalação.  m 343,00 

10.4.2 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento 
e instalação.  m 6,00 

10.4.3 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - 
fornecimento e instalação.  m 6,00 

10.4.4 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia 
elétrica - fornecimento e instalação.  m 33,00 

10.4.5 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação.  m 1.489,00 

10.4.6 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação.  m 42,00 

10.4.7 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação.  m 84,00 

10.4.8 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e 
instalação.  m 10,00 

10.4.9 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e 
instalação.  m 10,00 

10.4.10 Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², 0,6/1,0 KV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica 
de baixa tensão - fornecimento e instalação.  m 31,00 

10.4.11 Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de 
energia elétrica - fornecimento e instalação.  m 62,00 

11 Esquadrias     

11.1 Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, 
sem alizar.  m² 13,20 

11.2 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.  m² 21,36 
11.3 Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. Pintura esmalte sintético m² 6,27 

11.4 Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou 
brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação.  m² 25,50 

11.5 Janela alumínio natural basculante com vidro m² 2,40 
11.6 Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete.  m² 27,60 
12 Pintura     

12.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.  m² 607,76 
12.2 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.  m² 590,56 
12.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.  m² 727,41 
12.4 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.  m² 17,20 
12.5 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.  m² 382,54 
12.6 Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual.  m 94,60 
13 Forro     

13.1 Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618 mm, marca gypsum, modelo FGE ou similar, 
instalado  m² 382,54 

14 Serviços Diversos     
14.1 Guarda-corpo em tudo de aço inox ø=1 1/2" , duplo, com montantes e fechamento em tudo inox ø=1 1/2", 

h= 96 cm, c/ acabamento polido, p/ fixação em piso  M 15,48 

14.2 Kit beach tennis azul - rede oficial 4 faixas + fita de macação  UN 4 
14.3 Plantio de grama em placas.  m² 12,30 
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ANEXO 02  CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO ORÇAFASCIO 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ACADEMIA BDI: 18,00%  

ENDEREÇO: RUA JAGUARARI, Nº1989, LAGOA NOVA, NATAL-RN, CEP:59054-500 MUNICÍPIO:  Natal/RN   

ITEM SERVIÇO VALOR DO ITEM PERCENTUAL 
DO ITEM 

DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS  

30 60 90 120 150 180  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES 

 R$             9.889,96  1,47% 

80,00% 20,00%          

   0,80 0,20          

    ********* *********          

    7.911,97 1.977,99          

2 MOVIMENTO DE TERRA 

 R$           16.341,04  2,42% 

80,00% 20,00%          

   0,80 0,20          

    ********* *********          

    13.072,83 3.268,21          

3 FUNDAÇÕES 

 R$           38.785,08  5,75% 

70,00% 30,00%          

   0,70 0,30          

    ********* *********          

    27.149,56 11.635,52          

4 ESTRUTURAS 

 R$           87.878,29  13,03% 

  30,00% 50,00% 20,00%      

     0,30 0,50 0,20      

      ********* ********* *********      

      26.363,49 43.939,15 17.575,66      

5 ALVENARIAS 

 R$           19.976,18  2,96% 

25,00% 40,00% 25,00% 10,00%      

   0,25 0,40 0,25 0,10      

    ********* ********* ********* *********      

    4.994,05 7.990,47 4.994,05 1.997,62      

6 COBERTURAS 

 R$           53.139,15  7,88% 

  50,00% 30,00% 10,00% 10,00%    

     0,50 0,30 0,10 0,10    

      ********* ********* ********* *********    

      26.569,58 15.941,75 5.313,92 5.313,92    

7 PISOS/PAVIMENTAÇÕES 

 R$         161.244,69  23,90% 

    50,00% 30,00% 20,00%    

       0,50 0,30 0,20    

        ********* ********* *********    

        80.622,35 48.373,41 32.248,94    

8 REVESTIMENTOS PAREDES 

 R$           46.699,98  6,92% 

    40,00% 35,00% 20,00% 5,00%  

       0,40 0,35 0,20 0,05  

        ********* ********* ********* *********  

        18.679,99 16.344,99 9.340,00 2.335,00  

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 R$           73.879,27  10,95% 

  20,00% 40,00% 30,00% 10,00%    

     0,20 0,40 0,30 0,10    

      ********* ********* ********* *********    
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      14.775,85 29.551,71 22.163,78 7.387,93    

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 R$           58.391,15  8,66% 

    50,00% 25,00% 20,00% 5,00%  

       0,50 0,25 0,20 0,05  

        ********* ********* ********* *********  

        29.195,58 14.597,79 11.678,23 2.919,56  

11 ESQUADRIAS 

 R$           56.460,67  8,37% 

    25,00% 50,00% 25,00%    

       0,25 0,50 0,25    

        ********* ********* *********    

        14.115,17 28.230,34 14.115,17    

12 PINTURA 

 R$           25.584,56  3,79% 

      50,00% 30,00% 20,00%  

         0,50 0,30 0,20  

          ********* ********* *********  

          12.792,28 7.675,37 5.116,91  

13 FORRO 

 R$           16.101,10  2,39% 

        50,00% 50,00%  

            0,50 0,50  

            ********* *********  

            8.050,55 8.050,55  

14 SERVIÇOS DIVERSOS 

 R$            10.256,46  1,52% 

        40,00% 60,00%  

            0,40 0,60  

            ********* *********  

            4.102,58 6.153,88  

VALOR TOTAL  R$          674.627,58         
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ANEXO 03 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CICLOPE  

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ACADEMIA         BDI: 18,00%  

ENDEREÇO: RUA JAGUARARI, Nº1989, LAGOA NOVA, NATAL-RN, CEP:59054-500 MUNICÍPIO:  Natal/RN   

ITEM SERVIÇO VALOR DO ITEM PERCENTUAL 
DO ITEM 

DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS  

30 60 90 120 150 180  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES 

 R$        11.164,23  1,66% 

80,00% 20,00%          

   0,80 0,20          

    ********* *********         

    8.931,38 2.232,85          

2 MOVIMENTO DE TERRA 

 R$        16.619,83  2,47% 

80,00% 20,00%          

   0,80 0,20          

    ********* *********         

    13.295,86 3.323,97          

3 FUNDAÇÕES 

 R$        37.195,25  5,54% 

70,00% 30,00%          

   0,70 0,30          

   ********* *********         

    26.036,68 11.158,58          

4 ESTRUTURAS 

 R$        87.884,40  13,08% 

  30,00% 50,00% 20,00%      

     0,30 0,50 0,20      

      ********* ********* *********      

      26.365,32 43.942,20 17.576,88      

5 ALVENARIAS 

 R$        19.976,18  2,97% 

25,00% 40,00% 25,00% 10,00%      

   0,25 0,40 0,25 0,10      

    ********* ********* ********* *********      

    4.994,05 7.990,47 4.994,05 1.997,62      

6 COBERTURAS 

 R$        51.138,43  7,61% 

  50,00% 30,00% 10,00% 10,00%    

     0,50 0,30 0,10 0,10    

      ********* ********* ********* *********    

      25.569,22 15.341,53 5.113,84 5.113,84    

7 PISOS/PAVIMENTAÇÕES 

 R$      141.955,92  21,13% 

    50,00% 30,00% 20,00%    

       0,50 0,30 0,20    

        ********* ********* *********    

        70.977,96 42.586,78 28.391,18    

8 REVESTIMENTOS PAREDES 

 R$        46.700,43  6,95% 

    40,00% 35,00% 20,00% 5,00%  

       0,40 0,35 0,20 0,05  

        ********* ********* ********* *********  

        18.680,17 16.345,15 9.340,09 2.335,02  

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 R$        76.421,80  11,38% 

  20,00% 40,00% 30,00% 10,00%    

     0,20 0,40 0,30 0,10    

      ********* ********* ********* *********    
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      15.284,36 30.568,72 22.926,54 7.642,18    

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 R$        58.748,15  8,75% 

    50,00% 25,00% 20,00% 5,00%  

       0,50 0,25 0,20 0,05  

        ********* ********* ********* *********  

        29.374,08 14.687,04 11.749,63 2.937,41  

11 ESQUADRIAS 

 R$        56.460,60  8,41% 

    25,00% 50,00% 25,00%    

       0,25 0,50 0,25    

        ********* ********* *********    

        14.115,15 28.230,30 14.115,15    

12 PINTURA 

 R$      25.584,57  3,81% 

      50,00% 30,00% 20,00%  

         0,50 0,30 0,20  

          ********* ********* *********  

          12.792,29 7.675,37 5.116,91  

13 FORRO 

 R$        26.142,78  3,89% 

        50,00% 50,00%  

            0,50 0,50  

           ********* *********  

            13.071,39 13.071,39  

14 SERVIÇOS DIVERSOS 

 R$         15.681,43  2,33% 

        0,40 0,60  

            40,00% 60,00%  

            ********* *********  

            R$6.272,57 R$9.408,86  

  VALOR TOTAL  R$       671.674,00                 
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ANEXO 04 - PANILHA EXPORTADA DO ORÇAFASCIO 
 

  Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
Reforma em academia SINAPI - 06/2023 - Rio 

Grande do Norte 
18,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitários 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases. 

Orçamento Sintético 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Total sem 

BDI 
Valor Unit 

com BDI 
Valor Total com BDI Peso (%) 

 1      Serviços Preliminares e Demolição        R$      8.382,09     R$            9.889,96  1,47 % 

 1.1   99059  SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

M 17,50  R$          58,55   R$            1.024,62   R$        69,08   R$                  1.208,90  0,18 % 

 1.2  97622  SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 25,96  R$          50,39   R$            1.308,12   R$        59,46   R$                  1.543,58  0,23 % 

 1.3  97629  SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 27,91  R$        123,54   R$            3.448,00   R$      145,77   R$                  4.068,44  0,60 % 

 1.4  97647  SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 392,10  R$            3,00   R$            1.176,30   R$          3,54   R$                  1.388,03  0,21 % 

 1.5  97633  SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 66,73  R$          19,93   R$            1.329,92   R$        23,51   R$                  1.568,82  0,23 % 

 1.6  97644  SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 11,76  R$            8,09   R$                95,13   R$          9,54   R$                     112,19  0,02 % 

 2      Movimento de Terra        R$      13.848,81     R$             16.341,04  2,42 % 
 2.1   96523  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 
m³ 18,00  R$          87,22   R$            1.569,96   R$      102,91   R$                  1.852,38  0,27% 

 2.2   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021 

m³ 27,52  R$          76,74   R$            2.111,88   R$        90,55   R$                  2.491,93  0,37% 

 2.3   93382  SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 

m³ 9,00  R$          32,44   R$              291,96   R$        38,27   R$                     344,43  0,05% 

 2.4  368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

m³ 153,60  R$          50,00   R$            7.680,00   R$        59,00   R$                  9.062,40  1,34% 

 2.5   94342  SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

m³ 23,12  R$          94,94   R$            2.195,01   R$      112,02   R$                  2.589,90  0,38% 

 3      Fundação        R$       32.869,79     R$             38.785,08  5,75 % 
 3.1   96535  SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
m² 13,60  R$        151,91   R$            2.065,97   R$      179,25   R$                  2.437,80  0,36 % 

 3.2   96544  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 22,00  R$          18,99   R$              417,78   R$        22,40   R$                     492,80  0,07 % 

 3.3   96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 588,50  R$          17,89   R$          10.528,26   R$        21,11   R$                12.423,23  1,84 % 

 3.4   96546  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 74,60  R$          16,08   R$            1.199,56   R$        18,97   R$                  1.415,16  0,21 % 

 3.5   96543  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 5,20  R$          20,02   R$              104,10   R$        23,62   R$                     122,82  0,02 % 

 3.6   94965  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 9,00  R$        499,73   R$            4.497,57   R$      589,68   R$                  5.307,12  0,79 % 

 3.7   103673  SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

m³ 9,00  R$          36,68   R$              330,12   R$        43,28   R$                     389,52  0,06 % 
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 3.8   101166  SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m³ 8,35  R$        542,41   R$            4.529,12   R$      640,04   R$                  5.344,33  0,79 % 

 3.9 2 Composição 
Própria 

Alvenaria de embasamento de pedra argamassada m³ 11,68  R$        575,21   R$            6.718,45   R$      678,74   R$                  7.927,68  1,18 % 

 3.10  98557  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 

m² 64,79  R$          38,26   R$            2.478,86   R$        45,14   R$                  2.924,62  0,43 % 

 4      Estruturas        R$       74.483,58     R$             87.878,29  13,03 % 

 4.1   92431  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 77,40  R$          60,42   R$            4.676,50   R$        71,29   R$                  5.517,84  0,82 % 

 4.2   92468  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 196,50  R$        105,58   R$          20.746,47   R$      124,58   R$                24.479,97  3,63 % 

 4.3   92760  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 17,50  R$          16,44   R$              287,70   R$        19,39   R$                     339,32  0,05 % 

 4.4   92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 101,90  R$          15,87   R$            1.617,15   R$        18,72   R$                  1.907,56  0,28 % 

 4.5   92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 705,50  R$          14,41   R$          10.166,25   R$        17,00   R$                11.993,50  1,78 % 

 4.6   92763  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 721,50  R$          12,25   R$            8.838,37   R$        14,45   R$                10.425,67  1,55 % 

 4.7   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 390,80  R$          16,77   R$            6.553,71   R$        19,78   R$                  7.730,02  1,15 % 

 4.8   94965  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 23,50  R$        499,73   R$          11.743,65   R$      589,68   R$                13.857,48  2,05 % 

 4.9   103673  SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

m³ 23,50  R$          36,68   R$              861,98   R$        43,28   R$                  1.017,08  0,15 % 

 4.10 7823 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. 
enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e 
capeamento 4cm. 

m² 17,20  R$        224,25   R$            3.857,10   R$      264,61   R$                  4.551,29  0,67 % 

 4.11  93182  SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 8,10  R$          52,08   R$              421,84   R$        61,45   R$                     497,74  0,07 % 

 4.12  93183  SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 11,75  R$          67,04   R$              787,72   R$        79,10   R$                     929,42  0,14 % 

 4.13  93184  SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 11,80  R$          38,26   R$              451,46   R$        45,14   R$                     532,65  0,08 % 

 4.14  93185  SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 3,61  R$          66,09   R$              238,58   R$        77,98   R$                     281,50  0,04 % 

 4.15  93194  SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 8,10  R$          50,98   R$              412,93   R$        60,15   R$                     487,21  0,07 % 

 4.16  93195  SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 11,75  R$          62,22   R$              731,08   R$        73,41   R$                     862,56  0,13 % 

 4.17  95956  SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

m³ 0,75  R$     2.788,12   R$            2.091,09   R$   3.289,98   R$                  2.467,48  0,37 % 

 5      Alvenaria        R$       16.930,18     R$             19.976,18  2,96 % 
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 5.1   103328  SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 151,48  R$          75,83   R$          11.486,72   R$        89,47   R$                13.552,91  2,01 % 

 5.2   89478  SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022 

m² 43,80  R$        124,28   R$            5.443,46   R$       
146,65  

 R$                  6.423,27  0,95 % 

 6      Coberturas        R$      45.036,98     R$            53.139,15  7,88 % 

 6.1   92566  SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

m² 392,10  R$          23,68   R$            9.284,92   R$        27,94   R$                10.955,27  1,62 % 

 6.2   94207  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

m² 392,10  R$          61,76   R$          24.216,09   R$        72,87   R$                28.572,32  4,24 % 

 6.3   74098/001  SINAPI RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM M 120,40  R$          39,46   R$            4.750,98   R$        46,56   R$                  5.605,82  0,83 % 
 6.4   102989  SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
M 12,45  R$          46,47   R$              578,55   R$        54,83   R$                     682,63  0,10 % 

 6.5   102990  SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

M 56,75  R$          56,58   R$            3.210,91   R$        66,76   R$                  3.788,63  0,56 % 

 6.6   98546  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018 

m² 19,52  R$        106,43   R$            2.077,51   R$      125,58   R$                  2.451,32  0,36 % 

 6.7   98565  SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 

m² 19,52  R$          47,03   R$              918,02   R$        55,49   R$                  1.083,16  0,16 % 

 7      Pisos / Pavimentação        R$     136.659,36     R$           161.244,69  23,90 % 

7.1  95241  SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m² 450,33  R$          30,26   R$          13.626,98   R$        35,70   R$                16.076,78  2,38 % 

7.2 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 
2,5cm 

m² 450,33  R$          25,66   R$          11.555,46   R$        30,27   R$                13.631,48  2,02 % 

7.3  87257  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

m² 397,93  R$          81,81   R$          32.554,65   R$        96,53   R$                38.412,18  5,69 % 

7.4 4794 SINAPI PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, 
PARA ARGAMASSA, PRETO 

m² 142,40  R$        377,61   R$          53.771,66   R$      445,57   R$                63.449,16  9,41 % 

7.5  93681  SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 

m² 263,10  R$          79,22   R$          20.842,78   R$        93,47   R$                24.591,95  3,65 % 

7.6  104658  SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 

m² 3,88  R$        164,92   R$              639,88   R$      194,60   R$                     755,04  0,11 % 

7.7  94275  SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

M 67,50  R$          54,34   R$            3.667,95   R$        64,12   R$                  4.328,10  0,64 % 

 8      Revestimentos Paredes        R$      39.584,50     R$             46.699,98  6,92 % 

 8.1   87878  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 607,76  R$            4,35   R$            2.643,75   R$          5,13   R$                  3.117,80  0,46 % 

 8.2  87529  SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 590,56  R$          31,60   R$          18.661,69   R$        37,28   R$                22.016,07  3,26 % 
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 8.3  90406  SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015 

m² 17,20  R$          41,43   R$              712,59   R$        48,88   R$                     840,73  0,12 % 

 8.4  87535  SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 182,49  R$          27,04   R$            4.934,52   R$        31,90   R$                  5.821,43  0,86 % 

 8.5  87273  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

m² 182,49  R$          69,22   R$          12.631,95   R$        81,67   R$                14.903,95  2,21 % 

9     Instalação Hidrossanitária        R$       62.612,27     R$             73.879,27  10,95 % 

9.1     Pontos de água/Tubos/Conexões        R$         7.291,80     R$               8.603,26  1,28 % 

 9.1.1   89957  SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

UN 35,00  R$        125,64   R$            4.397,40   R$      148,25   R$                  5.188,75  0,77 % 

 9.1.2 1070072 CAERN PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 32 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EMALVENARIA. R_05/2019 

UN 5,00  R$        157,53   R$              787,67   R$      185,89   R$                     929,45  0,14 % 

 9.1.3  89401  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 74,14  R$            9,59   R$              711,00   R$        11,31   R$                     838,52  0,12 % 

 9.1.4  89402  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 39,96  R$          11,01   R$              439,95   R$        12,99   R$                     519,08  0,08 % 

 9.1.5  89403  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 25,85  R$          17,49   R$              452,11   R$        20,63   R$                     533,28  0,08 % 

 9.1.6  89448  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 17,28  R$          16,42   R$              283,73   R$        19,37   R$                     334,71  0,05 % 

 9.1.7  94651  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

M 9,13  R$          24,09   R$              219,94   R$        28,42   R$                     259,47  0,04 % 

 9.2      Ponto de Esgoto / Tubos        R$         8.772,34     R$             10.350,82  1,53 % 

9.2.1 1070076 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES.R_05/2021 

UN 14,00  R$          85,40   R$            1.195,56   R$      100,76   R$                  1.410,64  0,21 % 

9.2.2 1070077 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES.R_05/2021 

UN 13,00  R$        141,21   R$            1.835,76   R$      166,63   R$                  2.166,19  0,32 % 

9.2.3 1070075 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, 
INCLUSIVECONEXÕES. R_05/2021 

UN 8,00  R$        129,42   R$            1.035,33   R$      152,71   R$                  1.221,68  0,18 % 

9.2.4  89714  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 95,69  R$          34,90   R$            3.339,58   R$        41,18   R$                  3.940,51  0,58 % 

9.2.5  89712  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 36,65  R$          25,07   R$              918,81   R$        29,58   R$                  1.084,10  0,16 % 

9.2.6  89865  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

M 30,00  R$          14,91   R$              447,30   R$        17,59   R$                     527,70  0,08 % 

 9.3      Drenagem / Águas Pluviais / Valas de Infiltração        R$       17.865,69              R$             21.080,48  3,12 % 

 9.3.1   89578  SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

M 33,30  R$          34,22   R$            1.139,52   R$        40,37   R$                  1.344,32  0,20 % 
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 9.3.2   104166  SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

M 22,40  R$          75,94   R$            1.701,05   R$        89,60   R$                  2.007,04  0,30 % 

 9.3.3  89511  SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

M 40,64  R$          37,69   R$            1.531,72   R$        44,47   R$                  1.807,26  0,27 % 

 9.3.4  83707  SINAPI TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM 
ANEL 

M 12,50  R$          77,98   R$              974,75   R$        92,01   R$                  1.150,12  0,17 % 

 9.3.5  93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021 

m³ 68,51  R$          76,74   R$            5.257,45   R$        90,55   R$                  6.203,58  0,92 % 

 9.3.6  101166  SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m³ 7,85  R$        542,41   R$            4.257,91   R$      640,04   R$                  5.024,31  0,74 % 

 9.3.7 4722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

m³ 2,94  R$        131,55   R$              386,75   R$      155,22   R$                     456,34  0,07 % 

 9.3.8  101963  SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA 

m² 11,45  R$        203,62   R$            2.331,44   R$      240,27   R$                  2.751,09  0,41 % 

 9.3.9 1 Composição 
Própria 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO  m² 1,08  R$        263,99   R$              285,10   R$      311,50   R$                     336,42  0,05 % 

 9.4      Registros / Válvulas        R$         1.060,01     R$               1.250,66  0,19 % 

 9.4.1   103049  SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 5,00  R$          12,67   R$                63,35   R$        14,95   R$                      74,75  0,01 % 

 9.4.2   103048  SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 5,00  R$          11,77   R$                58,85   R$        13,88   R$                      69,40  0,01 % 

 9.4.3  103042  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 3,00  R$          15,38   R$                46,14   R$        18,14   R$                      54,42  0,01 % 

 9.4.4  103038  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2,00  R$          38,18   R$                76,36   R$        45,05   R$                      90,10  0,01 % 

 9.4.5  103039  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2,00  R$          42,17   R$                84,34   R$        49,76   R$                      99,52  0,01 % 

 9.4.6  103037  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 3,00  R$          28,48   R$                85,44   R$        33,60   R$                     100,80  0,01 % 

 9.4.7  103040  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00  R$          61,93   R$                61,93   R$        73,07   R$                      73,07  0,01 % 

 9.4.8  94495  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 3,00  R$          50,80   R$              152,40   R$        59,94   R$                     179,82  0,03 % 

 9.4.9  94496  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2,00  R$          69,22   R$              138,44   R$        81,67   R$                     163,34  0,02 % 

 9.4.10  94497  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2,00  R$          87,69   R$              175,38   R$      103,47   R$                     206,94  0,03 % 

 9.4.11  95674  SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 

UN 1,00  R$        117,38   R$              117,38   R$      138,50   R$                     138,50  0,02 % 

 9.5      Caixas / Ralos        R$         1.110,09     R$               1.309,87  0,19 % 

9.5.1 1 Composição 
Própria 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm m² 2,40  R$        263,99   R$              633,57   R$      311,50   R$                     747,60  0,11 % 

 9.5.2  89710  SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4,00  R$          17,25   R$                69,00   R$        20,35   R$                      81,40  0,01 % 

 9.5.3  89707  SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 9,00  R$          45,28   R$              407,52   R$        53,43   R$                     480,87  0,07 % 

 9.6      Reservação        R$         3.373,13     R$               3.980,28  0,59 % 
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 9.6.1   102605  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1,00  R$        257,65   R$              257,65   R$      304,02   R$                     304,02  0,05 % 

 9.6.2   102617  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1,00  R$     3.115,48   R$            3.115,48   R$   3.676,26   R$                  3.676,26  0,54 % 

 9.7      Louças / Torneiras / Diversos        R$       23.139,21       R$             27.303,90  4,05 % 

 9.7.1   86931  SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 8,00  R$        469,65   R$            3.757,20   R$      554,18   R$                  4.433,44  0,66 % 

 9.7.2   86941  SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00  R$        874,71   R$            1.749,42   R$   1.032,15   R$                  2.064,30  0,31 % 

 9.7.3   100858  SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00  R$        645,22   R$            1.290,44   R$      761,35   R$                  1.522,70  0,23 % 

 9.7.4  86915  SINAPI 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6,00  R$        111,18   R$              667,08   R$      131,19   R$                     787,14  0,12 % 

 9.7.5  86910  SINAPI 
DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 3,00  R$          99,41   R$              298,23   R$       
117,30  

 R$                     351,90  0,05 % 

 9.7.6  00011692  SINAPI BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, 
POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) 

m² 12,20  R$        595,34   R$            7.263,14   R$      702,50   R$                  8.570,50  1,27 % 

 9.7.7  86938  SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6,00  R$        494,77   R$            2.968,62   R$      583,82   R$                  3.502,92  0,52 % 

 9.7.8  86935  SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00  R$        288,06   R$              864,18   R$      339,91   R$                  1.019,73  0,15 % 

 9.7.9  98689  SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 

M 6,09  R$        123,63   R$              752,90   R$      145,88   R$                     888,40  0,13 % 

 9.7.10  85005  SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA 

m² 4,68  R$        568,57   R$            2.660,90   R$      670,91   R$                  3.139,85  0,47 % 

 9.7.11  95543  SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6,00  R$          49,61   R$              297,66   R$        58,53   R$                     351,18  0,05 % 

 9.7.12 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 8,00  R$          35,59   R$              284,72   R$        41,99   R$                     335,92  0,05 % 

 9.7.13  95544  SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 8,00  R$          35,59   R$              284,72   R$        41,99   R$                     335,92  0,05 % 

 9.7.14 1368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V) 

UN 6,00  R$          79,20   R$              475,20   R$        93,45   R$                     560,70  0,08 % 

 10      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        R$       49.491,42     R$             58.391,15  8,66 % 

 10.1      TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS        R$       21.807,39     R$             25.732,13  3,81 % 

 10.1.1   93141  SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016 

UN 20,00  R$        175,91   R$            3.518,20   R$      207,57   R$                  4.151,40  0,62 % 

 10.1.2  93142  SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN 15,00  R$        195,92   R$            2.938,80   R$      231,18   R$                  3.467,70  0,51 % 

 10.1.3  93128  SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

UN 15,00  R$        143,11   R$            2.146,65   R$      168,86   R$                  2.532,90  0,38 % 
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 10.1.4  93137  SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016 

UN 25,00  R$        169,86   R$            4.246,50   R$      200,43   R$                  5.010,75  0,74 % 

 10.1.5  91966  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00  R$          47,91   R$                95,82   R$        56,53   R$                     113,06  0,02 % 

 10.1.6 60121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 30,00  R$          78,74   R$            2.362,20   R$        92,91   R$                  2.787,30  0,41 % 
 10.1.7  97608  SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 15,00  R$        112,56   R$            1.688,40   R$      132,82   R$                  1.992,30  0,30 % 

 10.1.8 10351 ORSE Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w UN 6,00  R$          67,63   R$              405,78   R$        79,80   R$                     478,80  0,07 % 
 10.1.9 13148 ORSE Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-

light ou similar 
UN 34,00  R$        129,56   R$            4.405,04   R$      152,88   R$                  5.197,92  0,77 % 

 10.2      QUADROS E DISJUNTORES        R$         2.569,05     R$              3.031,30  0,45 % 

 10.2.1   101883  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2,00  R$        502,82   R$            1.005,64   R$      593,32   R$                  1.186,64  0,18 % 

 10.2.2  101946  SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00  R$        153,86   R$              153,86   R$      181,55   R$                     181,55  0,03 % 

 10.2.3  93653  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 11,00  R$          11,14   R$              122,54   R$        13,14   R$                     144,54  0,02 % 

 10.2.4  93654  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 14,00  R$          11,74   R$              164,36   R$        13,85   R$                     193,90  0,03 % 

 10.2.5  93655  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00  R$          12,94   R$                12,94   R$        15,26   R$                      15,26  0,00 % 

 10.2.6  93657  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 4,00  R$          14,37   R$                57,48   R$        16,95   R$                      67,80  0,01 % 

 10.2.7  93667  SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00  R$          67,59   R$                67,59   R$        79,75   R$                      79,75  0,01 % 

 10.2.8  101894  SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00  R$        149,69   R$              149,69   R$      176,63   R$                     176,63  0,03 % 

 10.2.9 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v UN 4,00  R$          85,28   R$              341,12   R$      100,63   R$                     402,52  0,06 % 
10.2.10 37.17.110 CPOS Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00  R$        493,83   R$              493,83   R$      582,71   R$                     582,71  0,09 % 
 10.3      POSTE QUADRAS + POSTE REDE DE ENTRADA        R$      10.287,15     R$             12.138,60  1,80 % 

 10.3.1  41195 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D 

UN 15,00  R$        479,27   R$            7.189,05   R$      565,53   R$                  8.482,95  1,26 % 

 10.3.2  43103 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM 

UN 15,00  R$        206,54   R$            3.098,10   R$      243,71   R$                  3.655,65  0,54 % 

 10.4      ELETRODUTOS/FIOS        R$       14.827,83     R$             17.489,12  2,59 % 

 10.4.1   91867  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 343,00  R$            8,09   R$            2.774,87   R$          9,54   R$                  3.272,22  0,49 % 

 10.4.2   91868  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 6,00  R$          11,07   R$                66,42   R$        13,06   R$                      78,36  0,01 % 

 10.4.3   91869  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 6,00  R$          13,96   R$                83,76   R$        16,47   R$                      98,82  0,01 % 

 10.4.4   93008  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 33,00  R$          14,15   R$              466,95   R$        16,69   R$                     550,77  0,08 % 



Análise Comparativa De Orçamento De Obra Com Softwares: Estudo De Caso: 
Maria Eduarda Galvão Fernandes 
 

43 
 

 10.4.5   91926  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 1489,00  R$            4,07   R$            6.060,23   R$          4,80   R$                  7.147,20  1,06 % 

 10.4.6   91929  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 42,00  R$            6,76   R$              283,92   R$          7,97   R$                     334,74  0,05 % 

 10.4.7   91931  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 84,00  R$            9,54   R$              801,36   R$        11,25   R$                     945,00  0,14 % 

 10.4.8   92980  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 10,00  R$          10,04   R$              100,40   R$        11,84   R$                     118,40  0,02 % 

 10.4.9   92982  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 10,00  R$          15,93   R$              159,30   R$        18,79   R$                     187,90  0,03 % 

 
10.4.10  

 101562  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

M 31,00  R$          24,08   R$              746,48   R$        28,41   R$                     880,71  0,13 % 

 
10.4.11  

 92988  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 62,00  R$          52,97   R$            3.284,14   R$        62,50   R$                  3.875,00  0,57 % 

 11      ESQUADRIAS        R$       47.848,54     R$            56.460,67  8,37 % 

 11.1   100702  SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019 

m² 13,20  R$        354,41   R$            4.678,21   R$      418,20   R$                  5.520,24  0,82 % 

 11.2   91338  SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 21,36  R$        657,55   R$          14.045,26   R$      775,90   R$                16.573,22  2,46 % 

11.3 C3659 SEINFRA PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E 
DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 

m² 6,27  R$        460,17   R$            2.885,26   R$      543,00   R$                  3.404,61  0,50 % 

11.4  94570  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 25,50  R$        304,05   R$            7.753,27   R$      358,77   R$                  9.148,63  1,36 % 

11.5  100674  SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 2,40  R$        628,62   R$            1.508,68   R$      741,77   R$                  1.780,24  0,26 % 

11.6  102169  SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

m² 27,60  R$        615,14   R$          16.977,86   R$      725,86   R$                20.033,73  2,97 % 

 12      Pintura        R$       21.693,58     R$             25.584,56  3,79 % 

 12.1   88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

m² 607,76  R$            3,08   R$            1.871,90   R$          3,63   R$                  2.206,16  0,33 % 

 12.2   88497  SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

m² 590,56  R$          13,76   R$            8.126,10   R$        16,23   R$                  9.584,78  1,42 % 

 12.3   88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 727,41  R$            9,15   R$            6.655,80   R$        10,79   R$                  7.848,75  1,16 % 

 12.4   88496  SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

m² 17,20  R$          25,67   R$              441,52   R$        30,29   R$                     520,98  0,08 % 

 12.5   88488  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 382,54  R$          11,14   R$            4.261,49   R$        13,14   R$                  5.026,57  0,75 % 

 12.6   102500  SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

M 94,60  R$            3,56   R$              336,77   R$          4,20   R$                     397,32  0,06 % 

 13      Forro        R$       13.645,20     R$             16.101,10  2,39 % 
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 13.1   96113  SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS 

m² 382,54  R$          35,67   R$          13.645,20   R$        42,09   R$                16.101,10  2,39 % 

14     Diversos        R$         8.691,95     R$             10.256,46  1,52 % 

 14.1   99839  SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS 

M 15,48  R$        441,40   R$            6.832,87   R$      520,85   R$                  8.062,75  1,20 % 

 14.2 2 COTAÇÃO Kit Beach Tennis Azul - Rede Oficial 4 Faixas + Fita de Marcação UN 4,00  R$        420,00   R$            1.680,00   R$      495,60   R$                  1.982,40  0,29 % 
 14.3  98504  SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 12,30  R$          14,56   R$              179,08   R$        17,18   R$                     211,31  0,03 % 

     Total sem BDI      R$           571.778,25    

     Total Geral      R$           674.627,58    
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ANEXO 05 - PANILHA EXPORTADA DO CICLOPE 
 

ORÇAMENTO  
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ACADEMIA BDI: 18,00% 

 

ENDEREÇO: RUA JAGUARARI, Nº1989, LAGOA NOVA, NATAL-RN, CEP:59054-500  

PROPRIETÁRIO: BOOST TREINAMENTOS LTDA 
MUNICÍPIO:  Natal/RN  

 

BASE DE 
PREÇOS: Junho, 2023  

Item Código Banco Discriminação dos Serviços Und. Quant. 
Prevista P. Unit. S/BDI P. TOTAL S/BDI P. Unit. C/BDI P. TOTAL C/BDI  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES        R$     9.464,80     R$         11.164,23   

1.1 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 17,50  R$             58,55   R$           1.024,62   R$               9,08   R$   1.208,90   

1.2 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 25,96  R$             50,39   R$           1.308,12   R$             59,46   R$      1.543,58   

1.3 97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 27,91  R$           123,54   R$            3.448,00   R$            145,77   R$      4.068,44   

1.4 C1046 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO m² 392,10  R$               5,76   R$          2.259,05   R$               6,79   R$          2.662,35   

1.5 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 66,73  R$             19,93   R$          1.329,88   R$             23,51   R$       1.568,77   

1.6 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 11,76  R$               8,09   R$                95,13   R$              9,54   R$          112,19   

2     MOVIMENTO DE TERRA        R$   14.084,90     R$         16.619,83   

2.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 m³ 18,00  R$             87,22   R$           1.569,96   R$           102,91   R$                1.852,38   

2.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 m³ 27,52  R$             76,74   R$           2.112,25   R$           90,55   R$               2.492,37   

2.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 9,00  R$             32,44   R$            291,96   R$             38,27   R$                     
344,43  

 

2.4 368 INSUMO 
SINAPI 

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) m³ 153,60  R$             50,00   R$           7.680,00   R$            59,00   R$               9.062,40   

2.5 1020001 CAERN ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE 
EMCAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 M³ 23,12  R$           105,14   R$            2.430,73   R$           124,07   R$               2.868,25   

3     FUNDAÇÕES       R$        31.522,36    R$            37.195,25   

3.1 96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 13,60  R$           151,91   R$            2.065,97   R$          179,25   R$                 

2.437,80  
 

3.2 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 22,00  R$             18,99   R$             417,78   R$             22,40   R$                  492,80   

3.3 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017 KG 588,50  R$             17,89   R$      10.528,26   R$            21,11   R$              12.423,23   

3.4 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 74,60  R$             16,08   R$          1.199,56   R$            18,97   R$                1.415,16   

3.5 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 5,20  R$             20,02   R$             104,10   R$             23,62   R$                 122,82   

3.6 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m³ 9,00  R$           499,73   R$      4.497,57   R$          589,68   R$               5.307,12   

3.7 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 9,00  R$             36,68   R$          330,12   R$              43,28   R$                  389,52   

3.8  C0054  SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 11,68  R$           535,71   R$          6.257,04   R$         632,13   R$            7.383,27   
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3.9 1030022 CAERN ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS EARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 m³ 8,35  R$           533,04   R$            4.449,74   R$          628,99   R$           5.250,68   

3.10 4953 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol 
da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização m² 64,79  R$             25,81   R$            1.672,22   R$          30,45   R$                1.972,85   

4     ESTRUTURAS       R$         74.488,75    R$           87.884,40   

4.1 92431 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 77,40  R$             60,42   R$        4.676,50   R$             71,29   R$            5.517,84   

4.2 92468 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

m² 196,50  R$           105,58   R$    20.746,47   R$           124,58   R$               
24.479,97  

 

4.3 92760 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 17,50  R$             16,44   R$               287,70   R$             19,39   R$           339,32   

4.4 92761 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 101,90  R$             15,87   R$     1.617,15   R$           18,72   R$          1.907,56   

4.5 92762 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 705,50  R$             14,41   R$    10.166,25   R$             17,00   R$            11.993,50   

4.6 92763 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 721,50  R$             12,25   R$         8.838,37   R$             14,45   R$         10.425,67   

4.7 92759 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 390,80  R$             16,77   R$        6.553,71   R$           19,78   R$             7.730,02   

4.8 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m³ 23,50  R$           499,73   R$     11.743,65   R$           589,68   R$              13.857,48   

4.9 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 23,50  R$             36,68   R$        861,98   R$           43,28   R$              1.017,08   

4.10 7823 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento 
em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. m² 17,20  R$           224,25   R$    3.857,10   R$           264,61   R$             4.551,29   

4.11 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 8,10  R$             52,08   R$            421,84   R$             61,45   R$             497,74   
4.12 93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 11,75  R$             67,04   R$     787,72   R$             79,10   R$               929,42   
4.13 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 11,80  R$             38,26   R$           451,46   R$            45,14   R$               532,65   
4.14 93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,61  R$             66,09   R$          238,58   R$             77,98   R$                   281,50   

4.15 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016 M 8,10  R$             50,98   R$             412,93   R$             60,15   R$                487,21   

4.16 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016 M 11,75  R$             62,66   R$          736,25   R$              73,93   R$                  868,67   

4.17 95956 SINAPI 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM 
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

m³ 0,75  R$         2.788,12   R$      2.091,09   R$     3.289,98   R$                2.467,48   

5     ALVENARIAS       R$       16.930,18    R$         19.976,18   

5.1 103328 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 151,48  R$             75,83   R$      11.486,72   R$          89,47   R$        13.552,91   

5.2 89478 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 m² 43,80  R$           124,28   R$        5.443,46   R$          146,65   R$           6.423,27   

6     COBERTURAS       R$    43.341,74    R$         51.138,43   
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6.1 92566 SINAPI 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 

m² 392,10  R$             23,68   R$     9.284,92   R$            27,94   R$       10.955,27   

6.2 94207 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 392,10  R$             61,76   R$     24.216,09   R$        72,87   R$       28.572,32   

6.3 1080086 CAERN RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DECIMENTO 
E AREIA (1:3). R_05/2021 M 120,40  R$             30,70   R$       3.696,37   R$          36,22   R$        4.360,88   

6.4 30512 SBC CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO (MEIA CANA) 20cm  M 12,45  R$             44,74   R$      557,01   R$           52,79   R$            657,23   
6.5 30513 SBC CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm M 56,75  R$             45,67   R$       2.591,82   R$           53,89   R$        3.058,25   

6.6 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 m² 19,52  R$           106,43   R$     2.077,51   R$          125,58   R$         2.451,32   

6.7 98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 m² 19,52  R$             47,03   R$     918,02   R$       55,49   R$         1.083,16   

7     PISOS/PAVIMENTAÇÕES       R$ 120.312,62    R$   141.955,92   

7.1 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 m² 450,33  R$             30,26   R$       13.626,98   R$          35,70   R$       16.076,78   

7.2 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m² 450,33  R$             25,66   R$       11.555,46   R$         30,27   R$         13.631,48   

7.3 87257 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014 

m² 397,93  R$             81,81   R$     32.554,65   R$          96,53   R$       38.412,18   

7.4 C4833 SEINFRA 
PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS 
DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM 
(FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 

m² 142,40  R$           264,01   R$      37.594,47   R$       311,52   R$      44.360,44   

7.5 93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 263,10  R$             79,22   R$      20.842,78   R$            93,47   R$        24.591,95   

7.6 2140031 CAERN 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 
BASE.INC_11/2020 

m² 3,88  R$           121,22   R$             470,33   R$         143,04   R$        554,99   

7.7 94275 SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

m 67,50  R$             54,34   R$      3.667,95   R$          64,12   R$        4.328,10   

8     REVESTIMENTOS PAREDES       R$        39.584,89    R$       46.700,43   

8.1 87878 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 607,76  R$               4,35   R$      2.643,75   R$             5,13   R$        3.117,80   

8.2 87529 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

m² 590,56  R$             31,60   R$     18.661,69   R$           37,28   R$        22.016,07   

8.3 90406 SINAPI 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 

m² 17,20  R$             41,43   R$     712,59   R$           48,88   R$           840,73   

8.4 87535 SINAPI 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 182,49  R$             27,04   R$      4.934,63   R$          31,90   R$            5.821,55   

8.5 87273 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 182,49  R$             69,22   R$    12.632,23   R$              81,67   R$        14.904,28   
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9     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS       R$     64.493,97    R$         76.421,80   

9.1     PONTOS DE ÁGUA/TUBOS/CONEXÕES       R$      7.291,80     R$         8.603,26   

9.1.1 89957 SINAPI 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

UN 35,00  R$           125,64   R$     4.397,40   R$           148,25   R$        5.188,75   

9.1.2 1070072 CAERN 
PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO 
EMALVENARIA. R_05/2019 

UN 5,00  R$           157,53   R$           787,67   R$     185,89   R$     929,45   

9.1.3 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/202 M 74,14  R$               9,59   R$           711,00   R$             11,31   R$            838,52   

9.1.4 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 39,96  R$             11,01   R$        439,95   R$             12,99   R$           519,08   

9.1.5 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 25,85  R$             17,49   R$           452,11   R$             20,63   R$             533,28   

9.1.6 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 17,28  R$             16,42   R$             283,73   R$              19,37   R$               334,71   

9.1.7 94651 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

M 9,13  R$             24,09   R$     219,94   R$              28,42   R$                259,47   

9.2     PONTO DE ESGOTO/TUBOS       R$   8.772,34    R$       10.350,82   

9.2.1 1070076 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES.R_05/2021 UN 14,00  R$             85,40   R$     1.195,56   R$        100,76   R$      1.410,64   

9.2.2 1070077 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES.R_05/2021 UN 13,00  R$           141,21   R$        1.835,76   R$          166,63   R$      2.166,19   

9.2.3 1070075 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVECONEXÕES. 
R_05/2021 UN 8,00  R$           129,42   R$      1.035,33   R$         152,71   R$          1.221,68   

9.2.4 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 95,69  R$             34,90   R$      3.339,58   R$        41,18   R$        3.940,51   

9.2.5 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 36,65  R$             25,07   R$        918,81   R$           29,58   R$      1.084,10   

9.2.6 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 30,00  R$             14,91   R$        447,30   R$              17,59   R$                 527,70   

9.3     DRENAGEM/ ÁGUAS PLUVIAIS/ VALA DE INFILTRAÇÃO       R$   17.507,07    R$     20.979,51   

9.3.1 89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 33,30  R$             34,22   R$     1.139,52   R$              40,37   R$            1.344,32   

9.3.2 104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 22,40  R$             75,94   R$        1.701,05   R$          89,60   R$           2.007,04   

9.3.3 89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 40,64  R$             37,69   R$         1.531,72   R$           44,47   R$           1.807,26   

9.3.4 83707 SINAPI TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL M 12,50  R$             77,98   R$          974,75   R$          92,01   R$         1.150,12   

9.3.5 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 m³ 68,51  R$             76,74   R$      5.257,45   R$            90,55   R$              6.203,58   

9.3.6 1030022 CAERN ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS EARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 M³ 7,85  R$           533,04   R$        4.184,39   R$           628,99   R$            4.937,57   

9.3.7 4722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 2,94  R$           131,55   R$       386,75   R$          155,22   R$            456,34   

9.3.8 101963 SINAPI 
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) 
= (8+4). AF_11/2020 

m² 11,45  R$           203,62   R$        2.331,44   R$           240,27   R$            2.751,09   

9.3.9  C0606  SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm m² 1,08  R$           252,83   R$        273,05   R$         298,33   R$             322,19   

9.4     REGISTROS/VÁLVULAS       R$      1.571,52    R$          1.854,26   

9.4.1 103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 5,00  R$             12,67   R$        63,35   R$          14,95   R$                74,75   



Análise Comparativa De Orçamento De Obra Com Softwares: Estudo De Caso: 
Maria Eduarda Galvão Fernandes 
 

49 
 

9.4.2 ED-49968 SETOP 
REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 
DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA 
CROMADOS 

UN 5,00  R$             92,58   R$         462,91   R$          109,24   R$           546,20   

9.4.3 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00  R$             15,38   R$           46,14   R$              18,14   R$              54,42   

9.4.4 103038 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00  R$             38,18   R$            76,36   R$         45,05   R$                 90,10   

9.4.5 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00  R$             42,17   R$            84,34   R$              49,76   R$                99,52   

9.4.6 103037 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00  R$             28,48   R$            85,44   R$              33,60   R$              100,80   

9.4.7 103040 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00  R$             61,93   R$             61,93   R$            73,07   R$                73,07   

9.4.8 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00  R$             50,80   R$              152,40   R$            59,94   R$                 179,82   

9.4.9 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00  R$             69,22   R$           138,44   R$           81,67   R$                 163,34   

9.4.10 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00  R$             87,69   R$            175,38   R$            103,47   R$                 206,94   

9.4.11 2100099 CAERN 

INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (1,5m³/h OU 3,0m³/h) NO PADRÃO CAERN, EM RAMAL 
DE PVC SOLDÁVEL DE 20mm OU 25mm EXISTENTE, COM O HIDRÔMETRO E TUBETES 
FORNECIDOS PELA CAERN, SENDO A CAIXA INSTALADA NO MURO OU FACHADA DO 
IMÓVEL, EMBUTIDA NA ALVENARIA, COM ACABAMENTO DE REBOCO INCLUÍDA NO 
SERVIÇO. INC_11/2018 

UN 1,00  R$           224,84   R$            224,83   R$           265,30   R$               265,30   

9.5     CAIXAS/RALOS       R$         1.083,30     R$           1.278,26   

9.5.1  C0606  SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm m² 2,40  R$           252,83   R$         606,78   R$          298,33   R$               715,99   

9.5.2 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00  R$             17,25   R$           69,00   R$             20,35   R$                 81,40   

9.5.3 89707 SINAPI 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UN 9,00  R$             45,28   R$       407,52   R$              53,43   R$              480,87   

9.6     RESERVAÇÃO       R$       3.373,13     R$        3.980,28   

9.6.1 102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 UN 1,00  R$           257,65   R$        257,65   R$           304,02   R$              304,02   

9.6.2 102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00  R$         3.115,48   R$      3.115,48   R$        3.676,26   R$             3.676,26   

9.7     LOUÇAS/ TORNEIRAS/DIVERSOS        R$   24.894,81     R$       29.375,41   

9.7.1 86931 SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 8,00  R$           469,65   R$         3.757,20   R$           554,18   R$          4.433,44   

9.7.2 86941 SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM 
METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00  R$           874,71   R$      1.749,42   R$         1.032,15   R$            2.064,30   

9.7.3 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00  R$           645,22   R$        1.290,44   R$          761,35   R$         1.522,70   

9.7.4 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00  R$           111,18   R$       667,08   R$          131,19   R$             787,14   

9.7.5 86910 SINAPI PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00  R$             99,41   R$           298,23   R$           117,30   R$             351,90   

9.7.6 1070121 CAERN TAMPO EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM. R_05/2021 m² 12,20  R$           677,96   R$      8.271,16   R$           799,99   R$            9.759,87   

9.7.7 86938 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6,00  R$           494,77   R$          2.968,62   R$        583,82   R$         3.502,92   
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9.7.8 86935 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA 
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 3,00  R$           288,06   R$          864,18   R$           339,91   R$         1.019,73   

9.7.9 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,09  R$           123,63   R$          752,90   R$           145,88   R$           888,40   

9.7.10 85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 4,68  R$           568,57   R$          2.660,90   R$           670,91   R$              3.139,85   

9.7.11 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 6,00  R$             49,61   R$            297,66   R$         58,53   R$              351,18   

9.7.12 7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar UN 8,00  R$             78,03   R$            624,24   R$      92,07   R$                  736,56   

9.7.13 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 8,00  R$             35,59   R$             284,72   R$             41,99   R$             335,92   

9.7.14 2022 ORSE Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc UN 6,00  R$             68,01   R$          408,06   R$              80,25   R$                  481,50   

10     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       R$     49.794,09    R$           58.748,15   

10.1     TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS       R$     21.807,52     R$        25.732,13   

10.1.1 93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 20,00  R$           175,91   R$          3.518,20   R$          207,57   R$             4.151,40   

10.1.2 93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 15,00  R$           195,92   R$           2.938,80   R$       231,18   R$           3.467,70   

10.1.3 93128 SINAPI 
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

UN 15,00  R$           143,11   R$     2.146,65   R$          168,86   R$          2.532,90   

10.1.4 93137 SINAPI 
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

UN 25,00  R$           169,86   R$     4.246,50   R$          200,43   R$            5.010,75   

10.1.5 91966 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00  R$             47,91   R$          95,82   R$          56,53   R$             113,06   

10.1.6 60121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 30,00  R$             78,74   R$        2.362,33   R$             92,91   R$           2.787,30   

10.1.7 97608 SINAPI 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 15,00  R$           112,56   R$      1.688,40   R$           132,82   R$          1.992,30   

10.1.8 10351 ORSE Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w UN 6,00  R$             67,63   R$          405,78   R$     79,80   R$           478,80   

10.1.9 13148 ORSE Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar UN 34,00  R$           129,56   R$       4.405,04   R$         152,88   R$           5.197,92   

10.2     QUADROS E DISJUNTORES       R$      2.569,04    R$        3.031,30   

10.2.1 101883 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2,00  R$           502,82   R$     1.005,64   R$        593,32   R$          1.186,64   

10.2.2 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00  R$           153,86   R$        153,86   R$         181,55   R$            181,55   

10.2.3 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 11,00  R$             11,14   R$        122,54   R$           13,14   R$           144,54   

10.2.4 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 14,00  R$             11,74   R$          164,36   R$           13,85   R$             193,90   

10.2.5 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00  R$             12,94   R$         12,94   R$           15,26   R$                 15,26   

10.2.6 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00  R$             14,37   R$           57,48   R$             16,95   R$                67,80   

10.2.7 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00  R$             67,59   R$             67,59   R$       79,75   R$               79,75   

10.2.8 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00  R$           149,69   R$         149,69   R$         176,63   R$             176,63   

10.2.9 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v UN 4,00  R$             85,28   R$             341,12   R$         100,63   R$           402,52   
10.2.10 37.17.110 CPOS Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00  R$           493,83   R$           493,82   R$        582,71   R$                 582,71   
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10.3     POSTE QUADRAS + POSTE REDE DE ENTRADA       R$       10.589,70    R$            12.495,60   

10.3.1 41195 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, 
RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 15,00  R$           479,27   R$       7.189,05   R$         565,53   R$          8.482,95   

10.3.2 7237 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 
0.40m UN 15,00  R$           226,71   R$        3.400,65   R$         267,51   R$           4.012,65   

10.4     ELETRODUTOS/FIOS       R$     14.827,83    R$    17.489,12   

10.4.1 91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 343,00  R$               8,09   R$          2.774,87   R$            9,54   R$            3.272,22   

10.4.2 91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6,00  R$             11,07   R$            66,42   R$         13,06   R$             78,36   

10.4.3 91869 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6,00  R$             13,96   R$          83,76   R$            16,47   R$                98,82   

10.4.4 93008 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 33,00  R$             14,15   R$         466,95   R$             16,69   R$              550,77   

10.4.5 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.489,00  R$               4,07   R$         6.060,23   R$              4,80   R$            7.147,20   

10.4.6 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 42,00  R$               6,76   R$          283,92   R$           7,97   R$           334,74   

10.4.7 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 84,00  R$               9,54   R$          801,36   R$           11,25   R$                  945,00   

10.4.8 92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 10,00  R$             10,04   R$         100,40   R$             11,84   R$          118,40   

10.4.9 92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 10,00  R$             15,93   R$           159,30   R$            18,79   R$                187,90   

10.4.10 101562 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

M 31,00  R$             24,08   R$          746,48   R$           28,41   R$             880,71   

10.4.11 92988 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 62,00  R$             52,97   R$             3.284,14   R$             62,50   R$            3.875,00   

11     ESQUADRIAS       R$           47.848,52    R$          56.460,60   

11.1 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 m² 13,20  R$           354,41   R$        4.678,21   R$           418,20   R$          5.520,24   

11.2 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 21,36  R$           657,55   R$       14.045,26   R$           775,90   R$          16.573,22   

11.3  C3659  SEINFRA PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO m² 6,27  R$           460,17   R$        2.885,24   R$           542,99   R$          3.404,54   

11.4 94570 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 25,50  R$           304,05   R$        7.753,27   R$          358,77   R$        9.148,63   

11.5  100674  SINAPI 
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 2,40  R$           628,62   R$        1.508,68   R$     741,77   R$           1.780,24   

11.6 102169 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P m² 27,60  R$           615,14   R$       16.977,86   R$           725,86   R$            20.033,73   

12     PINTURA        R$           21.693,58    R$          25.584,57   

12.1 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 607,76  R$               3,08   R$     1.871,90   R$             3,63   R$         2.206,16   

12.2 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 m² 590,56  R$             13,76   R$          8.126,10   R$            16,23   R$              9.584,78   

12.3 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 727,41  R$               9,15   R$           6.655,80   R$          10,79   R$            7.848,76   

12.4 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 17,20  R$             25,67   R$          441,52   R$           30,29   R$              520,98   
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12.5 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 382,54  R$             11,14   R$        4.261,49   R$            13,14   R$              5.026,57   

12.6 102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021 m 94,60  R$               3,56   R$            336,77   R$             4,20   R$                  397,32   

13     FORRO       R$        22.156,71    R$         26.142,78   

13.1 11492 ORSE Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE 
ou similar, instalado m² 382,54  R$             57,92   R$      22.156,71   R$           68,34   R$          26.142,78   

14     SERVIÇOS DIVERSOS       R$           13.289,35    R$              15.681,43   

14.1 7967 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox 
ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso M 15,48  R$           738,39   R$          11.430,27   R$           871,30   R$              13.487,72   

14.2 2 COTAÇÃO Kit Beach Tennis Azul - Rede Oficial 4 Faixas + Fita de Marcação UN 4,00  R$           420,00   R$           1.680,00   R$           495,60   R$                1.982,40   
14.3 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 12,30  R$             14,56   R$      179,08   R$           17,18   R$           211,31   

            CUSTO TOTAL 
SEM BDI  R$ 546.849,75  CUSTO TOTAL 

COM BDI  R$ 671.674,00   

 


