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RESUMO 

 

No cenário atual, planejar se torna indispensável para qualquer que seja o porte das empresas, 
sobretudo para empresas que estão a pouco tempo no mercado e tentam crescer cada vez mais 
passar a ser reconhecida pelos seus produtos ou serviços. O planejamento estratégico é uma 
forma de gestão que contribui para guiar empresas por caminhos positivos, contribuindo para 
melhor aproveitar as oportunidades no ambiente que estão instaladas. Assim como o 
planejamento estratégico, a gestão de projetos oferece técnicas de gerenciamento em várias 
áreas que também servem de guia para as empresas que aspirem transformar suas 
oportunidades e/ou estratégias em um projeto. Este trabalho tem como objetivo a intercessão 
destas duas áreas, fazendo o levantamento de dados para a formulação do planejamento 
estratégico de uma empresa, e elaborando um projeto baseado nos gerenciamentos propostos 
pela gestão de projetos.  A partir deste projeto, pretende-se contribuir para que a empresa de 
pequeno porte no mercado de produção de gelo possa alcançar tudo que foi estabelecido num 
determinado período de tempo por meio da pesquisa. 
 
 
 
Palavras-chave: Planejamento estratégico. Gestão de projetos. Plano de Projeto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

In the present scenario, planning becomes indispensable to whatever the size of the 
companies, especially for companies that are recently on the market and try to grow 
increasingly going to be recognized by your products or services. Strategic planning is a form 
of management that helps to guide companies for positive ways, contributing to better take 
advantage of opportunities in the environment that are installed. As well as strategic planning, 
project management offers management techniques in various areas that also serve as a guide 
for companies looking to transform their opportunities and / or strategies in a project. This 
work aims at the intersection of these two areas, making the collection of data for the 
formulation of strategic planning of a company, and developing a project based on 
managements proposed by project management. From this project, we intend to help the small 
business in ice production market can achieve all that has been established over a period of 
time through research. 

 

Keywords: Strategic planning. Project Management. Project Plan. 
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1 INTRODUÇÃO 

Todos os dias no Brasil surgem ideias de pequenos negócios, onde independente do 

ramo, essas pequenas empresas são responsáveis por parte importante na economia do país. 

As pessoas que estão criando ou já abriram uma empresa identificaram uma oportunidade e 

viram em meio a ela uma forma de independência financeira, ou outro caminho diante de um 

mercado de trabalho rigoroso. Essas empresas por lidarem com números em menor escala, 

seja de trabalhadores, equipamentos, etc. captam algumas vantagens de crédito e na área 

tributária, facilitando na maioria dos casos a resistirem melhor em relação às crises 

econômicas. 

Qualquer que seja a área ou setor, para obter sucesso as empresas precisam ter um 

planejamento apropriado, além de elaborar estratégias que levem a empresa à realização de 

metas e objetivos estabelecidos, tornando realidade os pensamentos e as diretrizes traçadas. 

TAVARES (1991) ressalta que as pequenas empresas geralmente não dispõem de um 

gerenciamento especializado, o que as torna suscetíveis às fraquezas impostas pelo mercado. 

A partir dessa definição, pode-se entender que elas surgem sem ter o devido planejamento 

para controlar e buscar melhorias, assim como se tornam limitadas apenas a problemas do 

cotidiano, como é comentado por SILVA (2007, p.38) “Nas pequenas empresas, na maioria 

dos casos, se direciona a atenção para o atendimento a uma série de eventos que dizem 

respeito somente ao cotidiano, pois além do aspecto multifuncional verificado entre os seus 

profissionais”.  

Muitas empresas fecham ou se perdem em seu próprio negócio em função das suas 

próprias limitações ou até mesmo por tentar atuar em várias frentes simultaneamente, quando 

o melhor caminho é analisar e direcionar estrategicamente suas ações para otimizar os 

recursos diversos. Perante este cenário, o planejamento estratégico surge como um 

fundamental instrumento de subsídio à administração, permitindo orientar as ações gerenciais 

da empresa dentro de um plano previamente determinado de metas e estratégias, diminuindo a 

possibilidade de tomada de decisões equivocadas frente ao mercado bastante competitivo. 

Este trabalho é baseado na necessidade de um planejamento numa empresa produtora 

de gelo na cidade de Sumé – PB.  A partir dela, contribuir com a criação de um projeto 

estratégico, que vai basear-se nos conceitos da gestão de projetos, após uma análise 

estratégica. Essa necessidade foi percebida a partir do momento que a empresa começou a ter 

aumento na sua demanda e não haver nenhuma forma de planejamento que mostrasse onde a 

empresa deveria focar, ou premissas para chegar aos objetivos almejados. 
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1.1 OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho estão definidos em dois níveis sendo eles, o geral e o 

especifico. 

1.1.1 Objetivo Geral 

Fazer uma análise geral da empresa para o desenvolvimento do planejamento 

estratégico e criar um plano de projeto para o alcance de metas de uma empresa de pequeno 

porte no mercado de produção de gelo. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1. Analisar a situação atual da empresa; 

2. Formular o planejamento estratégico da empresa; 

3. Aplicar as ferramentas estratégicas; 

4. Definir dos objetivos; 

5. Criar a estratégia; 

6. Desenvolver o plano de projeto; 

7. Escrever os gerenciamentos de projeto; 

8. Avaliar o plano. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

As empresas buscam ter cada vez mais controle sobre sua organização e seus 

processos administrativo e produtivo, por isso a junção de duas áreas como o Planejamento 

Estratégico e a Gestão de Projetos se torna viável. OLIVEIRA (2007) ressalta que o 

planejamento estratégico é processo administrativo que proporciona sustentação metodológica 

para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando otimizar o grau de 

interação com os fatores externos - não controláveis - e atuando de forma inovadora e 

diferenciada. Portanto, para que haja maior detalhamento para o alcance de uma meta da 

empresa é preciso controle eficiente e eficaz dos recursos, gerenciar por meio da Gestão de 

Projetos é um grande diferencial, seja quando a empresa deseja implementar novas técnicas, 

linhas, produtos ou em projetos de desenvolvimento da própria organização para o mercado.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PE) 

É indiscutível o sentido do planejamento estratégico em uma empresa, principalmente 

nos dias atuais com o mercado se tornando cada vez mais competitivo e com surgimento de 

novas pequenas empresas, o planejamento eficaz se torna um direcionador fundamental para 

os rumos de uma organização que visa crescer ou se estabilizar no mercado ou até mesmo 

para empresas que estão surgindo, dando um alicerce para um crescimento mais seguro. 

Diversos autores ao longo do tempo deixaram suas contribuições para o conceito de 

Planejamento estratégico conseguisse cada vez mais se tornar fundamentado, para Oliveira 

(2007, p. 17) o planejamento estratégico é a base de sustentação para se conseguir direcionar 

da melhor forma a empresa, fazendo com que haja uma otimização da influência mútua da 

empresa com o ambiente externo, tornando-a diferenciada para com outras empresas e 

trabalhando de forma mais inovadora. É evidente o quanto as empresas devem levar em 

consideração os fatores que influenciam o mercado, para sempre buscar melhorias dentro e 

fora do ambiente organizacional. 

De acordo com CHIAVENATO (2004, p. 202) o planejamento estratégico é um 

processo organizacional compreensivo de adaptação através da aprovação, tomada de decisão 

e avaliação. Procura responder a questões básicas, como: por que a organização existe, o que 

ela faz e como faz. O resultado do processo é um plano que serve para guiar a ação 

organizacional por um prazo de três a cinco anos. Para complementar o que foi dito por 

CHIAVENATO a definição de FISCHMANN e ALMEIDA (2011) que definem o 

planejamento estratégico como uma prática administrativa que por meio da análise do 

ambiente de uma organização evidencia as oportunidades e ameaças dos seus pontos fortes e 

fracos para o cumprimento da sua missão e estabelece o proposito de direção que a 

organização deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar riscos. Diante delas, o 

conceito de planejamento estratégico fica mais claro, e definido, desde o principio do 

levantamento de questionamentos até estabelecimento de suas características boas e criticas, a 

serem trabalhadas. 

Quando se trata de empresas de pequeno porte o planejamento deixa as empresas 

vulneráveis a alterações no mercado fazendo com que hajam de maneira improvisada fugindo 

de decisões correlacionadas com o objetivo da empresa. Segundo CERTO (2003), o 

planejamento estratégico é muito vantajoso para uma organização, pois o alto índice de 

fracassos de empresas recém- abertas se deve basicamente a uma consequência de 
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planejamento inadequado, ele ainda segue e afirma que o planejamento não extingue o risco, 

porém auxilia a identificar e a batalhar com dificuldades organizacionais que possam 

surpreender mais adiante.  

É possível perceber a partir das definições a cerca do planejamento estratégico a 

relevância para o caminho a ser trilhado por uma empresa, fazendo com que o que foi traçado 

não fique apenas como meta, que nunca será alcançada, mas que se bem organizado e 

executado poderá levar a empresa ao que ela almeja alcançar. 

2.2 ABORDAGENS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Diversos autores formularam suas determinadas abordagens sobre como se dá o 

processo do Planejamento Estratégico. A seguir estão apresentadas algumas abordagens sobre 

o processo do planejamento estratégico segundo CERTO E PETER (1993), TAVARES 

(1991) e OLIVEIRA (2007), respectivamente. 

2.2.1 Abordagem de Tavares (1991) 

Segundo TAVARES (1991), o processo de planejamento estratégico precisa seguir as 

especificidades de cada organização, estilo gerencial, sua natureza, porte, cultura e clima 

organizacional, isso então implica na análise do ambiente, escolha de objetivos, 

desenvolvimento de estratégias na aplicação (execução) e controle. As etapas, no entanto, 

geralmente seguem a mesma sequência para todas as organizações. Tavares (1991) expõe o 

planejamento estratégico destacado à importância do feedback com todo o processo e analisar 

as diferentes variáveis do ambiente e do sistema organizacional, os objetivos, a escolha das 

melhores estratégias, formulação de metas, orçamento e a formulação de um sistema de 

gerenciamento do processo de planejamento, conforme está exposto na figura 1. 
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Figura 1- Abordagem do Planejamento estratégico por Tavares 

 
Fonte: Tavares (1991: p. 74) 

 
As etapas do processo de planejamento estratégico indicadas por TAVARES (1991) são: 

 Etapa 1, definição da missão: refletir sobre o motivo e abrangência da existência da 

organização; 

 Etapa 2, análise do ambiente externo: identificar e analisar as variáveis ambientais 

que interferem no desempenho da organização (oportunidades e ameaças), além de 

definir os vínculos com os públicos da organização; 

 Etapa 3, análise do ambiente interno: análise dos subsistemas diretivo, técnico e 

social da organização, mediante o estabelecimento de pontos fortes e fracos; 

 Etapa 4, elaboração de filosofias e políticas: explicitar valores, crenças, regras e 

diretrizes da organização; 

 Etapa 5, definição de objetivos: explicitar o que a organização pretende alcançar em 

determinado tempo, a partir da análise interna e externa e, políticas e filosofias; 

 Etapa 6, seleção de estratégias: definir estratégias para atingir os objetivos, 

combinando tempo, custo, recursos e riscos pretendidos pela organização; 

 Etapa 7, formulação de metas e ações setoriais: detalhar objetivos em metas e 

desmembrar a estratégia em ações táticas ou setoriais; 

 Etapa 8, elaboração do orçamento: atribuir e alocar valores financeiros para o alcance 

das metas, dando suporte e viabilidade financeira para a consecução dos objetivos; 
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 Etapa 9, definição de parâmetros de avaliação: escolher os indicadores de 

desempenho para avaliar a eficácia da estratégia e objetivos delineados; 

 Etapa 10, formulação de um sistema de gerenciamento de responsabilidades: atribuir 

funções e responsabilidades aos envolvidos na implementação do planejamento. 

 Etapa 11, implantação: colocar as ações em prática para cumprir os objetivos 

organizacionais. Os demais autores optam pelo termo implementação. 

2.2.2 Abordagem de Certo e Peter (1993) 

O processo preparado por Certo e Peter (1993) mostra a análise do ambiente, o 

estabelecimento da diretriz organizacional, a formulação da estratégia, a implementação da 

estratégia e o controle estratégico, conforme pode ser analisado na Figura 2: 

Figura 2- Abordagem do processo de planejamento estratégico por Certo e Peter 

 
Fonte: Certo; Peter (1993: p. 14) 

Na etapa do planejamento é necessário fazer a análise do ambiente interno e externo 

com intuito de buscar novas oportunidades avaliando também os riscos. Nesta etapa é preciso 

observar o ambiente geral, operacional e interno. Na segunda etapa do planejamento é 

necessário fazer uma reflexão sobre os resultados apurados na primeira etapa, para em 

seguida estabelecer a missão e objetivos da organização. A missão é tipicamente conceituada 

na literatura como a razão de existir a organização. Já os objetivos são conceituados como 

uma meta para o qual a organização direciona seus esforços e estes devem estar em 

consonância com a missão da empresa. Na terceira e ultima parte do planejamento 

apresentada como formulação da estratégia será utilizada novamente os dados da primeira 

etapa, para assim pontuar os pontos fortes e fracos, além das ameaças e oportunidades. Na 

quarta etapa, onde ocorre à implementação da estratégia formulada, sempre ocorrendo o 

controle do que está sendo feito entre todas as etapas. 



20 
 
2.2.3 Abordagem segundo Oliveira (2007) 

Um dos modelos mais utilizados nas organizações é o desenvolvido por OLIVEIRA 

(2007), que conta com uma série de etapas. De forma detalhada a seguir estão as etapas 

definidas pelo autor: 

 Visão: representa o que a empresa quer ser.  

 Oportunidades: variáveis externas e não controláveis pela empresa, que podem criar 

condições favoráveis para a empresa.  

 Ameaças: variáveis externas e não controláveis pela empresa que podem criar condições 

desfavoráveis para a mesma.  

 Concorrentes: a análise de informações estratégicas a respeito da atuação passada e 

presente dos principais concorrentes.  

 Pontos fortes, fracos e neutros: os pontos fortes são as variáveis internas e controláveis 

que propiciam uma condição favorável para a empresa, enquanto os pontos fracos 

provocam uma situação desfavorável para a empresa.  

 Missão: representa a razão de ser da empresa.  

 Propósitos: compromissos que a empresa se impõe no sentido de cumprir sua missão.  

 Cenários: a elaboração de cenários estratégicos que tragam informações e visões sobre o 

futuro.  

 Postura estratégica: escolha consciente de uma das alternativas de caminho e ação para 

cumprir sua missão.  

 Macroestratégias: grandes ações e caminhos que a empresa vai adotar, visando atuar nos 

propósitos atuais e futuros identificados dentro da missão, tendo como motor de arranque 

sua postura estratégica.  

 Objetivos: é o alvo ou ponto qualificado, com prazo de realização estabelecido, que se 

pretende alcançar através de esforço extra.  

 Metas: é a quantificação do objetivo. 

 Estratégias: são ações formuladas e adequadas para alcançar, de maneira diferenciada, as 

metas, os desafios, e os objetivos estabelecidos, no melhor posicionamento da empresa 

perante seu ambiente.  
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2.3 FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS 

2.3.1 A Matriz SWOT 

A técnica de análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito empregada por 

organizações como apoio ao planejamento estratégico, pelo fato de fazer uma análise 

integrada dos ambientes organizacionais, colhendo informações e combinando recursos para 

estabelecer diretrizes. A análise SWOT estuda a competitividade da organização segundo 

quatro variáveis: forças (strengths), fraquezas (weaknesses), oportunidades (opportunities) e 

ameaças (threats). Traduzida para o português é chamada de análise FOFA. 

Para DAYCHOUW (2007) a análise SWOT é uma ferramenta usada para fazer análises 

de cenário (ou análises de ambiente), sendo obtida de alicerce para a gestão e o planejamento 

estratégico de uma organização. É um sistema simples para posicionar ou verificar a posição 

estratégica da empresa no ambiente em questão. A figura 3 mostra a matriz SWOT utilizada 

na analise. 

Figura 3- Matriz SWOT 

 
Fonte: Autoria própria 

Por meio da análise da Matriz SWOT a empresa obtém ter uma visão clara e objetiva 

sobre quais são suas forças e fraquezas no ambiente interno e suas oportunidades e ameaças 

no ambiente externo, dessa forma com essa análise os gerentes conseguem preparar 

estratégias para obter vantagem competitiva. REZENDE (2008) ressalta que as forças ou 

pontos fortes da empresa são as variáveis internas e controláveis que dão condições favoráveis 

em relação ao seu ambiente, são de modo geral as qualidades que a empresa possui, os pontos 

fortes precisam ser vastamente explorados pela empresa. Já as fraquezas são consideradas 

carências que dificultam a competência de atuação da empresa e devem ser superadas para 

evitar falência. (MATOS, MATOS, ALMEIDA, 2007).  
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Segundo CALLAES, BÔAS, GONZALES (2006) as ameaças são situações ou 

acontecimentos externos, atuais ou potenciais, que podem prejudicar o desempenho de 

objetivos estratégicos. MARTINS (2007), melhor define oportunidades como aspectos mais 

positivos do produto/serviço da empresa em relação ao mercado onde está ou irá se inserir. 

São considerados fatores que não podem ser controlados pela própria empresa e salientes para 

o planejamento estratégico. 

2.3.2 Balanced Scorecard (BSC) 

O Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta de gestão que auxilia o planejamento 

estratégico e é formado por um conjunto de indicadores que proporciona aos gerentes uma 

visão rápida e ampliada de toda a empresa. Segundo KAPLAN; NORTON (1997) o BSC 

permite descrever a estratégia de forma muito clara, por intermédio de quatro perspectivas são 

elas a financeira/clientes/processos internos/aprendizado/crescimento, as quais se interligam 

entre si, formando uma relação de causa e efeito. As perspectivas do BSC estão apresentadas 

na Figura 4: 

Figura 4- Perspectivas do BSC 

 

Fonte: autoria própria 

Para GONÇALVES (2006), o BSC guarda a perspectiva financeira, pois as medidas 

financeiras são importantes para resumir as consequências econômicas imediatas de ações 

realizadas indicando se a estratégia da empresa está de fato contribuindo para o progresso dos 

resultados financeiros. Pela perspectiva dos clientes, o BSC é capaz de identificar quais os 

mercados e segmentos em que a organização deve atuar para obter maior crescimento e 
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lucratividade. Na perspectiva dos processos internos, o BSC identifica novos processos que 

possam adiantar as necessidades dos clientes. A última é a do aprendizado e crescimento, é de 

muita importância para a empresa, pois o valor da organização está diretamente ligado à 

capacidade de permanecer a ampliar os recursos humanos.  

2.4 DEFINIÇÃO DE PROJETO 

O PMI (2000) define projeto como um empreendimento único que tem início e fim 

definidos, utiliza recursos limitados e é administrado por pessoas visando atingir metas e 

objetivos pré-estabelecidos dentro de variados parâmetros.  Segundo a norma ISO 9000:2000 

o projeto “é um conjunto de processos que transformam requisitos em características 

especificadas ou na especificação de um produto, processo ou sistema”. Para a ISO 9000:2000 

os requisitos principais de um projeto são os insumos, que são necessidades ou expectativas 

esses requisitos vão modificar-se em características próprias ao produto, processo ou sistema.  

O projeto pode ser determinado por características como temporário, único e 

progressivo. A característica de ser temporário é muito relevante, pelo fato de todo projeto 

tem um início e um fim definidos. O projeto termina quando os objetivos para o qual foi 

criado são atingidos ou quando se torna claro que os objetivos do projeto não serão ou não 

poderão mais ser atingidos ou a necessidade do projeto não existe mais (PMI 2000). 

Um projeto para ser executado precisa ser gerenciado, para tanto KOONTZ E 

O’DONNEL (1980), ressalta que gerenciar consiste em executar atividades e tarefas que 

têm como propósito planejar e controlar atividades de outras pessoas para atingir objetivos 

que não podem ser alcançados caso as pessoas atuem por conta própria, sem o esforço 

sincronizado dos subordinados. 

2.4.1 Fases do Projeto 

O PMI (2000) define o conjunto das fases de um projeto como ciclo de vida do 

projeto. O Gerenciamento é seguido através do uso de processos em cada uma das fases 

constituindo cinco grupos de processos sendo eles a iniciação, o planejamento, a execução, o 

controle e finalização. Em suma o ciclo de vida do projeto tem a função de determinar o 

início e o fim de um projeto.  

O resultado de uma fase torna-se entrada para outra, o planejamento leva a execução, 

no início, com um plano do projeto documentado, fornecendo, a seguir, atualizações ao 

plano, na medida em que o projeto avança. Os grupos de processos da gerência de projetos 
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não são separados ou descontínuos, nem acontece uma única vez, durante todo o projeto. 

Eles são formados por atividades que se sobrepõem, ocorrendo em intensidades variáveis ao 

longo de cada fase do projeto. 

De acordo com VARGAS (2005), um projeto apresenta cinco fases características de um 

projeto:  

1. Iniciação: identificação da necessidade e definição dos objetivos do projeto. 

2. Planejamento: detalhamento dos processos que serão desenvolvidos no projeto e 

definição dos planos auxiliares, como comunicação, qualidade, riscos, aquisições e 

recursos humanos;  

3. Execução: O planejamento é posto em prática, consumindo a maior parte dos recursos 

do projeto. 

4. Monitoramento e Controle: Compara o previsto com o realizado nas demais fases do 

projeto, propondo ações corretivas para os desvios detectados nos resultados do 

projeto. 

5. Encerramento: Nesta fase o resultado do trabalho é avaliado, encerrando os 

documentos do projeto. As fases descritas não acontecem de forma linear, mas 

constitui-se um ciclo, com sobreposições entre elas. Caracteriza-se ainda pelo 

empenho de um esforço mínimo no início de cada fase que vai se intensificando até 

atingir o seu ápice, e logo após reduz-se bruscamente caracterizando o término do 

projeto. Por esforço entenda-se, a aplicação de recursos humanos, materiais e 

financeiros para o desenvolvimento do projeto. 

2.5 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Para DINSMORE E CAVALIERI (2003) o gerenciamento de projetos é a aplicação 

de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para projetar atividades que visem 

atingir os requisitos do projeto. VARGAS (2005) ressalta que o gerenciamento de projetos 

trás inúmeros benefícios em relação a outros tipos de gerenciamento, tendo se mostrado eficaz 

em conseguir os resultados desejados dentro do prazo e do orçamento definido pela 

organização. Entre as principais vantagens do gerenciamento de projetos é a questão de 

conseguir ser aplicado em empresas de quaisquer linhas de negócios.  

Seguindo as áreas que são propostas por Vargas, o gerenciamento de projetos consegue 

controlar o projeto, mantendo-o dentro dos parâmetros estabelecidos por cada gerenciamento, 

fazendo com que o nível de risco de um projeto ser mal sucedido seja relevantemente baixo, e 
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trazendo consigo a estabilidade e novas contribuições de acordo com o andamento do ciclo de 

vida do projeto.  De acordo com SANTOS (2014) o risco de fracasso vem geralmente da 

ultrapassagem dos prazos delimitados no gerenciamento de tempo, e vai sendo acumulado 

durante o andamento do projeto. 

O responsável pelo gerenciamento do projeto é denominado gerente de projetos, ele 

por sua vez, é atribuído a essa denominação desde o princípio do projeto e deve ter o apoio 

concreto da alta gerência. Segundo o PMI (2004), um gerente de projeto deverá perceber 

toda a situação que guiará sua gestão, desde o ciclo de vida do projeto, até as questões pouco 

relevantes. Um bom gerente de projeto possui capacidades como porte de liderança, carisma, 

ser comunicativo, raciocínio logico, ser articulador, promover a motivação de pessoal, entre 

outras características. 

2.6 ÁREAS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

De acordo com o PMBOK (2000), o gerenciamento de projetos identifica e descreve 

as principais áreas de conhecimento e práticas. Cada uma destas áreas (no total de nove) é 

descrita através de processos, e se refere a um aspecto a ser considerado dentro da gerência 

de projetos. As áreas de conhecimento de gerenciamento representadas na figura 5 são: 

1 -  Gerenciamento de Integração do Projeto, 2- Gerenciamento de Escopo do Projeto, 3- 

Gerenciamento do Tempo do Projeto, 4- Gerenciamento do Custo do Projeto, 5- 

Gerenciamento da Qualidade do Projeto, 6- Gerenciamento de Recursos Humanos do 

Projeto, 7- Gerenciamento de Comunicação do Projeto, 8- Gerenciamento do Risco do 

Projeto, 9- Gerenciamento de Aquisições. 

Figura 5- Processo integrado de gerenciamento de projetos 

 
Fonte: Adaptado do Guia PMBOK® 
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De acordo com VARGAS (2005), um projeto apresenta as seguintes definições de seus 

gerenciamentos: 

1. Gerenciamento da Integração: Engloba os processos requeridos para assegurar que 

todos os elementos do projeto sejam adequadamente coordenados e integrados, 

garantindo que o seu todo seja beneficiado, ou seja, garantir que todas as áreas estejam 

integradas em um todo único. Seu objetivo é estruturar todo o projeto de modo a 

garantir que as necessidades dos envolvidos sejam atendidas pelo projeto.  

2. Gerenciamento do Escopo: Engloba os processos necessários para assegurar que no 

projeto esteja incluído todo o trabalho requerido. Seu objetivo principal é definir e 

controlar os trabalhos a serem realizados pelo projeto de modo a garantir que o 

produto, ou serviço desejado seja obtido através da menor quantidade de trabalho 

possível. 

3. Gerenciamento do Tempo: Engloba os processos necessários para assegurar a 

conclusão do projeto no prazo previsto, sendo uma das áreas mais visíveis do projeto. 

O principal objetivo dessa área é garantir que o projeto seja concluído dentro do prazo 

estabelecido. 

4. Gerenciamento do Custo: Engloba os processos requeridos para assegurar que um 

projeto seja concluído de acordo com o seu orçamento previsto. Seu objetivo é garantir 

que o capital disponível será suficiente para obter todos os recursos para se realizar o 

projeto. 

5. Gerenciamento da Qualidade: Engloba os processos requeridos para assegurar que 

os produtos ou serviços do projeto estarão em conformidade com o solicitado pelo 

cliente. O objetivo mais importante dessa área é garantir que o projeto seja concluído 

dentro da qualidade desejada, garantindo a satisfação das necessidades de todos os 

envolvidos, sendo o gerente de projeto o principal responsável pelo gerenciamento da 

qualidade. 

6. Gerenciamento dos Recursos Humanos: Engloba processos requeridos para fazer 

uso mais efetivo do pessoal envolvido com o projeto. Seu objetivo central é fazer o 

melhor uso dos indivíduos envolvidos no projeto.  

7. Gerenciamento das Comunicações: Engloba os processos requeridos para assegurar 

que as informações do projeto sejam adequadamente obtidas e disseminadas. Esse 

processo é necessário para garantir que todas as informações desejadas cheguem às 

pessoas corretas no tempo certo e de uma maneira economicamente viável.  
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8. Gerenciamento dos Riscos: Visa planejar, identificar, qualificar, quantificar, 

responder e monitorar os riscos do projeto. Possibilitando a chance de melhor 

compreender a natureza do projeto, envolvendo os membros do time de modo a 

identificar potenciais forças e riscos do projeto e responder a eles. 

9. Gerenciamento das Aquisições:  Engloba os processos requeridos para adquirir bens 

e serviços de fora da organização. Tem como objetivo dar garantia ao projeto de que 

todo elemento externo participante do projeto irá garantir o fornecimento de seu 

produto, ou serviço para o projeto. 

Por meio das áreas propostas no gerenciamento de projetos pode-se abranger todas as 

necessidades que são imprescindíveis para que qualquer empresa execute projetos de várias 

vertentes, seja lançar um produto, abrir uma nova filial, ampliar um processo produtivo ou a 

implantação de uma nova tecnologia para trazer benefícios para a organização, além de 

muitas outras ideias. É possível ver como os diversos documentos gerados por cada área pode 

contribuir para a implementação de um objetivo, podendo se tornar cada vez mais especifico 

de acordo com os critérios que levaram a constituição do projeto. Dessa forma, conhecer e se 

aperfeiçoar para gerir projetos, é de fundamental importância para tornar a organização 

competitiva e destacada das demais, por gerenciar com uma base bem estruturada de dados. 

2.7 OPENPROJ 

O software OpenProj é um ferramenta de gestão de projetos, aberta e gratuita, que 

surgiu como alternativa ao Microsoft Project e em relação a outros softwares pagos  que 

servem para gerenciamento de projetos. Sua utilização é ilimitada, e pode ser instalado em 

qualquer tipo plataforma e se compara ao Microsoft Project por conseguir exercer os mesmos 

serviços que ele. 

Possuindo todos os papéis que se pode esperar deste tipo de programa, ele consegue 

gerar gráficos Gantt, PERT, WBS e RBS, gestão de recursos, entre outros. É importante 

ressaltar que possui formato de arquivo próprio, mas os relatórios e gráficos podem ser 

exportados para XML ou PDF, dando facilidade para migração dos dados para outros 

programas do gênero. 
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Figura 6- Interface OpenProj 

 
Fonte: autoria própria  

O OpenProj é que um programa importante para quem deseja gerenciar projetos com 

um domínio de controle eficiente, análise e gerenciamento de dados em projetos que vão 

desde a sua concepção até ao seu encerramento e busca uma solução alternativa e gratuita 

para exercer funções que programas pagos também exercem. 
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3 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado junto à empresa JL Gelo, localizado na cidade Sumé, 

no Cariri Paraibano, o presente trabalho foi realizado no período de quatro meses – entre 

fevereiro e maio do ano de 2016. Tem relação quanto a sua natureza sendo classificado como 

uma pesquisa descritiva, exploratória e realizada a partir de um estudo de caso.  

Com a finalidade de ampliar o conhecimento a respeito dos objetivos da empresa o 

referido trabalho é dado como descritivo. Segundo GIL (1991) as pesquisas descritivas têm 

como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos 

que podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas 

está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a 

observação sistemática. 

Também é caracterizada como uma pesquisa exploratória, onde procurou tomar 

conhecimento e familiarizar-se com toda a problemática encontrada, com o intuito de tornar 

explicito e a construir as possíveis hipóteses. GIL (1991) ainda afirma que, pode-se dizer que 

estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.  

De forma flexível, ao planejar a parte exploratória, toma-se a forma de um estudo de caso, 

para melhor contextualizar todos os detalhes. A partir da formulação do problema, coleta de 

dados, avaliação e análise dos dados e desenvolvimento do plano de melhoria. 

A seguir estão listados os passos para formulação deste trabalho: 

 Conhecimento da empresa; 

 Aplicação de Questionário; 

 Elaboração do planejamento estratégico (Missão, Visão, Valores, análise SWOT, 

formulação de objetivos, BSC, Criação da estratégia); 

 Planejamento do Projeto de Melhoria; 

 Formulação do plano (Desenvolver planos de Gerenciamento); 

 Organização e Avaliação. 

Com relação às técnicas para levantamento de dados, no primeiro passo foram 

realizadas visitas técnicas a empresa foco deste estudo, para entendimento do processo 

produtivo da organização, assim como seu espaço físico, e organização interna, tomando o 

uso de registros fotográficos. Após conhecer o ambiente, no segundo passo foi aplicado 
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questionário (APÊNDICE A) com a proprietária da empresa tendo a finalidade de levantar 

os dados, com os dados obtidos no passo anterior, foi formulado o planejamento 

estratégico da empresa, por meio das ferramentas estratégicas (Análise de SWOT e BSC), 

assim como definição dos objetivos a serem trabalhados e a estratégia para alcançar os 

objetivos. 

A partir dos passos anteriores, ocorreu o planejamento de um projeto de melhoria, que 

foi sugerido como estratégia do PE, nesse passo houve o alinhamento da proposta com a 

empresa JL Gelo e a partir do feedback positivo o início da etapa de formulação do plano, 

baseado no guia PMBOK (2004), trabalhando as áreas de gerenciamento pelo autor 

abordadas, adaptando-os para a empresa foco deste estudo, houve também a utilização da 

ferramenta de apoio a projetos OpenProj, que auxiliou na construção de gráficos 

juntamente com o Microsoft Excel. Por fim foi feita a organização e avaliação dos passos 

anteriormente descritos, tendo como resultado final o presente trabalho. 
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4 ANALISE E RESULTADOS  

4.1 HISTÓRICO DA EMPRESA 

A JL Gelos foi fundada no ano de 2014 na cidade de Sumé/PB pelo comerciante João 

Bosco Alves Torres, a oportunidade surgiu visto que o mesmo era proprietário de um depósito 

de bebidas e sempre ouvia seus clientes reclamarem da dificuldade de fornecimento de gelo 

em festas e eventos da região, vendo a necessidade de mercado e visando a expansão de seus 

negócios, fez a aquisição do maquinário para fabricação de gelo em cubos, começando a 

produzir em baixa escala, e ganhando mais clientes com o tempo, a empresa vem crescendo, 

embora ainda tendo menos de 2 (dois) anos no mercado produz e revende gelo em cubos. 

Depois do falecimento do proprietário, a família decidiu continuar o negócio, a partir disso 

começaram a se tomar novos rumos, procurando aumentar seu espaço no mercado. 

Atualmente a empresa conta com dois funcionários, entre eles a proprietária que trabalha na 

produção, distribuição e armazenamento. 

Figura 7- Logomarca da empresa 

 
Fonte: JL Gelos (2016) 

4.2 PROCESSO PRODUTIVO 

O processo é iniciado coma compra da matéria- prima, a água, logo é armazenada em 

uma caixa de água devidamente tratada, que irá alimentar as máquinas de produção gelo. No 

processo para fabricação do gelo em cubo, a água filtrada passa para a máquina eletrônica, 

quando o gelo fica pronto, é automaticamente transportado para um depósito, ligado a 

máquina. Os cubos são colocados em uma embalagem plástica com capacidade para 2 (dois) 
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Quilogramas, pesados em uma balança, à embalagem é lacrada e estocada em freezers para 

conservar o resfriamento do produto. 

4.3 DEFINIÇÃO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 Missão: Satisfazer nossos clientes com um produto de qualidade, procurando garantir 

em todas as etapas do processo de produção, excelência, otimizando e evitando 

desperdícios. 

 Visão: Torna-se a primeira fabrica produtora de gelo da região, investindo em mais 

equipamentos e novos produtos, fixando novos pontos de venda na região do cariri e 

está entre as empresas referencias no mercado até o ano de 2017. 

 Valores: Segurança; Respeito ao meio Ambiente; Compromisso com os clientes. 

4.4 ANÁLISE DE SWOT  

A análise dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças da empresa proveem 

dados importantes na definição do caminho que pode ser tomado tanto no curto quanto no 

longo prazo, por conta disso, é um dos fatores mais importantes no desenvolvimento do 

planejamento estratégico. No quadro a seguir estão definidos os principais tópicos de cada 

uma das análises, avaliados na empresa: 

Quadro 1- Análise de SWOT na JL Gelos 

AMBIENTE INTERNO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 Preço; 

 Qualidade do produto; 

 Pontualidade na entrega; 

 Localização. 

 Mão de Obra; 

 Consumo de energia; 

 Marketing. 

AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Renda Extra; 

 Expansão de negócios. 

 Novos Concorrentes 

 Custo da matéria prima (água); 

Fonte: Autoria própria 
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Com relação aos pontos fortes, a proprietária ressaltou o preço do produto, tanto para 

sua fabricação quanto para sua comercialização comparada a outros pequenos pontos de 

revenda do mesmo produto na cidade, a qualidade do produto, que segundo ela é superior, por 

usar matéria prima tratada e de acordo com as normas estabelecidas. Um dos pontos bem 

comentados foi à pontualidade na entrega, a empresa preza pelos prazos definidos pelos 

clientes, sempre cumprindo com as datas e locais de entrega.  

Já com relação aos pontos fracos, a dificuldade de encontrar mão de obra que tenha 

certo conhecimento e que esteja disposta a efetivar-se na empresa foi bastante ressaltada, mais 

um ponto foi o custo da matéria prima, que pelo atual momento de crise hídrica na região, 

elevou o preço, outro fator é o alto consumo de energia por conta das máquinas, pois a 

empresa não aloque de forma integral esses custos em seu produto, a questão também 

contundente foi quanto à deficiência da empresa na área de marketing, não havendo uma 

divulgação do nome da empresa na região. 

As oportunidades da empresa segundo a proprietária seria a renda extra, proporcionada 

pela venda do produto junto a outros empreendimentos que a mesma possui, tornando assim 

uma expansão dos negócios da família, que já conta com pontos de comercio. A maior e única 

ameaça para empresa é o risco de novas empresas entraram no mesmo ramo de produção de 

gelo, na cidade ou na região, ou até mesmo os pequenos pontos de revenda sobrepor à 

empresa. 

4.5 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DA EMPRESA 

Os principais objetivos estabelecidos em conjunto com a empresa, foram com relação 

oportunidade de expansão, que segundo foi referido pela proprietária de modo geral visa: 

 Aumentar a lucratividade; 

 Abranger maior mercado, ou seja, conseguir novos clientes; 

 Aumentar o número de máquinas na produção; 

 Contratar e treinar mão de obra. 

4.6 CONTROLE ESTRATÉGICO EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS DO 
PLANEJAMENTO (BSC) 

O BSC descreve a estratégia de forma muito clara, por intermédio das quatro 

perspectivas a financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento, definindo 

o objetivo e seu indicador, traçando metas e descrevendo ações para atingi-los. As 

perspectivas do BSC relacionadas na empresa estão apresentadas na figura 8 (oito). 
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Figura 8- Análise BSC 

 
Fonte: autoria própria  

4.7 CRIAÇÃO DA ESTRATÉGIA  

A partir da formulação do planejamento estratégico, dos dados da missão, visão, 

análise de SWOT e pelas perspectivas BSC, a estratégia é a criação de um projeto, 

denominado projeto estratégico, pois levando em consideração tudo que foi exposto no PE, 

vai utilizar os conceitos, e as formas de gerenciamento da gestão de projetos para 

desenvolvimento do que é necessário com relação ao tempo, custos, qualidade, aquisições, 

recursos Humanos, formas de comunicação para que a empresa consiga se guiar ao que foi 

estabelecido como objetivo e suas ações. A seguir está apresentado todo o desenvolvimento 

dos gerenciamentos, que dão origem ao plano que será entregue a empresa. 

4.8 RESUMO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO DA EMPRESA 

De acordo com o que foi levantado pelo planejamento estratégico, foi criado o plano 

de gerenciamento para alcançar os objetivos e ações definidas, para isso, foi desenvolvido os 

9 (nove) gerenciamentos abordados pela gestão de projetos, que juntos, totalizam o objetivo 

deste trabalho, a seguir está descrito de forma resumida os resultados de cada um deles. 

O gerenciamento da integração do projeto (APÊNDICE B) trás informações iniciais 

sobre questões gerais, nele se encontra o termo de abertura, onde mostra o resumo das 

condições do projeto, a justificativa da escolha, o nome do gerente que irá guiar o andamento, 

questões relacionadas à duração, ao orçamento, as partes interessadas, além das premissas e 
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das restrições iniciais e de resumo das condições a qual o projeto está sendo feito. A figura 9 

mostra o gráfico de Gantt da visão geral do projeto, que também é descrito no gerenciamento 

da integração contendo as etapas principais que foram estabelecidas no projeto. 

Figura 9- Gráfico de Gantt visão geral do projeto 

Fonte: autoria própria 

Como pode ser percebido no gráfico de Gantt, o projeto conta com 6 (seis) etapas, 

onde este trabalho é formado pelas etapas de elaboração do planejamento estratégico, 

planejamento do projeto de melhoria, formulação do plano, e organização e avaliação. Com 

relação às fases de implementação e encerramento o cronograma exige maior quantidade de 

tempo, alinhada com a visão da empresa que foi estabelecida de 1 (um ano). 

Além do gráfico de Gantt, este gerenciamento também apresenta a matriz de 

priorização das partes interessadas no projeto e o sistema para análise de possíveis mudanças, 

para o caso de haver algum tipo de alteração em sua estrutura durante o andamento. 

No gerenciamento de escopo (APÊNDICE C), está resumido todo o projeto, questões 

relevantes em todos os outros gerenciamentos encontram-se ressaltados nele, entre elas a 

estrutura analítica preliminar do projeto (Figura 10) que é o processo de subdivisão das 

atividades do projeto em partes. 

Figura 10- Estrutura Analítica do projeto (preliminar) 

Fonte: autoria própria 

Seguindo o processo de elaboração dos gerenciamentos, criou-se o cronograma do 

projeto a partir da ferramenta de apoio OpenProj. Por meio dela, foram gerados gráficos de 
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gantt (Figura 9), (Figura 11) e (Figura 12), a partir das atividades, que está disposto no 

gerenciamento de tempos (APÊNDICE D) do projeto, onde apresenta a lista de atividades, e 

suas respectivas durações, lista de recursos e sua alocação as respectivas atividades e o gráfico 

de marcos do projeto. Esse gerenciamento é essencial para definir o caminho que será seguido 

pelo projeto. A seguir estão listadas as atividades que foram e serão desenvolvidas com a 

respectiva duração de cada uma: 

Quadro 2- Lista de Atividades com duração 

ID NOME DA TAREFA DURAÇÃO 

1 PROJETO PLANO DE MELHORIA JL GELO    325 dias 

2 1.       ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

15 dias 

3    1.1 Visitas à empresa 5 dias 

4    1.2 Aplicar questionário com a proprietária 1 dia 

5    1.3 Formular estratégias da empresa 7 dias 

6    1.4 Escolher objetivos a serem trabalhados  2 dias 

7 2.      PLANEJAMENTO DO PROJETO DE MELHORIA 21 dias 

8    2.1 Definir as pessoas que serão envolvidas  5 dias 

9    2.2 Definir os benefícios e desafios do projeto 3 dias 

10    2.3 Formular um resumo do que será feito 4 dias 

11    2.4 Apresentar a proprietária o resumo do projeto 1 dia 

12    2.5 Aprovar sugestão do plano 3 dias 

13    2.6 Definir o cronograma 5 dias 

14 3.       FORMULAÇÃO DO PLANO 25 dias 

15    3.1 Pesquisar requisitos que serão utilizados nos 

gerenciamentos 

5 dias 

16    3.2 Escrever Gerenciamentos 15 dias 

17    3.3 Analisar possíveis alterações 3 dias 

18    3.4 Finalizar Gerenciamentos 2 dias 

19 4.      ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  7 dias 

20    4.1 Organizar tudo que foi escrito 3 dias 

21    4.2 Avaliar os resultados criados 2 dias 

22    4.3 Sugerir possíveis melhorias ou mudanças 1 dia 
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23    4.4 Finalizar e entregar o plano de projeto 1 dia 

24 5.      IMPLEMENTAÇÃO  262 dias 

25    5.1 Seleção e contratação de funcionários 33 dias 

26    5.2 Treinar os funcionários 25 dias 

27    5.3 Comprar novos equipamentos 67 dias 

28    5.4 Divulgar marca e produto  136 dias 

29    5.5 Analisar empresa após as ações 1 dia 

30 6.      ENCERRAMENTO 2 dias 

31    6.1 Avaliar pontos positivos e negativos  1 dia 

32    6.2 Fechar os resultados adquiridos 1 dia 

Fonte: autoria própria 

Após definir a duração das atividades é mostrado o gráfico de Gantt, demostrando as 

atividades descritas acima, a partir das datas de inicio e finalização das etapas. 

Figura 11- Projeto de melhoria JL Gelo, gráfico de gantt. 

 

Fonte: autoria própria 

O caminho crítico é formado por atividades cujo seguimento representa o caminho 

mais longo de um projeto determinando assim a menor duração possível para a sua realização, 

normalmente composta pelas atividades de menor folga. A partir do gráfico de Gantt, é 

possível também estabelecer como base para aprofundamento do estudo proposto no trabalho. 
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Figura 12- Continuação gráfico de Gantt 

 
Fonte: autoria própria 

O projeto tem inicio no dia 15 de fevereiro e teve sua fase de organização e avaliação 

que consiste neste trabalho, encerrada em 17 de maio de 2016. A partir desta data se inicia o 

processo de implementação e encerramento que segundo o cronograma definido irá ser 

finalizado no dia 15 de fevereiro de 2017, um ano após seu inicio. O gráfico de Marcos 

(figura 13) que tem como objetivo mostrar os marcos por meio das datas de encerramento de 

cada etapa, também parte integrante do gerenciamento de tempo, foi desenvolvido com o 

auxílio do Microsoft Excel, e ressalta cada data que foi e deve ser seguida pelo projeto, 

apresentado a seguir na figura 13. 

Figura 13- Gráfico de marcos do projeto 

 

Fonte: autoria própria 
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No gerenciamento de Custo (APÊNDICE E) são apresentas duas formas de 

detalhamento do orçamento do projeto, a decomposição do orçamento na EAP (figura 14) e o 

orçamento do projeto por atividades. Está evidenciado a seguir o detalhamento dos custos na 

EAP, os custos de cada etapa foram definidos por pesquisa feita pela empresa em conjunto 

com o gerente de projetos, assim como o valor do orçamento do projeto, que é maior em 

relação aos custos determinados pelo projeto, visando uma margem de segurança de certo 

valor. 

Figura 14- Decomposição do orçamento na EAP 

 

Fonte: autoria própria 

A etapa de implementação é a única evidentemente que vai gerar custos no projeto, 

todas as demais não foram alocados nenhum tipo de desembolso, pois a devida aplicação do 
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plano que está desenvolvido nesse trabalho só será implementado posteriormente, como já foi 

observado no cronograma do projeto.  

O gerenciamento da qualidade (APÊNDICE F) apresenta os requisitos de qualidade 

em cada etapa do projeto, para serem fundamentados existe um delimitador que determina 

qual o padrão para estabelecer a qualidade desejada na etapa. O quadro 3 mostra os requisitos 

de cada etapa.  

Quadro 3- Requisitos de qualidade 
REQUISITO DE QUALIDADE  

PROJETO PLANO DE MELHORIA JL GELO 

1.       ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

   1.1 Todas as partes estão motivadas e envolvidas  

   1.2 A empresa está indagada com a ideia do projeto 

2.      PLANEJAMENTO DO PROJETO DE MELHORIA 

   2.1 As pessoas envolvidas tem experiência  

   2.2 Todos os dados foram bem analisados  

   2.3 A proprietária aprovou tudo que foi proposto 

   2.4 O cronograma foi bem dividido sem haver sobrecarrega  

   2.5 Os prazos serão seguidos rigorosamente  

3.       FORMULAÇÃO DO PLANO 

   3.1 Todos os requisitos foram encontrados  

   3.2 Os gerenciamentos estarem claros e objetivos 

   3.3 Não haver mudanças bruscas no projeto 

4.      ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

   4.1 A avaliação foi positiva 

   4.2 O plano foi entregue seguindo os requisitos e dentro do prazo 

5.      IMPLEMENTAÇÃO  

   5.1 Todos os funcionários contratados estão motivados 

   5.2 O treinamento é eficiente e feito por pessoas com experiência 

   5.3 Os equipamentos adquiridos são de qualidade  

   5.4 A marca estar se tornando conhecida 

   5.5 A empresa teve crescimento com a implantação do plano 

6.      ENCERRAMENTO 

   6.1 Os resultados do plano na empresa alcançaram o objetivo 
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Fonte: autoria própria 

Com relação ao gerenciamento de Recursos Humanos (APÊNDICE G) é apresentado 

o organograma do projeto, a lista dos recursos humanos do projeto, a matriz de 

responsabilidades, o diagrama de funções, e questões ligadas à contratação de novos recursos, 

treinamento, bonificação e outras considerações que envolvem as pessoas envolvidas. Esse 

gerenciamento vai apoiar a empresa na contratação de funcionários para a organização, a 

necessidade de pessoal está disposta na analise de SWOT, assim como nas ações estabelecidas 

pelo planejamento estratégico. O organograma do projeto, proposto está exposto na figura 15. 

       Figura 15- Organograma do projeto 

 

Fonte: autoria própria 

A empresa que atualmente conta com 2 (duas) pessoas (proprietária e ajudante) em sua 

fase de implementação, passará a contar com um gerente administrativo, um gerente 

comercial, um supervisor da produção de gelo, dois funcionários na linha de produção, um 

motorista e um carregador que também exercerá a função de entregador do produto.  

Com relação ao gerenciamento das comunicações (APÊNDICE H) foram 

estabelecidos os tipos de reunião que aconteceram (fases concluídas) e as que ainda devem 

ocorrer durante o projeto, no quadro 4 estão definidos eventos de comunicação que ocorreram 

em todo o projeto com suas respectivas datas, além dela, esse gerenciamento também vai 
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descrever o tipo de reunião, sua duração, objetivo, método que será utilizado e pessoas 

envolvidas. 

Quadro 4- Reuniões do projeto e suas datas 

REUNIÃO DATA 

Reunião Inicial 15/ 02/2016 

Reunião de acompanhamento  17/02/2016 

Reunião de acompanhamento  02/03/2016 

Reunião de Aprovação  04/03/2016 

Reunião de acompanhamento  11/03/2016 

Reunião de acompanhamento  16/03/2016 

Reunião de Aprovação 25/03/2016 

Reunião de Aprovação 01/04/2016 

Reunião de acompanhamento  08/04/2016 

Reunião de acompanhamento  13/04/2016 

Reunião de acompanhamento  20/04/2016 

Reunião de acompanhamento  27/04/2016 

Reunião de Aprovação 05/05/2016 

Reunião de acompanhamento 11/05/2016 

Reunião de acompanhamento 16/05/2016 

Reunião de Aprovação 17/05/2016 

Reunião de Inicio da fase de Implantação 18/05/2016 

Reunião de acompanhamento 25/05/2016 

Reunião de acompanhamento 01/06/2016 

Reunião de acompanhamento 15/06/2016 

Reunião de acompanhamento 29/06/2016 

Reunião de acompanhamento 06/07/2016 

Reunião de acompanhamento 20/07/2016 

Reunião de acompanhamento 03/08/2016 

Reunião de acompanhamento 17/08/2016 

Reunião de brainstorming 31/08/2016 

Reunião de acompanhamento 14/09/2016 

Reunião de acompanhamento 28/09/2016 

Reunião de acompanhamento 11/10/2016 
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Reunião de brainstorming 09/11/2016 

Reunião de acompanhamento 23/11/2016 

Reunião de acompanhamento 07/12/2016 

Reunião de acompanhamento 21/12/2016 

Reunião de acompanhamento 11/01/2017 

Reunião de acompanhamento 25/01/2017 

Reunião de Conclusão da etapa de 

implantação  

13/02/2017 

Reunião de encerramento do Projeto 15/02/2017 

Fonte: autoria própria 

No Gerenciamento de riscos (APÊNDICE I) foram levantados possíveis riscos 

(Quadro 5) para cada etapa do projeto, a partir deles, estabelecida a probabilidade de 

ocorrência (Baixa, quando considerada pequena ou imperceptível, média, considerada 

razoável de ocorrência do risco e alta, quando o risco é iminente). Assim como com relação a 

sua gravidade no projeto (baixa, quando o impacto do evento de risco é irrelevante para o 

projeto, média quando o impacto do evento de risco é relevante para o projeto e necessita de 

um gerenciamento mais preciso e alta quando impacto do evento de risco é extremamente 

elevado e pode causar problemas graves ao projeto).  

Quadro 5- Riscos identificados nas etapas do projeto 

RISCOS IDENTIFICADOS  

PROJETO PLANO DE MELHORIA JL GELO 

1.       ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

   1.1 A empresa não liberar visitas 

   1.2 A proprietária não responder o questionário 

   1.3 Os objetivos escolhidos não serem os mais importantes 

   1.4 A estratégia escolhida não ser eficiente 

2.      PLANEJAMENTO DO PROJETO DE MELHORIA 

   2.1 As pessoas não estarem dispostas a participar do projeto  

   2.2 Não conseguir seguir os prazos estabelecidos 

   2.3 A proprietária não aprovar o proposta do desenvolvimento do plano 

   2.4 Errar na divisão do cronograma 

3.       FORMULAÇÃO DO PLANO 
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   3.1 Não encontrar os requisitos para utilizar no plano  

   3.2 Os gerenciamentos não ser estarem bem alinhados com a empresa 

   3.3 Mudanças em todos os gerenciamentos 

4.      ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

   4.1 Extrapolar o prazo de entrega dos planos 

5.      IMPLEMENTAÇÃO  

   5.1 Os funcionários selecionados não permanecerem na empresa 

   5.2 O treinamento não atender a necessidade do aprendizado 

   5.3 Os equipamentos adquiridos não são de qualidade 

   5.4 O produto não estar ganhando lugar no mercado 

   5.5 A empresa não obter melhorias com o plano 

6.      ENCERRAMENTO 

   6.1 Os resultados do plano na empresa não alcançar o objetivo 

Fonte: autoria própria 

Por fim, o gerenciamento das aquisições (APÊNDICE J) faz o levantamento das máquinas 

e equipamentos que serão adquiridos pela empresa, os equipamentos e máquinas a serem 

adquiridos pelo projeto são eles 1 (um) computador, 1 (uma) impressora, 1 (um) armário 1 

(um) Ar Condicionado, 1 (uma) cadeira, 1 (um) mesa para escritório, 3 (três) máquinas de 

gelo e 2 (duas) balanças digitais. Para cada um deles estão definidas as características 

necessárias de acordo com necessidade da empresa. 

Desta forma, com os principais levantamentos feitos por cada gerenciamento, podemos 

descrever o resumo do plano de projeto da empresa JL Gelos, alinhado com os objetivos 

estabelecidos no PE. De forma individual cada um contribui para a formação de um guia geral 

dando aporte para a empresa, e evidenciam a ligação interna das áreas, que precisam de um 

suporte das demais para ser bem esclarecidas, juntos, os 9 (nove) gerenciamentos 

complementam uma ideia de projeto que pretende colocar a empresa em um novo patamar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após tudo que foi exposto neste trabalho, é possível perceber o elo entre as duas áreas, 

o planejamento estratégico e a gestão de projetos, ambos, com o objetivo de criar métodos 

para alcançar objetivos, sejam eles determinados por análise ou pré-estabelecidos. As áreas 

foram de relevante importância para o desenvolvimento desta pesquisa que procurou fazer 

uma análise da empresa foco de estudo, para o desenvolvimento do planejamento estratégico 

e partir dele criar uma estratégia que consistiu em um plano de projeto para alcançar os 

objetivos determinados no PE. 

A empresa foi uma grande parceira na estruturação e preparação deste projeto, pois a 

ideia deste trabalho foca na situação atual e real que a organização se encontra, e 

fundamentou propostas “sonhadas” assim possamos dizer, mas que nem eram definidas como 

planejamento pela mesma por falta de conhecimento das contribuições que poderiam ser 

feitas ao criar-se um projeto. 

Desta forma, os objetivos desse trabalho foram à formulação do planejamento 

estratégico da empresa, que para ser considerado alcançado necessitava da aplicação das 

ferramentas estratégicas, que deram origem aos objetivos para serem alcançados por meio de 

alguma estratégia, também objetivados por essa pesquisa. A estratégia consistiu no 

desenvolvimento de um plano de projeto utilizando como base o guia PMBOK e suas etapas 

de gerenciamento, descrevendo-as de forma adaptada a situação. Após considerar os objetivos 

descritos acima, pode-se avaliar a construção deste plano, por meio de sua importância para 

com a empresa, assim como sua formulação conjunta que interliga as diversas áreas 

mostrando uma realidade que permite posteriormente uma aplicação viável, por condizer com 

as necessidades expostas pela empresa. 

Mesmo o projeto contendo 6 (seis) fases, apenas 4 (quatro) fazem parte deste trabalho, a 

fase de implementação e consequentemente de encerramento do projeto, delimitam maior 

quantidade de tempo como foi exposto durante o projeto, todavia o foco foi a fundamentação 

do projeto escrito, a ser apresentado a empresa como forma de sugestão para implementação 

do projeto de melhoria. 

Levando-se em consideração tudo que foi exposto, pode-se dizer de que os objetivos 

propostos na pesquisa foram alcançados. A partir da ideia de criar um planejamento 

estratégico foi consolidada por meio das etapas delimitadas, e tomou forma de plano de 

melhoria com aplicação e desenvolvimento usando os conceitos e áreas do gerenciamento de 

projetos. 
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APÊNDICE A- Questionário 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE- UFCG 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO-CDSA 

EMPRESA:_____________________________________________________________ 

PROPRIETÁRIA:________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

1. Setor de atuação 

          (  ) Indústria (  ) Comércio (  ) Serviços  

2. Quando surgiu a empresa? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Quais fatores foram levados em consideração para a empresa surgir? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Quais são os objetivos almejados pela empresa? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. A empresa tem algum tipo de planejamento para alcançar os objetivos? Se sim, quais? 

Se não, por quê? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Descreva quais são os pontos fortes e quais as oportunidades da empresa: 

Pontos Fortes Oportunidades 
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7. Descreva quais são os pontos fracos da sua empresa e quais as ameaças (concorrentes, 

financeira, mão de obra, etc.) para ela: 

Pontos Fracos Ameaças 

  

 

 

 

 

 

 

8. Qual a visão de futuro da empresa? Onde e em quanto tempo almeja chegar? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Quais os valores, princípios que sua empresa trabalha? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B- Gerenciamento da Integração 

 
PROJETO JL GELO 

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

PROJECT CHARTER 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 

Resumo das condições do projeto  

Localizada no município de Sumé, Paraíba a JL Gelo é uma empresa do setor de comércio 

que tem o intuito de produzir e fornecer gelo em cubos em pacotes de 5 kg, garantindo alta 

qualidade na prestação de serviço aos consumidores. A proposta da empresa é oferecer aos 

clientes atendimento rápido e seguro através de profissionais capacitados, criando uma 

relação de credibilidade, confiança e fidelização entre os clientes e a empresa, e por meio de 

um plano de projetos implementar ações definidas no planejamento estratégico formulado.  

Justificativa do projeto  

Fazer com que a empresa tenha um crescimento significativo, melhorando seu funcionamento 

e sendo acompanhada por uma equipe bem preparada, oferecendo maior, visto que toda 

empresa bem assistida por um bom planejamento tende a obter sucesso e conseguir maior 

estabilidade no mercado. 

Nome do gerente do projeto, suas responsabilidades e sua autoridade 

O projeto será gerenciado por José Emanuel Oliveira da Rocha graduado em Engenharia de 

Produção, o mesmo possui habilidade para gerenciar, tendo autonomia concedida pela 

proprietária da empresa para tomar decisões no projeto. 

Necessidades básicas do trabalho a ser realizada  

Para execução desse projeto será necessário à contratação e treinamento de funcionários e 

investimentos para adaptações de espaço físico, além disso, outros investimentos fixos serão 

feitos, tais como: aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para melhorias no processo 

produtivo e de atendimento.  
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Principais partes interessadas  

 Gerente do projeto (Equipe do Projeto); 

 Proprietária da empresa; 

 Funcionários; 

 Clientes; 

 Fornecedores das Matérias-primas. 

Descrição do projeto  

 Produto do projeto 

Um plano de visão para um prazo de um ano, onde ocorrerá o crescimento significativo da 

empresa, no seu quadro de funcionários, no número de equipamentos em funcionamento, 

assim fazendo com que haja aumento da produção, novos clientes, e maior abrangência da 

marca na região. 

 Cronograma básico do projeto  

A criação do projeto teve início em 15 de fevereiro de 2016 e seu plano de ação será 

finalizado em 17 de maio de 2016. O projeto final tem previsão de duração de 1 (um) ano e 

encerrado em 15 de fevereiro de 2017. 

 Estimativas iniciais de custo  

Estima-se um orçamento de R$ 30.150 para realização desse projeto, estando incluso neste 

valor os custos com compra de equipamentos, contratação e treinamento de pessoal e gastos 

gerais. 

Premissas iniciais  

 O projeto foi aceito pela empresa; 

 As pessoas envolvidas estão motivadas. 

Restrições iniciais  

 O projeto não poderá exceder o investimento que será feito; 

 O projeto tem um número limitado de pessoas. 
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 Administração  

 Necessidade inicial de recursos  

O gerente de projeto conta com uma equipe de projeto formada por dois profissionais, e 

posteriormente de profissionais que serão contratados para a empresa, equipamentos, 

máquinas a serem adquiridos. 

 Gerenciamento de Mudanças  

O gerenciamento de mudanças será feito pela equipe de projeto, o gerente, a proprietária da 

empresa e os gerentes correspondentes da empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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PROJETO JL GELO 

GANTT VISÃO GERAL DO PROJETO 

PROJECT GANTT CHART 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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PROJETO JL GELO 

SISTEMA DE CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS  

INTEGRATED CHANGE CONTROL SYSTEM 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 
Controle integrado de mudanças  

O controle integrado de mudanças a ser utilizado para gerenciar possíveis mudanças será 

realizado conforme o fluxo de processos a seguir. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente de projeto 
analisa solicitação de 

mudança 

INÍCIO 

Solicitante preenche 
solicitação de mudanças 

(Change request) 

Mudança tem 
impacto no 

projeto? 

Mudança pode 
aguardar? 

Reunião de 
acompanhamento 

Mudança 
aprovada? 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

Registro da justificativa da 
não aprovação 

Não 

Não 

Convocação de reunião 
extraordinária  
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REGISTRO DE ALTERAÇÕES 

DATA MODIFICADO POR DESCRIÇÃO DA MUDANÇA 

 

 

  

 
APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro da justificativa da 
aprovação 

Inclusão da mudança 
no plano de projeto 

Implementação da 
mudança 

TÉRMINO 

Sim 
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PROJETO JL GELO 

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 

STAKEHOLDERS PRIORIZATION MATRIX 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 
Principais partes interessadas  

 Proprietária da empresa; 

 Gerente do projeto (Equipe do Projeto); 

 Funcionários; 

 Fornecedores das Matérias-primas; 

 Clientes. 

Matriz de Priorização das Partes Interessadas 

Parte 
Interessada 

P
ro

pr
ie

tá
ri

a 
da

 
em

pr
es

a 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oj

et
o 

F
un

ci
on

ár
io

s 

F
or

ne
ce

do
re

s 

C
li

en
te

s 
 

Total da 
Linha 

Ranking de 
Classificação 

Proprietária 
da empresa 

 

1 

 

5 10 1 17 1º 

Gerente de 

projeto 1 

 

5 5 1/5 11,2 3º 

Funcionários 1/5 1/5 

 

5 1/5 5,6 4º 

Fornecedores 1/10 1/5 1/5 

 

1/5 0,7 5º 

Clientes 1 5 5 5 

 

16 2º 

1/10 = muito menos importante 

1/5 = menos importante 

1 = igualmente importante 

5 = mais importante 

10 = muito mais importante 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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APÊNDICE C- Gerenciamento de Escopo 

PROJETO JL GELO 

DECLARAÇÃO DE ESCOPO 

SCOPE STATEMENT 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 

Nome do gerente do projeto, suas responsabilidades e sua autoridade 

O projeto será gerenciado por José Emanuel Oliveira da Rocha graduado em Engenharia de 

Produção, o mesmo possui habilidade para gerenciar, tendo autonomia concedida pela 

proprietária da empresa para tomar decisões no projeto. 

Organograma preliminar do projeto 

 

Justificativa do projeto  

Proprietária 

Gerente de 
Projeto 

Gerente 
Administrativo 

Gerente 
Comercial 

Supervisor da 
Produção 

Motorista 

Carregador/ 
Entregador 

Funcionário da 
produção 1  

Funcionário da 
produção 2 

Equipe do 
Projeto 
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Fazer com que a empresa tenha um crescimento significativo, melhorando seu funcionamento 

e sendo acompanhada por uma equipe bem preparada, oferecendo maior, visto que toda 

empresa bem assistida por um bom planejamento tende a obter sucesso e conseguir maior 

estabilidade no mercado. 

Produto do projeto 

Um plano de visão para um prazo de um ano, onde ocorrerá o crescimento significativo da 

empresa, no seu quadro de funcionários, no número de equipamentos em funcionamento, 

assim fazendo com que haja aumento da produção, novos clientes, e maior abrangência da 

marca na região. 

Restrições iniciais  

 O projeto não poderá exceder o investimento que será feito; 

 O projeto tem um número limitado de pessoas. 

Premissas iniciais  

 O projeto foi aceito pela empresa; 

 As pessoas envolvidas estão motivadas. 

Estrutura Analítica do projeto (preliminar) 

 

Orçamento do projeto 

Estima-se um orçamento de R$ 50.000 para realização desse projeto, estando incluso neste 

valor os custos com compra de equipamentos, contratação e treinamento de pessoal e gastos 

gerais. 

 

Projeto Plano 
de Melhoria JL 

Gelo 

Elaboração do 
Planejamento 
Estratégico 

Planejamento do 
Projeto de 
melhoria 

Formulação do 
Plano 

Organização e 
Avaliação  Implementação Encerramento 
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Gráfico de marcos do projeto 

 

 
 
 

REGISTRO DE ALTERAÇÕES 

DATA MODIFICADO POR DESCRIÇÃO DA MUDANÇA 

 

 

  

 
APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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PROJETO JL GELO 

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

WORK BREAKDOWN STRUCTURE 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 
 

NOME DA TAREFA 

PROJETO PLANO DE MELHORIA JL GELO 

1.       ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

   1.1 Visitas à empresa 

   1.2 Aplicar questionário com a proprietária 

   1.3 Formular estratégias da empresa 

   1.4 Escolher objetivos a serem trabalhados  

2.      PLANEJAMENTO DO PROJETO DE MELHORIA 

   2.1 Definir as pessoas que serão envolvidas  

   2.2 Definir os benefícios e desafios do projeto 

   2.3 Formular um resumo do que será feito 

   2.4 Apresentar a proprietária o resumo do projeto 

   2.5 Aprovar sugestão do plano 

   2.6 Definir o cronograma 

3.       FORMULAÇÃO DO PLANO 

   3.1 Pesquisar requisitos que serão utilizados nos gerenciamentos 

   3.2 Escrever Gerenciamentos 

   3.3 Analisar possíveis alterações 

   3.4 Finalizar Gerenciamentos 

4.      ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

   4.1 Organizar tudo que foi escrito 

   4.2 Avaliar os resultados criados 

   4.3 Sugerir possíveis melhorias ou mudanças 

   4.4 Finalizar e entregar o plano de projeto 

5.      IMPLEMENTAÇÃO  

   5.1 Seleção e contratação de funcionários 
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   5.2 Treinar os funcionários 

   5.3 Comprar novos equipamentos 

   5.4 Divulgar marca e produto  

   5.5 Analisar empresa após as ações 

6.      ENCERRAMENTO 

   6.1 Avaliar pontos positivos e negativos  

   6.2 Fechar os resultados adquiridos 

 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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APÊNDICE D- Gerenciamento de tempo 

PROJETO JL GELO 

LISTA DE ATIVIDADES  

ACTIVITY LIST 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 
ID NOME DA TAREFA 

1 PROJETO PLANO DE MELHORIA JL GELO 

2 1.       ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

3    1.1 Visitas à empresa 

4    1.2 Aplicar questionário com a proprietária 

5    1.3 Formular estratégias da empresa 

6    1.4 Escolher objetivos a serem trabalhados  

7 2.      PLANEJAMENTO DO PROJETO DE MELHORIA 

8    2.1 Definir as pessoas que serão envolvidas  

9    2.2 Definir os benefícios e desafios do projeto 

10    2.3 Formular um resumo do que será feito 

11    2.4 Apresentar a proprietária o resumo do projeto 

12    2.5 Aprovar sugestão do plano 

13    2.6 Definir o cronograma 

14 3.       FORMULAÇÃO DO PLANO 

15    3.1 Pesquisar requisitos que serão utilizados nos gerenciamentos 

16    3.2 Escrever Gerenciamentos 

17    3.3 Analisar possíveis alterações 

18    3.4 Finalizar Gerenciamentos 

19 4.      ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

20    4.1 Organizar tudo que foi escrito 

21    4.2 Avaliar os resultados criados 

22    4.3 Sugerir possíveis melhorias ou mudanças 

23    4.4 Finalizar e entregar o plano de projeto 

24 5.      IMPLEMENTAÇÃO  
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25    5.1 Seleção e contratação de funcionários 

26    5.2 Treinar os funcionários 

27    5.3 Comprar novos equipamentos 

28    5.4 Divulgar marca e produto  

29    5.5 Analisar empresa após as ações 

30 6.      ENCERRAMENTO 

31    6.1 Avaliar pontos positivos e negativos  

32    6.2 Fechar os resultados adquiridos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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PROJETO JL GELO 

LISTA DE ATIVIDADES COM DURAÇÃO 

ACTIVITY DURATION LIST 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 
ID NOME DA TAREFA DURAÇÃO 

1 PROJETO PLANO DE MELHORIA JL GELO 3253 dias 

2 1.       ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

15 dias 

3    1.1 Visitas à empresa 5 dias 

4    1.2 Aplicar questionário com a proprietária 1 dia 

5    1.3 Formular estratégias da empresa 7 dias 

6    1.4 Escolher objetivos a serem trabalhados  2 dias 

7 2.      PLANEJAMENTO DO PROJETO DE MELHORIA 21 dias 

8    2.1 Definir as pessoas que serão envolvidas  5 dias 

9    2.2 Definir os benefícios e desafios do projeto 3 dias 

10    2.3 Formular um resumo do que será feito 4 dias 

11    2.4 Apresentar a proprietária o resumo do projeto 1 dia 

12    2.5 Aprovar sugestão do plano 3 dias 

13    2.6 Definir o cronograma 5 dias 

14 3.       FORMULAÇÃO DO PLANO 25 dias 

15    3.1 Pesquisar requisitos que serão utilizados nos 

gerenciamentos 

5 dias 

16    3.2 Escrever Gerenciamentos 15 dias 

17    3.3 Analisar possíveis alterações 3 dias 

18    3.4 Finalizar Gerenciamentos 2 dias 

19 4.      ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  7 dias 

20    4.1 Organizar tudo que foi escrito 3 dias 

21    4.2 Avaliar os resultados criados 2 dias 

22    4.3 Sugerir possíveis melhorias ou mudanças 1 dia 

23    4.4 Finalizar e entregar o plano de projeto 1 dia 

24 5.      IMPLEMENTAÇÃO  262 dias 
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25    5.1 Seleção e contratação de funcionários 33 dias 

26    5.2 Treinar os funcionários 25 dias 

27    5.3 Comprar novos equipamentos 67 dias 

28    5.4 Divulgar marca e produto  136 dias 

29    5.5 Analisar empresa após as ações 1 dia 

30 6.      ENCERRAMENTO 2 dias 

31    6.1 Avaliar pontos positivos e negativos  1 dia 

32    6.2 Fechar os resultados adquiridos 1 dia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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PROJETO JL GELO 

LISTA DE RECURSOS DO PROJETO 

RESOURCE LIST 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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PROJETO JL GELO 

ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

RESOURCE ALLOCATION 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 
ID NOME DA TAREFA DURAÇÃO 

1 PROJETO PLANO DE MELHORIA JL GELO 325 dias 

2 1.       ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

15 dias 

3 1.1 Visitas à empresa 

     Gerente de Projeto 

5 dias 

4 1.2 Aplicar questionário com a proprietária 

     Gerente de Projeto 

1 dia 

5 1.3 Formular estratégias da empresa 

     Gerente de Projeto 

7 dias 

6 1.4 Escolher objetivos a serem trabalhados  

     Gerente de Projeto 

     Equipe de Projeto 

2 dias 

7 2.      PLANEJAMENTO DO PROJETO DE MELHORIA 21 dias 

8    2.1 Definir as pessoas que serão envolvidas  

     Gerente de Projeto 

              Equipe de Projeto 

5 dias 

9    2.2 Definir os benefícios e desafios do projeto 

    Gerente de Projeto 

             Equipe de Projeto 

3 dias 

10    2.3 Formular um resumo do que será feito 

   Gerente de Projeto 

4 dias 

11    2.4 Apresentar a proprietária o resumo do projeto 

   Gerente de Projeto 

1 dia 

12    2.5 Aprovar sugestão do plano 

         Proprietária da Empresa 

3 dias 

13    2.6 Definir o cronograma 5 dias 
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    Gerente de Projeto 

             Equipe de Projeto 

14 3.       FORMULAÇÃO DO PLANO 25 dias 

15    3.1 Pesquisar requisitos que serão utilizados nos 

gerenciamentos 

    Gerente de Projeto 

5 dias 

16    3.2 Escrever Gerenciamentos 

    Gerente de Projeto 

             Equipe de Projeto 

15 dias 

17    3.3 Analisar possíveis alterações 

    Gerente de Projeto 

3 dias 

18    3.4 Finalizar Gerenciamentos 

    Gerente de Projeto 

2 dias 

19 4.      ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  7 dias 

20    4.1 Organizar tudo que foi escrito 

    Gerente de Projeto 

3 dias 

21    4.2 Avaliar os resultados criados 

             Equipe de Projeto 

2 dias 

22    4.3 Sugerir possíveis melhorias ou mudanças 

             Equipe de Projeto 

1 dia 

23    4.4 Finalizar e entregar o plano de projeto 

    Gerente de Projeto 

1 dia 

24 5.      IMPLEMENTAÇÃO  262dias 

25    5.1 Seleção e contratação de funcionários 

    Gerente de Projeto 

             Proprietária da empresa 

33 dias 

26    5.2 Treinar os funcionários 

    Gerente de Projeto 

             Proprietária da empresa 

25 dias 

27    5.3 Comprar novos equipamentos 

   Gerente de Projeto 

             Proprietária da empresa 

67 dias 

28    5.4 Divulgar marca e produto  136 dias 
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             Gerente Comercial 

29    5.5 Analisar empresa após as ações 

    Gerente de Projeto 

    Equipe de Projeto 

             Proprietária da empresa 

1 dia 

30 6.      ENCERRAMENTO 2 dias 

31    6.1 Avaliar pontos positivos e negativos  

    Gerente de Projeto 

    Equipe de Projeto 

             Proprietária da empresa 

1 dia 

32    6.2 Fechar os resultados adquiridos 

    Gerente de Projeto 

1 dia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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PROJETO JL GELO 

GRÁFICO DE GANTT DO PROJETO 

PROJECT GANTT CHART 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 

 

 
 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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PROJETO JL GELO 

GRÁFICO DE MARCOS 

MILESTONES CHART 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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APÊNDICE E- Gerenciamento de custos 

PROJETO JL GELO 

DECOMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO NA EAP 

COST BREAKDOWN STRUCTURE 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 

 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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PROJETO JL GELO 

ORÇAMENTO DO PROJETO POR ATIVIDADE 

PROJECT TASK BUDGET 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 
 

ID 

 

NOME DA TAREFA 

CUSTO 

TOTAL 

1 PROJETO PLANO DE MELHORIA JL GELO R$ 
30.150 

2 1.       ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

R$ 0,00 

3    1.1 Visitas à empresa R$ 0,00 

4    1.2 Aplicar questionário com a proprietária R$ 0,00 

5    1.3 Formular estratégias da empresa R$ 0,00 

6    1.4 Escolher objetivos a serem trabalhados  R$ 0,00 

7 2.      PLANEJAMENTO DO PROJETO DE MELHORIA R$ 0,00 

8    2.1 Definir as pessoas que serão envolvidas  R$ 0,00 

9    2.2 Definir os benefícios e desafios do projeto R$ 0,00 

10    2.3 Formular um resumo do que será feito R$ 0,00 

11    2.4 Apresentar a proprietária o resumo do projeto R$ 0,00 

12    2.5 Aprovar sugestão do plano R$ 0,00 

13    2.6 Definir o cronograma R$ 0,00 

14 3.       FORMULAÇÃO DO PLANO R$ 0,00 

15    3.1 Pesquisar requisitos que serão utilizados nos gerenciamentos R$ 0,00 

16    3.2 Escrever Gerenciamentos R$ 0,00 

17    3.3 Analisar possíveis alterações R$ 0,00 

18    3.4 Finalizar Gerenciamentos R$ 0,00 

19 4.      ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  R$ 0,00 

20    4.1 Organizar tudo que foi escrito R$ 0,00 

21    4.2 Avaliar os resultados criados R$ 0,00 

22    4.3 Sugerir possíveis melhorias ou mudanças R$ 0,00 

23    4.4 Finalizar e entregar o plano de projeto R$ 0,00 

24 5.      IMPLEMENTAÇÃO  R$ 
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30.150 
25    5.1 Seleção e contratação de funcionários R$ 4.258 

26    5.2 Treinar os funcionários R$ 
500,00 

27    5.3 Comprar novos equipamentos R$ 
15.600,00 

28    5.4 Divulgar marca e produto  R$ 
9.792,00 

29    5.5 Analisar empresa após as ações R$ 0,00 

30 6.      ENCERRAMENTO R$ 0,00 

31    6.1 Avaliar pontos positivos e negativos  R$ 0,00 

32    6.2 Fechar os resultados adquiridos R$ 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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APÊNDICE F- Gerenciamento da qualidade 

PROJETO JL GELO 

PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

QUALITY MANAGEMENT PLAN 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 
Descrição dos processos de gerenciamento da qualidade  

 

 O gerenciamento da qualidade será feito com base na norma da ABNT NBR 

15842:2010 - Qualidade de serviço para pequeno comércio – Requisitos gerais. Na 

qual a empresa buscará as certificações, esta norma estabelece os requisitos de 

qualidade para as atividades de venda e serviços adicionais nos estabelecimentos de 

pequeno comércio, que permitam satisfazer as expectativas do cliente; 

 Todas as solicitações e/ou mudanças na documentação da qualidade devem ser feitas 

formalmente, de forma escrita ou através de e-mail, de acordo com a descrição do 

plano de comunicação do projeto; 

 Serão consideradas mudanças nos padrões estabelecidos pela qualidade, apenas as 

medidas corretivas, pois são influenciadoras no sucesso do projeto, devem ser 

integradas ao plano de gerenciamento da qualidade. Novos níveis da qualidade e 

inovações não serão considerados pelo gerenciamento da qualidade; 

 Todas as mudanças nos requisitos de qualidade inicialmente previstas para o projeto 

devem ser avaliadas e classificadas dentro do sistema de controle de mudanças de 

qualidade (Quality change control system); 

Requisitos de Qualidade 

REQUISITO DE QUALIDADE  

PROJETO PLANO DE MELHORIA JL GELO 

1.       ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

   1.1 Todas as partes estão motivadas e envolvidas  

   1.2 A empresa está indagada com a ideia do projeto 

2.      PLANEJAMENTO DO PROJETO DE MELHORIA 
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   2.1 As pessoas envolvidas tem experiência  

   2.2 Todos os dados foram bem analisados  

   2.3 A proprietária aprovou tudo que foi proposto 

   2.4 O cronograma foi bem dividido sem haver sobrecarrega  

   2.5 Os prazos serão seguidos rigorosamente  

3.       FORMULAÇÃO DO PLANO 

   3.1 Todos os requisitos foram encontrados  

   3.2 Os gerenciamentos estarem claros e objetivos 

   3.3 Não haver mudanças bruscas no projeto 

4.      ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

   4.1 A avaliação foi positiva 

   4.2 O plano foi entregue seguindo os requisitos e dentro do prazo 

5.      IMPLEMENTAÇÃO  

   5.1 Todos os funcionários contratados estão motivados 

   5.2 O treinamento é eficiente e feito por pessoas com experiência 

   5.3 Os equipamentos adquiridos são de qualidade  

   5.4 A marca estar se tornando conhecida 

   5.5 A empresa teve crescimento com a implantação do plano 

6.      ENCERRAMENTO 

   6.1 Os resultados do plano na empresa alcançaram o objetivo 
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Padrões de Qualidade 
 

FASE REQUISITO PADRÕES 

ELABORAÇÃO DO 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Todas as partes estão 

motivadas e envolvidas 

 Todos os membros do 

projeto devem participar da 

etapa 

 

ELABORAÇÃO DO 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 

A empresa está 

indagada com a ideia do 

projeto 

 A empresa fornece todos os 

dados necessários para o 

projeto; 

 A proprietária dá total aval 

para decisões. 

PLANEJAMENTO 

DO PROJETO DE 

MELHORIA 

 

As pessoas envolvidas 

tem experiência 

 O gerente de projeto tem 

habilidade na área; 

 A Equipe tem experiência 

em projetos. 

PLANEJAMENTO 

DO PROJETO DE 

MELHORIA 

Todos os dados foram 

bem analisados 

 Não houve dúvidas que 

quais os objetivos vão ser 

trabalhados; 

PLANEJAMENTO 

DO PROJETO DE 

MELHORIA 

A proprietária aprovou 

tudo que foi proposto 

 Não houve nenhum tipo de 

resistência por parte da 

empresa; 

PLANEJAMENTO 

DO PROJETO DE 

MELHORIA 

O cronograma foi bem 

dividido sem haver 

sobrecarrega 

 Os prazos foram bem 

divididos e o tempo está de 

acordo com as atividades a 

serem desenvolvidas 

PLANEJAMENTO 

DO PROJETO DE 

MELHORIA 

Os prazos serão 

seguidos rigorosamente 

 Todas as atividades serão 

fechadas e entregues em 

suas respectivas datas; 

FORMULAÇÃO DO 

PLANO 

 

Todos os requisitos 

foram encontrados 

 Todos os dados necessários 

para a construção dos 

gerenciamentos foi 

pesquisado; 
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FORMULAÇÃO DO 

PLANO 

Os gerenciamentos 

estarem claros e 

objetivos 

 Os gerenciamentos mostram 

de maneira simples como a 

empresa deve colocar a ação 

em pratica; 

FORMULAÇÃO DO 

PLANO 

 

Não haver mudanças 

bruscas no projeto 

 Tudo que foi descrito está 

sujeito apenas a pequenos 

ajustes que não influenciam 

no andamento; 

ORGANIZAÇÃO E 

AVALIAÇÃO 

A avaliação foi positiva  O plano de projeto foi 

considerado de grande 

contribuição para a empresa; 

ORGANIZAÇÃO E 

AVALIAÇÃO 

O plano foi entregue 

seguindo os requisitos e 

dentro do prazo 

 Todas as exigências foram 

seguidas; 

 Não houve prorrogação de 

prazo; 

IMPLEMENTAÇÃO Todos os funcionários 

contratados estão 

motivados 

 Todos os contratados tem 

experiência e entendem do 

processo;  

 

IMPLEMENTAÇÃO O treinamento é 

eficiente e feito por 

pessoas com 

experiência 

 O treinamento feito por 

pessoas com experiência; 

 Novos conhecimentos; 

IMPLEMENTAÇÃO Os equipamentos 

adquiridos são de 

qualidade 

 As máquinas e 

equipamentos adquiridos 

atendem as especificações e 

necessidades da empresa; 

IMPLEMENTAÇÃO A marca estar se 

tornando conhecida 

 Sempre manter a divulgação 

do produto; 

IMPLEMENTAÇÃO A empresa teve 

crescimento com a 

implantação do plano 

 Os resultados sejam 

notórios; 

 Haja aumento na 

lucratividade; 
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ENCERRAMENTO Os resultados do plano 

na empresa alcançaram 

o objetivo 

 O projeto cumprir o que foi 

proposto segundo o plano de 

projeto; 

 

Priorização das mudanças nos requisitos de qualidade e respostas  

As mudanças dos requisitos de qualidade são classificadas em quatro níveis de prioridade: 

 Prioridade 0 (zero) – Mudanças de prioridade zero requerem uma ação imediata por 

parte do gerente de projeto, que devem acionar imediatamente o patrocinador, uma 

vez que se trata de mudança urgente, de alto impacto no projeto e em outras áreas 

sobre as quais o gerente de projeto não tem autonomia.  

 Prioridade 1 (um) – Mudanças de prioridade um requerem uma ação imediata por 

parte do gerente do projeto, independentemente das reuniões de controle previstas 

devido à urgência, acionando imediatamente o patrocinador no caso de necessidade de 

autorizações financeiras fora da alçada do gerente de projeto. 

 Prioridade 2 (dois) – Mudanças de prioridade dois requerem um planejamento da 

ação através de terceiro ou de equipes que, a princípio, tenham disponibilidade, uma 

vez que agregam valor ao sucesso do projeto e são urgentes, porém não têm impacto 

significativo nos custos e nos prazos do projeto.  

 Prioridade 3 (três) – Mudanças de prioridade três podem ser implementadas por 

terem influência no sucesso do projeto, porém não requerem uma ação imediata por 

não serem impactantes ou urgentes. 
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Sistema de controle de mudanças da qualidade (Quality change control system)  

Todas as mudanças na qualidade do projeto devem ser tratadas segundo o fluxo apresentado a 

seguir com suas conclusões apresentadas na reunião semanal de CPCM com suas conclusões, 

prioridades e ações relacionadas. 

 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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APÊNDICE G- Gerenciamento de recursos humanos 

PROJETO JL GELO 

ORGANOGRAMA DO PROJETO 

PROJECT ORGANIZATIONAL CHART 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 

 
 

 
APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 

Proprietária 

Gerente de 
Projeto 

Gerente 
Administrativo 

Gerente 
Comercial 

Supervisor da 
Produção 

Motorista 

Carregador/ 
Entregador 

Funcionário da 
produção 1  

Funcionário da 
produção 2 

Equipe do 
Projeto 
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PROJETO JL GELO 

LISTA DOS RECURSOS HUMANOS DO PROJETO  

HUMAN RESOURCES LIST 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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PROJETO JL GELO 

MATRIZ DE RESPOSABILIDADES  

RESPONSIBILITY MATRIX 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 
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1 Proprietária da 

empresa 

A A A A R R S S S S S S S S 

2 Gerente de 

projetos 

R R R R A A R R R R R R R R 

3 Equipe de 

Projeto 

S S S S A A S S S S S S S S 

4 Gerente 

Administrativo 

    R A         

5 Gerente 

Comercial 

    R A         

6 Supervisor da 

Produção 

    R A         

7 Carregador/ 

Entregador 

    A A         

8 Funcionários da 

Produção (2) 

    A A         

9 Motorista     A A         

R - Responsável / A – Apoio / S – Suporte 

 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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PROJETO JL GELO 

DIAGRAMA DE FUNÇÕES  

WHO DOES WHAT REPORT 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 
NOME DO RECURSO 

Proprietária da empresa 

Fazer a parte operacional; 

Sugerir mudanças; 

Dar apoio ao projeto; 

Gerente de projetos 

Formular o projeto; 

Descrição detalhada do projeto; 

Definir as etapas do projeto; 

Criar o cronograma; 

Definir o investimento dos recursos necessários; 

Prevê quais as possíveis falhas que possam ocorrer no decorrer do projeto; 

Sugerir melhorias para possíveis falhas; 

Acompanhar o andamento do projeto; 

Reunir com todos os envolvidos do projeto; 

Avaliar os resultados; 

Equipe de Projeto 

Dar suporte ao projeto; 

Acompanhar o andamento do projeto; 

Reunir com todos os envolvidos do projeto; 

Avaliar os resultados;  

Sugerir mudanças e aprovações; 

Gerente Administrativo 

Responder pelos recursos humanos; 

Supervisionar o setor de compras; 

Providenciar meios para que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade 

com as normas e procedimentos técnicos; 

Comandar financeiro, departamento de pessoal. 
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Gerente Comercial 

Negociar o produto; 

Manter a boa imagem do produto; 

Fazer visitas periódicas aos clientes; 

Enviar pedidos conforme procedimento e prazos definidos; 

Encontrar e contatar novos clientes em potencial e tratar reclamações;  

Prever tendências de mercado e desenvolver novas ideias para atrair mais clientes. 

Supervisor da Produção 

Supervisionar e coordenar as atividades da área de produção; 

Planejamento e controle de produção; 

Manutenção, controle de qualidade e fabricação. 

Carregador/ Entregador 

Entrega de materiais; 

Conferir se a quantidade do pedido está correta; 

Funcionários da Produção (2) 

Produção do gelo. 

Motorista 

Entregar a mercadoria ao cliente; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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PROJETO JL GELO 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

HUMAN RESOURSES MANAGMENT PLAN 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 
Novos recursos, realocação e substituição de membros do time  

 

Para que haja a permanência de todos os integrantes o gerente do projeto deve comprometer-

se pessoalmente para que nenhum membro não se desligue, dedicando-se de forma completa 

durante o projeto. 

Em caso de realocação do profissional integrante do projeto, competirá ao gerente de projeto, 

juntamente com a proprietária selecionar o substituto em comum acordo com as diretrizes do 

projeto e as funções a serem exercidas, cabendo à palavra final a proprietária da empresa. 

Solicitações de novos recursos para a equipe devem ser previamente autorizadas pelo Gerente 

de projetos e serão arcados integralmente pelas reservas gerenciais do projeto, mesmo sendo 

eles recursos internos da empresa.  

 

Treinamento  

O treinamento da mão de obra será realizado através de cursos gratuitos por pessoas 

contratadas pela empresa, assim como o transporte até o local de serviço. Qualquer 

necessidade extraordinária deve ser aprovada previamente analisada pelo gerente financeira e 

pela gerente de projeto tendo seus custos alocados nas reservas gerenciais. 

 

Avaliação dos resultados 

 

 O resultado do trabalho da equipe será avaliado pelo gerente do projeto em reuniões, 

além de reuniões obrigatórias no início e fim de cada fase do projeto.  

 O gerente de projeto se auto avaliará, será avaliado pelo patrocinador e será avaliado, 

também, por todos os membros do time.  

 Todos os resultados serão reunidos em um único relatório que mostrará a percepção de 

cada um dos envolvidos no processo de avaliação.  

 Recursos contratados externamente através de suprimentos não serão avaliados através 

desse processo (consultores, instrutores etc.).  
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Bonificação  

Serão destinados bônus do saldo contido na reserva gerencial para serem distribuídos para 

todos os integrantes do time que se esforçarem e cumprissem todas tarefas dentro dos tempos 

previstos, bonificações serão pagas após o término do projeto.  

Alocação financeira para o gerenciamento de RH  

Todas as medidas de gerenciamento dos recursos humanos devem ser alocadas dentro das 

reservas gerenciais do projeto. O gerente do projeto total autonomia para utilizar as reservas 

gerenciais para medidas prioritárias ou urgentes que dizem respeito ao gerenciamento da 

equipe, e quando não existir mais reservas gerenciais disponíveis o patrocinador deve ser 

acionado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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APÊNDICE H- Gerenciamento das comunicações 

PROJETO JL GELO 

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

COMMUNCATIONS MANAGEMENT PLAN 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 

Descrição dos processos de gerenciamento das comunicações 

O gerenciamento das comunicações do projeto será realizado através dos seguintes meios: 

 E-mails; 

 Documentos impressos; 

 Aplicativos de comunicação (whatsapp, ligações, etc.); 

 Reuniões presenciais. 

As reuniões de monitoramento do projeto em sua fase de concepção serão realizadas uma vez 

na semana entre a equipe de projeto, na fase de implantação serão feitas reuniões quinzenais 

com a participação de todos os funcionários da empresa tendo como objetivo analisar o 

andamento do projeto e ter previsões/reparações de possíveis falhas ocorridas no processo, 

assim como aprovação do andamento. Assim que feitas as devidas considerações, ocorre o 

processo de atualização dos dados para dar continuidade ao projeto. 

Eventos de Comunicação 

O projeto terá os seguintes eventos de comunicação: 

NOME DO EVENTO DEFINIÇÕES 

 

 

 

 

Reunião Inicial 

Objetivo: Iniciar o projeto, apresentando qual o seu 

objetivo e a importância para a empresa. 

Metodologia: Apresentação oral e por meio do pré-

projeto dando embasamento ao o objetivo geral. 

Responsável: Gerente do Projeto 

Envolvidos: Proprietária da empresa e a equipe de 

projeto; 

Duração: 4 horas. 
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Local: Unidade Acadêmica de Engenharia de 

Produção. 

 

 

 

Reuniões de 

acompanhamento do 

desenvolvimento do plano de 

projeto 

 

Objetivo: Avaliar o andamento do projeto, esclarecer 

dúvidas, sugerir possíveis mudanças e dar 

continuidade do projeto. 

Metodologia: Entrega de documentos criados no 

projeto. 

Responsável: Gerente do Projeto. 

Envolvidos: Equipe de projeto. 

Frequência: Semanal, as segundas, terças ou 

quartas. 

Duração: 2 horas. 

Local: Unidade Acadêmica de Engenharia de 

Produção. 

 

 

 

 

Reuniões de Aprovação 

Objetivo: Aprovar os resultados finais de cada etapa 

do projeto, assim como possíveis modificações. 

Metodologia: Entrega de documentos oficiais 

criados no projeto. 

Responsável: Gerente de Projeto 

Envolvidos: Equipe de projeto.  

Frequência: Ao fim de cada etapa. 

Duração: 2 horas. 

Local: Unidade Acadêmica de Engenharia de 

Produção. 

 

 

 

Reunião de Conclusão da 

etapa de elaboração do 

projeto teórico 

Objetivo: Fechar os resultados captados até o 

momento e finalizar em formada de documento o 

plano de projeto. 

Metodologia: Entrega do plano de Projeto 

Responsável: Gerente de projeto 

Envolvidos: Proprietária da empresa e equipe de 

projeto. 

Duração: 2 horas. 

Local: Unidade Acadêmica de Engenharia de 



91 
 

Produção/ Escritório JL Gelo 

 

 

Reunião de Inicio da fase de 

Implantação 

Objetivo: Iniciar o processo de implantação do plano 

de projeto na empresa. 

Metodologia: Entregar o plano de projeto as partes e 

discutir seus métodos.  

Responsável: Gerente de projeto 

Envolvidos: Gerente de Projeto, proprietária da 

empresa e gerentes dos setores. 

Duração: 3 horas. 

Local: Escritório JL Gelo 

 

 

Reuniões de 

acompanhamento da 

implantação do projeto 

 

Objetivo: Avaliar o andamento da implantação, 

esclarecer dúvidas, sugerir possíveis mudanças e dar 

continuidade ao processo de mudança. 

Metodologia: Entrega de relatórios feitos pelos 

gerentes. 

Responsável: Gerente do Projeto. 

Envolvidos: Gerente de Projeto, proprietária da 

empresa e gerentes dos setores. 

Frequência: Semanal, as segundas, terças ou 

quartas. 

Duração: 2 horas. 

Local: Escritório JL Gelo. 

 

 

 

Reunião de Conclusão da 

etapa de implantação do 

projeto 

Objetivo: Fechar os resultados e finalizar em 

formada de documento final os reais resultados 

obtidos após a implantação. 

Metodologia: Entrega do plano de Projeto pós- 

implantação. 

Responsável: Gerente de projeto 

Envolvidos: Gerente de Projeto, proprietária da 

empresa, gerentes e demais funcionários. 

Duração: 2 horas. 

Local: Escritório JL Gelo 

 Objetivo: Fechar os resultados e finalizar 
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Reunião de encerramento do 

Projeto 

formalmente o projeto. 

Metodologia: Reunião com a apresentação final, por 

meio de projetor. 

Responsável: Gerente de projeto 

Envolvidos: Gerente de Projeto, proprietária da 

empresa, gerentes e demais funcionários. 

Duração: 2 horas. 

Local: Escritório JL Gelo 

  

 

 

 

Reuniões de brainstorming 

Objetivo: Reunir toda a equipe do projeto e ouvir 

opiniões, sugestões, critica e novas propostas. 

Metodologia: Reunião presencial de maneira 

tradicional, sem uso de equipamentos. 

Responsável: Gerente de projeto 

Envolvidos: Gerente de Projeto, proprietária da 

empresa, gerentes e demais funcionários. 

Frequência: Sempre que o gerente achar necessária. 

Duração: 2 horas. 

Local: Escritório JL Gelo 

 
Cronograma dos eventos de comunicação 
 

REUNIÃO DATA 

Reunião Inicial 15/ 02/2016 

Reunião de acompanhamento  17/02/2016 

Reunião de acompanhamento  02/03/2016 

Reunião de Aprovação  04/03/2016 

Reunião de acompanhamento  11/03/2016 

Reunião de acompanhamento  16/03/2016 

Reunião de Aprovação 25/03/2016 

Reunião de Aprovação 01/04/2016 

Reunião de acompanhamento  08/04/2016 

Reunião de acompanhamento  13/04/2016 

Reunião de acompanhamento  20/04/2016 

Reunião de acompanhamento  27/04/2016 



93 
 

Reunião de Aprovação 05/05/2016 

Reunião de acompanhamento 11/05/2016 

Reunião de acompanhamento 16/05/2016 

Reunião de Aprovação 17/05/2016 

Reunião de Inicio da fase de Implantação 18/05/2016 

Reunião de acompanhamento 25/05/2016 

Reunião de acompanhamento 01/06/2016 

Reunião de acompanhamento 15/06/2016 

Reunião de acompanhamento 29/06/2016 

Reunião de acompanhamento 06/07/2016 

Reunião de acompanhamento 20/07/2016 

Reunião de acompanhamento 03/08/2016 

Reunião de acompanhamento 17/08/2016 

Reunião de brainstorming 31/08/2016 

Reunião de acompanhamento 14/09/2016 

Reunião de acompanhamento 28/09/2016 

Reunião de acompanhamento 11/10/2016 

Reunião de brainstorming 09/11/2016 

Reunião de acompanhamento 23/11/2016 

Reunião de acompanhamento 07/12/2016 

Reunião de acompanhamento 21/12/2016 

Reunião de acompanhamento 11/01/2017 

Reunião de acompanhamento 25/01/2017 

Reunião de Conclusão da etapa de 

implantação  

13/02/2017 

Reunião de encerramento do Projeto 15/02/2017 

 
Ata de Reunião 

Todos os eventos do projeto, com exceção da Reunião Inicial e Reunião de encerramento e 

Conclusão do Projeto, deverão apresentar ata de reunião com, no mínimo, os seguintes dados: 

 Pauta; 

 Pessoas presentes; 
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 Decisões tomadas. 

Administração do plano de gerenciamento das comunicações 

 Responsável pelo plano 

 A Equipe de projeto será a responsável direta pelo plano de gerenciamento das 

comunicações. 

 José Emanuel Oliveira da Rocha (Gerente de projeto) e membro da equipe do 

projeto será suplente direto pelo plano de gerenciamento das comunicações. 

 Frequência de atualização do plano de gerenciamento das comunicações 

O plano de gerenciamento das comunicações será reavaliado em reunião de acompanhamento 

do projeto, juntamente com os outros planos de gerenciamento do projeto. 

Outros assuntos relacionados ao gerenciamento das comunicações do projeto não 

previstos neste plano 

Todas as solicitações não previstas neste plano devem ser submetidas para aprovação da 

equipe de projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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APÊNDICE H- Gerenciamento dos riscos 

PROJETO JL GELO 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E RESPOSTAS AOS RISCOS 

RISK MANAGEMENT PLAN AND RISK RESPONSE MANAGEMENT PLAN 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 
Descrição dos processos de gerenciamento de riscos  
 

 O gerenciamento de riscos de projetos será realizado com base nos riscos previamente 

identificados, bem como no monitoramento e no controle de novos riscos que podem 

não ter sido identificados oportunamente.  

 Todos os riscos não previstos no plano devem ser incorporados ao projeto dentro de 

controle de mudanças de riscos (Risk Change Control System).  

 Os riscos a serem identificados serão apenas os riscos internos ao projeto. Riscos 

relacionados ao mercado, ao ambiente macro da empresa ou à sociedade serão 

automaticamente aceitos sem análise e sem uma resposta prevista.  

 A identificação, a avaliação e o monitoramento de riscos devem ser feitos por escrito 

ou através de e-mail. 

RBS – Risk Breakdown Structure para a identificação dos riscos 

O modelo de estrutura de risco a ser utilizado pelo projeto será o proposto por Wideman, 

porém abordando apenas os riscos internos não técnicos, os riscos legais e os riscos técnicos. 

Riscos externos não serão considerados, conforme já apresentado anteriormente. O modelo a 

seguir foi utilizado como base para a identificação dos riscos do projeto. 
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RISCOS IDENTIFICADOS  

PROJETO PLANO DE MELHORIA JL GELO 

1.       ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

   1.1 A empresa não liberar visitas 

   1.2 A proprietária não responder o questionário 

   1.3 Os objetivos escolhidos não serem os mais importantes 

   1.4 A estratégia escolhida não ser eficiente 

2.      PLANEJAMENTO DO PROJETO DE MELHORIA 

   2.1 As pessoas não estarem dispostas a participar do projeto  

   2.2 Não conseguir seguir os prazos estabelecidos 

   2.3 A proprietária não aprovar o proposta do desenvolvimento do plano 

   2.4 Errar na divisão do cronograma 

3.       FORMULAÇÃO DO PLANO 

   3.1 Não encontrar os requisitos para utilizar no plano  

   3.2 Os gerenciamentos não ser estarem bem alinhados com a empresa 

   3.3 Mudanças em todos os gerenciamentos 

4.      ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

   4.1 Extrapolar o prazo de entrega dos planos 

5.      IMPLEMENTAÇÃO  

   5.1 Os funcionários selecionados não permanecerem na empresa 

   5.2 O treinamento não atender a necessidade do aprendizado 

   5.3 Os equipamentos adquiridos não são de qualidade 

   5.4 O produto não estar ganhando lugar no mercado 

   5.5 A empresa não obter melhorias com o plano 

6.      ENCERRAMENTO 

   6.1 Os resultados do plano na empresa não alcançar o objetivo 
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Qualificação dos riscos 

Os riscos identificados serão qualificados na sua probabilidade de ocorrência e impacto nos 

resultados da empresa 

Probabilidade  

 Baixa – A probabilidade de ocorrência do risco pode ser considerada pequena ou 

imperceptível (menor do que 20%). 

 Média – Existe uma probabilidade razoável de ocorrência do risco (probabilidade 

entre 20 e 60%).  

 Alta – O risco é iminente (probabilidade maior que 60%). 

Gravidade  

 Baixa – O impacto do evento de risco é irrelevante para o projeto, tanto em termos de 

custo quanto de prazos, podendo ser facilmente resolvido.  

 Média – O impacto do evento de risco é relevante para o projeto e necessita de um 

gerenciamento mais preciso, sob pena de prejudicar os seus resultados.  

 Alta – O impacto do evento de risco é extremamente elevado e, no caso de não existir 

uma interferência direta, imediata e precisa da equipe do projeto, os resultados serão 

seriamente comprometidos.  
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Respostas Planejamento de riscos  

Para os riscos identificados e qualificados, optou-se por estratégias diferenciadas para cada 

necessidade, conforme os quadros a seguir. 

ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

RISCO PROBABILIDADE GRAVIDADE RESPOSTA DESCRIÇÃO 

 
A empresa não 
liberar visitas 

 
Baixa 

 
Média 

 
Adaptação 

Procurar uma 
forma de 

negociação com a 
empresa 

A proprietária 
não responder o 

questionário 

 
Baixa 

 
Média 

 
Adaptação 

Procurar fazer com 
que haja as 

respostas de forma 
indireta 

 
Os objetivos 

escolhidos não 
serem os mais 
importantes 

 
 

Média 

 
 

Alta 

 
 

Adaptação 

Fazer com que haja 
melhoria a partir 

dos objetivos 
escolhidos, ou 
mudança se for 

possível. 
A estratégia 

escolhida não 
ser eficiente 

 
Média 

 
Alta 

 
Adaptação 

Tentar alinhar a 
estratégia com o 
que foi proposto 

pela empresa 
 

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE MELHORIA 

RISCO PROBABILIDADE GRAVIDADE RESPOSTA DESCRIÇÃO 

As pessoas não 
estarem dispostas 

a participar do 
projeto 

Baixa Alta Transferência Procurar outras 
pessoas para fazer 
parte do projeto 

Não conseguir 
seguir os prazos 

estabelecidos 

Média Alta Transferência Sobrepor 
atividades e criar 
novos prazos para 

concluir  
A proprietária 
não aprovar o 
proposta do 

desenvolvimento 

Baixa Alta Adaptação  
Tentar adaptar aos 

requisitos da 
proprietária 
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do plano 
 

Errar na divisão 
do cronograma 

Média Alta Adaptação Refazer o 
cronograma 

buscando soluções 
rápidas 

 
FORMULAÇÃO DO PLANO 

RISCO PROBABILIDADE GRAVIDADE RESPOSTA DESCRIÇÃO 

Não encontrar 
os requisitos 

para utilizar no 
plano 

Baixa Média Adaptação  
Procurar outros 

requisitos similares 

Os 
gerenciamentos 
não ser estarem 
bem alinhados 
com a empresa 

Baixa Alta Adaptação  
Modificar os 

gerenciamentos 

Mudanças em 
todos os 

gerenciamentos 

Baixa Alta Adaptação Ir redefinindo cada 
gerenciamento  

 
ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

RISCO PROBABILIDADE GRAVIDADE RESPOSTA DESCRIÇÃO 

Extrapolar o 
prazo de entrega 

dos planos 

 
Média 

 
Alta 

 
Adaptação 

Procurar realinhar 
o tempo para 

cumprir o prazo 
 

IMPLEMENTAÇÃO 

RISCO PROBABILIDADE GRAVIDADE RESPOSTA DESCRIÇÃO 

Os funcionários 
selecionados 

não 
permanecerem 

na empresa 

Baixa Média Adaptação Procurar outros 
requisitos similares 

O treinamento 
não atender a 

necessidade do 
aprendizado 

Baixa Alta Adaptação Modificar os 
gerenciamentos 
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Os 
equipamentos 
adquiridos não 

são de qualidade 

Baixa Alta Adaptação Ir redefinindo cada 
gerenciamento  

O produto não 
estar ganhando 

lugar no 
mercado 

Média Alta Adaptação Procurar outras 
formas de 

divulgação do 
produto  

A empresa não 
obter melhorias 

com o plano 

Baixa Alta Transferência Novo projeto 

 
ENCERRAMENTO 

RISCO PROBABILIDADE GRAVIDADE RESPOSTA DESCRIÇÃO 

Os resultados do 
plano na 

empresa não 
alcançar o 
objetivo 

Média Alta Novo projeto Criar um novo 
projeto para 
reparação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 
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APÊNDICE I- Gerenciamento das aquisições 

PROJETO JL GELO 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO MATERAIS E EQUIPAMENTOS 

STATEMENT OF WORK 

Preparado por José Emanuel Oliveira da Rocha Versão 1 (um) 

Aprovado por Equipe de Projeto 06/05/2016 

 
Propósito do documento 

Este documento tem como objetivo detalhar as necessidades de aquisição de máquinas e 

equipamentos para o Projeto de melhoria JL Gelo. 

Especificação e quantitativos de máquinas e equipamentos a serem adquiridos  

Os equipamentos e máquinas a serem adquiridos pelo projeto são os seguintes: 

 1 (um) Computador/PC PC Mix L3300 Intel Celeron 4GB 500GB - LED 18,5" HDMI 

 1(uma) Impressora Samsung Laser Monocromática Sl-M2020 - Usb 2.0, 127 V - 

Substituta Da Ml-2165 

 1 (um) Armário Master Alto 2 Portas Branco com Platinum 

 1 (um) Ar Condicionado Split Samsung Max Plus Quente e Frio 12000 BTU/h 220v 

 1 (uma) Cadeira Presidente MB-1513 Giratória Base Cromada Preto - Travel Max 

 1 (um) Mesa para Escritório Tecno Mobili ME4101 Carvalho 

 3 (três) Máquinas de Gelo BMGX50 - BenMax Super Ice 50kg c/ Reservatório p/ 7kg  

 2 (duas) Balanças Eletrônicas Digitais 40kg Alta Precisão Completa 

Condições de fornecimento 

Os fornecedores devem garantir mínima de 2 anos para todos os equipamentos e máquinas 

adquiridos. 

 
 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 

José Emanuel O. da Rocha 

Gerente do Projeto 

 DATA: 

 


