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RESUMO 

 

A orçamentação é um processo indispensável na construção civil, pois permite prever 

o custo de um empreendimento e identificar etapas ou insumos que serão utilizados 

em uma obra, facilitando, dessa forma, sua gestão. Com intuito de tornar a prática da 

orçamentação mais rápida e eficiente, a Caixa Econômica Federal, juntamente com o 

IBGE, desenvolveu o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil (SINAPI), o qual fornece e dissemina custos de materiais de 

construção, mão de obra e equipamentos. Por ser uma ferramenta pública e de 

abrangência nacional cujos custos são estimados para as capitais e o Distrito Federal 

do País, as composições presentes nesta podem não representar adequadamente a 

realidade de um município distante da capital. Nesse contexto, o presente trabalho 

comparou os custos de uma obra para uso corporativo de aproximadamente 281 m², 

com valores obtidos com base no SINAPI, com os valores alcançados a partir de 

cotação de mercado realizada no município de Pombal/PB. O custo global encontrado 

com base no SINAPI foi de R$ 703.274,78 e com base na cotação de mercado foi de 

R$ 588.737,98. Em seguida, também através do SINAPI, foi avaliado o impacto da 

pandemia da COVID-19 no orçamento dessa mesma obra. Para tanto, foi feita a 

comparação do orçamento utilizando os meses de dezembro de 2019 e maio de 2021 

como referências. Na primeira referência (antes da pandemia), a obra foi orçada em 

R$ 554.712,64, enquanto na segunda foi de R$ 703.274,78, o que representa um 

aumento de 26,78%. 

 

Palavras-chave: Orçamento. SINAPI. Pandemia. 

 

  



 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Orçamento sintético ................................................................................. 19 

Figura 2 – Orçamento analítico ................................................................................. 19 

Figura 3 – Composição de custo unitário .................................................................. 21 

Figura 4 – Fluxograma do BDI .................................................................................. 24 

Figura 5 – Curva de classificação ABC ..................................................................... 25 

Figura 6 – Família de insumos do SINAPI ................................................................ 26 

Figura 7 – Produtividade do SINAPI .......................................................................... 27 

Figura 8 – Encargos sociais para a mão de obra da Paraíba ................................... 29 

Figura 9 – Mapa da Paraíba com destaque para Pombal ......................................... 30 

Figura 10 – Planta baixa: layout do térreo ................................................................. 31 

Figura 11 – Planta baixa: layout do pavimento subsolo ............................................ 32 

Figura 12 – Maquete eletrônica da edificação em estudo ......................................... 32 

Figura 13 – EAP analítica .......................................................................................... 33 

Figura 14 – Cálculo do BDI ....................................................................................... 36 

Figura 15 – Comparação dos custos da mão de obra entre SINAPI e cotação no 

município de Pombal/PB ........................................................................................... 43 

Figura 16 – Comparação dos custos dos serviços entre SINAPI e cotação no município 

de Pombal/PB ........................................................................................................... 46 

Figura 17 – Comparação do custo global da obra entre SINAPI e cotação no município 

de Pombal/PB ........................................................................................................... 47 

Figura 18 – Comparação do custo global da obra entre dezembro/2019 e maio/2020

 .................................................................................................................................. 52 

 

  



 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Dados quantitativos da Mobilização – Canteiro de Obras ....................... 34 

Tabela 2 – Comparação global do custo dos materiais (Cenário I) ........................... 37 

Tabela 3 – Variação do custo do material e classificação (Cenário I) ....................... 38 

Tabela 4 – Comparação de custos da mão de obra entre SINAPI e Pombal/PB ...... 41 

Tabela 5 – Comparação global do custo de mão de obra (Cenário I) ....................... 44 

Tabela 6 – Comparação global do custo dos serviços .............................................. 45 

Tabela 7 – Comparação global do custo da obra (Cenário I) .................................... 46 

Tabela 8 – Comparação global do custo dos materiais (Cenário II) .......................... 48 

Tabela 9 – Variação do custo do material e classificação (Cenário II) ...................... 48 

Tabela 10 – Comparação global do custo de mão de obra (Cenário II) .................... 51 

Tabela 11 – Comparação global do custo da obra (Cenário II) ................................. 51 

 

 

  



 

 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

• BDI – Benefícios e Despesas Indiretas; 

• CEISE – Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e 

Biocombustíveis; 

• EAP – Estrutura analítica de projetos; 

• FGV – Fundação Getúlio Vargas; 

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

• IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo; 

• OMS – Organização Mundial de Saúde. 

 

 

 

  



 

 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................... 12 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................ 16 

2.1. Engenharia de Custos ............................................................................ 16 

2.2. Orçamento ............................................................................................... 16 

2.2.1. Composição de custo ............................................................................. 19 

2.2.2. BDI ............................................................................................................ 23 

2.2.3. Curva ABC ............................................................................................... 24 

2.2.4. SINAPI ...................................................................................................... 25 

3. METODOLOGIA ....................................................................................... 30 

3.1. Objeto de estudo ..................................................................................... 30 

3.2. Serviços Analisados ............................................................................... 32 

3.3. Quantitativos ........................................................................................... 34 

3.4. Composição de custos ........................................................................... 34 

3.5. BDI ............................................................................................................ 35 

3.6. Curva ABC ............................................................................................... 36 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES ............................................................. 37 

4.1. Cenário I ................................................................................................... 37 

4.1.1. Comparação dos custos dos materiais ................................................ 37 

4.1.2. Comparação dos custos de mão de obra ............................................. 41 

4.1.3. Comparação por custo global para os serviços .................................. 44 

4.1.4. Comparação por custo global da obra.................................................. 46 

4.2. Cenário II .................................................................................................. 47 

4.2.1. Comparação dos custos dos materiais ................................................ 47 

4.2.2. Comparação dos custos de mão de obra ............................................. 50 

4.2.3. Comparação por custo global da obra.................................................. 51 

5. CONCLUSÕES ......................................................................................... 53 

5.1. Sugestão de trabalhos futuros .............................................................. 54 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 55 

ANEXOS ................................................................................................................... 58 

APÊNDICES ............................................................................................................. 59 

 



ANÁLISE DE CUSTOS SEGUNDO COMPOSIÇÕES DO SINAPI E DO MERCADO LOCAL E AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO ORÇAMENTO DE UMA OBRA EM POMBAL/PB 
INTRODUÇÃO 

BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA 

 

12 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A concepção de uma edificação exige planejamento detalhado para assegurar 

a qualidade e mitigar seus custos. Essa atividade, portanto, requer o desenvolvimento 

de um orçamento representativo, que é uma das principais ferramentas do 

planejamento e da gestão de uma construção. Para Mattos (2006), a orçamentação é 

uma das etapas primordiais para se ter um resultado lucrativo, tendo em vista que 

uma estimativa inadequada, além de gerar um inconveniente para o cliente que será 

surpreendido negativamente com o ônus não previsto, afeta no prazo final e pode 

comprometer a conclusão da construção. 

A qualidade de um orçamento está condicionada ao banco de dados no qual 

se baseia, que, por sua vez, depende da metodologia empregada na sua construção. 

Por essa razão, ao longo do tempo, as ferramentas orçamentárias vêm evoluindo e 

novos métodos vão surgindo, fato que aumenta a precisão das previsões de custo das 

obras (BOMFIM, 2013). Cabe ao gestor da construção, portanto, ter conhecimento 

dessas ferramentas e metodologias que auxiliem na elaboração de orçamentos que 

aproximem a estimativa do custo total executado.  

Uma das ferramentas disponíveis para a elaboração de orçamentos mais 

utilizada no Brasil é o Sistema Nacional de Pesquisa de Preços e Custos da 

Construção Civil (SINAPI), que fornece, mensalmente, dados de custos médios de 

materiais, equipamentos e das composições dos serviços. Ele foi idealizado pela 

Caixa Econômica Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e é utilizado como limitador de preço para a construção de setores de saneamento 

básico, infraestrutura e habitação que utilizam recursos do Orçamento Geral da União, 

segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias desde sua edição anual de 2003 (CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, 2019).  

Por ter os custos estimados para a realidade das capitais e do Distrito Federal 

do País, as composições presentes no SINAPI podem destoar, por exemplo, da 

realidade de um município distante da capital. Sendo assim, para subsidiar 

engenheiros e empresas (construtoras, empreiteiras e incorporadoras) em relação ao 

uso da base de dados do SINAPI, pesquisas devem ser desenvolvidas para fornecer 

referência do custo desta base em relação aos custos reais de mercado em regiões 
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mais distantes dos grandes centros urbanos, como, por exemplo, para cidades do 

Sertão Paraibano.  

Em fevereiro de 2020 foi identificado no Brasil o primeiro caso de infectado pela 

COVID-19, doença que passou a ser pandêmica a partir de março de 2020 (BRASIL, 

2020). Uma das principais medidas de contenção da disseminação do vírus foi o 

isolamento social, que trouxe impactos comprovadamente danosos à economia do 

País e, por conseguinte, onerou os custos da construção civil. De acordo com 

Portobello Engenharia (2021), o setor, que se mantinha em queda moderada desde o 

final de 2019, sofreu uma queda brusca no primeiro semestre de 2020 após o início 

da pandemia e com a paralisação de diversas atividades. 

A alta dos preços de materiais de construção foi captada em indicadores de 

inflação, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido 

pelo IBGE. No acumulado dos oito primeiros meses de 2020, o cimento teve variação 

de 10,67% e o tijolo, de 16,86%, por exemplo. O Índice Nacional de Custo da 

Construção da Fundação Getúlio Vargas (FGV) registra alta de 3,39% no acumulado 

até agosto de 2020. O item “Materiais e Equipamentos” tem alta um pouco maior, de 

5,05% (TRISOTTO, 2020). O índice da FGV revela que em fevereiro de 2020 a mão 

de obra ficou praticamente estável e variou apenas 0,12%, mas o custo com os 

materiais subiu (CAMPOS, 2021). 

Os itens que mais subiram de preço no período foram: tubos e conexões de 

ferro e aço, alta de 91,66% em 12 meses até junho de 2021; vergalhões e arames de 

aço ao carbono, 78,35%; condutores elétricos, 76,19%; tubos e conexões de PVC, 

64,91%; eletroduto de PVC, 52,06%; esquadrias de alumínio, 35,21%; tijolo/telha 

cerâmica, 33,82%; compensados, 30,47%; cimento portland comum, 27,62% e 

produtos de fibrocimento, 26,96% (AMORIM, 2021). 

De acordo com o presidente do Sindicato da Construção Civil/MG, no 

acumulado de 12 meses, encerrados em maio de 2021, o custo com materiais de 

construção aumentou 38,24%, maior alta para o período de 12 meses, desde 1996 

(SALES, 2021). 

Segundo o IBGE, O SINAPI encerrou o ano de 2020 registrando uma alta de 

preços dos materiais de construção acumulada de 17,28%. Para os analistas do IBGE, 

as duas principais razões para isto acontecer são o aumento da demanda por 

materiais e a escassez de mão de obra (BRASIL ATEX, 2021). 
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Economicamente, um dos principais efeitos sentidos logo de início em todo o 

mundo foi a instabilidade dos mercados financeiros internacionais. Em maio de 2020, 

quando as primeiras medidas de isolamento começaram a ser impostas, o dólar 

chegou a ser cotado por mais de R$ 5,80. E em 2021 não foi diferente. O impacto na 

economia, reflete também na vida do brasileiro comum, que constrói e faz reformas 

pequenas. 

As razões para o aumento dos preços são variadas. Alguns itens, como aqueles 

que têm cobre, sofrem o impacto do câmbio. O produto é importado e o real está 

desvalorizado perante o dólar. Cimento e aço tiveram a produção interrompida durante 

o início da pandemia e as atividades retomadas não alcançaram o patamar produtivo. 

Além disso, a redução de mão de obra nas fábricas também contribuiu para a 

alta dos preços dos materiais de construção. Grandes empresas trabalharam boa 

parte do tempo com menos da metade dos seus trabalhadores, fazendo com que os 

processos produtivos sofressem grandes impactos. Logo, com poucos produtos no 

mercado, o que ainda restava, subiu de preço. É um exemplo claro da lei da economia 

clássica: oferta e demanda. 

Após estudos realizados, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção, José Carlos Martins, avalia que o aumento dos preços é resultado da 

falta de oferta de produtos em quantidade suficiente para atender o mercado 

(MARTINS, 2020). 

Para precisar essas mudanças, seriam necessárias pesquisas que 

examinassem mais afundo esse contexto. Porém, o que já se tem de informação no 

senso comum, torna essas observações relevantes e coerentes.  

Diante do exposto, o presente trabalho busca investigar a qualidade dos 

parâmetros do SINAPI para a elaboração de orçamento de obra particular na cidade 

de Pombal-PB e o impacto da pandemia nos custos desta. Para tanto, os seguintes 

objetivos específicos deverão ser alcançados: 

• Analisar os projetos da construção de uma edificação no município de Pombal, 

Paraíba, Brasil; 

• Elaborar um orçamento com base no SINAPI da referida obra; 

• Adequar o orçamento elaborado com base no SINAPI aos valores de mercado 

de Pombal; 



ANÁLISE DE CUSTOS SEGUNDO COMPOSIÇÕES DO SINAPI E DO MERCADO LOCAL E AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO ORÇAMENTO DE UMA OBRA EM POMBAL/PB 
INTRODUÇÃO 

BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA 

 

15 
 

• Comparar o orçamento elaborado via SINAPI com o orçamento adequado aos 

valores de mercado de Pombal; 

• Contrastar os valores do SINAPI de dezembro de 2019, pré-pandemia da 

COVID-19, com os de maio de 2021, durante a pandemia da COVID-19.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Engenharia de Custos 

 

Para a execução de obras, a utilização da engenharia de custos pelas 

construtoras é de grande importância para análise de viabilidade. A engenharia de 

custos é a ciência que utiliza princípios e critérios para a resolução de problemas 

relacionados à estimativa de custos. Esta ciência compreende a concepção de 

orçamentos e concretização do empreendimento e está presente na construção civil 

no controle, planejamento e definição dos custos de uma edificação. 

Em consonância a isto, Mattos (2014) define que um orçamento tem íntima 

ligação com o planejamento, visto que um planejamento bem elaborado é capaz de 

prever situações desfavoráveis, otimização de recurso e tomada de decisões rápidas, 

quais podem influenciar no orçamento de um empreendimento.   

Para Dias (2004), além da previsão de custos, a montagem de bancos de dados 

com as composições dos serviços com base nas obras que vão sendo executadas é 

de suma importância para uma construtora. Isso consolidará o trabalho de estimativas 

de custos para serem usadas em obras futuras.  

Cada serviço de engenharia terá seu custo variando em função da sua 

especificidade em relação a características da obra, projetos, especificações técnicas, 

condições locais da obra como clima, relevo, diferenças tributárias e características 

urbana. Um único projeto de edificação pode ser executado em regiões distintas, mas 

necessitará de um orçamento para cada localidade (BRASIL, 2014). 

Por fim, de forma clara e evidente, como aponta Tisaka (2006), se não houver 

conhecimento adequado para calcular orçamentos de forma coerente, há o risco de o 

valor ser excessivamente elevado e, assim, ter perda de clientes. Além disso, pode 

ser insuficiente para cobrir os custos e gerar prejuízos. 

 

2.2. Orçamento 

 

Um orçamento é um objeto que nos fornece o valor para a realização de um 

determinado produto ou serviço, além de fornecer as condições necessárias para a 

realização e o prazo para que este se realize. Se tratando de construções, González 
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(2008) pontua que o custo total da obra é o correspondente à soma de todos os gastos 

necessários para sua execução acrescidos da margem de lucro. Este é um 

conhecimento empírico aplicado também ao mercado fora da construção civil. 

Nesse diapasão, para que haja coerência, é necessário que em um orçamento 

contenha, de forma fidedigna e transparente, todos os serviços e materiais que serão 

aplicadas na obra de acordo com os projetos básicos e complementares (TISAKA, 

2006). 

A produção do orçamento de um projeto, por mais que siga todos os preceitos 

da orçamentação com rigidez, sempre haverá uma margem de incertezas. E é neste 

sentido que Mattos (2014) apresenta os principais atributos para um orçamento:  

• Aproximação: todo orçamento é aproximado, por basear-se em previsões. O 

orçamento não necessita ser exato, porém necessita ser coerente.  

• Especificidade: não se pode falar em orçamento geral ou padronizado. Todo 

orçamento está ligado à empresa e às condições locais.  

• Temporalidade: um orçamento realizado anos atrás já não é válido hoje.  

Por possuir muitas variáveis envolvidas na produção de um orçamento, Coêlho 

(2006) ressalta que qualquer erro no registro das estimativas pode interferir 

diretamente na obra, como é o caso de uma quantificação errada de material. Isso 

pode levar à falta de material na obra e fazer com que ocorra atrasos nos processos 

utilizados. Assim, haverá também atrasos na entrega do produto final. Desse modo, 

fica provado o quão importante é quantificação de material coerente para a realização 

de um orçamento. 

González (2008) aponta que existem vários tipos de orçamento, sendo estes 

definidos de acordo com a sua finalidade. Baeta (2012) acrescenta ainda que um 

orçamento de obras pode ser classificado conforme seu grau de detalhamento ou 

precisão. 

Segundo a Norma Técnica nº 01/2011, a preparação de um orçamento de obras 

civis pode ser definida em: estimativa de custo ou paramétrico, orçamento preliminar, 

orçamento sintético e orçamento analítico (INSTITUTO DE ENGENHARIA, 2011). 

O orçamento paramétrico é uma estimativa feita através de indicadores 

genéricos. Segundo Mattos (2014), é determinado por históricos de projetos 

semelhantes, quantificando todos os custos e calculando-os em preços por metro 
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quadrado, podendo também ter outros métodos de verificação. Apesar disso, o autor 

não descarta a necessidade de se realizar um orçamento analítico. 

Já o orçamento preliminar requer o levantamento de quantidades e pesquisa 

dos preços dos principais insumos e serviços. Segundo o Instituto de Engenharia 

(2011), é o levantamento das áreas que serão construídas, incluindo serviços, 

equipamentos e preços médios dos insumos orçados por meio do anteprojeto. Para 

Mattos (2014) e Xavier (2008), o orçamento preliminar está em um nível superior à 

estimativa de custos, pois ele tem um maior índice de detalhes, gerando assim mais 

confiabilidade. 

Segundo a Caixa Econômica Federal (2020), enquanto o orçamento sintético 

apresenta os custos de uma obra agrupando serviços por macro itens ou por etapas, 

o orçamento analítico apresenta visão detalhada de macro itens ou etapas ao detalhar 

quantitativos e custos unitários de cada serviço a ser executado, além das parcelas 

referentes aos custos indiretos. 

O orçamento analítico, segundo Xavier (2008), é a maneira mais precisa e 

detalhada de se prever o custo de uma obra. O autor completa afirmando que ele é 

produzido com base nas composições de custo dos serviços existentes e relacionado 

ao preço dos insumos. Por essa razão, é possível conseguir chegar a um valor 

próximo ao real ao fim de uma obra, já que são feitos a partir de especificações 

detalhadas e composições de custo específicas. 

Uma planilha orçamentária, tanto de um orçamento sintético quanto analítico, 

é apresentada por meio de uma tabela em que nas linhas estarão as composições de 

custos e as colunas serão divididas em: número do item da composição, código de 

identificação da composição do banco de dados, o banco de dados utilizado, a 

descrição da composição ou insumo, unidade de medida, quantidade, valor unitário, 

valor unitário com BDI e valor total. Segue na Figura 1 e Figura 2 a ilustração de 

orçamentos quanto as suas apresentações e suas diferenças de detalhes. 
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Figura 1 – Orçamento sintético 

 
Fonte: Autor (2021) 

 

Figura 2 – Orçamento analítico 

 
Fonte: Autor (2021) 

 

2.2.1. Composição de custo 

 

A composição de custos, de acordo com Mattos (2006), é o procedimento que 

estipula os custos dos serviços, representados por insumos e condições pré-

estabelecidas.  

Tisaka (2006) afirma que o orçamento se inicia a partir do levantamento dos 

quantitativos dos insumos e da composição de custos unitários dos serviços, 

obedecendo as leis sociais, encargos trabalhistas e os demais custos. O orçamento 

deve conter todos os serviços e materiais a serem aplicados na obra de acordo com 

o projeto básico e todos os seus complementares. Nesse sentido, Mutti (2011) conclui 

que o custo representa o valor da soma dos insumos – mão de obra, materiais e 
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equipamentos – necessários à realização da obra, constitui-se no valor pago pelos 

insumos e encargos. 

Segundo González (2008), as composições unitárias de custos são as 

"fórmulas" de cálculo dos custos unitários nos orçamentos analíticos. Cada 

composição consiste das quantidades individuais de materiais, número de horas de 

mão de obra e de equipamento necessários para a execução de uma unidade de um 

serviço. A soma dos produtos de cada quantidade por seu preço unitário 

correspondente ao custo total direto da obra. 

As composições dos custos unitários são obtidas a partir de coeficientes 

técnicos de consumo extraídos de publicações especializadas ou computados por 

cada empresa por meio de seu histórico, com seus acertos e erros (LIMMER, 1997). 

Sendo assim, é importante pontuar que é de extrema importância para o sucesso de 

uma empresa ela possuir um banco de dados com composições próprias, pois, dessa 

forma, há a possibilidade do estudo detalhado antes da realização e precificação de 

cada obra. Assim, não corre o risco de ter prejuízos, bem como têm a possibilidade 

de saberem qual o menor valor que possa ofertar. 

Conforme o Instituto de Engenharia (2011), o custo total de uma obra é 

constituído dos custos diretos (custos unitários) e dos custos indiretos (infraestrutura). 

Na composição de custos geralmente é preenchido uma tabela, representada na 

Figura 3, com as seguintes colunas: 

• Componente: são colocados os itens de material, mão de obra e equipamento 

da execução direta do serviço. 

• Unidade: é a unidade de medida do insumo. 

• Coeficiente: nesta coluna coloca-se a quantidade com que cada componente 

participa na composição. 

• Custo unitário: são colocados o custo de uma unidade do insumo. 

• Custo total: é o custo total do insumo, o produto dos valores do coeficiente 

versus o custo unitário do insumo.  

• Custo unitário total: corresponde à soma de todos os custos unitários dos itens 

da composição.  
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Figura 3 – Composição de custo unitário 

 
Fonte: PINI (2020) 

 

A etapa de composição dos custos corresponde à uma das fases de montagem 

do orçamento propriamente dito. Segundo Mattos (2006), a elaboração de um 

orçamento pode ser dividida em seis passos: 

1. Identificação dos serviços; 

2. Levantamento dos quantitativos;  

3. Discriminação dos custos diretos;  

4. Discriminação dos custos indiretos;  

5. Cotação de preços;  

6. Definição dos encargos sociais e trabalhistas. 

Para um orçamento ser coerente, é necessário conter todos os serviços que 

serão executados na obra. Portanto, a primeira fase é a identificação dos serviços 

através dos projetos disponibilizados. 

Após a primeira fase, deve-se levantar minunciosamente todos os quantitativos. 

Essa etapa define-se basicamente por cálculos baseado nas dimensões fornecidas 

em projeto, como o caso de área de alvenaria, volume de concreto, área de aço, área 

de pintura, etc. 

Os custos diretos, de acordo com Valentini (2009), representa o somatório de 

todos os custos provenientes dos insumos necessários à realização das atividades de 

execução de uma obra. Segundo a Caixa Econômica Federal (2020), nestes custos 

estão os materiais, equipamentos e mão de obra – acrescida dos Encargos Sociais 

aplicáveis, equipamentos e os Encargos Complementares: EPI’s, transporte, 

alimentação, ferramentas, exames médicos obrigatórios e seguros de vida em grupo. 
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Para definir os custos indiretos, Mattos (2006) estabelece que a melhor forma 

é por exclusão, pois o custo indireto é todo material, serviço ou equipamento que não 

incluído nas planilhas orçamentárias. Despesas indiretas é definida pela Caixa 

Econômica Federal (2020) como despesas decorrentes da atividade empresarial que 

incidem de forma percentual sobre os custos da obra. Trata-se de recursos 

destinados: ao pagamento de tributos; ao rateio dos custos da administração central; 

à remuneração ao construtor pela assunção de riscos do empreendimento; e à 

compensação de despesas financeiras ocasionadas pelo intervalo decorrido entre 

gasto, medição e recebimento. 

A Caixa Econômica Federal (2020) exemplifica: Custo da logística, 

infraestrutura e gestão necessária para a realização da obra. Corresponde à soma 

dos custos dos serviços auxiliares e de apoio à obra, para possibilitar a sua execução. 

Englobam os custos previstos para a Administração Local, Mobilização e 

Desmobilização, Instalações e Manutenção de Canteiro Acampamento, Seguros e 

outros. 

Na cotação de preço realiza-se a coleta de preços de mercado para os diversos 

insumos envolvidos na obra. Segundo Dias (2011), no caso de o orçamentista optar 

por realizar o levantamento de preços de um insumo com os próprios fornecedores, é 

importante efetuar a listagem contendo todos os itens necessários à pesquisa de 

mercado de preços, abrangendo pessoal, materiais e equipamentos. 

Por fim, após a cotação de preços, deve-se definir o percentual de encargos 

sociais e trabalhistas a ser aplicado à mão de obra, envolvendo os impostos que são 

pagos pelo empregador. “Encargos Sociais são os custos incidentes sobre a folha de 

pagamentos de salários – insumos de mão de obra – e têm sua origem na CLT, na 

Constituição Federal de 1988, em leis específicas e nas convenções coletivas de 

trabalho” (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2019, p. 64). Para Mattos (2006), os 

encargos sociais e trabalhistas são definidos pelo percentual a ser aplicado na mão 

de obra. Envolve impostos que incidem sobre a hora trabalhada e os benefícios que 

têm direito os trabalhadores e que são pagos pelo empregador. 

A aplicação de encargos sociais sobre a mão de obra está em conformidade 

com a lei federal nº 12.844/2013, sendo a adoção do regime de desoneração uma 

decisão da administração da empresa, em caso de obras privadas, ou contrato, em 

caso de obras públicas. 
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2.2.2. BDI 

 

A parcela destinada à remuneração da empresa pelo desenvolvimento de sua 

atividade econômica, em conjunto com as Despesas Indiretas, forma os Benefícios e 

Despesas Indiretas (BDI) (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2020). O BDI tem como 

propósito calcular o preço de um empreendimento, levando em conta a margem de 

lucro desejada. Ele é formado, basicamente, em função do somatório de quatro 

variáveis: custo indireto, valor do risco calculado para o empreendimento, montante 

do lucro desejado e impostos obrigatórios (KNOLSEISEN, 2003). 

O seu resultado é fruto de uma operação matemática baseada em dados 

envolvidos em cada obra.  Leão (2004) utiliza-se do somatório dos custos indiretos, 

lucro e custos tributários e, a partir de então, para formar o preço final de venda, soma 

o valor do BDI encontrado, com os custos diretos, obtendo o valor final da obra. Essa 

taxa é definida através de uma relação entre preço e custo, expresso em 

porcentagem, de acordo com a Equação (1).  

       % = Ç −   �  (1) 

 

Desse modo, Mutti (2011) define BDI como um valor monetário que abrange o 

lucro bruto desejado sobre um empreendimento e o somatório das despesas indiretas, 

incluídos os tributos. O objetivo de determinar o BDI é calcular, de forma eficiente, o 

preço de uma obra ou serviço em função dos custos diretos orçados, de forma a 

garantir a margem de lucro desejada. 

A sigla BDI deriva de B: Bonificação e DI: Despesas Indiretas. Sua composição 

pode ser definida conforme a Figura 4. Para o caso de obras públicas, o cálculo do 

BDI vem sendo regido através de seguidas decisões do Tribunal de Contas da União 

(TCU). O último acordão a tratar do tema é o 2.622/2013, que apresenta alíquotas 

médias em planilhas diferenciadas de acordo com o tipo de obra (CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, 2020).  
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Figura 4 – Fluxograma do BDI 

 
Fonte: Adaptado de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (2020) 

 

Os itens que devem ser contemplados na formulação do BDI são todos os itens 

que não fazem parte na hora da elaboração das planilhas de custo, por não serem 

gastos diretamente relacionados ao empreendimento que está sendo realizado 

(MATTOS, 2014).  

 

2.2.3. Curva ABC 

 

A Atividade Baseada em Custo, representada por Curva ABC, de acordo com 

Valentini (2009), consiste no método de classificação dos itens que causam maior 

impacto financeiro no empreendimento. Conhecida também como Análise de Pareto 

ou Regra 80/20, a Curva ABC foi desenvolvida por Joseph Moses Juran, baseada em 

um teorema do economista Vilfredo Pareto, que no século XIX, que observou que 20% 

da população detinha 80% da riqueza. 
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Para Mattos (2014), a curva ABC é uma ferramenta essencial na administração, 

pois possibilita a tomada de conhecimento dos insumos mais representativos numa 

obra, por exemplo, mostrando assim ao gestor onde a economia deve ser aplicada. 

Desse modo, os gerentes podem concentrar-se nos itens que possuem maior valor 

agregado (KRAJEWSKI et al., 2009). 

Para Henrique (2010), a curva ABC, apresentada na Figura 5, recebeu este 

nome em decorrência da metodologia utilizada: 

• Faixa A: engloba os insumos que perfazem cerca de 80% do custo total;  

• Faixa B: engloba os insumos entre os percentuais acumulado de 20% a 15% 

do custo total;  

• Faixa C: de menor importância ou valor, correspondendo a 5% a 10% do total. 

 

Figura 5 – Curva de classificação ABC 

 
 Fonte: Autor (2021) 

 

2.2.4. SINAPI 

 

O SINAPI é um sistema que informa os preços e índices da construção civil 

para o setor da habitação de acordo com resultados obtidos com levantamento de 

custos de materiais e salários pagos na construção civil (CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, 2019). Tem por objetivo a produção de séries mensais de custos e índices, 

visando permitir a programação de investimentos e a execução e análise de 
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orçamentos e veio para preencher a falta de informações disponíveis referente aos 

custos e índices existentes (IBGE, 2021). Além disso, é utilizado como limitador de 

preço para os serviços contratados que utilizam recursos do Orçamento Geral da 

União, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias desde sua edição anual de 2003 

(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2019). 

O SINAPI se apresenta na forma de insumos, compostos pelos elementos 

básicos da construção civil, como os materiais, equipamentos e a mão de obra, ou na 

forma de composições unitárias de serviços que relaciona a descrição, codificação e 

quantificação de cada insumo e/ou de composições auxiliares empregadas para a 

execução de uma unidade de serviço (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2020). 

Os insumos do SINAPI compõem o Banco Nacional de Insumos, cujo relatório 

de preços é divulgado mensalmente na página da Caixa Econômica Federal para 

todas as capitais brasileiras e para o Distrito Federal, com validade para o Estado, 

enquanto referência (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2019). 

Para a coleta de preços, os insumos do SINAPI são dispostos em famílias 

homogêneas para as quais é selecionado o insumo mais usual no mercado nacional 

como insumo representativo, enquanto os demais da mesma família são denominados 

representados (Figura 6). 

 

Figura 6 – Família de insumos do SINAPI 

 
Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (2020) 
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O preço dos insumos representativos é coletado, enquanto os preços dos 

demais insumos são obtidos por meio da utilização de coeficientes de 

representatividade, os quais indicam a proporção entre o preço do chefe da família 

(insumo representativo) e os preços de cada um dos demais insumos da família. Para 

aquele insumo em que o IBGE não obteve a quantidade mínima de dados de preços 

é atribuído o preço de São Paulo (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2019). 

Quanto aos coeficientes de produtividade apresentados pelo SINAPI, são 

calculados através do “modelo de entradas-saídas”, no qual a produtividade é 

representada como a eficiência em transformar recursos físicos em materiais, mão de 

obra e equipamentos em serviços (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2020). A Figura 

7 demonstra esse processo. 

 

Figura 7 – Produtividade do SINAPI 

 
Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (2020) 

 

Fatores como o produto e o processo influenciam nos coeficientes aferidos 

(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2020). O primeiro recebe influência em relação ao 

tipo de serviço a ser medido. Por exemplo: no caso de revestimento cerâmico, o 

assentamento de placas grandes em ambientes pequenos tende a ocasionar perdas 

mais significativas. O segundo influencia-se ao processo de execução de um dado 

serviço. Como exemplo, podemos citar o assentamento de blocos estruturais; a 

utilização da bisnaga pode levar a uma perda menor e melhor produtividade que a 

utilização de colher de pedreiro. 

No caso de mão de obra, segundo a Caixa Econômica Federal (2020), a 

eficiência decorre da relação entre o esforço empregado e o resultado obtido, 

chamada de “RUP” a Razão Unitária de Produção, dada pela equação: 
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=  ℎ� (2) 

Sendo Hh = Homens-hora despendidos e Qs = Quantidade de serviço realizado. 

Desse modo, a produtividade extraída deste indicador relaciona o esforço despendido 

com a quantidade produzida. 

O processo de aferição cada serviço é observado em diversas obras, o que 

torna possível reunir grande massa de dados, objetivando extrair o coeficiente médio 

representativo da quantidade de tempo necessária para a execução do serviço 

(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2020). 

No cálculo da eficiência na utilização de materiais, é necessário o estudo de 

dois conceitos: quantidade de material Teórica e Real. A quantidade Teórica resulta 

do cálculo da quantidade de materiais teoricamente necessária para execução de um 

serviço sem ineficiência ou produção de resíduos. A Quantidade Real contempla, além 

da quantidade Teórica, as perdas decorrentes dos processos de produção (CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, 2020). 

De forma similar ao cálculo da eficiência no emprego de mão de obra, a 

produtividade de equipamentos decorre da relação entre a divisão de horas de 

equipamento empregadas e o resultado obtido. Portanto, é seguro fazer uso dos 

coeficientes de produtividades utilizados pelo sistema SINAPI pois a apuração dos 

mesmos é feita de forma criteriosa (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2020). 

As planilhas com os Encargos Sociais observam padronização básica definida 

a partir de estudo técnico específico (Figura 8). Os encargos sociais sobre os insumos 

e mão de obra possuem um cálculo específico para cada estado.  Mensalmente, a 

Caixa Econômica Federal divulga dois tipos de relatórios de preços: desonerados - 

consideram os efeitos da desoneração da folha de pagamentos (Lei 13.161/2015), ou 

seja, obtidos com exclusão da incidência de 20% dos custos com INSS no cálculo do 

percentual relativo aos Encargos Sociais; e o não desonerado – consideram a parcela 

de 20% de INSS nos Encargos Sociais (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2019). 
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Figura 8 – Encargos sociais para a mão de obra da Paraíba 

 
Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (2020) 

 

A Desoneração da Folha de Pagamentos, que foi instituída pela Lei 12.546 de 

dezembro de 2011, é uma medida do governo federal para incentivar o crescimento e 

competitividade de produção de indústrias brasileiras (SILVEIRA, 2017).  Em resumo, 

ela permite que determinados setores da economia optem pelo recolhimento da 

contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento (não desonerado) ou sobre a 

receita bruta (desonerado). Ou seja, as empresas podem escolher a forma de tributar 

a folha de pagamentos, podendo considerar os 20% sobre a folha de pagamento do 

empregado ou pela forma desonerada considerando outro tributo que incide sobre o 

faturamento bruto da empresa (FERREIRA, 2020). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Objeto de estudo 

 

 A edificação analisada nesse estudo se situa na cidade Pombal, que está 

localizada na mesorregião do Alto Piranhas, limitando-se com os municípios de São 

Bentinho, Cajazeirinhas, São Domingos, Paulista, Lagoa, Aparecida e Condado 

(Figura 9). Com uma área de 894,09 km² e uma população estimada m 32.443 

habitantes, segundo o último censo de 2010 do IBGE, tem sua economia dominada 

pela agricultura e o comércio interno e o seu PIB per capita estimado em R$ 

12.083,64. 

 

Figura 9 – Mapa da Paraíba com destaque para Pombal 

 
Fonte: Lucena et al. (2013) 

 

A edificação escolhida é de uso corporativo e está situada em um terreno de 

30x25m e área total construída de 281m². A edificação possui dois pavimentos, sendo 

eles subsolo e térreo. Conta com 15 ambientes que são divididos em auditório, 

recepção, corredor de circulação, copa, 4 salas, 3 banheiros, lavabo, jardim de 
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inverno, depósito e escada. Além disso, a parte externa da edificação conta com 7 

vagas de estacionamento e uma escada de acesso lateral. Nas  

Figura 10 e Figura 11 estão o layout do térreo e do subsolo, enquanto na Figura 

12 é apresentada uma maquete eletrônica da edificação em estudo. As plantas de 

cortes e imagem do projeto estão disponibilizadas no Anexo A. Os projetos foram 

disponibilizados pela empresa executora da obra. 

 

Figura 10 – Planta baixa: layout do térreo 

 
Fonte: Projeto da obra em estudo (2021) 
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Figura 11 – Planta baixa: layout do pavimento subsolo 

 
Fonte: Projeto da obra em estudo (2021) 

Figura 12 – Maquete eletrônica da edificação em estudo 

 
Fonte: Projeto da obra em estudo (2021) 

 

3.2. Serviços Analisados 

 

Os serviços de engenharia designados para comporem a estrutura analítica de 

projeto (EAP) foram os seguintes: 

• Mobilização – Canteiro de Obras 

• Movimento de Terra  
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• Cobertura  

• Fundação e Estrutura 

• Alvenaria - Vedação 

• Impermeabilização 

• Revestimentos – Pisos, Paredes e Tetos 

• Esquadrias  

• Instalações Elétricas 

• Instalações Hidráulicas 

• Diversos e Limpeza da Obra 

• Área Externa 

Em seguida, foi elaborado uma EAP contendo todas as atividades julgadas 

necessárias para a execução da obra. Na Figura 13 é apresentado cada serviço da 

EAP. 

Figura 13 – EAP analítica 

 
Fonte: Autor (2021) 

 

A planilha orçamentária foi desenvolvida no software Microsoft Office Excel 

(Excel). Todas as composições utilizadas foram baseadas no SINAPI. As etapas 

utilizadas na planilha orçamentária tiveram como base a EAP. 

Para as análises serão produzidos três orçamentos: dois orçamentos com base 

no SINAPI – um para o mês de dezembro de 2019 e o outro para maio de 2021 – e 

um elaborado a partir da substituição dos custos do orçamento analítico de maio para 

os valores obtidos no mercado local. Após serem definidos os insumos, serão 

levantados os quantitativos e as composições de custos.  
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3.3. Quantitativos 

 

Para o desenvolvimento do orçamento foi utilizado uma tabela semelhante a 

representada na Tabela 1. Nesta são descriminados os serviços que foram realizados, 

as unidades e o quantitativo. Os dados dos quantitativos foram obtidos através de um 

levantamento dos projetos da obra. No Apêndice A encontra-se todo os quantitativos 

de uma forma detalhada. 

Tabela 1 – Dados quantitativos da Mobilização – Canteiro de Obras 

Item Descrição Und Quant. 

 1  MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS     

1.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA m 73,05 

1.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA m² 25 

1.3 PLACA DE OBRA m² 6,4 

1.4 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 735 

1.5 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO m² 228,52 

1.6/ REATERRO MANUAL DE VALAS m³ 44,97 

1.7 ATERRO MANUAL DE VALAS m³ 656,18 

1.8 EMBOÇO m² 16,72 

1.9 CONTRAPISO m² 10,5 

Fonte: O Autor (2020) 

 

3.4. Composição de custos 

 

A composição de preço unitário foi selecionada levando em consideração as 

composições que mais se assemelhasse a EAP. E para a composição do custo dos 

serviços foi utilizado as respectivas composições selecionadas do SINAPI. Após 

definição dos custos de cada composição, foi obtido o custo total de cada serviço, o 

custo total da obra e, por fim, foram realizadas as análises dos resultados. 

Os preços e composições do SINAPI foram obtidos no banco de dados da 

Caixa Econômica Federal através do software OrçaFascio. Para a seleção dos custos 

foram utilizados os preços de composições de maio/2021 não desonerado do estado 

da Paraíba, visto que o início da obra estaria previsto para esse mês. Para efeito de 

análise, os valores obtidos através do SINAPI foram substituídos pelos preços obtidos 

no mercado local. Para a segunda análise do trabalho, foram utilizados os custos de 

composições de dezembro/2019 não desonerado do estado da Paraíba, tendo em 
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vista que, nesse mês em referência, o Brasil ainda não estava em estado de pandemia 

e assim ainda não havia interferências desta na economia.  

Para a coleta de preços do mercado local da cidade de Pombal-PB, foi feita a 

cotação nos maiores comércios de materiais de construção da cidade. O 

levantamento levou em consideração, nessa ordem de prioridade, os seguintes 

critérios para a escolha dos fornecedores: menor valor do insumo, melhor condição e 

prazo de pagamento. Para a mão de obra, foram utilizados valores de terceirização 

fornecidos pela empresa. 

Nesse estudo, foram cotados apenas os insumos de materiais de construção e 

mão de obra. Não foram cotados equipamentos, visto que há uma grande dificuldade 

quanto à compra de insumos de equipamentos e não há todos disponíveis no 

comércio do município. Sendo assim, foram atribuídos a estes os valores disponíveis 

no SINAPI. 

 

3.5. BDI 

 

Na Figura 5 é explanado a composição dos elementos de custos que compõe 

o BDI e seus respectivos percentuais referentes à obra que trata o trabalho em 

questão. A composição representada demonstra os percentuais para cada item que 

constitui o BDI calculado para este orçamento 

Os impostos são taxas obrigatórias que devem ser pagas de acordo com o 

estabelecido e estas são definidas pelo governo através do Acórdão Nº 2622/2013 do 

TCU. São contribuições de melhorias incidentes sobre o valor da nota fiscal, sejam 

eles federais ou municipais. 
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Figura 14 – Cálculo do BDI 

 
Fonte: Autor (2021) 

 

3.6. Curva ABC 

 

Para o desenvolvimento da curva ABC dos serviços, foi elaborado uma planilha 

no software Excel com todos os serviços previstos no orçamento. Em seguida, estes 

foram classificados em ordem decrescente de acordo com os custos totais (custo 

unitário multiplicado pela quantidade) de cada serviço. Com base nesses dados, pode-

se calcular a porcentagem de custo de cada serviço em relação ao custo total do 

orçamento e depois os percentuais acumulados.  Feito isso, agrupa-se na faixa A os 

itens que correspondem 80% do custo total, na faixa B os itens correspondentes a 20 

e 15% do custo total e o restante na faixa C, no qual corresponde entre 5 a 10% do 

valor total. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesse trabalho serão avaliados dois cenários de comparação: no primeiro 

(Cenário I), serão levantados e comparados os custos para a execução do estudo de 

caso segundo os dados obtidos pela pesquisa do mercado local com os valores 

apresentados pelo SINAPI para o mês de maio; no segundo (Cenário II), serão 

realizados e comparados orçamentos com base nos dados do SINAPI para os meses 

de maio de 2021 e dezembro de 2019 com intuito de avaliar a oscilação de custos 

provocada pelo período da pandemia do COVID-19.  

 

4.1. Cenário I 

 

4.1.1. Comparação dos custos dos materiais 

 

Para a execução da obra em estudo, foram cotados 233 tipos de materiais, 

sendo que desses, apenas 3 não foram encontrados na cidade de Pombal: Anel em 

Concreto Armado, Projetor Retangular Fechado Para Lâmpada Vapor de 

Mercúrio/Sódio, Solda em Barra de Estanho-Chumbo.  

Com relação ao custo total com os materiais da construção, o orçamento feito 

com base no SINAPI estimou um gasto de R$ 416.217,24, enquanto o orçamento 

baseado nos preços cotados com os fornecedores da cidade de Pombal/PB estimou 

um gasto de R$ 276.706,04. Sendo assim, a comparação mostra que os dados do 

SINAPI levam, para o estudo em questão, a uma estimativa do custo de 33,52% a 

mais nos valores dos materiais de construção, o que é o equivalente a R$ 136.511,21 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Comparação global do custo dos materiais (Cenário I) 

Orçamento 
Custo de 

materiais (R$) 

DIFERENÇA DE CUSTO 

R$ % 

 SINAPI  R$ 416.217,24 
R$ 139.511,21 33,52% 

POMBAL/PB R$ 276.706,04 

Fonte: O Autor (2020) 
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Essa diferença é acentuada pelo fato de a cotação de materiais ter sido feita 

em cima das melhores condições fornecidas pelos comerciantes, onde compras em 

grande quantidade e com pagamento a vista implicam em um menor valor.  

Para o orçamento feito com base no SINAPI, o custo com material representa 

cerca de 41% do valor total obra, enquanto o orçamento feito a partir da pesquisa local 

representa 52%. Ambos os valores estão dentro da margem estipulada por Mattos 

(2006), que afirma que os materiais de construção compõem de 40 a 60% de um 

orçamento de obras. 

 A Tabela 3 apresenta os materiais de maiores relevância no custo total da obra 

segundo a classificação ABC. Nesta, 28 itens estão na classe A e 3 na classe B para 

o orçamento SINAPI e 31 na classe A para o orçamento de Pombal. Sendo assim, 

são responsáveis, respectivamente, por 47% e 38% dos valores totais dos 

orçamentos. A mesma tabela traz a descrição do material, valores do produto pelo 

SINAPI e orçado em Pombal, a variação de custo dos mesmos, tanto em reais quanto 

em porcentagem – quando em vermelho, o material foi mais caro na cidade de Pombal 

– e, por fim, suas classificações da curva ABC nas duas realidades para os dois 

orçamentos. 

 

Tabela 3 – Variação do custo do material e classificação (Cenário I) 

DESCRIÇÃO 

VALOR VARIAÇÃO DO 
CUSTO 

CLASSIFICAÇÃO 
ABC 

SINAPI POMBAL R$ % SINAPI POMBAL 

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

R$        
859,99 

R$           
361,80 

R$ 
498,19 

58% A A 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 R$         
0,68 

R$           
0,49 

R$ 0,19 28% A A 

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM 
BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO 

R$        
735,12 

R$           
525,00 

R$ 
210,12 29% A A 

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO R$         
15,81 

R$           
10,13 

R$ 5,68 36% A A 

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 
R$         

14,91 
R$           

8,78 R$ 6,13 41% A A 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) 

R$         
98,01 

R$           
33,33 

R$ 64,68 66% A A 

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 
4,00 M (SEM COLOCACAO) 

R$         
55,13 

R$           
40,00 

R$ 15,13 27% A A 

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPE
DO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), 
COR NATURAL 

R$         
38,78 

R$           
34,00 R$ 4,78 12% A A 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

R$         
90,49 

R$           
50,00 

R$ 40,49 45% A A 
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Tabela 3 – Variação do custo do material e classificação (Cenário I) (Continuação) 

DESCRIÇÃO 

VALOR 
VARIAÇÃO DO 

CUSTO 
CLASSIFICAÇÃO 

ABC 

SINAPI POMBAL R$ % SINAPI POMBAL 
 

BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 
19 X 19 CM (L X A X C) 

R$        
827,01 

R$           
450,00 

R$ 
377,01 46% A A 

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M 
(SEM AMIANTO) 

R$         
38,88 

R$           
24,85 R$ 14,03 36% A A 

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 
R$         

14,10 
R$           

13,44 R$ 0,66 5% A A 

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

R$         
38,26 

R$           
40,00 R$ 1,74 -5% A A 

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

R$         
11,78 

R$           
15,00 R$ 3,22 

-
27% A A 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO – BRUTA 

R$         
14,29 

R$           
12,00 R$ 2,29 16% A A 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO R$         
23,85 

R$           
8,78 

R$ 15,07 63% A A 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 

R$         
34,94 

R$           
19,83 R$ 15,11 43% A A 

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

R$         
41,53 

R$           
38,00 

R$ 3,53 8% A A 

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2) 

R$         
40,41 

R$           
24,00 

R$ 16,41 41% A A 

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4" 

R$         
11,95 

R$           
6,50 

R$ 5,45 46% A A 

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO – BRUTA 

R$         
4,99 

R$           
4,50 

R$ 0,49 10% A A 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

R$         
23,62 

R$           
14,00 

R$ 9,62 41% A A 

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS R$         
0,67 

R$           
0,45 

R$ 0,22 33% A A 

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

R$         
98,01 

R$           
33,33 R$ 64,68 66% A A 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

R$         
96,27 

R$           
87,50 R$ 8,77 9% A A 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO R$        
365,30 

R$           
449,50 

R$ 84,20 -
23% 

A A 

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E 
PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX 

R$        
776,12 

R$           
840,00 

R$ 63,88 -8% A A 

PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 
MM (SEM COLOCACAO) 

R$         
14,29 

R$           
7,00 R$ 7,29 51% A A 

ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS 
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 
2,50 M E ALTURA DE 0,50 M 

R$        
587,37 

R$           
607,60 R$ 20,23 -3% B A 

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO 
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, 
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 

R$         
15,31 

R$           
13,33 

R$ 1,98 13% B A 

RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 
26, CORTE 33 CM 

R$         
38,16 

R$           
26,65 R$ 11,51 30% B A 

Fonte: Autor (2020) 

 

Com a classificação da Curva ABC foi possível determinar quais os itens que 

mais irão interferir para a execução do projeto padrão na ordem de custos de consumo 
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de material. Os cincos primeiros itens mais representativos com seu custo em relação 

ao custo total de materiais são: Janela Maxim Ar Em Alumínio, Cimento Portland CP 

II-32, Janela de Correr em Alumínio, Aço CA-50, 8,0 mm Vergalhão, e Aço CA-50, 

10,0 mm Vergalhão. 

A Janela Maxim Ar Em Alumínio é o item mais representativo em relação ao 

custo total de materiais utilizados, por representar 7,3% desse custo para a cotação 

local. Além disso, seu custo unitário é 58% mais barato do que o custo apresentado 

pelo SINAPI. Portanto, este item merece grande atenção ao realizar orçamento com 

o custo do SINAPI, possibilitando à empresa reduzir esse valor para baratear a obra.  

O Cimento Portland CP II-32, segundo item mais representativo com 8,8% dos 

materiais orçado na cidade, é um item esperado como um material de 

representatividade por estar presente em grandes partes dos processos da 

construção civil. Pela cotação local, apresentou diferença de custo unitário de 28% 

inferior ao que se obtém pelo SINAPI. O seu custo total no orçamento do município 

de Pombal representa R$ 24.963,60 e pelo SINAPI, R$ 34.643,36, isto é, uma 

diferença de R$ 9.679,76. 

O terceiro item em destaque é a Janela de Correr em Alumínio. Esse item 

representa 5,2% do custo total e é 29% mais barato que o SINAPI, representando um 

valor unitário de R$ 210,12. Em seguida, o quarto e o quinto item de material, o Aço 

CA-50, 8,0 mm e 10,0mm. Ambos têm grande expressividade na construção civil e 

sofreram grande variação de preço recentemente, no período de pandemia, que será 

aprofundado no próximo cenário. Os dois itens apresentaram uma variação de 36% e 

41%, respectivamente. Os dois juntos são representam R$ 21.140,18 do orçamento 

local, enquanto no SINAPI representam R$ 34.250,63. A diferença, portanto, é de 

R$ 13.110,45 dos dois itens juntos de uma cotação para o outro. 

A areia média e grossa, que representam 1,77% e 0,52% dos custos totais de 

materiais, foram os materiais com maior diferença de custo unitário em relação ao 

SINAPI. Foi identificada uma diferença de custo de cerca de 66%. Projeta-se que essa 

diferença se justifica pelo fato delas serem retiradas do rio presente no município, e 

essa disponibilidade gera preços inferiores. 

Dos 31 itens que compõe a classe A na classificação ABC dos materiais, 

apenas 5 apresentaram valores mais caros na cidade de Pombal. O item de Piso em 

Cerâmica Esmaltada Extra é aquele que mais pode influenciar no orçamento. 
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Portanto, mesmo que com pequena variação, – cerca de 5% – esse item é o 

que merece mais atenção dentre os itens com variação negativa. O item Argila 

Vermelha ou Arenosa está junto ao item anterior quanto a sua classificação ABC e 

merece atenção por ter apresentado uma variação de 27% a mais do que o estimado 

pelo SINAPI. 

Apesar da sua variação percentual não ter sido a maior (23%), o item de Vidro 

Temperado Incolor possui o impacto mais significativo no custo (diferença de 

R$ 84,20). Quando trata-se de vidro, os valores tendem a ser mais caros 

regionalmente, e, nesse caso, um vidro de espessura de 10 mm exige mais do material 

e da mão de obra. 

Por fim, os outros dois itens não irão interferir tanto no orçamento quanto os 

supracitados. Deste modo, todos os itens que tiveram variações negativas merecem 

uma análise minuciosa pelo setor financeiro da empresa, visto que podem trazer 

consequências futuras, qual é o caso da participação de uma licitação, onde itens 

como esses não poderão ter descontos da planilha inicial. 

A tabela completa dos materiais de construção, as variações de orçamentos e 

suas classificações na curva ABC encontra-se no Apêndice B. 

 

4.1.2. Comparação dos custos de mão de obra 

 

Para o custo da mão de obra, a cotação de mercado em Pombal/PB foi 

realizada através da própria empresa executora da obra, o qual forneceu os valores 

para os itens. Na Tabela 4 é possível ver os itens de mão de obra orçados com base 

no SINAPI e com base na cotação local, bem como a comparação de valores entre 

eles. Nas duas últimas colunas são apresentadas a variação do custo em reais e 

porcentagem, respectivamente. Os itens de mão de obra são quantificados em horas 

de trabalho. 

 

Tabela 4 – Comparação de custos da mão de obra entre SINAPI e Pombal/PB 

DESCRIÇÃO 

VALOR VARIAÇÃO DO 
CUSTO 

SINAPI POMBAL R$ % 

JARDINEIRO R$ 18,74 R$ 7,45 R$ 11,29 60% 

AJUDANTE ESPECIALIZADO R$ 18,68 R$ 7,50 R$ 11,18 60% 
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Tabela 4 – Comparação de custos da mão de obra entre SINAPI e Pombal/PB 
(Continuação) 

DESCRIÇÃO 

VALOR VARIAÇÃO DO 
CUSTO 

SINAPI POMBAL R$ % 
 

AJUDANTE DE ARMADOR R$ 13,50 R$ 5,63 R$ 7,88 58% 

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO R$ 24,63 R$ 11,25 R$ 13,38 54% 

CARPINTEIRO AUXILIAR R$ 15,25 R$ 7,50 R$ 7,75 51% 

SERVENTE DE OBRAS R$ 14,40 R$ 7,50 R$ 6,90 48% 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / 
MISTURADOR R$ 13,88 R$ 7,50 R$ 6,38 46% 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO R$ 13,72 R$ 7,50 R$ 6,22 45% 

AJUDANTE DE ELETRICISTA R$ 13,61 R$ 7,50 R$ 6,11 45% 

ARMADOR R$ 19,37 R$ 11,25 R$ 8,12 42% 

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO R$ 13,40 R$ 8,00 R$ 5,40 40% 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA R$ 19,40 R$ 12,25 R$ 7,15 37% 

TELHADOR R$ 23,13 R$ 15,00 R$ 8,13 35% 

MARMORISTA / GRANITEIRO R$ 23,02 R$ 15,00 R$ 8,02 35% 

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS R$ 18,18 R$ 12,50 R$ 5,68 31% 

GESSEIRO R$ 19,37 R$ 13,75 R$ 5,62 29% 

VIDRACEIRO R$ 15,69 R$ 11,25 R$ 4,44 28% 

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK R$ 16,65 R$ 12,00 R$ 4,65 28% 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS R$ 16,65 R$ 12,25 R$ 4,40 26% 

MOTORISTA DE CAMINHAO R$ 15,93 R$ 12,00 R$ 3,93 25% 

CARPINTEIRO DE FORMAS R$ 19,37 R$ 15,00 R$ 4,37 23% 

PEDREIRO R$ 19,37 R$ 15,00 R$ 4,37 23% 

IMPERMEABILIZADOR R$ 19,37 R$ 15,00 R$ 4,37 23% 

CALCETEIRO R$ 19,37 R$ 15,00 R$ 4,37 23% 

PINTOR R$ 19,37 R$ 15,00 R$ 4,37 23% 

ELETRICISTA R$ 19,37 R$ 16,25 R$ 3,12 16% 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO R$ 19,37 R$ 16,25 R$ 3,12 16% 

Fonte: Autor (2020) 

 

Os custos da mão de obra levantados para Pombal/PB foram todos mais 

baratos que os orçados através da tabela SINAPI. Os custos mais representativos 

foram o de Jardineiro e Ajudante Especializado, que teve seu custo horário 60% mais 

barato em relação ao SINAPI, correspondendo a R$ 11,29 e R$ 11,18, 

respectivamente. Porém, ambos os itens têm pouca influência no orçamento total da 

obra, pois estão presentes em poucas composições. Os itens que mais apresentam 
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influência no orçamento são Servente de Obras e Pedreiro, o qual são responsáveis 

por 6,42% e 8,27% de peso no orçamento de Pombal/PB, respectivamente.  

Observa-se que o item com maior custo em Pombal é a mão-de-obra do 

eletricista, o qual possui uma diferença de R$3,12 (cerca de 16%), sendo uma das 

menores diferenças de valor apresentadas no cenário. 

A Figura 15 ilustra esta comparação de custos de mão de obra entre o SINAPI, 

e a cotação de mercado realizada no município de Pombal/PB. 

 

Figura 15 – Comparação dos custos da mão de obra entre SINAPI e cotação no 

município de Pombal/PB 

 
Fonte: Autor (2021) 

 

Quanto ao valor global de mão de obra, no orçamento com base SINAPI, 

obteve-se um valor total de R$ 224.376,95, enquanto no orçamento cotado na cidade 

de Pombal/PB o valor obtido foi de R$ 147.676,34. Sendo assim, uma diferença de 

34,18%, o que equivale à R$ 76.700,61 (Tabela 5).  
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Tabela 5 – Comparação global do custo de mão de obra (Cenário I) 

Orçamento 
Custo de mão de 

obra (R$) 
DIFERENÇA DE CUSTO 

R$ % 

 SINAPI  R$ 224.376,95 
R$ 76.700,61 34,18% 

POMBAL/PB R$ 147.676,34 

Fonte: O Autor (2020) 

 

4.1.3. Comparação por custo global para os serviços 

 

Englobando todos os insumos, é possível comparar os serviços de uma forma 

mais completa. A partir da Tabela 6 é possível notar que novamente o serviço de 

esquadrias ganhou destaque, com custo atribuindo à cidade de Pombal/PB sendo 

inferior ao SINAPI na ordem de 23,39%, o que equivale ao valor de R$ 24.578,14. Na 

etapa de esquadrias, o subitem 8.1, que representa Madeira, foi um dos dois itens que 

apresentaram uma variação mais custosa em relação ao SINAPI (variação de 19,10%, 

o que equivale ao valor de R$ 3.622,92). Porém, os subitens 8.2 e 8.3 contribuíram 

para que as Esquadrias obtivessem a maior diferença de custo no orçamento. O 

Alumínio apresentou uma diferença de 32,45% e o Vidro uma diferença de 48,59%, 

sendo essa a maior diferença de custo entre itens e subitens.  

O item de maior diferença em reais foi o item 4, Fundações e Estrutura, 

apresentando uma diferença de R$ 30.975,33, justificando-se através da grande 

diferença apresentada tanto nos materiais quando na mão de obra para as 

composições que representam os itens de Fundação e Estrutura. Além disso, esse é 

o item de maior representatividade no custo total, tendo um peso de aproximadamente 

29% em ambas as planilhas orçamentárias. Na Tabela 6 é apresentada uma 

comparação por etapa de todos os itens presentes nos orçamentos, enquanto a Figura 

16 mostra a representação gráfica da comparação dos serviços entre os dois 

orçamentos. Encontra-se no Apêndice C o orçamento sintético da obra com os valores 

estabelecidos para o SINAPI e mercado local e suas variações. 
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Tabela 6 – Comparação global do custo dos serviços 

Item Etapa 
Custo Total (R$) Diferença de Custo 

SINAPI Pombal/PB R$ % 

1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS R$ 44.625,66 R$ 44.703,54 -R$ 77,88 -0,17% 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 47.435,63 R$ 37.293,03 R$ 10.142,60 21,38% 

3 COBERTURA R$ 22.299,28 R$ 17.589,09 R$ 4.710,19 21,12% 

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA R$ 200.286,02 R$ 169.310,69 R$ 30.975,33 15,47% 

4.1 FUNDAÇÃO R$ 92.050,97 R$ 77.441,33 R$ 14.609,64 15,87% 

4.2 ESTRUTURA R$ 108.235,05 R$ 91.869,36 R$ 16.365,69 15,12% 

5 ALVENARIA - VEDAÇÃO R$ 38.310,07 R$ 31.321,12 R$ 6.988,95 18,24% 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 9.851,99 R$ 9.047,07 R$ 804,92 8,17% 

7 REVESTIMENTOS: PISOS, PAREDES E 
TETOS 

R$ 147.497,98 R$ 122.211,38 R$ 25.286,60 17,14% 

7.1 PISOS R$ 41.587,47 R$ 38.052,33 R$ 3.535,14 8,50% 

7.2 PAREDE R$ 79.815,92 R$ 63.678,06 R$ 16.137,86 20,22% 

7.3 TETO R$ 26.094,59 R$ 20.480,99 R$ 5.613,60 21,51% 

8 ESQUADRIAS R$ 105.088,58 R$ 80.510,44 R$ 24.578,14 23,39% 

8.1 MADEIRA R$ 18.969,91 R$ 22.592,83 -R$ 3.622,92 -19,10% 

8.2 ALUMÍNIO R$ 84.543,96 R$ 57.108,11 R$ 27.435,85 32,45% 

8.3 VIDRO R$ 1.574,71 R$ 809,50 R$ 765,21 48,59% 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 25.896,97 R$ 22.054,80 R$ 3.842,17 14,84% 

9.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO R$ 2.452,00 R$ 2.381,32 R$ 70,68 2,88% 

9.2 PONTOS ELÉTRICOS R$ 19.698,21 R$ 16.609,68 R$ 3.088,53 15,68% 

9.3 QUADROS R$ 1.230,38 R$ 882,76 R$ 347,62 28,25% 

9.4 EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA R$ 2.516,38 R$ 2.181,04 R$ 335,34 13,33% 

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 27.396,43 R$ 24.286,88 R$ 3.109,55 11,35% 

10.1 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS R$ 9.337,71 R$ 7.881,81 R$ 1.455,90 15,59% 

10.2 METAIS, ACESSÓRIOS E 
EQUIPAMENTOS 

R$ 5.121,01 R$ 4.116,28 R$ 1.004,73 19,62% 

10.3 PONTOS DE HIDRÁULICA E SANITÁRIO R$ 1.465,21 R$ 1.406,32 R$ 58,89 4,02% 

10.4 REDE EXTERNA R$ 11.472,50 R$ 10.882,47 R$ 590,03 5,14% 

11 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA R$ 2.408,79 R$ 1.786,79 R$ 622,00 25,82% 

12 ÁREA EXTERNA R$ 32.177,38 R$ 28.622,78 R$ 3.554,60 11,05% 

TOTAL R$ 703.274,78 R$ 588.737,62 
 

R$ 114.537,16 
 

16,29% 
 

Fonte: Autor (2020) 
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Figura 16 – Comparação dos custos dos serviços entre SINAPI e cotação no 

município de Pombal/PB 

 
Fonte: Autor (2021) 

  

4.1.4. Comparação por custo global da obra 

 

A partir da análise comparativa realizada para os custos dos insumos e serviços 

entre a cotação de preços no município de Pombal/PB e o SINAPI, é possível 

comparar o custo global total da obra. De acordo com a Tabela 7 e a Figura 17, a 

diferença de custo entre os dois orçamentos para o projeto padrão aponta para uma 

economia de R$ 114.537,16 do custo da construção se usada a pesquisa local como 

base de dados.  

 

Tabela 7 – Comparação global do custo da obra (Cenário I) 

Orçamento Custo Global (R$) 

DIFERENÇA DE CUSTO 

R$ % 

 SINAPI  R$ 703.274,78 
R$ 114.537,16 16,29% 

POMBAL/PB R$ 588.737,98 

Fonte: Autor (2021) 
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Figura 17 – Comparação do custo global da obra entre SINAPI e cotação no 

município de Pombal/PB 

  
 Fonte: Autor (2021) 

 

De acordo com os dados das planilhas orçamentárias, chegou-se a uma 

diferença de 33,52% no valor final da materiais e 34,18% de mão de obra entre os 

orçamentos. Deste modo, como ambas as variações foram próximas, podemos dizer 

que ambas tiveram influências parecidas na variação do orçamento global da obra 

que foi de 16,29%. 

 

4.2. Cenário II 

 

4.2.1. Comparação dos custos dos materiais 

 

Nesse cenário serão comparados os custos da construção de acordo com o 

SINAPI de dezembro de 2019 (antes da pandemia) com o de maio de 2021 (durante 

a pandemia). Analogamente ao cenário anterior, foram cotados 233 tipos de materiais. 

No orçamento de dezembro de 2019, quatro itens não foram encontrados no SINAPI: 

Janela De Correr Em Alumínio, 100 X 120 Cm (A X L), Massa Corrida Pva Para 

Paredes Internas, Tijolo Cerâmico Maciço Comum *5 X 10 X 20* cm e Aditivo 

Impermeabilizante de Pega Normal Para Argamassas e Concretos Sem Armação.  

Com relação aos custos com materiais, foi notada, conforme pode ser visto na 

Tabela 8, uma variação de 28,17% nas suas diferentes atualizações, o que reflete em 

R$ 703.274,78

R$ 588.737,62

R$ 0,00

R$ 150.000,00
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R$ 600.000,00

R$ 750.000,00

 SINAPI POMBAL/PB



ANÁLISE DE CUSTOS SEGUNDO COMPOSIÇÕES DO SINAPI E DO MERCADO LOCAL E AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO ORÇAMENTO DE UMA OBRA EM POMBAL/PB 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA 

 

48 
 

um aumento de R$ 117.248,32. Quanto ao orçamento de dezembro de 2019, esse 

valor representa cerca de 55,50% do valor total obra, enquanto para o orçamento de 

maio de 2021 representa 59,19%.  

 

Tabela 8 – Comparação global do custo dos materiais (Cenário II) 

Orçamento 
SINAPI 

Custo de 
materiais (R$) 

DIFERENÇA DE CUSTO 

R$ % 

DEZ/2019 
 

R$ 298.988,63 
 R$ 117.248,32 28,17% 

MAIO/2021 
 

R$ 416.236,98 
 
Fonte: Autor (2021) 

 

A Tabela 9 apresenta os materiais de maiores relevância no custo total da obra 

segundo a classificação ABC, esses sendo representados por 33 itens da classe A no 

orçamento SINAPI com valores de dezembro de 2019 e 27 itens classe A e 5 classe 

B para o Maio de 2021, sendo estes responsáveis, respectivamente, por 43% e 46% 

dos valores totais dos orçamentos. Na mesma tabela há a descrição do material, 

valores do produto pelo SINAPI e orçado em Pombal, a variação de custo dos 

mesmos, tanto em reais quanto em porcentagem – quando em vermelho, o material 

foi mais caro em 2019 – e, por fim, suas classificações da curva ABC nas duas 

realidades (em dezembro/2019 e em maio/2021). 

 

Tabela 9 – Variação do custo do material e classificação (Cenário II) 

DESCRIÇÃO 
VALOR VARIAÇÃO 

DO CUSTO 
CLASSIFICAÇÃO 

DEZ/19 MAIO/21 R$ % DEZ/19 MAIO/21 

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

R$ 
544,57 

R$ 
859,99 

R$ 
315,42 

58% A A 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 R$ 0,53 R$ 0,68 R$ 
0,15 

28% A A 

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO R$ 6,33 R$ 15,81 R$ 
9,48 

150
% 

A A 

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO R$ 5,96 R$ 14,91 
R$ 

8,95 
150
% A A 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) R$ 84,52 R$ 98,01 

R$ 
13,49 16% A A 

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 
M (SEM COLOCACAO) 

R$ 35,52 R$ 55,13 
R$ 

19,61 55% A A 

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO
, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL 

R$ 32,59 R$ 38,78 
R$ 

6,19 19% A A 
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Tabela 9 – Variação do custo do material e classificação (Cenário II) (Continuação) 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

VARIAÇÃO 
DO CUSTO CLASSIFICAÇÃO 

DEZ/19 MAIO/21 R$ % DEZ/19 MAIO/21 
 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) R$ 89,64 R$ 90,49 

R$ 
0,85 1% A A 

BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 
X 19 CM (L X A X C) 

R$ 
514,50 

R$ 
827,01 

R$ 
312,51 

61% A A 

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO) R$ 34,75 R$ 38,88 

R$ 
4,13 12% A A 

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO R$ 5,64 R$ 14,10 
R$ 

8,46 
150
% A A 

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 R$ 28,17 R$ 38,26 

R$ 
10,09 36% A A 

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

R$ 11,45 R$ 11,78 R$ 
0,33 

3% A A 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO – BRUTA 

R$ 7,23 R$ 14,29 
R$ 

7,06 
98% A A 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO R$ 27,77 R$ 23,85 R$ 
3,92 

-14% A A 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 

R$ 33,27 R$ 34,94 R$ 
1,67 

5% A A 

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

R$ 28,78 R$ 41,53 R$ 
12,75 

44% A A 

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2) 

R$ 19,02 R$ 40,41 R$ 
21,39 

112
% 

A A 

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4" R$ 6,13 R$ 11,95 

R$ 
5,82 95% A A 

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO – BRUTA R$ 2,59 R$ 4,99 

R$ 
2,40 93% A A 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA R$ 14,92 R$ 23,62 

R$ 
8,70 58% A A 

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS R$ 0,67 R$ 0,67 R$ 
0,00 

0% A A 

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) 

R$ 84,52 R$ 98,01 R$ 
13,49 

16% A A 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE R$ 85,75 R$ 96,27 

R$ 
10,52 12% A A 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO R$ 
283,13 

R$ 
365,30 

R$ 
82,17 

29% A A 

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO 
DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX 

R$ 
1.249,87 

R$ 
776,12 

R$ 
473,75 

-38% A A 

PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 
(SEM COLOCACAO) R$ 10,89 R$ 14,29 

R$ 
3,40 31% A A 

ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS 
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 
M E ALTURA DE 0,50 M 

R$ 
607,60 

R$ 
587,37 

R$ 
20,23 -3% A B 

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A 
FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 

R$ 16,67 R$ 15,31 R$ 
1,36 

-8% A B 

RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 
CORTE 33 CM R$ 19,44 R$ 38,16 

R$ 
18,72 96% A B 

LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, 
COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) 

R$ 
196,53 

R$ 
264,85 

R$ 
68,32 

35% A B 

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS (NBR 5688) R$ 25,90 R$ 44,86 

R$ 
18,96 73% A B 

Fonte: Autor (2020) 

 

Analogamente ao Cenário I, os cinco itens mais representativos do orçamento  

foram: Janela Maxim Ar Em Alumínio, Cimento Portland CP II-32, Aço CA-50, 8,0 mm 

Vergalhão, e Aço CA-50, 10,0 mm Vergalhão e Areia Média, que ocupou o lugar de 

Janela de Correr em Alumínio que não será considerado no orçamento. 
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Dos itens pertencentes à classificação A, quatro tiveram variações superiores 

a 100% no período pandêmico. O três primeiros, com uma variação de 150%, foram 

o Aço CA-50, diferenciando-se no seu diâmetro. Essa variação era esperada, pois, 

segundo noticiado pelo Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e 

Biocombustíveis (CEISE, 2021), o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço 

justificou que o aumento expressivo da matéria se deve à baixa dos estoques em 

função da paralisação dos fornos por conta da pandemia. Logo, havendo demanda e 

não havendo o produto, tendeu ao crescimento do custo, que no caso do vergalhão 

de aço 8.0mm variou R$ 9,48 o kg. 

Outro tipo de material que sofreu um grande reajusto foi a madeira. Itens como 

Pontalete, Rufo e Sarrafo variaram acima de 90% de dezembro de 2019 a maio de 

2021. Segundo divulgado pelo Terra (SETOR..., 2020), o aumento de produtos como 

a madeira justifica-se por três fatores principais: a desorganização das cadeias 

produtivas da indústria em razão da pandemia, a sobrecarga sofrida pela logística de 

abastecimento com a retomada da atividade econômica e a mudança dos preços 

relativos por causa da alta do dólar. 

Outros materiais também de extrema importância em qualquer construção 

passaram por aumentos de mais de 40%, como é mostrado na Tabela 9. Tubo de pvc 

variou 73%, bloco cerâmico 61%, laje pré-moldada 55% e revestimento cerâmico 

44%. A tabela completa dos materiais de construção, as variações de orçamentos e 

suas classificações na curva ABC encontra-se no Apêndice D. 

 

4.2.2. Comparação dos custos de mão de obra 

 

Para o custo da mão de obra, a comparação dos orçamentos nas diferentes 

referências de preços apresentou uma variação no valor global da mão obra esperada 

para o período de dezessete meses avaliados no estudo. Houve uma variação nos 

orçamentos de R$ 35.689,83, o que representa um valor de 18,91% (Tabela 10). 

Deste modo, podemos observar que a pandemia da COVID-19 afetou no custo com a 

mão de obra, porém, de forma menos expressiva do que para os materiais, que 

apresentou uma diferença custos superior a 10% em relação à variação da mão de 

obra. 
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Tabela 10 – Comparação global do custo de mão de obra (Cenário II) 

Orçamento 
Custo de mão de 

obra (R$) 

DIFERENÇA DE CUSTO 

R$ % 

 DEZ/2019 R$ 188.687,13 
R$ 35.689,83 18,91% 

MAIO/2021 R$ 224.376 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.2.3. Comparação por custo global da obra 

 

A partir dos dois orçamentos, é possível comparar quanto custaria a obra do 

projeto referência em dezembro de 2019 quanto em maio de 2021. Na Tabela 11 é 

possível verificar que a diferença de custo dos dois orçamentos para o projeto padrão 

em estudo foi de R$ 148.562,14, equivalendo a 26,78%, que é uma variação 

considerada elevada para o período. A Figura 18 ilustra esta diferença de custos entre 

os orçamentos. 

 

Tabela 11 – Comparação global do custo da obra (Cenário II) 

Orçamento Custo Global (R$) 

DIFERENÇA DE CUSTO 

R$ % 

DEZ/2019 R$ 554.712,64 
R$ 148.562,14 26,78% 

MAIO/2021 R$ 703.274,78 

Fonte: Autor (2021) 
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Figura 18 – Comparação do custo global da obra entre dezembro/2019 e maio/2020 

Fonte: Autor (2021) 
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5. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho buscou analisar as diferenças de custos encontradas para uma 

obra com orçamentos utilizando valores obtidos em uma pesquisa de mercado na 

cidade de Pombal/PB e valores fornecidos pelo SINAPI/PB para o mês de maio de 

2021. Também, analisou a diferença de custos entre orçamentos com valores também 

fornecidos pelo SINAPI/PB para o mês de dezembro de 2019, período pré-pandemia, 

e o mês de maio de 2021, período no decorrer da conjuntura pandêmica. 

Com o trabalho foi possível constatar que alguns insumos especificados na 

base de dados do SINAPI não são tão fieis à realidade do mercado local da cidade de 

Pombal/PB. De maneira geral, o resultado mostrou uma variação de 16,29% nos 

custos entre os orçamentos, que representa um valor de R$ 114.537,16. Essa quantia, 

que é notadamente expressiva, indica que o SINAPI, mesmo sendo uma base de 

dados confiável e necessária – sobretudo para obras públicas – para a realização em 

obras do município, deve ter seu uso ponderado para que as estimativas não sejam 

tão conservadoras. 

 No ambiente de licitação, por exemplo, a empresa teria a possibilidade de 

reduzir o valor que foi orçado com base no SINAPI em até 16,29% para oferecer um 

preço competitivo sem, no entanto, correr grandes riscos de prejuízos. Nesse sentido, 

conhecer as limitações do SINAPI e a realidade local para orçar obras públicas é 

extremamente importante para dar oportunidade às empresas de barganharem o valor 

da execução da obra. 

Na análise do Cenário I, observamos uma diferença de custos entre os 

materiais de construção que resultou em R$ 139.511,21 entre o SINAPI para o 

mercado local. Bem como, para a mão de obra, a disparidade obtida foi de R$ 

76.700,61, podendo assim constatar uma diferença superior para os insumos de 

materiais. 

Para os materiais de construção, dos insumos mais representativos da planilha 

orçamentária, as maiores variações de preços foram da Janela Maxim Ar em alumínio, 

Areia média e Aço CA-50, 10,0 MM. 

Houve uma quantidade pequena de materiais que se apresentaram mais caros 

no mercado local, porém que implicaram uma diferença pequena no orçamento global 

de materiais de construção. 



ANÁLISE DE CUSTOS SEGUNDO COMPOSIÇÕES DO SINAPI E DO MERCADO LOCAL E AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO ORÇAMENTO DE UMA OBRA EM POMBAL/PB 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA 

54 
 

Para mão de obra, as diferenças mais representativas foram o de Jardineiro e 

Ajudante Especializado, sendo mais baratos em Pombal. Porém, ambos os itens têm 

pouca influência no orçamento total da obra. Os itens que mais apresentam influência 

no orçamento são Servente de Obras e Pedreiro e apresentam uma diferença de 48% 

e 23% respectivamente, tendo valores superiores no mercado de Pombal/PB. 

Na comparação dos valores do SINAPI/PB nos meses de dezembro de 2019 e 

maio de 2021 aplicados no orçamento da obra em estudo, foi possível notar uma 

variação de custos de 26,78%, que representa um valor de R$ 148.562,14. Essa 

variação é considera elevada para o período em questão, fato que mostra que a 

pandemia do COVID-19 provocou grande instabilidade na economia brasileira, 

atingindo grandes setores da economia, principalmente a construção civil, que é 

considerada termômetro da economia. 

Verificou-se na pesquisa uma diferença de 28,17% no valor final dos materiais 

e 18,91% de mão de obra entre os orçamentos de dezembro de 2019 e maio de 2021. 

Deste modo, é possível inferir que os materiais de construção tiveram uma influência 

mais expressiva na variação do orçamento global do que a mão de obra. 

No Cenário II, os materiais que apresentaram maiores oscilações foram os 

Vergalhões de Aço de diferentes diâmetros, variando cerca de 150%. Essa diferença, 

justificou-se pela baixa dos estoques em função do período de quarentena durante a 

pandemia da COVID-19. 

Itens de madeira também apresentaram grande variação, apresentando cerca 

de 90% de oscilação. De mesma forma, também justificando-se pela desorganização 

da cadeia produtiva causada pela pandemia da COVID-19. 

 

5.1. Sugestão de trabalhos futuros 

 

Adaptação de projetos pela ótica da substituição de sistemas estruturais e/ou 

materiais, de forma a tentar reduzir o impacto provocado pela pandemia no preço 

global da obra; 

Contabilizar coeficientes de produtividade em obra e comparar com os 

fornecidos pelo SINAPI para uma análise mais coerente com a realidade. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Dados quantitativos 

Item Descrição Und Quant. 
1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS     

1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA M 73,05 

1.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA m² 25 

1.3 PLACA DE OBRA m² 6,4 

1.4 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 735 

1.5 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO m² 228,52 

1.6 REATERRO MANUAL DE VALAS m³ 44,97 

1.7 ATERRO MANUAL DE VALAS m³ 656,18 

1.8 EMBOÇO m² 16,72 

1.9 CONTRAPISO m² 10,5 

2 MOVIMENTO DE TERRA     

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA m³ 44,97 

2.2 ATERRO MANUAL DE VALAS m³ 29,18 

2.3 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO m³ 75,71 

2.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO m³ 44,97 

3 COBERTURA     

3.1 TELHAMENTO m² 228,52 

3.2 EMBOÇO m² 16,72 

3.3 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO m² 228,52 

3.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS m² 8,36 

3.5 CONTRAPISO m² 10,5 

3.6 RUFO M 76 

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA     

4.1 FUNDAÇÃO     

4.1.1 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM 

KG 219,8 

4.1.2 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO m³ 42,77 

4.1.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO m² 49,61 

4.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME m² 174,92 

4.1.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA m² 56,07 

4.1.6 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM 

KG 0,4 

4.1.7 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM 

KG 591,8 

4.1.8 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM 

KG 205,8 

4.1.9 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 m³ 16,9 

4.1.10 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 16,9 

4.2 ESTRUTURA     
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4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES m² 346,09 

4.2.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM 

KG 383,4 

4.2.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM 

KG 98,9 

4.2.4 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM 

KG 345,28 

4.2.5 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM 

KG 726,5 

4.2.6 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM 

KG 76 

4.2.7 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM 

KG 37,9 

4.2.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 m³ 24,45 

4.2.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 21,45 

4.2.10 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO m² 242,93 

4.2.11 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS M 50,65 

4.2.12 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS M 25 

4.2.13 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA M 87,4 

5 ALVENARIA - VEDAÇÃO     

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS m² 359,28 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS m² 90,22 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO     

6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA m² 142,89 

6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA m² 27,17 

7 REVESTIMENTOS: PISOS, PAREDES E TETOS     

7.1 PISOS     

7.1.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA m² 253,08 

7.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO m³ 17,71 

7.1.3 SOLEIRA EM GRANITO M 12 

7.1.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO m² 253,08 

7.2 PAREDE     

7.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA m² 413,41 

7.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA m² 479,59 

7.2.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS m² 627,25 

7.2.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 m² 413,41 

7.2.5 EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8 m² 479,59 

7.2.6 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA m² 147,66 

7.2.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS m² 147,66 

7.2.8 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS m² 413,41 

7.2.9 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES m² 479,59 
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7.2.10 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES m² 413,41 

7.3 TETO     

7.3.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO m² 253,08 

7.3.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO m² 253,08 

7.3.3 RODAPE EM MARMORITE M 234,89 

7.3.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM TETO m² 253,08 

8 ESQUADRIAS     

8.1 MADEIRA     

8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210CM UN 5 

8.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA 90X210CM UN 2 

8.1.3 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM m² 11,04 

8.1.4 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE 
VIDRO UN 5 

8.1.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA UN 1 

8.1.6 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO UN 5 

8.1.7 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA m² 13,44 

8.2 ALUMÍNIO     

8.2.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI m² 2,1 

8.2.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER m² 33,9 

8.2.3 CONTRAMARCO DE AÇO M 114,5 

8.2.4 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR m² 52,35 

8.3 VIDRO     

8.3.1 ESPELHO CRISTAL m² 2,4 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

9.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO     

9.1.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICA UN 1 

9.2 PONTOS ELÉTRICOS     

9.2.1 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR UN 13 

9.2.2 REFLETOR RETANGULAR FECHADO UN 10 

9.2.3 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA UN 6 

9.2.4 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR UN 10 

9.2.5 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 6 

9.2.6 RELE FOTOELETRICO UN 2 

9.2.7 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL UN 37 

9.2.8 PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, 
RESIDENCIAL UN 2 

9.2.9 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL UN 26 

9.2.10 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL UN 5 

9.3 QUADROS     

9.3.1 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10A UN 3 

9.3.2 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A UN 5 

9.3.3 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A UN 9 

9.3.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR 
INSTALACAO 

UN 1 

9.3.5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR UN 1 

9.4 EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA     
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9.4.1 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 2 MÓDULOS 10A/250V UN 12 

9.4.2 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A UN 3 

9.4.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE UN 1 

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS     

10.1 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS     

10.1.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA UN 3 

10.1.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL UN 3 

10.1.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA UN 3 

10.1.4 BANCADA DE GRANITO UN 4,9 

10.1.5 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM UN 1 

10.1.6 PORTA TOALHA BANHO EM METAL UN 3 

10.1.7 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER UN 3 

10.1.8 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA UN 3 

10.1.9 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL UN 1 

10.1.10 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4 UN 1 

10.1.11 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO UN 3 

10.2 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS     

10.2.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO UN 1 

10.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO UN 5 

10.2.3 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS UN 4 

10.2.4 TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM UN 2 

10.2.5 CAIXA SIFONADA UN 6 

10.2.6 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA UN 1 

10.2.7 HIDRÔMETRO DN 25 UN 1 

10.3 PONTOS DE HIDRÁULICA E SANITÁRIO     

10.3.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA UN 6 

10.3.2 INST. TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, 100 MM M 4 

10.3.3 INST. TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, 40 MM M 3,6 

10.3.4 INST. TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, 50 MM M 2,17 

10.4 REDE EXTERNA     

10.4.1 TUBO PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM M 50 

10.4.2 SUMIDOURO CIRCULAR UN 1 

10.4.3 CAIXA DE INSPEÇÃO UN 3 

10.4.4 FOSSA SÉPTICA UN 1 

11 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA     

11.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 735 

11.2 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO UN 3 

11.3 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA UN 2 

12 ÁREA EXTERNA     

12.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO m² 320 

12.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) M 160 

12.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS m² 77 
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APÊNDICE B – Orçamento, variação do custo e classificação ABC dos materiais de construção com referências do SINAPI de 

Maio/2021 e do mercado local de Pombal/PB (Cenário I) 

CÓDIGO 
SINAPI DESCRIÇÃO UND QNTD 

VALOR 
VARIAÇÃO DO 

CUSTO 
PESO 

PESO 
ACUMULADO 

CLASSIFICAÇÃO 

SINAPI 
SINAPI 
TOTAL 

POMBAL 
POMBAL 
TOTAL 

R$ % SINAPI POMBAL SINAPI POMBAL SINAPI POMBAL 

 
00000601  

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

m² 57,58 
R$         

859,99 
R$         

49.518,22 
R$         

361,80 
R$         

20.832,44 
R$ 498,19 58% 11,90% 7,34% 11,90% 7,34% A A 

 
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 50946,12 

R$         
0,68 

R$         
34.643,36 

R$         
0,49 

R$         
24.963,60 

R$ 0,19 28% 8,32% 8,79% 20,22% 16,13% A A 

 
00036896  

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM 
BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO 
DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO 

UN 28,24 
R$         

735,12 
R$         

20.759,79 
R$         

525,00 
R$         

14.826,00 
R$ 210,12 29% 4,99% 5,22% 25,21% 21,35% A A 

 
00000033  ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1190,45 

R$         
15,81 

R$         
18.821,01 

R$         
10,13 

R$         
12.055,19 

R$ 5,68 36% 4,52% 4,25% 29,73% 25,59% A A 

 
00000034  

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1034,85 
R$         

14,91 
R$         

15.429,61 
R$         

8,78 
R$         

9.084,99 
R$ 6,13 41% 3,71% 3,20% 33,44% 28,79% A A 

 
00000370  

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) 

m³ 151,03 
R$         

98,01 
R$         

14.802,45 
R$         

33,33 
R$         

5.033,83 
R$ 64,68 66% 3,56% 1,77% 36,99% 30,56% A A 

 
00003736  

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M 
(SEM COLOCACAO) 

m² 242,93 
R$         

55,13 
R$         

13.392,73 
R$         

40,00 
R$         

9.717,20 
R$ 15,13 27% 3,22% 3,42% 40,21% 33,99% A A 

 
00036155  

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL 

m² 335,58 R$         
38,78 

R$         
13.013,79 

R$         
34,00 

R$         
11.409,72 

R$ 4,78 12% 3,13% 4,02% 43,34% 38,00% A A 

 
00004730  

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 142,17 

R$         
90,49 

R$         
12.864,96 

R$          
50,00 

R$             
7.108,50 R$ 40,49 45% 3,09% 2,50% 46,43% 40,51% A A 

 
00007266  

BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 
19 CM (L X A X C) MIL 14,36 

R$         
827,01 

R$         
11.875,86 

R$         
450,00 

R$         
6.462,00 R$ 377,01 46% 2,85% 2,28% 49,28% 42,78% A A 

 
00007194  

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO) 

m² 291,36 R$         
38,88 

R$         
11.328,08 

R$         
24,85 

R$         
7.240,30 

R$ 14,03 36% 2,72% 2,55% 52,00% 45,33% A A 

 
00043059  ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 781,26 

R$         
14,10 

R$         
11.015,77 

R$         
13,44 

R$         
10.500,81 R$ 0,66 5% 2,65% 3,70% 54,65% 49,03% A A 

 
00001287  

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

m² 270,79 
R$         

38,26 
R$         

10.360,43 
R$         

40,00 
R$          

10.831,60 
R$ 1,74 -5% 2,49% 3,81% 57,14% 52,84% A A 

 
00006079  

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

m³ 856,70 
R$         

11,78 
R$         

10.091,93 
R$         

15,00 
R$          

12.850,50 
R$ 3,22 -27% 2,42% 4,53% 59,56% 57,37% A A 

 
00004491  

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO – BRUTA 

M 649,07 
R$         

14,29 
R$         

9.275,21 
R$         

12,00 
R$         

7.788,84 
R$ 2,29 16% 2,23% 2,74% 61,79% 60,11% A A 

 
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 380,07 

R$         
23,85 

R$          
9.064,67 

R$         
8,78 

R$         
3.336,17 

R$ 15,07 63% 2,18% 1,17% 63,97% 61,29% A A 

 
00001358  

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 

m² 193,81 
R$         

34,94 
R$         

6.771,72 
R$         

19,83 
R$          

3.843,25 
R$ 15,11 43% 1,63% 1,35% 65,60% 62,64% A A 

 
00000536  

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m² 159,47 

R$         
41,53 

R$         
6.622,79 

R$         
38,00 

R$         
6.059,86 R$ 3,53 8% 1,59% 2,13% 67,19% 64,77% A A 

 
00004059  

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2) 

M 160,80 R$        
40,41 

R$         
6.497,93 

R$         
24,00 

R$         
3.859,20 

R$ 16,41 41% 1,56% 1,36% 68,75% 66,13% A A 

 
00004777  

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4" 

KG 523,26 R$         
11,95 

R$         
6.252,96 

R$         
6,50 

R$         
3.401,19 

R$ 5,45 46% 1,50% 1,20% 70,25% 67,33% A A 
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00004517  

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
– BRUTA 

M 1237,14 
R$         

4,99 
R$         

6.173,33 
R$         

4,50 
R$         

5.567,13 
R$ 0,49 10% 1,48% 1,96% 71,74% 69,29% A A 

 
00006189  

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA M 253,16 

R$         
23,62 

R$         
5.979,64 

R$         
14,00 

R$         
3.544,24 R$ 9,62 41% 1,44% 1,25% 73,17% 70,54% A A 

 
00001106  CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 7091,50 R$         

0,67 
R$         

4.751,31 
R$         

0,45 
R$         

3.191,18 
R$ 0,22 33% 1,14% 1,12% 74,31% 71,66% A A 

 
00000367  

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) m³ 44,28 

R$         
98,01 

R$         
4.339,88 

R$         
33,33 

R$         
1.475,85 R$ 64,68 66% 1,04% 0,52% 75,36% 72,18% A A 

 
00004721  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE 
m³ 43,34 

R$         
96,27 

R$         
4.172,34 

R$         
87,50 

R$         
3.792,25 

R$ 8,77 9% 1,00% 1,34% 76,36% 73,52% A A 

 
00010507  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO m² 11,04 R$         

365,30 
R$         

4.032,91 
R$         

449,50 
R$         

4.962,48 
R$ 84,20 -23% 0,97% 1,75% 77,33% 75,26% A A 

 
00011499  

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE 
ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX 

UN 5,00 
R$         

776,12 
R$         

3.880,60 
R$         

840,00 
R$          

4.200,00 
R$ 63,88 -8% 0,93% 1,48% 78,26% 76,74% A A 

 
00004812  

PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 
(SEM COLOCACAO) 

m² 260,50 
R$         

14,29 
R$         

3.722,48 
R$         

7,00 
R$         

1.823,47 
R$ 7,29 51% 0,89% 0,64% 79,15% 77,39% A A 

 
00043447  

ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA 
DE 0,50 M 

UN 6,00 
R$         

587,37 
R$         

3.524,22 
R$         

607,60 
R$             

3.645,60 
R$ 20,23 -3% 0,85% 1,28% 80,00% 78,67% B A 

 
00000626  

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 

KG 214,34 
R$         

15,31 
R$         

3.281,47 
R$         

13,33 
R$         

2.857,80 R$ 1,98 13% 0,79% 1,01% 80,79% 79,68% B A 

 
00001113  

RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 
CORTE 33 CM 

M 79,80 R$         
38,16 

R$         
3.045,17 

R$         
26,65 

R$         
2.126,67 

R$ 11,51 30% 0,73% 0,75% 81,52% 80,42% B B 

 
00039510  

LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, 
COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) 

UN 10,00 R$             
264,85 

R$         
2.648,50 

R$         
36,00 

R$         
360,00 

R$ 228,85 86% 0,64% 0,13% 82,16% 80,55% B B 

 
00009841  

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS (NBR 5688) 

M 52,00 R$         
44,86 

R$         
2.332,72 

R$         
19,00 

R$         
988,00 

R$ 25,86 58% 0,56% 0,35% 82,72% 80,90% B B 

 
00020271  

TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L UN 3,00 R$         
770,31 

R$         
2.310,93 

R$         
329,90 

R$         
989,70 

R$ 440,41 57% 0,56% 0,35% 83,27% 81,25% B B 

 
00034636  CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 4,00 

R$         
526,83 

R$         
2.107,32 

R$         
330,00 

R$         
1.320,00 R$ 196,83 37% 0,51% 0,46% 83,78% 81,71% B B 

 
00001381  

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 2460,54 
R$         

0,78 
R$         

1.919,22 
R$         

0,50 
R$         

1.230,27 
R$ 0,28 36% 0,46% 0,43% 84,24% 82,15% B B 

 
00004015  

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 

m² 30,57 R$         
59,45 

R$         
1.817,16 

R$         
37,49 

R$         
1.145,93 

R$ 21,96 37% 0,44% 0,40% 84,68% 82,55% B B 

 
00004222  

GASOLINA COMUM L 273,16 
R$         

6,49 
R$         

1.772,81 
R$         

6,10 
R$         

1.666,28 
R$ 0,39 6% 0,43% 0,59% 85,10% 83,14% B B 

 
00001014  

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

M 644,74 
R$         

2,74 
R$         

1.766,59 
R$         

2,04 
R$         

1.315,27 
R$ 0,70 26% 0,42% 0,46% 85,53% 83,60% B B 

 
00004813  

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

m² 6,40 
R$         

275,67 
R$         

1.764,29 
R$         

296,87 
R$         

1.899,97 
R$ 21,20 -8% 0,42% 0,67% 85,95% 84,27% B B 

 
00043132  

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M) KG 68,39 

R$         
25,76 

R$             
1.761,70 

R$         
24,00 

R$          
1.641,34 R$ 1,76 7% 0,42% 0,58% 86,38% 84,85% B B 

 
00000032  ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 106,25 

R$         
15,73 

R$         
1.671,33 

R$         
10,88 

R$         
1.156,47 

R$ 4,85 31% 0,40% 0,41% 86,78% 85,25% B B 

 
00004056  

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES 
INTERIOR/EXTERIOR 

GL 67,80 
R$         

24,51 
R$         

1.661,76 
R$         

3,68 
R$         

249,50 
R$ 20,83 85% 0,40% 0,09% 87,18% 85,34% B B 

 
00043055  

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 126,43 
R$         

12,91 
R$         

1.632,20 
R$            

14,27 
R$         

1.804,10 
R$ 1,36 -11% 0,39% 0,64% 87,57% 85,98% B B 

 
00012318  REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT UN 10,00 R$         

154,54 
R$          

1.545,40 
R$         

62,00 
R$         

620,00 
R$ 92,54 60% 0,37% 0,22% 87,94% 86,19% B B 
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00011795  

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 
CM 

m² 2,98 
R$         

499,31 
R$         

1.487,09 
R$         

470,00 
R$         

1.399,80 R$ 29,31 6% 0,36% 0,49% 88,30% 86,69% B B 

 
00004014  

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 

m² 30,57 
R$         

48,41 
R$         

1.479,71 
R$         

31,49 
R$         

962,53 
R$ 16,92 35% 0,36% 0,34% 88,65% 87,03% B B 

 
00004047  

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA 
PAREDES INTERNAS 

GL 120,16 
R$         

12,23 
R$         

1.469,53 
R$         

1,84 
R$         

221,09 
R$ 10,39 85% 0,35% 0,08% 89,01% 87,10% B B 

 
00010422  BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN 3,00 

R$         
470,41 

R$         
1.411,23 

R$         
358,00 

R$         
1.074,00 

R$ 112,41 24% 0,34% 0,38% 89,34% 87,48% B B 

 
00011186  

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 2,40 
R$         

585,36 
R$         

1.404,86 
R$         

229,70 
R$         

551,28 
R$ 355,66 61% 0,34% 0,19% 89,68% 87,68% B B 

 
00004914  

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 

m² 2,10 
R$         

648,93 
R$         

1.362,75 
R$         

1.124,00 
R$         

2.360,40 
R$ 475,07 -73% 0,33% 0,83% 90,01% 88,51% B B 

 
00004433  

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 

M 60,82 
R$         

22,39 
R$         

1.361,66 
R$         

9,00 
R$         

547,34 
R$ 13,39 60% 0,33% 0,19% 90,34% 88,70% B B 

 
00037411  

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM 

m² 57,38 
R$         

23,27 
R$         

1.335,26 
R$         

12,15 
R$         

697,18 
R$ 11,12 48% 0,32% 0,25% 90,66% 88,95% B B 

 
00003992  

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 42,31 
R$         

26,57 
R$         

1.124,11 
R$         

16,00 
R$         

676,92 
R$ 10,57 40% 0,27% 0,24% 90,93% 89,18% B B 

 
00012273  

PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE 
MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, 
CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO 
EM VIDRO TEMPERADO. 

UN 10,00 R$         
108,28 

R$          
1.082,80 

R$         
80,34 

R$         
803,40 

R$ 27,94 26% 0,26% 0,28% 91,19% 89,47% B B 

 
00007340  IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 45,70 

R$         
23,15 

R$         
1.058,05 

R$         
27,93 

R$         
1.276,51 

R$ 4,78 -21% 0,25% 0,45% 91,44% 89,92% B B 

 
00010555  

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 

UN 5,00 
R$         

208,68 
R$             

1.043,40 
R$         

223,00 
R$         

1.115,00 
R$ 14,32 -7% 0,25% 0,39% 91,69% 90,31% B B 

 
00000183  

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 
CM A 120* CM X *210 CM,  EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ 
EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 

JG 7,00 R$         
147,02 

R$         
1.029,14 

R$         
115,50 

R$         
808,50 

R$ 31,52 21% 0,25% 0,28% 91,94% 90,59% B B 

 
00004302  

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

UN 290,22 
R$         

3,49 
R$         

1.012,87 
R$         

1,10 
R$         

319,24 
R$ 2,39 68% 0,24% 0,11% 92,18% 90,71% B B 

 
00001013  

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 

M 554,78 
R$         

1,71 
R$         

948,67 
R$          

1,30 
R$         

721,21 
R$ 0,41 24% 0,23% 0,25% 92,41% 90,96% B B 

 
00001019  

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 

M 22,53 
R$         

41,11 
R$         

926,33 
R$         

35,00 
R$         

788,66 
R$ 6,11 15% 0,22% 0,28% 92,63% 91,24% B B 

 
00004998  

PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU 
EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM m² 1,68 

R$         
544,91 

R$         
915,45 

R$         
376,00 

R$         
631,68 R$ 168,91 31% 0,22% 0,22% 92,85% 91,46% B B 

 
00003081  

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

CJ 7,00 R$         
123,62 

R$         
865,34 

R$             
55,00 

R$             
385,00 

R$ 68,62 56% 0,21% 0,14% 93,06% 91,60% B B 

 
00034557  

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

M 267,23 R$         
3,18 

R$         
849,78 

R$          
1,65 

R$         
440,92 

R$ 1,53 48% 0,20% 0,16% 93,27% 91,75% B B 

 
00004221  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 158,42 

R$         
5,30 

R$         
839,63 

R$         
4,20 

R$         
665,37 R$ 1,10 21% 0,20% 0,23% 93,47% 91,99% B B 

 
00020232  

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* 
CM 

M 12,00 
R$         

69,68 
R$         

836,16 
R$         

75,00 
R$         

900,00 R$ 5,32 -8% 0,20% 0,32% 93,67% 92,30% B B 

 
00012041  

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES 
DIN, 150 A 

UN 1,00 
R$         

800,76 
R$         

800,76 
R$         

374,21 
R$         

374,21 
R$ 426,55 53% 0,19% 0,13% 93,86% 92,43% B B 

 
00007258  

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 1111,04 
R$         

0,71 
R$         

788,84 
R$         

0,71 
R$         

788,84 
R$ 0,00 0% 0,19% 0,28% 94,05% 92,71% B B 

 
00013388  

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 4,48 
R$         

175,88 
R$         

788,65 
R$         

137,10 
R$         

614,76 
R$ 38,78 22% 0,19% 0,22% 94,24% 92,93% B B 
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00003324  

GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 77,00 
R$         

10,05 
R$         

773,85 
R$         

4,95 
R$         

381,15 
R$ 5,10 51% 0,19% 0,13% 94,43% 93,06% B B 

 
00039017  

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 3076,52 
R$         

0,25 
R$         

769,13 
R$         

0,10 
R$         

307,65 
R$ 0,15 60% 0,18% 0,11% 94,61% 93,17% B B 

 
00002432  

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

UN 24,00 
R$        

30,82 
R$         

739,68 
R$         

35,00 
R$         

840,00 
R$ 4,18 -14% 0,18% 0,30% 94,79% 93,47% B B 

 
00003104  

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 
CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO 
PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA 
CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO 

CJ 5,00 
R$         

144,01 
R$         

720,05 
R$         

180,00 
R$         

900,00 
R$ 35,99 -25% 0,17% 0,32% 94,96% 93,78% B B 

 
00003752  LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) UN 10,00 

R$         
70,32 

R$         
703,20 

R$         
61,20 

R$         
612,00 R$ 9,12 13% 0,17% 0,22% 95,13% 94,00% C B 

 
00010567  

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

M 40,18 
R$         

16,16 
R$         

649,27 
R$         

14,00 
R$         

562,49 
R$ 2,16 13% 0,16% 0,20% 95,29% 94,20% C B 

 
00005068  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 26,14 

R$         
24,41 

R$         
638,17 

R$         
22,00 

R$         
575,17 

R$ 2,41 10% 0,15% 0,20% 95,44% 94,40% C B 

 
00010891  

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC 

UN 3,00 
R$         

207,34 
R$         

622,02 
R$         

119,90 
R$         

359,70 
R$ 87,44 42% 0,15% 0,13% 95,59% 94,53% C B 

 
00000142  

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS 

310
ML 

17,89 R$         
34,55 

R$         
618,10 

R$         
13,00 

R$         
232,57 

R$ 21,55 62% 0,15% 0,08% 95,74% 94,61% C B 

 
00002689  

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 368,27 R$         
1,60 

R$         
589,23 

R$         
1,00 

R$         
368,27 

R$ 0,60 38% 0,14% 0,13% 95,88% 94,74% C B 

 
00001350  

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM 

UN 10,85 
R$         

51,45 
R$          

558,10 
R$         

19,83 
R$         

215,11 
R$ 31,62 61% 0,13% 0,08% 96,01% 94,81% C B 

 
00010556  

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 

UN 2,00 
R$         

277,48 
R$         

554,96 
R$         

240,00 
R$         

480,00 R$ 37,48 14% 0,13% 0,17% 96,15% 94,98% C B 

 
00038112  INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 74,00 R$         

7,24 
R$         

535,76 
R$         

6,00 
R$         

444,00 
R$ 1,24 17% 0,13% 0,16% 96,27% 95,14% C C 

 
00038775  

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 
INCLUI LAMPADA) 

UN 6,00 R$         
80,99 

R$         
485,94 

R$         
54,00 

R$         
324,00 

R$ 26,99 33% 0,12% 0,11% 96,39% 95,25% C C 

 
00039961  

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 21,13 R$         
22,82 

R$         
482,18 

R$         
18,00 

R$         
380,34 

R$ 4,82 21% 0,12% 0,13% 96,51% 95,39% C C 

 
00006136  SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 3,00 R$         

154,25 
R$         

462,75 
R$          

130,00 
R$         

390,00 
R$ 24,25 16% 0,11% 0,14% 96,62% 95,52% C C 

 
00010886  

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 2,00 

R$         
214,41 

R$          
428,82 

R$         
136,80 

R$         
273,60 R$ 77,61 36% 0,10% 0,10% 96,72% 95,62% C C 

 
00038101  TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 50,00 

R$         
8,23 

R$         
411,50 

R$         
3,69 

R$         
184,50 

R$ 4,54 55% 0,10% 0,06% 96,82% 95,69% C C 

 
00037590  

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO 

UN 15,80 
R$         

25,11 
R$         

396,74 
R$         

11,70 
R$             

184,86 
R$ 13,41 53% 0,10% 0,07% 96,92% 95,75% C C 

 
00004417  

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 

M 60,79 
R$         

6,22 
R$          

378,09 
R$         

3,50 
R$         

212,75 
R$ 2,72 44% 0,09% 0,07% 97,01% 95,83% C C 

 
00034357  REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 80,57 R$         

4,59 
R$         

369,82 
R$         

8,60 
R$         

692,91 
R$ 4,01 -87% 0,09% 0,24% 97,10% 96,07% C C 

 
00020017  

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM 
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 81,88 
R$         

4,44 
R$             

363,53 
R$         

10,00 
R$         

818,75 
R$ 5,56 

-
125
% 

0,09% 0,29% 97,18% 96,36% C C 

 
00001062  

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL) 

UN 1,00 
R$         

354,78 
R$         

354,78 
R$         

80,00 
R$         

80,00 
R$ 274,78 77% 0,09% 0,03% 97,27% 96,39% C C 

 
00003279  

CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, 
D = 60* CM, H= 60* CM 

UN 3,00 
R$         

118,13 
R$         

354,39 
R$         

57,30 
R$         

171,90 
R$ 60,83 51% 0,09% 0,06% 97,35% 96,45% C C 

 
00000863  CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,00 

R$         
38,78 

R$         
349,02 

R$         
43,00 

R$         
387,00 

R$ 4,22 -11% 0,08% 0,14% 97,44% 96,58% C C 

 
00020269  

LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 
X 35* CM 

UN 3,00 
R$         

113,17 
R$         

339,51 
R$         

106,00 
R$         

318,00 
R$ 7,17 6% 0,08% 0,11% 97,52% 96,70% C C 



ANÁLISE DE CUSTOS SEGUNDO COMPOSIÇÕES DO SINAPI E DO MERCADO LOCAL E AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO ORÇAMENTO DE UMA OBRA EM POMBAL/PB 

ANEXOS 

BRENNO TÉRCIO DA SILVA MIRANDA 

 

67 
 

 
00000511  

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO 

L 16,71 
R$         

19,72 
R$         

329,51 
R$         

15,17 
R$         

253,48 
R$ 4,55 23% 0,08% 0,09% 97,60% 96,78% C C 

 
00004824  

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO 

KG 751,65 
R$         

0,42 
R$         

315,69 
R$         

0,42 
R$         

315,69 
R$ 0,00 0% 0,08% 0,11% 97,67% 96,90% C C 

 
00039385  

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 
*17* CM 

UN 13,00 
R$         

24,01 
R$         

312,13 
R$         

82,00 
R$         

1.066,00 
R$ 57,99 

-
242
% 

0,07% 0,38% 97,75% 97,27% C C 

 
00040304  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 8,93 

R$         
30,12 

R$             
269,02 

R$         
22,00 

R$         
196,49 

R$ 8,12 27% 0,06% 0,07% 97,81% 97,34% C C 

 
00036888  

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 

M 14,39 
R$             

18,63 
R$         

268,01 
R$         

31,90 
R$         

458,91 
R$ 13,27 -71% 0,06% 0,16% 97,88% 97,50% C C 

 
00005061  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 10,57 R$         

24,00 
R$         

253,58 
R$         

22,00 
R$         

232,45 
R$ 2,00 8% 0,06% 0,08% 97,94% 97,58% C C 

 
00038094  

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES 

UN 82,00 R$         
3,06 

R$         
250,92 

R$         
3,00 

R$             
246,00 

R$ 0,06 2% 0,06% 0,09% 98,00% 97,67% C C 

 
00000345  ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 6,33 

R$         
36,74 

R$         
232,45 

R$         
24,00 

R$         
151,85 R$ 12,74 35% 0,06% 0,05% 98,05% 97,72% C C 

 
00011758  

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 

UN 3,00 
R$             

75,96 
R$         

227,88 
R$         

35,90 
R$         

107,70 
R$ 40,06 53% 0,05% 0,04% 98,11% 97,76% C C 

 
00005073  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 8,83 

R$         
24,88 

R$         
219,62 

R$         
22,00 

R$         
194,19 

R$ 2,88 12% 0,05% 0,07% 98,16% 97,83% C C 

 
00002705  ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 

KW/
H 

243,67 
R$         

0,90 
R$         

219,31 
R$         

0,90 
R$         

219,31 
R$ 0,00 0% 0,05% 0,08% 98,21% 97,91% C C 

 
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 4,15 R$         

52,85 
R$         

219,12 
R$         

76,00 
R$         

315,11 
R$ 23,15 -44% 0,05% 0,11% 98,27% 98,02% C C 

 
00010498  MASSA PARA VIDRO KG 16,56 R$         

12,97 
R$         

214,78 
R$         

6,50 
R$         

107,64 
R$ 6,47 50% 0,05% 0,04% 98,32% 98,06% C C 

 
00000981  

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M 42,84 

R$             
4,90 

R$         
209,92 

R$         
3,43 

R$         
146,94 R$ 1,47 30% 0,05% 0,05% 98,37% 98,11% C C 

 
00006016  REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 5,00 

R$         
41,32 

R$         
206,60 

R$         
42,00 

R$         
210,00 

R$ 0,68 -2% 0,05% 0,07% 98,42% 98,18% C C 

 
00000068  

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA 
CAIXA D' AGUA 

UN 8,00 
R$         

25,30 
R$         

202,40 
R$         

8,40 
R$         

67,20 
R$ 16,90 67% 0,05% 0,02% 98,47% 98,21% C C 

 
00011764  

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM 
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO 

UN 2,00 
R$         

97,23 
R$         

194,46 
R$         

24,00 
R$         

48,00 
R$ 73,23 75% 0,05% 0,02% 98,51% 98,22% C C 

 
00004741  PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 2,08 R$         

90,94 
R$         

189,16 
R$         

85,00 
R$             

176,80 
R$ 5,94 7% 0,05% 0,06% 98,56% 98,28% C C 

 
00001743  

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 
30 X 12* CM 

UN 1,00 R$         
180,00 

R$         
180,00 

R$         
60,00 

R$         
60,00 

R$ 120,00 67% 0,04% 0,02% 98,60% 98,31% C C 

 
00037588  VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO UN 6,00 

R$         
29,34 

R$         
176,04 

R$         
55,00 

R$         
330,00 R$ 25,66 -87% 0,04% 0,12% 98,65% 98,42% C C 

 
00004351  

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8 

UN 18,00 
R$         

9,43 
R$         

169,74 
R$         

2,70 
R$         

48,60 R$ 6,73 71% 0,04% 0,02% 98,69% 98,44% C C 

 
00004823  MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 4,92 R$         

32,85 
R$         

161,47 
R$         

13,00 
R$         

63,90 
R$ 19,85 60% 0,04% 0,02% 98,73% 98,46% C C 

 
00038774  

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 6,00 

R$         
26,25 

R$         
157,50 

R$         
26,00 

R$         
156,00 R$ 0,25 1% 0,04% 0,05% 98,76% 98,52% C C 

 
00003315  

GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 
GERAL 

KG 252,17 
R$         

0,62 
R$         

156,34 
R$         

0,62 
R$         

156,34 
R$ 0,00 0% 0,04% 0,06% 98,80% 98,57% C C 

 
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 2,56 

R$         
60,86 

R$         
155,78 

R$         
38,90 

R$         
99,57 

R$ 21,96 36% 0,04% 0,04% 98,84% 98,61% C C 

 
00037395  PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 

CEN
TO 

3,19 
R$         

47,03 
R$         

150,00 
R$         

52,50 
R$         

167,44 
R$ 5,47 -12% 0,04% 0,06% 98,87% 98,67% C C 

 
00001872  

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO 

UN 82,00 R$         
1,81 

R$         
148,42 

R$         
0,70 

R$         
57,40 

R$ 1,11 61% 0,04% 0,02% 98,91% 98,69% C C 
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00013417  TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) UN 3,00 

R$         
47,43 

R$         
142,29 

R$         
31,29 

R$         
93,87 

R$ 16,14 34% 0,03% 0,03% 98,94% 98,72% C C 

 
00012774  

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 
5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, 

UN 1,00 
R$         

139,14 
R$         

139,14 
R$         

58,90 
R$          

58,90 
R$ 80,24 58% 0,03% 0,02% 98,98% 98,74% C C 

 
00038099  

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE) 

UN 82,00 
R$         

1,59 
R$         

130,38 
R$             

0,70 
R$         

57,40 R$ 0,89 56% 0,03% 0,02% 99,01% 98,76% C C 

 
00034653  DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 17,00 R$         

7,09 
R$         

120,53 
R$         

6,92 
R$         

117,64 
R$ 0,17 2% 0,03% 0,04% 99,04% 98,80% C C 

 
00040547  PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 

CEN
TO 7,79 

R$         
15,46 

R$         
120,51 

R$         
8,00 

R$         
62,36 R$ 7,46 48% 0,03% 0,02% 99,07% 98,82% C C 

 
00011684  ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 3,00 

R$         
38,71 

R$         
116,13 

R$         
32,55 

R$         
97,65 

R$ 6,16 16% 0,03% 0,03% 99,09% 98,86% C C 

 
00000867  CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 2,15 

R$         
54,03 

R$         
115,89 

R$         
59,00 

R$         
126,56 

R$ 4,97 -9% 0,03% 0,04% 99,12% 98,90% C C 

 
00004226  GAS DE COZINHA - GLP KG 14,13 

R$         
8,15 

R$         
115,15 

R$         
6,41 

R$         
90,56 

R$ 1,74 21% 0,03% 0,03% 99,15% 98,93% C C 

 
00000377  ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 3,00 R$         

35,99 
R$         

107,97 
R$         

36,00 
R$             

108,00 
R$ 0,01 0% 0,03% 0,04% 99,18% 98,97% C C 

 
00003729  

KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" 
OU 3/4" - COMPLETO 

UN 1,00 R$         
102,31 

R$         
102,31 

R$         
53,41 

R$         
53,41 

R$ 48,90 48% 0,02% 0,02% 99,20% 98,99% C C 

 
00001871  

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 30,75 

R$         
3,25 

R$         
99,94 

R$         
3,00 

R$         
92,25 R$ 0,25 8% 0,02% 0,03% 99,22% 99,02% C C 

 
00000184  

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 

JG 1,00 
R$         

97,17 
R$             

97,17 
R$         

90,00 
R$         

90,00 R$ 7,17 7% 0,02% 0,03% 99,25% 99,06% C C 

 
00009868  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 19,62 R$         

4,90 
R$         

96,15 
R$         

4,17 
R$         

81,76 
R$ 0,73 15% 0,02% 0,03% 99,27% 99,08% C C 

 
00011829  

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM 
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO UN 4,00 

R$         
23,30 

R$         
93,20 

R$         
14,00 

R$         
56,00 R$ 9,30 40% 0,02% 0,02% 99,29% 99,10% C C 

 
00000087  

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 
3/4", PARA CAIXA D' AGUA 

UN 4,00 
R$         

23,22 
R$         

92,88 
R$         

15,90 
R$         

63,60 
R$ 7,32 32% 0,02% 0,02% 99,32% 99,13% C C 

 
00021102  PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA UN 3,00 

R$         
29,45 

R$         
88,35 

R$         
21,20 

R$         
63,60 

R$ 8,25 28% 0,02% 0,02% 99,34% 99,15% C C 

 
00009869  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 8,00 

R$         
11,00 

R$         
88,00 

R$             
6,67 

R$         
53,33 

R$ 4,33 39% 0,02% 0,02% 99,36% 99,17% C C 

 
00011675  

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO 

UN 4,00 R$         
21,98 

R$         
87,92 

R$         
17,40 

R$             
69,60 

R$ 4,58 21% 0,02% 0,02% 99,38% 99,19% C C 

 
00002373  

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 
415 V 

UN 1,00 R$         
86,90 

R$         
86,90 

R$         
64,00 

R$         
64,00 

R$ 22,90 26% 0,02% 0,02% 99,40% 99,21% C C 

 
00001368  

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN 1,00 

R$         
86,20 

R$         
86,20 

R$         
70,00 

R$         
70,00 R$ 16,20 19% 0,02% 0,02% 99,42% 99,24% C C 

 
00038102  TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 8,00 

R$         
10,53 

R$         
84,24 

R$         
5,44 

R$         
43,52 

R$ 5,09 48% 0,02% 0,02% 99,44% 99,25% C C 

 
00011250  

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL) 

UN 1,00 
R$         

81,04 
R$         

81,04 
R$         

23,53 
R$         

23,53 R$ 57,51 71% 0,02% 0,01% 99,46% 99,26% C C 

 
00009836  

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688) M 4,34 

R$         
18,18 

R$         
78,89 

R$         
15,20 

R$         
65,96 R$ 2,98 16% 0,02% 0,02% 99,48% 99,29% C C 

 
00003378  

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

UN 1,00 
R$         

77,32 
R$         

77,32 
R$         

44,00 
R$         

44,00 R$ 33,32 43% 0,02% 0,02% 99,50% 99,30% C C 

 
00005103  

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA 

UN 6,00 R$         
12,88 

R$          
77,28 

R$         
10,00 

R$         
60,00 

R$ 2,88 22% 0,02% 0,02% 99,52% 99,32% C C 

 
00004384  

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10 

UN 6,00 R$         
12,72 

R$         
76,32 

R$             
5,80 

R$         
34,80 

R$ 6,92 54% 0,02% 0,01% 99,53% 99,33% C C 
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00002510  

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE 

UN 2,00 
R$         

35,55 
R$         

71,10 
R$         

20,00 
R$         

40,00 
R$ 15,55 44% 0,02% 0,01% 99,55% 99,35% C C 

 
00001607  

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

CJ 290,22 
R$         

0,23 
R$         

66,75 
R$         

0,10 
R$         

29,02 
R$ 0,13 57% 0,02% 0,01% 99,57% 99,36% C C 

 
00013415  

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 
1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) 

UN 1,00 R$         
64,93 

R$         
64,93 

R$         
41,85 

R$         
41,85 

R$ 23,08 36% 0,02% 0,01% 99,58% 99,37% C C 

 
00003080  

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

CJ 1,00 
R$         

62,48 
R$         

62,48 
R$         

44,00 
R$         

44,00 
R$ 18,48 30% 0,02% 0,02% 99,60% 99,39% C C 

 
00000067  

ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", 
PARA CAIXA D' AGUA UN 4,00 

R$         
14,73 

R$         
58,92 

R$         
8,40 

R$         
33,60 R$ 6,33 43% 0,01% 0,01% 99,61% 99,40% C C 

 
00007292  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 2,15 

R$         
26,95 

R$         
57,95 

R$         
27,78 

R$         
59,73 

R$ 0,83 -3% 0,01% 0,02% 99,63% 99,42% C C 

 
00037329  REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,60 

R$         
96,97 

R$         
57,85 

R$         
72,90 

R$         
43,49 

R$ 24,07 25% 0,01% 0,02% 99,64% 99,44% C C 

 
00003524  

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 

UN 6,00 
R$         

9,56 
R$         

57,36 
R$             

8,50 
R$         

51,00 
R$ 1,06 11% 0,01% 0,02% 99,65% 99,46% C C 

 
00038193  LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 6,00 

R$             
9,07 

R$         
54,42 

R$         
19,00 

R$         
114,00 

R$ 9,93 
-

109
% 

0,01% 0,04% 99,67% 99,50% C C 

 
00037736  

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO) 

UN 0,00 
R$         

89.255,8
2 

R$           
54,29 

R$         
58.800,00 

R$         
35,76 

R$ 
30.455,82 

34% 0,01% 0,01% 99,68% 99,51% C C 

 
00000442  

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA 

UN 9,60 
R$         

5,53 
R$         

53,09 
R$         

2,70 
R$         

25,92 
R$ 2,83 51% 0,01% 0,01% 99,69% 99,52% C C 

 
00006157  VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN 1,00 R$         

52,67 
R$         

52,67 
R$          

32,00 
R$         

32,00 
R$ 20,67 39% 0,01% 0,01% 99,71% 99,53% C C 

 
00007568  

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS 

UN 57,51 
R$         

0,89 
R$         

51,19 
R$         

0,30 
R$         

17,25 
R$ 0,59 66% 0,01% 0,01% 99,72% 99,53% C C 

 
00034709  DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,00 

R$         
49,82 

R$         
49,82 

R$         
35,37 

R$         
35,37 

R$ 14,45 29% 0,01% 0,01% 99,73% 99,55% C C 

 
00002692  

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

L 6,99 R$         
6,92 

R$         
48,35 

R$         
4,20 

R$             
29,35 

R$ 2,72 39% 0,01% 0,01% 99,74% 99,56% C C 

 
00039995  POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO m³ 0,09 R$        

503,09 
R$         

46,95 
R$         

362,17 
R$         

33,80 
R$ 140,92 28% 0,01% 0,01% 99,75% 99,57% C C 

 
00006086  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA GL 0,75 

R$         
60,48 

R$         
45,52 

R$         
36,67 

R$         
27,60 R$ 23,81 39% 0,01% 0,01% 99,76% 99,58% C C 

 
00002684  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 6,15 

R$         
6,88 

R$         
42,33 

R$             
11,67 

R$         
71,78 

R$ 4,79 -70% 0,01% 0,03% 99,77% 99,60% C C 

 
00020007  

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ 
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 11,63 
R$         

3,40 
R$         

39,54 
R$         

6,00 
R$         

69,78 
R$ 2,60 -76% 0,01% 0,02% 99,78% 99,63% C C 

 
00006148  

SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 
1 X 1.1/2 " 

UN 4,00 
R$         

9,80 
R$         

39,20 
R$         

10,00 
R$             

40,00 
R$ 0,20 -2% 0,01% 0,01% 99,79% 99,64% C C 

 
00021127  

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M 

UN 10,02 R$         
3,90 

R$         
39,06 

R$         
2,50 

R$         
25,04 

R$ 1,40 36% 0,01% 0,01% 99,80% 99,65% C C 

 
00003767  

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) 

UN 74,14 
R$             

0,52 
R$         

38,55 
R$         

1,35 
R$         

100,09 
R$ 0,83 

-
160
% 

0,01% 0,04% 99,81% 99,69% C C 

 
00037595  ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 15,48 

R$         
2,40 

R$         
37,15 

R$         
1,33 

R$         
20,59 

R$ 1,07 45% 0,01% 0,01% 99,82% 99,69% C C 

 
00020247  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,37 R$         

27,02 
R$         

36,98 
R$         

22,00 
R$         

30,11 
R$ 5,02 19% 0,01% 0,01% 99,83% 99,70% C C 

 
00020250  SISAL EM FIBRA KG 1,97 R$         

18,36 
R$         

36,24 
R$         

10,00 
R$         

19,74 
R$ 8,36 46% 0,01% 0,01% 99,84% 99,71% C C 
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00011753  

REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 
1400) 

UN 1,00 
R$         

33,14 
R$         

33,14 
R$         

60,00 
R$         

60,00 
R$ 26,86 -81% 0,01% 0,02% 99,85% 99,73% C C 

 
00000296  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 15,51 

R$         
1,93 

R$         
29,93 

R$         
0,99 

R$             
15,35 

R$ 0,94 49% 0,01% 0,01% 99,85% 99,74% C C 

 
00004377  

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM 

UN 311,88 
R$         

0,09 
R$         

28,07 
R$         

0,70 
R$         

218,32 
R$ 0,61 

-
678
% 

0,01% 0,08% 99,86% 99,82% C C 

 
00009835  

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688) 

M 3,90 
R$         

6,55 
R$         

25,54 
R$         

10,00 
R$         

39,00 
R$ 3,45 -53% 0,01% 0,01% 99,87% 99,83% C C 

 
00009838  

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688) 

M 2,28 
R$         

11,16 
R$         

25,43 
R$          

12,50 
R$         

28,48 
R$ 1,34 -12% 0,01% 0,01% 99,87% 99,84% C C 

 
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 12,05 R$         

2,05 
R$          

24,70 
R$         

1,35 
R$         

16,26 
R$ 0,70 34% 0,01% 0,01% 99,88% 99,84% C C 

 
00005074  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,90 R$         

27,35 
R$         

24,54 
R$         

22,00 
R$         

19,74 
R$ 5,35 20% 0,01% 0,01% 99,88% 99,85% C C 

 
00001966  CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,85 

R$         
27,35 

R$         
23,21 

R$         
14,00 

R$         
11,88 R$ 13,35 49% 0,01% 0,00% 99,89% 99,86% C C 

 
00011864  

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 95 MM2 

UN 1,00 
R$         

22,47 
R$         

22,47 
R$         

10,30 
R$         

10,30 
R$ 12,17 54% 0,01% 0,00% 99,90% 99,86% C C 

 
00005075  

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,90 
R$             

24,41 
R$         

21,87 
R$         

22,00 
R$         

19,71 
R$ 2,41 10% 0,01% 0,01% 99,90% 99,87% C C 

 
00007140  

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648) 

UN 4,00 
R$         

5,45 
R$         

21,80 
R$         

2,60 
R$         

10,40 
R$ 2,85 52% 0,01% 0,00% 99,91% 99,87% C C 

 
00001094  

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR 

UN 1,00 
R$         

21,23 
R$         

21,23 
R$         

20,45 
R$         

20,45 
R$ 0,78 4% 0,01% 0,01% 99,91% 99,88% C C 

 
00000123  

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS 

L 2,94 
R$         

7,20 
R$         

21,17 
5,88 

R$         
17,29 

R$ 1,32 18% 0,01% 0,01% 99,92% 99,88% C C 

 
00001359  

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM UN 0,20 

R$         
101,26 

R$         
20,35 

R$         
150,00 

R$         
30,15 R$ 48,74 -48% 0,00% 0,01% 99,92% 99,89% C C 

 
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 5,06 

R$         
3,43 

R$         
17,34 

R$         
1,68 

R$         
8,49 

R$ 1,75 51% 0,00% 0,00% 99,92% 99,90% C C 

 
00004346  

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA 

UN 3,00 
R$         

5,73 
R$         

17,19 
R$         

1,20 
R$         

3,60 R$ 4,53 79% 0,00% 0,00% 99,93% 99,90% C C 

 
00003670  

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,56 

R$         
26,89 

R$         
15,11 

R$         
6,00 

R$             
3,37 R$ 20,89 78% 0,00% 0,00% 99,93% 99,90% C C 

 
00003899  

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN 1,86 
R$         

7,87 
R$         

14,61 
R$         

5,00 
R$         

9,28 
R$ 2,87 36% 0,00% 0,00% 99,94% 99,90% C C 

 
00003517  

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 3,09 
R$         

4,54 
R$         

14,03 
R$         

1,70 
R$         

5,25 
R$ 2,84 63% 0,00% 0,00% 99,94% 99,90% C C 

 
00034643  

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS 
DIAMETRO = 300 MM 

UN 1,00 
R$         

13,70 
R$         

13,70 
R$         

3,75 
R$         

3,75 
R$ 9,95 73% 0,00% 0,00% 99,94% 99,91% C C 

 
00039026  PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,48 R$         

27,45 
R$         

13,24 
R$         

22,00 
R$         

10,61 
R$ 5,45 20% 0,00% 0,00% 99,95% 99,91% C C 

 
00007319  

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS 

L 1,34 
R$         

9,75 
R$         

13,03 
R$         

35,50 
R$          

47,46 
R$ 25,75 

-
264
% 

0,00% 0,02% 99,95% 99,93% C C 

 
00003518  

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 3,25 
R$         

3,89 
R$         

12,65 
R$         

3,90 
R$         

12,69 
R$ 0,01 0% 0,00% 0,00% 99,95% 99,93% C C 

 
00020078  

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

UN 0,54 R$         
22,28 

R$             
12,09 

R$         
6,37 

R$         
3,46 

R$ 15,91 71% 0,00% 0,00% 99,96% 99,93% C C 

 
00003536  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00 R$         

2,87 
R$         

11,48 
R$         

3,00 
R$         

12,00 
R$ 0,13 -5% 0,00% 0,00% 99,96% 99,94% C C 

 
00000119  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 1,60 

R$         
6,73 

R$         
10,77 

R$         
2,50 

R$             
4,00 R$ 4,23 63% 0,00% 0,00% 99,96% 99,94% C C 

 
00003875  

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN 2,86 
R$         

3,58 
R$         

10,25 
R$         

2,50 
R$         

7,16 
R$ 1,08 30% 0,00% 0,00% 99,96% 99,94% C C 
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00005104  

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES) 

KG 0,12 
R$         

80,61 
R$         

9,80 
R$         

75,80 
R$         

9,22 
R$ 4,81 6% 0,00% 0,00% 99,97% 99,94% C C 

 
00003526  

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 3,09 
R$             

3,12 
R$         

9,63 
R$         

2,87 
R$             

8,86 
R$ 0,25 8% 0,00% 0,00% 99,97% 99,95% C C 

 
00011055  

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ") 

UN 158,40 R$         
0,06 

R$         
9,50 

R$         
0,06 

R$             
9,50 

R$ 0,00 0% 0,00% 0,00% 99,97% 99,95% C C 

 
00007139  

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648) UN 5,34 

R$         
1,64 

R$         
8,76 

R$         
2,00 

R$         
10,68 R$ 0,36 -22% 0,00% 0,00% 99,97% 99,95% C C 

 
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,54 

R$         
16,05 

R$         
8,63 

R$         
14,21 

R$             
7,64 R$ 1,84 11% 0,00% 0,00% 99,97% 99,96% C C 

 
00007091  

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 0,43 
R$         

19,84 
R$         

8,54 
R$         

11,00 
R$         

4,73 
R$ 8,84 45% 0,00% 0,00% 99,98% 99,96% C C 

 
00001571  

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

UN 9,00 
R$         

0,90 
R$         

8,10 
R$         

0,65 
R$         

5,85 
R$ 0,25 28% 0,00% 0,00% 99,98% 99,96% C C 

 
00014618  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

UN 0,00 
R$         

1.520,96 
R$         

7,11 
R$          

1.105,96 
R$         

5,17 
R$ 415,00 27% 0,00% 0,00% 99,98% 99,96% C C 

 
00003529  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 7,08 R$         

0,96 
R$         

6,80 
R$         

0,85 
R$         

6,02 
R$ 0,11 11% 0,00% 0,00% 99,98% 99,96% C C 

 
00006138  VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 3,00 

R$         
2,03 

R$         
6,09 

R$         
9,00 

R$             
27,00 

R$ 6,97 
-

343
% 

0,00% 0,01% 99,98% 99,97% C C 

 
00020080  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,31 

R$         
19,32 

R$         
5,91 

R$         
7,00 

R$         
2,14 

R$ 12,32 64% 0,00% 0,00% 99,98% 99,97% C C 

 
00003398  

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO 

UN 1,00 R$         
5,55 

R$         
5,55 

R$         
6,30 

R$         
6,30 

R$ 0,75 -14% 0,00% 0,00% 99,99% 99,98% C C 

 
00001570  

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

UN 8,00 R$         
0,69 

R$         
5,52 

R$         
0,55 

R$         
4,40 

R$ 0,14 20% 0,00% 0,00% 99,99% 99,98% C C 

 
00040408  

CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA 
ELETRODUTO UN 1,00 

R$        
5,24 

R$         
5,24 

R$         
3,60 

R$         
3,60 R$ 1,64 31% 0,00% 0,00% 99,99% 99,98% C C 

 
00003666  

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN 1,12 
R$         

4,55 
R$         

5,10 
R$         

2,75 
R$          

3,08 
R$ 1,80 40% 0,00% 0,00% 99,99% 99,98% C C 

 
00014153  

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF 

UN 0,08 
R$         

64,70 
R$          

5,00 
R$         

33,00 
R$         

2,55 
R$ 31,70 49% 0,00% 0,00% 99,99% 99,98% C C 

 
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 2,03 

R$         
2,45 

R$         
4,97 

R$         
2,35 

R$          
4,77 

R$ 0,10 4% 0,00% 0,00% 99,99% 99,98% C C 

 
00001351  

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM 

UN 0,13 R$         
32,62 

R$         
4,23 

R$         
40,00 

R$         
5,18 

R$ 7,38 -23% 0,00% 0,00% 99,99% 99,98% C C 

 
00001575  

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 

UN 3,00 R$         
1,38 

R$         
4,14 

R$         
1,40 

R$         
4,20 

R$ 0,02 -1% 0,00% 0,00% 99,99% 99,99% C C 

 
00003528  

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL UN 0,37 

R$         
10,26 

R$         
3,76 

R$         
9,30 

R$             
3,41 R$ 0,96 9% 0,00% 0,00% 99,99% 99,99% C C 

 
00001874  

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA 
ELETRODUTO 

UN 1,00 
R$         

3,60 
R$         

3,60 
R$         

3,60 
R$         

3,60 
R$ 0,00 0% 0,00% 0,00% 

100,00
% 

99,99% C C 

 
00003516  

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 2,77 
R$         

1,29 
R$         

3,57 
R$         

0,90 
R$         

2,49 
R$ 0,39 30% 0,00% 0,00% 

100,00
% 

99,99% C C 

 
00005066  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,09 

R$         
32,17 

R$         
2,83 

R$         
22,00 

R$          
1,94 

R$ 10,17 32% 0,00% 0,00% 
100,00

% 
99,99% C C 

 
00011267  

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM 

UN 2,00 
R$             

1,10 
R$         

2,20 
R$         

8,50 
R$         

17,00 
R$ 7,40 

-
673
% 

0,00% 0,01% 
100,00

% 
100,00% C C 

 
00001902  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 

R$         
1,98 

R$         
1,98 

R$         
2,00 

R$         
2,00 

R$ 0,02 -1% 0,00% 0,00% 
100,00

% 
100,00% C C 

 
00003897  

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN 1,05 
R$         

1,65 
R$         

1,74 
R$         

0,90 
R$         

0,95 
R$ 0,75 45% 0,00% 0,00% 

100,00
% 

100,00% C C 

 
00004350  

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

UN 4,19 
R$         

0,35 
R$         

1,47 
R$         

0,30 
R$         

1,26 
R$ 0,05 14% 0,00% 0,00% 

100,00
% 

100,00% C C 
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00007097  

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 0,15 
R$         

8,82 
R$         

1,34 
R$         

6,00 
R$         

0,91 
R$ 2,82 32% 0,00% 0,00% 

100,00
% 

100,00% C C 

 
00039996  VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,17 

R$             
5,62 

R$         
0,94 

R$         
6,50 

R$         
1,08 

R$ 0,88 -16% 0,00% 0,00% 
100,00

% 
100,00% C C 

 
00039014  

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR 
DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A 
TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA 

KG 0,09 
R$         

9,88 
R$         

0,91 
R$         

36,75 
R$         

3,40 
R$ 26,87 

-
272
% 

0,00% 0,00% 
100,00

% 
100,00% C C 

 
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,10 

R$             
9,02 

R$         
0,88 

R$          
11,00 

R$         
1,08 

R$ 1,98 -22% 0,00% 0,00% 
100,00

% 
100,00% C C 

 
00039997  PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,00 

R$         
0,17 

R$         
0,34 

R$         
0,10 

R$         
0,20 

R$ 0,07 41% 0,00% 0,00% 
100,00

% 
100,00% C C 

 
00009837  

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688) 

M 0,01 R$         
16,11 

R$         
0,22 

R$         
17,00 

R$         
0,23 

R$ 0,89 -6% 0,00% 0,00% 100,00
% 

100,00% C C 

  
  TOTAL 

R$        
416.217,

24 

 
R$        

283.984,
33 
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APÊNDICE C – Orçamento global da obra, com valores do SINAPI e do mercado local de Pombal, Paraíba, Brasil (Cenário I) 

Orçamento Sintético 

SINAPI - 05/2021 - Paraíba   |   B.D.I.:  22,52%   |   Encargos: Não desonerado 

     SINAPI POMBAL/PB 

Item Código Descrição Und Quant. 
Valor Unit 
com BDI Total 

Valor Unit 
com BDI Total 

1  MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS    R$      44.625,66  R$        44.703,54 

1.1 99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 73,05 R$          55,96 R$        4.087,88 R$          46,60 R$          3.404,22 

1.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 25 R$        115,65 R$        2.891,25 R$          76,23 R$          1.905,84 

1.3 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,4 R$        407,56 R$        2.608,38 R$        483,20 R$          3.092,46 

1.4 73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 735 R$            4,77 R$        3.505,95 R$            3,45 R$          2.537,28 

1.5 55960 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA 
UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR m² 228,52 R$            6,13 R$        1.400,82 R$            6,18 R$          1.412,37 

1.6 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

m³ 44,97 R$          27,56 R$        1.239,37 R$          22,57 R$          1.015,16 

1.7 94319 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 656,18 R$          42,29 R$      27.749,85 R$          46,36 R$        30.420,61 

1.8 89173 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 

m² 16,72 R$          31,65 R$           529,18 R$          25,53 R$             426,82 

1.9 87767 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 

m² 10,5 R$          58,38 R$           612,99 R$          46,55 R$             488,77 

2  MOVIMENTO DE TERRA    R$      47.435,63  R$        37.293,03 
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2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 44,97 R$          75,60 R$        3.399,73 R$          54,65 R$          2.457,68 

2.2 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

m³ 29,18 R$          42,29 R$        1.234,02 R$          46,36 R$          1.352,79 

2.3 74053/001 
ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) m³ 75,71 R$        548,97 R$      41.562,51 R$        428,84 R$        32.467,40 

2.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 44,97 R$          27,56 R$        1.239,37 R$          22,57 R$          1.015,16 

3  COBERTURA    R$      22.299,28  R$        17.589,09 

3.1 94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 228,52 R$          60,54 R$      13.834,60 R$          45,54 R$        10.407,54 

3.2 89173 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 

m² 16,72 R$          31,65 R$           529,18 R$          25,53 R$             426,82 

3.3 55960 
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA 
UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR m² 228,52 R$            6,13 R$        1.400,82 R$            6,18 R$          1.412,37 

3.4 87511 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 8,36 R$          97,70 R$           816,77 R$          80,70 R$             674,61 

3.5 87767 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 

m² 10,5 R$          58,38 R$           612,99 R$          46,55 R$             488,77 

3.6 100327 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 76 R$          67,17 R$        5.104,92 R$          54,99 R$          4.178,98 

4  FUNDAÇÃO E ESTRUTURA    R$    200.286,02  R$      169.310,69 

4.1  FUNDAÇÃO    R$      92.050,97  R$        77.441,33 
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4.1.1 92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 219,8 R$          24,13 R$        5.303,77 R$          24,82 R$          5.455,67 

4.1.2 74053/001 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) m³ 42,77 R$        548,97 R$      23.479,44 R$        428,84 R$        18.341,44 

4.1.3 87511 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 49,61 R$          97,70 R$        4.846,89 R$          80,70 R$          4.003,28 

4.1.4 96539 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 174,92 R$        125,17 R$      21.894,73 R$        113,81 R$        19.907,14 

4.1.5 96535 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

m² 56,07 R$        146,00 R$        8.186,22 R$        130,61 R$          7.323,54 

4.1.6 92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 0,4 R$          23,43 R$              9,37 R$          19,40 R$                7,76 

4.1.7 92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 591,8 R$          22,42 R$      13.268,15 R$          17,61 R$        10.424,24 

4.1.8 92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 205,8 R$          20,21 R$        4.159,21 R$          14,89 R$          3.064,76 

4.1.9 94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 16,9 R$        448,15 R$        7.573,73 R$        363,28 R$          6.139,44 

4.1.10 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 16,9 R$        197,01 R$        3.329,46 R$        164,14 R$          2.774,05 

4.2  ESTRUTURA    R$    108.235,05  R$        91.869,36 
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4.2.1 92423 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 346,09 R$          60,59 R$      20.969,59 R$          56,82 R$        19.664,71 

4.2.2 92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 383,4 R$          24,13 R$        9.251,44 R$          24,82 R$          9.516,39 

4.2.3 92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 98,9 R$          23,43 R$        2.317,22 R$          19,40 R$          1.919,04 

4.2.4 92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 345,28 R$          22,42 R$        7.741,17 R$          17,61 R$          6.081,92 

4.2.5 92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 726,5 R$          20,21 R$      14.682,56 R$          14,89 R$        10.819,01 

4.2.6 92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 76 R$          17,09 R$        1.298,84 R$          21,67 R$          1.646,68 

4.2.7 92780 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 37,9 R$          16,36 R$           620,04 R$          21,14 R$             801,20 

4.2.8 94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 24,45 R$        448,15 R$      10.957,26 R$        363,28 R$          8.882,21 

4.2.9 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

m³ 21,45 R$        197,01 R$        4.225,86 R$        164,14 R$          3.520,91 

4.2.10 74202/001 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS 
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, 
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA 

m² 242,93 R$        107,92 R$      26.217,00 R$          86,12 R$        20.921,96 
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4.2.11 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016 M 50,65 R$          64,53 R$        3.268,44 R$          51,64 R$          2.615,69 

4.2.12 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 25 R$          36,27 R$           906,75 R$          30,70 R$             767,52 

4.2.13 93204 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016 M 87,4 R$          66,12 R$        5.778,88 R$          53,91 R$          4.712,14 

5  ALVENARIA - VEDAÇÃO    R$      38.310,07  R$        31.321,12 

5.1 87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 359,28 R$          81,79 R$      29.385,51 R$          66,70 R$        23.963,63 

5.2 87512 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 90,22 R$          98,92 R$        8.924,56 R$          81,55 R$          7.357,49 

6  IMPERMEABILIZAÇÃO    R$        9.851,99  R$          9.047,07 

6.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

m² 142,89 R$          35,18 R$        5.026,87 R$          35,48 R$          5.069,16 

6.2 98547 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 

m² 27,17 R$        177,59 R$        4.825,12 R$        146,41 R$          3.977,91 

7  REVESTIMENTOS: PISOS, PAREDES E TETOS    R$    147.497,98  R$      122.211,38 

7.1  PISOS    R$      41.587,47  R$        38.052,33 

7.1.1 87702 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 

m² 253,08 R$          55,78 R$      14.116,80 R$          42,88 R$        10.852,07 

7.1.2 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³ 17,71 R$        558,11 R$        9.884,12 R$        458,13 R$          8.113,47 

7.1.3 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 

M 12 R$          93,22 R$        1.118,64 R$        110,44 R$          1.325,24 
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7.1.4 87250 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

m² 253,08 R$          65,07 R$      16.467,91 R$          70,18 R$        17.761,55 

7.2  PAREDE    R$      79.815,92  R$        63.678,06 

7.2.1 87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 413,41 R$            8,11 R$        3.352,75 R$            6,97 R$          2.883,41 

7.2.2 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 479,59 R$          12,08 R$        5.793,44 R$            7,38 R$          3.540,53 

7.2.3 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 

m² 627,25 R$            3,76 R$        2.358,46 R$            3,19 R$          1.998,26 

7.2.4 87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

m² 413,41 R$          51,09 R$      21.121,11 R$          41,07 R$        16.980,42 

7.2.5 89173 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 

m² 479,59 R$          31,65 R$      15.179,02 R$          25,53 R$        12.242,87 

7.2.6 87550 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

m² 147,66 R$          21,85 R$        3.226,37 R$          17,51 R$          2.585,32 

7.2.7 87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 147,66 R$          77,01 R$      11.371,29 R$          73,57 R$        10.863,93 

7.2.8 96130 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 m² 413,41 R$          17,01 R$        7.032,10 R$          12,82 R$          5.298,11 

7.2.9 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 m² 479,59 R$            9,63 R$        4.618,45 R$            7,37 R$          3.535,57 
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7.2.10 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 413,41 R$          13,94 R$        5.762,93 R$            9,07 R$          3.749,64 

7.3  TETO    R$      26.094,59  R$        20.480,99 

7.3.1 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P m² 253,08 R$          43,69 R$      11.057,06 R$          33,43 R$          8.460,51 

7.3.2 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 m² 253,08 R$          18,40 R$        4.656,67 R$          15,35 R$          3.885,06 

7.3.3 73850/001 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 234,89 R$          29,80 R$        6.999,72 R$          25,42 R$          5.971,74 

7.3.4 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 253,08 R$          13,36 R$        3.381,14 R$            8,55 R$          2.163,67 

8  ESQUADRIAS    R$    105.088,58  R$        80.510,44 

8.1  MADEIRA    R$      18.969,91  R$        22.592,83 

8.1.1 90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 5 R$        904,16 R$        4.520,80 R$        973,35 R$          4.866,73 

8.1.2 90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2 R$        978,72 R$        1.957,44 R$     1.023,30 R$          2.046,60 

8.1.3 72120 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO 

m² 11,04 R$        404,56 R$        4.466,34 R$        578,85 R$          6.390,52 

8.1.4 84885 

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 
SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 

UN 5 R$        438,00 R$        2.190,00 R$        464,02 R$          2.320,12 
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8.1.5 100694 

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA 
OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 1 R$     1.507,59 R$        1.507,59 R$     1.411,07 R$          1.411,07 

8.1.6 84886 
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO UN 5 R$        797,22 R$        3.986,10 R$     1.047,21 R$          5.236,07 

8.1.7 74065/003 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m² 13,44 R$          25,42 R$           341,64 R$          23,94 R$             321,72 

8.2  ALUMÍNIO    R$      84.543,96  R$        57.108,11 

8.2.1 91338 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 2,1 R$        823,43 R$        1.729,20 R$     1.671,43 R$          3.510,01 

8.2.2 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 33,9 R$        645,23 R$      21.873,29 R$        573,28 R$        19.434,14 

8.2.3 94587 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 114,5 R$          78,13 R$        8.945,88 R$          57,18 R$          6.546,78 

8.2.4 73809/001 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E 
VIDRO FANTASIA 

m² 52,35 R$        993,23 R$      51.995,59 R$        527,55 R$        27.617,18 

8.3  VIDRO    R$        1.574,71  R$             809,50 

8.3.1 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXACAO, SEM MOLDURA m² 2,4 R$        656,13 R$        1.574,71 R$        337,29 R$             809,50 

9  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    R$      25.896,97  R$        22.054,80 

9.1  PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO    R$        2.452,00  R$          2.381,32 

9.1.1 101512 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 

UN 1 R$     2.452,00 R$        2.452,00 R$     2.381,32 R$          2.381,32 

9.2  PONTOS ELÉTRICOS    R$      19.698,21  R$        16.609,68 
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9.2.1 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 
DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 13 R$          41,27 R$           536,51 R$        117,02 R$          1.521,25 

9.2.2 101666 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 10 R$        358,68 R$        3.586,80 R$        272,53 R$          2.725,31 

9.2.3 97607 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 6 R$        107,86 R$           647,16 R$        106,49 R$             638,97 

9.2.4 97587 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 10 R$        276,29 R$        2.762,90 R$          55,07 R$             550,75 

9.2.5 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 6 R$          32,03 R$           192,18 R$          37,40 R$             224,39 

9.2.6 83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 R$          50,82 R$           101,64 R$          38,11 R$               76,21 

9.2.7 93137 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

UN 37 R$        163,28 R$        6.041,36 R$        151,97 R$          5.622,78 

9.2.8 93144 

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, 
RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016 

UN 2 R$        240,60 R$           481,20 R$        214,29 R$             428,59 

9.2.9 93141 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN 26 R$        172,16 R$        4.476,16 R$        155,19 R$          4.034,81 

9.2.10 93143 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN 5 R$        174,46 R$           872,30 R$        157,33 R$             786,63 

9.3  QUADROS    R$        1.230,38  R$             882,76 

9.3.1 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3 R$            9,29 R$            27,87 R$          10,52 R$               31,57 

9.3.2 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 5 R$            9,83 R$            49,15 R$          11,01 R$               55,04 
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9.3.3 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 9 R$          10,84 R$            97,56 R$          11,85 R$             106,67 

9.3.4 74131/006 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1 R$        951,66 R$           951,66 R$        595,42 R$             595,42 

9.3.5 74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 R$        104,14 R$           104,14 R$          94,06 R$               94,06 

9.4  EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA    R$        2.516,38  R$          2.181,04 

9.4.1 93142 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN 12 R$        191,04 R$        2.292,48 R$        169,31 R$          2.031,67 

9.4.2 91995 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN 3 R$          23,80 R$            71,40 R$          18,70 R$               56,11 

9.4.3 83371 
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM 
EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO 
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1 R$        152,50 R$           152,50 R$          93,26 R$               93,26 

10  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS    R$      27.396,43  R$        24.286,88 

10.1  LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS    R$        9.337,71  R$          7.881,81 

10.1.1 86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 3 R$        576,55 R$        1.729,65 R$        540,92 R$          1.622,77 

10.1.2 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3 R$          40,55 R$           121,65 R$          48,48 R$             145,44 

10.1.3 86938 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3 R$        356,20 R$        1.068,60 R$        401,14 R$          1.203,43 

10.1.4 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4,9 R$        330,24 R$        1.618,17 R$        313,55 R$          1.536,41 
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10.1.5 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 R$          99,51 R$            99,51 R$          98,58 R$               98,58 

10.1.6 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3 R$          48,22 R$           144,66 R$          44,04 R$             132,12 

10.1.7 95547 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3 R$          85,34 R$           256,02 R$          53,01 R$             159,03 

10.1.8 86919 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3 R$        988,22 R$        2.964,66 R$        612,96 R$          1.838,88 

10.1.9 86935 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 R$        276,25 R$           276,25 R$        150,42 R$             150,42 

10.1.10 86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1 R$          67,82 R$            67,82 R$          54,07 R$               54,07 

10.1.11 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3 R$        330,24 R$           990,72 R$        313,55 R$             940,66 

10.2  METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS    R$        5.121,01  R$          4.116,28 

10.2.1 89351 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4”, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 1 R$          41,57 R$            41,57 R$          81,20 R$               81,20 

10.2.2 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

UN 5 R$          49,75 R$           248,75 R$          59,14 R$             295,72 

10.2.3 88503 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS UN 4 R$     1.022,63 R$        4.090,52 R$        815,77 R$          3.263,06 

10.2.4 83703 TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4") UN 2 R$        113,99 R$           227,98 R$          44,57 R$               89,15 

10.2.5 89707 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 6 R$          27,87 R$           167,22 R$          25,92 R$             155,51 
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10.2.6 95635 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, 
EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

UN 1 R$        183,75 R$           183,75 R$        139,45 R$             139,45 

10.2.7 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1 R$        161,22 R$           161,22 R$          92,20 R$               92,20 

10.3  PONTOS DE HIDRÁULICA E SANITÁRIO    R$        1.465,21  R$          1.406,32 

10.3.1 89957 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 
AF_12/2014 

UN 6 R$        132,16 R$           792,96 R$        128,46 R$             770,76 

10.3.2 91795 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 4 R$          71,44 R$           285,76 R$          61,77 R$             247,10 

10.3.3 91792 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 3,6 R$          55,52 R$           199,87 R$          57,41 R$             206,68 

10.3.4 91793 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 2,17 R$          86,00 R$           186,62 R$          83,77 R$             181,78 

10.4  REDE EXTERNA    R$      11.472,50  R$        10.882,47 

10.4.1 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

M 50 R$          71,78 R$        3.589,00 R$          49,75 R$          2.487,51 

10.4.2 98064 
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA 
DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

UN 1 R$     4.826,71 R$        4.826,71 R$     5.626,08 R$          5.626,08 

10.4.3 74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM 
COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 R$        226,46 R$           679,38 R$        164,74 R$             494,22 
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10.4.4 95463 

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 
LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E 
IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
COM ESPESSURA DE 8 CM 

UN 1 R$     2.377,41 R$        2.377,41 R$     2.274,66 R$          2.274,66 

11  DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA    R$        2.408,79  R$          1.786,79 

11.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 m² 735 R$            1,70 R$        1.249,50 R$            1,25 R$             918,17 

11.2 73775/001 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 3 R$        229,03 R$           687,09 R$        165,44 R$             496,33 

11.3 73775/002 
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE 
PAREDE CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2 R$        236,10 R$           472,20 R$        186,15 R$             372,30 

12  ÁREA EXTERNA    R$      32.177,38  R$        28.622,78 

12.1 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

m² 320 R$          65,48 R$      20.953,60 R$          63,02 R$        20.166,90 

12.2 94274 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M 160 R$          63,44 R$      10.150,40 R$          48,64 R$          7.781,72 

12.3 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 77 R$          13,94 R$        1.073,38 R$            8,76 R$             674,16 

         

   Total sem 
BDI R$ 574.062,00 R$ 480.523,69 

   Total do 
BDI R$ 129.212,78 R$ 108.213,93 

   Total 
Geral R$ 703.274,78 R$ 588.737,62 
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APÊNDICE D – Orçamento, variação do custo e classificação ABC dos materiais de construção com referências do SINAPI de 

Dezembro/2019 e Maio/2021 (Cenário I) 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTD 

VALOR 
VARIAÇÃO DO 

CUSTO 
PESO 

PESO 
ACUMULADO 

CLASSIFICAÇÃO 

DEZ/19 
VALOR 
TOTAL 

MAIO/21 
VALOR 
TOTAL 

R$ % DEZ/2019 MAIO/21 DEZ/19 MAIO/21 DEZ/19 MAIO/21 

00000601 
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

m² 57,58 
R$ 

544,57 
R$ 

31.356,34 
R$ 

859,99 
R$         

49.518,22 
R$ 

315,42 
58% 10,73% 11,90% 10,73% 11,90% A A 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 50946,12 R$ 0,53 
R$ 

27.001,44 
R$ 0,68 

R$         
34.643,36 

R$ 0,15 28% 9,24% 8,32% 19,96% 20,22% A A 

00036896 
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM 
BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO 

UN 28,24 - - 
R$ 

735,12 
R$         

20.759,79 - - - 4,99% - 25,21% - A 

00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1190,45 R$ 6,33 R$ 
7.535,55 

R$ 15,81 R$          
18.821,01 

R$ 9,48 150% 2,58% 4,52% 22,54% 29,73% A A 

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1034,85 R$ 5,96 
R$ 

6.167,71 R$ 14,91 
R$         

15.429,61 R$ 8,95 150% 2,11% 3,71% 24,65% 33,44% A A 

00000370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

m³ 151,03 R$ 84,52 
R$ 

12.765,06 
R$ 98,01 

R$            
14.802,45 

R$ 13,49 16% 4,37% 3,56% 29,02% 36,99% A A 

00003736 
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 
4,00 M (SEM COLOCACAO) 

m² 242,93 R$ 35,52 
R$ 

8.628,87 R$ 55,13 
R$            

13.392,73 R$ 19,61 55% 2,95% 3,22% 31,97% 40,21% A A 

00036155 

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPE
DO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), 
COR NATURAL 

m² 335,58 R$ 32,59 
R$ 

10.936,55 
R$ 38,78 

R$         
13.013,79 

R$ 6,19 19% 3,74% 3,13% 35,71% 43,34% A A 

00004730 
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

m³ 142,17 R$ 89,64 
R$ 

12.744,12 
R$ 90,49 

R$         
12.864,96 

R$ 0,85 1% 4,36% 3,09% 40,07% 46,43% A A 

00007266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 
19 X 19 CM (L X A X C) 

MIL 14,36 R$ 
514,50 

R$ 
7.388,22 

R$ 
827,01 

R$         
11.875,86 

R$ 
312,51 

61% 2,53% 2,85% 42,59% 49,28% A A 

00007194 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M 
(SEM AMIANTO) 

m² 291,36 R$ 34,75 
R$ 

10.124,76 
R$ 38,88 

R$         
11.328,08 

R$ 4,13 12% 3,46% 2,72% 46,06% 52,00% A A 

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 781,26 R$ 5,64 
R$ 

4.406,31 
R$ 14,10 

R$         
11.015,77 

R$ 8,46 150% 1,51% 2,65% 47,57% 54,65% A A 

00001287 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

m² 270,79 R$ 28,17 
R$ 

7.628,15 
R$ 38,26 

R$            
10.360,43 

R$ 10,09 36% 2,61% 2,49% 50,17% 57,14% A A 

00006079 
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

m³ 856,70 R$ 11,45 
R$ 

9.809,22 
R$ 11,78 

R$         
10.091,93 

R$ 0,33 3% 3,36% 2,42% 53,53% 59,56% A A 

00004491 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M 649,07 R$ 7,23 

R$ 
4.692,78 R$ 14,29 

R$         
9.275,21 R$ 7,06 98% 1,61% 2,23% 55,14% 61,79% A A 
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00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 380,07 R$ 27,77 
R$ 

10.554,54 R$ 23,85 
R$         

9.064,67 R$ 3,92 -14% 3,61% 2,18% 58,75% 63,97% A A 

00001358 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM m² 193,81 R$ 33,27 

R$ 
6.448,06 R$ 34,94 

R$         
6.771,72 R$ 1,67 5% 2,21% 1,63% 60,95% 65,60% A A 

00000536 
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

m² 159,47 R$ 28,78 
R$ 

4.589,55 
R$ 41,53 

R$         
6.622,79 

R$ 12,75 44% 1,57% 1,59% 62,52% 67,19% A A 

00004059 
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2) 

M 160,80 R$ 19,02 
R$ 

3.058,42 
R$ 40,41 

R$         
6.497,93 

R$ 21,39 112% 1,05% 1,56% 63,57% 68,75% A A 

00004777 
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4" KG 523,26 R$ 6,13 

R$ 
3.207,58 R$ 11,95 

R$         
6.252,96 R$ 5,82 95% 1,10% 1,50% 64,66% 70,25% A A 

00004517 
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

M 1237,14 R$ 2,59 
R$ 

3.204,19 
R$ 4,99 

R$             
6.173,33 

R$ 2,40 93% 1,10% 1,48% 65,76% 71,74% A A 

00006189 
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 253,16 R$ 14,92 

R$ 
3.777,15 R$ 23,62 

R$         
5.979,64 R$ 8,70 58% 1,29% 1,44% 67,05% 73,17% A A 

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 7091,50 R$ 0,67 
R$ 

4.751,31 
R$ 0,67 

R$         
4.751,31 

R$ 0,00 0% 1,63% 1,14% 68,68% 74,31% A A 

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

m³ 44,28 R$ 84,52 R$ 
3.742,55 

R$ 98,01 R$         
4.339,88 

R$ 13,49 16% 1,28% 1,04% 69,96% 75,36% A A 

00004721 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

m³ 43,34 R$ 85,75 
R$ 

3.716,41 
R$ 96,27 

R$         
4.172,34 

R$ 10,52 12% 1,27% 1,00% 71,23% 76,36% A A 

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO m² 11,04 
R$ 

283,13 
R$ 

3.125,76 
R$ 

365,30 
R$         

4.032,91 R$ 82,17 29% 1,07% 0,97% 72,30% 77,33% A A 

00011499 
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E 
PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX 

UN 5,00 
R$ 

1.249,87 
R$ 

6.249,35 
R$ 

776,12 
R$         

3.880,60 
R$ 

473,75 
-38% 2,14% 0,93% 74,44% 78,26% A A 

00004812 
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 
MM (SEM COLOCACAO) 

m² 260,50 R$ 10,89 
R$ 

2.836,79 
R$ 14,29 

R$         
3.722,48 

R$ 3,40 31% 0,97% 0,89% 75,41% 79,15% A A 

00043447 
ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS 
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 
2,50 M E ALTURA DE 0,50 M 

UN 6,00 
R$ 

607,60 
R$ 

3.645,60 
R$ 

587,37 
R$         

3.524,22 R$ 20,23 -3% 1,25% 0,85% 76,65% 80,00% A B 

00000626 
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO 
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, 
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 

KG 214,34 R$ 16,67 
R$ 

3.572,96 
R$ 15,31 

R$         
3.281,47 

R$ 1,36 -8% 1,22% 0,79% 77,88% 80,79% A B 

00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 
26, CORTE 33 CM 

M 79,80 R$ 19,44 R$ 
1.551,31 

R$ 38,16 R$         
3.045,17 

R$ 18,72 96% 0,53% 0,73% 78,41% 81,52% A B 

00039510 
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM 
ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) 

UN 10,00 
R$ 

196,53 
R$ 

1.965,30 
R$ 

264,85 
R$         

2.648,50 
R$ 68,32 35% 0,67% 0,64% 79,08% 82,16% A B 

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) 

M 52,00 R$ 25,90 R$ 
1.346,80 

R$ 44,86 R$         
2.332,72 

R$ 18,96 73% 0,46% 0,56% 79,54% 82,72% A B 
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00020271 TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L UN 3,00 
R$ 

625,77 
R$ 

1.877,31 
R$ 

770,31 
R$         

2.310,93 
R$ 

144,54 
23% 0,64% 0,56% 80,18% 83,27% B B 

00034636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 4,00 
R$ 

382,81 
R$ 

1.531,24 
R$ 

526,83 
R$          

2.107,32 
R$ 

144,02 
38% 0,52% 0,51% 80,71% 83,78% B B 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 2460,54 R$ 0,64 R$ 
1.574,75 

R$ 0,78 R$         
1.919,22 

R$ 0,14 22% 0,54% 0,46% 81,24% 84,24% B B 

00004015 
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 

m² 30,57 R$ 59,68 
R$ 

1.824,19 
R$ 59,45 

R$         
1.817,16 

R$ 0,23 0% 0,62% 0,44% 81,87% 84,68% B B 

00004222 GASOLINA COMUM L 273,16 R$ 5,29 
R$ 

1.445,02 R$ 6,49 
R$         

1.772,81 R$ 1,20 23% 0,49% 0,43% 82,36% 85,10% B B 

00001014 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2 

M 644,74 R$ 1,58 R$ 
1.018,69 

R$ 2,74 R$         
1.766,59 

R$ 1,16 73% 0,35% 0,42% 82,71% 85,53% B B 

00004813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m² 6,40 

R$ 
367,50 

R$ 
2.352,00 

R$ 
275,67 

R$         
1.764,29 R$ 91,83 -25% 0,80% 0,42% 83,51% 85,95% B B 

00043132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 68,39 R$ 13,73 R$ 938,98 R$ 25,76 
R$         

1.761,70 
R$ 12,03 88% 0,32% 0,42% 83,84% 86,38% B B 

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 106,25 R$ 6,29 R$ 668,32 R$ 15,73 R$             
1.671,33 

R$ 9,44 150% 0,23% 0,40% 84,06% 86,78% B B 

00004056 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA 
PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 

GL 67,80 R$ 27,20 
R$ 

1.844,14 
R$ 24,51 

R$         
1.661,76 

R$ 2,69 -10% 0,63% 0,40% 84,70% 87,18% B B 

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 126,43 R$ 5,16 R$ 652,37 R$ 12,91 
R$         

1.632,20 R$ 7,75 150% 0,22% 0,39% 84,92% 87,57% B B 

00012318 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT UN 10,00 
R$ 

114,68 
R$ 

1.146,80 
R$ 

154,54 
R$         

1.545,40 
R$ 39,86 35% 0,39% 0,37% 85,31% 87,94% B B 

00011795 
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  
*2,5* CM 

m² 2,98 
R$ 

388,30 
R$ 

1.156,47 
R$ 

499,31 
R$         

1.487,09 
R$ 

111,01 29% 0,40% 0,36% 85,71% 88,30% B B 

00004014 
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) m² 30,57 R$ 48,59 

R$ 
1.485,21 R$ 48,41 

R$         
1.479,71 R$ 0,18 0% 0,51% 0,36% 86,21% 88,65% B B 

00004047 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA 
PAREDES INTERNAS 

GL 120,16 - - R$ 12,23 
R$         

1.469,53 
- - - 0,35% - 89,01% - B 

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA 
BRANCA 

UN 3,00 R$ 
382,15 

R$ 
1.146,45 

R$ 
470,41 

R$         
1.411,23 

R$ 88,26 23% 0,39% 0,34% 86,61% 89,34% B B 

00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 2,40 
R$ 

374,56 R$ 898,94 
R$ 

585,36 
R$         

1.404,86 
R$ 

210,80 56% 0,31% 0,34% 86,91% 89,68% B B 

00004914 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI 
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 

m² 2,10 R$ 
961,17 

R$ 
2.018,46 

R$ 
648,93 

R$         
1.362,75 

R$ 
312,24 

-32% 0,69% 0,33% 87,60% 90,01% B B 

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 

M 60,82 R$ 11,85 R$ 720,67 R$ 22,39 R$         
1.361,66 

R$ 10,54 89% 0,25% 0,33% 87,85% 90,34% B B 

00037411 
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM m² 57,38 R$ 12,15 R$ 697,18 R$ 23,27 

R$         
1.335,26 R$ 11,12 92% 0,24% 0,32% 88,09% 90,66% B B 
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00003992 
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 42,31 R$ 26,30 

R$ 
1.112,69 R$ 26,57 

R$         
1.124,11 R$ 0,27 1% 0,38% 0,27% 88,47% 90,93% B B 

00012273 

PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE 
MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO 
FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. 

UN 10,00 R$ 80,34 R$ 803,40 
R$ 

108,28 
R$         

1.082,80 R$ 27,94 35% 0,27% 0,26% 88,75% 91,19% B B 

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 45,70 R$ 25,19 R$ 
1.151,28 

R$ 23,15 R$         
1.058,05 

R$ 2,04 -8% 0,39% 0,25% 89,14% 91,44% B B 

00010555 

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, 
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER 
PARA PINTURA 

UN 5,00 
R$ 

240,47 
R$ 

1.202,35 
R$ 

208,68 
R$         

1.043,40 
R$ 31,79 -13% 0,41% 0,25% 89,55% 91,69% B B 

00000183 

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, 
*60 CM A 120* CM X *210 CM,  EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ 
EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 

JG 7,00 
R$ 

125,15 
R$ 876,05 

R$ 
147,02 

R$         
1.029,14 

R$ 21,87 17% 0,30% 0,25% 89,85% 91,94% B B 

00004302 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " 
X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

UN 290,22 R$ 2,79 R$ 809,71 R$ 3,49 
R$         

1.012,87 
R$ 0,70 25% 0,28% 0,24% 90,13% 92,18% B B 

00001013 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2 

M 554,78 R$ 0,99 R$ 549,23 R$ 1,71 R$         
948,67 

R$ 0,72 73% 0,19% 0,23% 90,31% 92,41% B B 

00001019 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 

M 22,53 R$ 23,70 R$ 534,03 R$ 41,11 
R$         

926,33 R$ 17,41 73% 0,18% 0,22% 90,50% 92,63% B B 

00004998 
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA 
(ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM 

m² 1,68 
R$ 

880,11 
R$ 

1.478,58 
R$ 

544,91 
R$         

915,45 
R$ 

335,20 
-38% 0,51% 0,22% 91,00% 92,85% B B 

00003081 

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 
55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

CJ 7,00 R$ 74,99 R$ 524,93 R$ 
123,62 

R$             
865,34 

R$ 48,63 65% 0,18% 0,21% 91,18% 93,06% B B 

00034557 
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM M 267,23 R$ 1,65 R$ 440,92 R$ 3,18 

R$         
849,78 R$ 1,53 93% 0,15% 0,20% 91,33% 93,27% B B 

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 158,42 R$ 4,49 R$ 711,31 R$ 5,30 
R$         

839,63 
R$ 0,81 18% 0,24% 0,20% 91,58% 93,47% B B 

00020232 
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 
*15* CM, E=  *2,0* CM 

M 12,00 R$ 54,19 R$ 650,28 R$ 69,68 R$         
836,16 

R$ 15,49 29% 0,22% 0,20% 91,80% 93,67% B B 

00012041 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN, 150 A 

UN 1,00 
R$ 

408,13 R$ 408,13 
R$ 

800,76 
R$         

800,76 
R$ 

392,63 96% 0,14% 0,19% 91,94% 93,86% B B 

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 1111,04 - - R$ 0,71 R$         
788,84 

- - - 0,19% - 94,05% - B 

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 4,48 R$ 
137,10 

R$ 614,76 R$ 
175,88 

R$         
788,65 

R$ 38,78 28% 0,21% 0,19% 92,15% 94,24% B B 

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 77,00 R$ 8,74 R$ 672,98 R$ 10,05 
R$         

773,85 R$ 1,31 15% 0,23% 0,19% 92,38% 94,43% B B 

00039017 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

UN 3076,52 R$ 0,17 R$ 523,01 R$ 0,25 
R$          

769,13 R$ 0,08 47% 0,18% 0,18% 92,56% 94,61% B B 

00002432 
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

UN 24,00 R$ 36,54 R$ 876,96 R$ 30,82 
R$         

739,68 
R$ 5,72 -16% 0,30% 0,18% 92,86% 94,79% B B 
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00003104 

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM 
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA 
SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; 
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA 
DE PRESSAO 

CJ 5,00 
R$ 

418,83 
R$ 

2.094,15 
R$ 

144,01 
R$         

720,05 
R$ 

274,82 -66% 0,72% 0,17% 93,57% 94,96% B B 

00003752 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) UN 10,00 R$ 68,94 R$ 689,40 R$ 70,32 
R$         

703,20 
R$ 1,38 2% 0,24% 0,17% 93,81% 95,13% B C 

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

M 40,18 R$ 8,93 R$ 358,79 R$ 16,16 R$         
649,27 

R$ 7,23 81% 0,12% 0,16% 93,93% 95,29% B C 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 26,14 R$ 14,94 R$ 390,59 R$ 24,41 
R$         

638,17 R$ 9,47 63% 0,13% 0,15% 94,07% 95,44% B C 

00010891 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC 

UN 3,00 
R$ 

196,93 
R$ 590,79 

R$ 
207,34 

R$             
622,02 

R$ 10,41 5% 0,20% 0,15% 94,27% 95,59% B C 

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

310ML 17,89 R$ 32,84 R$ 587,51 R$ 34,55 R$         
618,10 

R$ 1,71 5% 0,20% 0,15% 94,47% 95,74% B C 

00002689 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 
MM 

M 368,27 R$ 1,48 R$ 545,03 R$ 1,60 
R$         

589,23 
R$ 0,12 8% 0,19% 0,14% 94,66% 95,88% B C 

00001350 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 
1,1* M, E = 10 MM 

UN 10,85 R$ 49,00 R$ 531,53 R$ 51,45 
R$         

558,10 R$ 2,45 5% 0,18% 0,13% 94,84% 96,01% B C 

00010556 

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, 
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER 
PARA PINTURA 

UN 2,00 
R$ 

255,47 
R$ 510,94 

R$ 
277,48 

R$         
554,96 

R$ 22,01 9% 0,17% 0,13% 95,01% 96,15% C C 

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 74,00 R$ 5,27 R$ 389,98 R$ 7,24 
R$         

535,76 R$ 1,97 37% 0,13% 0,13% 95,15% 96,27% C C 

00038775 
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, 
COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 
W (NAO INCLUI LAMPADA) 

UN 6,00 R$ 60,11 R$ 360,66 R$ 80,99 R$         
485,94 

R$ 20,88 35% 0,12% 0,12% 95,27% 96,39% C C 

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 21,13 R$ 21,69 R$ 458,31 R$ 22,82 R$         
482,18 

R$ 1,13 5% 0,16% 0,12% 95,43% 96,51% C C 

00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 3,00 R$ 
220,99 

R$ 662,97 R$ 
154,25 

R$         
462,75 

R$ 66,74 -30% 0,23% 0,11% 95,65% 96,62% C C 

00010886 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A 

UN 2,00 
R$ 

203,65 
R$ 407,30 

R$ 
214,41 

R$         
428,82 

R$ 10,76 5% 0,14% 0,10% 95,79% 96,72% C C 

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 50,00 R$ 6,01 R$ 300,50 R$ 8,23 
R$         

411,50 
R$ 2,22 37% 0,10% 0,10% 95,90% 96,82% C C 

00037590 
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO 

UN 15,80 R$ 12,91 R$ 203,98 R$ 25,11 
R$         

396,74 
R$ 12,20 95% 0,07% 0,10% 95,96% 96,92% C C 

00004417 
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 

M 60,79 R$ 5,15 R$ 313,05 R$ 6,22 
R$         

378,09 
R$ 1,07 21% 0,11% 0,09% 96,07% 97,01% C C 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 80,57 R$ 4,12 R$ 331,95 R$ 4,59 R$         
369,82 

R$ 0,47 11% 0,11% 0,09% 96,19% 97,10% C C 

00020017 
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM 
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ 
PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 81,88 R$ 3,78 R$ 309,49 R$ 4,44 
R$         

363,53 
R$ 0,66 17% 0,11% 0,09% 96,29% 97,18% C C 

00001062 
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR 
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL) 

UN 1,00 
R$ 

177,61 
R$ 177,61 

R$ 
354,78 

R$         
354,78 

R$ 
177,17 

100% 0,06% 0,09% 96,35% 97,27% C C 
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00003279 
CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM 
TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM 

UN 3,00 
R$ 

119,41 
R$ 358,23 

R$ 
118,13 

R$         
354,39 

R$ 1,28 -1% 0,12% 0,09% 96,47% 97,35% C C 

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,00 R$ 21,42 R$ 192,78 R$ 38,78 
R$         

349,02 
R$ 17,36 81% 0,07% 0,08% 96,54% 97,44% C C 

00020269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO 
*50 X 35* CM 

UN 3,00 R$ 91,93 R$ 275,79 R$ 
113,17 

R$         
339,51 

R$ 21,24 23% 0,09% 0,08% 96,64% 97,52% C C 

00000511 
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO L 16,71 R$ 19,36 R$ 323,50 R$ 19,72 

R$         
329,51 R$ 0,36 2% 0,11% 0,08% 96,75% 97,60% C C 

00004824 
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ 
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU 
BRANCO 

KG 751,65 R$ 0,42 R$ 315,69 R$ 0,42 R$         
315,69 

R$ 0,00 0% 0,11% 0,08% 96,85% 97,67% C C 

00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  
D = *17* CM 

UN 13,00 R$ 
120,12 

R$ 
1.561,56 

R$ 24,01 R$         
312,13 

R$ 96,11 -80% 0,53% 0,07% 97,39% 97,75% C C 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 8,93 R$ 18,44 R$ 164,70 R$ 30,12 R$         
269,02 

R$ 11,68 63% 0,06% 0,06% 97,44% 97,81% C C 

00036888 
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M 14,39 R$ 11,79 R$ 169,61 R$ 18,63 

R$         
268,01 R$ 6,84 58% 0,06% 0,06% 97,50% 97,88% C C 

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 10,57 R$ 14,70 R$ 155,32 R$ 24,00 
R$         

253,58 
R$ 9,30 63% 0,05% 0,06% 97,56% 97,94% C C 

00038094 
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES 

UN 82,00 R$ 2,24 R$ 183,68 R$ 3,06 
R$         

250,92 
R$ 0,82 37% 0,06% 0,06% 97,62% 98,00% C C 

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 6,33 R$ 20,82 R$ 131,73 R$ 36,74 
R$         

232,45 
R$ 15,92 76% 0,05% 0,06% 97,66% 98,05% C C 

00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 

UN 3,00 R$ 67,37 R$ 202,11 R$ 75,96 R$         
227,88 

R$ 8,59 13% 0,07% 0,05% 97,73% 98,11% C C 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 8,83 R$ 15,23 R$ 134,44 R$ 24,88 R$         
219,62 

R$ 9,65 63% 0,05% 0,05% 97,78% 98,16% C C 

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 243,67 R$ 0,90 R$ 219,31 R$ 0,90 
R$         

219,31 R$ 0,00 0% 0,08% 0,05% 97,85% 98,21% C C 

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 4,15 R$ 38,42 R$ 159,29 R$ 52,85 
R$         

219,12 
R$ 14,43 38% 0,05% 0,05% 97,91% 98,27% C C 

00010498 MASSA PARA VIDRO KG 16,56 R$ 8,30 R$ 137,45 R$ 12,97 
R$         

214,78 
R$ 4,67 56% 0,05% 0,05% 97,95% 98,32% C C 

00000981 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 
MM2 

M 42,84 R$ 2,81 R$ 120,38 R$ 4,90 
R$         

209,92 
R$ 2,09 74% 0,04% 0,05% 98,00% 98,37% C C 

00006016 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 
1509) 

UN 5,00 R$ 31,62 R$ 158,10 R$ 41,32 
R$         

206,60 
R$ 9,70 31% 0,05% 0,05% 98,05% 98,42% C C 

00000068 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", 
PARA CAIXA D' AGUA 

UN 8,00 R$ 15,80 R$ 126,40 R$ 25,30 
R$         

202,40 
R$ 9,50 60% 0,04% 0,05% 98,09% 98,47% C C 

00011764 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", 
COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO 

UN 2,00 R$ 63,99 R$ 127,98 R$ 97,23 
R$         

194,46 
R$ 33,24 52% 0,04% 0,05% 98,14% 98,51% C C 

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 2,08 R$ 81,85 R$ 170,25 R$ 90,94 R$         
189,16 

R$ 9,09 11% 0,06% 0,05% 98,20% 98,56% C C 

00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE 
*46 X 30 X 12* CM 

UN 1,00 R$ 
145,99 

R$ 145,99 R$ 
180,00 

R$         
180,00 

R$ 34,01 23% 0,05% 0,04% 98,25% 98,60% C C 

00037588 VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO UN 6,00 R$ 24,90 R$ 149,40 R$ 29,34 
R$         

176,04 R$ 4,44 18% 0,05% 0,04% 98,30% 98,65% C C 

00004351 
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

UN 18,00 R$ 9,61 R$ 172,98 R$ 9,43 
R$         

169,74 R$ 0,18 -2% 0,06% 0,04% 98,36% 98,69% C C 

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 4,92 R$ 34,04 R$ 167,32 R$ 32,85 R$         
161,47 

R$ 1,19 -3% 0,06% 0,04% 98,41% 98,73% C C 

00038774 
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 6,00 R$ 49,22 R$ 295,32 R$ 26,25 

R$         
157,50 R$ 22,97 -47% 0,10% 0,04% 98,51% 98,76% C C 

00003315 
GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 
GERAL 

KG 252,17 R$ 0,47 R$ 118,52 R$ 0,62 
R$         

156,34 
R$ 0,15 32% 0,04% 0,04% 98,55% 98,80% C C 
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00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 2,56 R$ 44,25 R$ 113,27 R$ 60,86 
R$         

155,78 
R$ 16,61 38% 0,04% 0,04% 98,59% 98,84% C C 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 3,19 R$ 34,14 R$ 108,89 R$ 47,03 
R$         

150,00 
R$ 12,89 38% 0,04% 0,04% 98,63% 98,87% C C 

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

UN 82,00 R$ 1,60 R$ 131,20 R$ 1,81 R$         
148,42 

R$ 0,21 13% 0,04% 0,04% 98,68% 98,91% C C 

00013417 
TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 
1143) UN 3,00 R$ 40,26 R$ 120,78 R$ 47,43 

R$         
142,29 R$ 7,17 18% 0,04% 0,03% 98,72% 98,94% C C 

00012774 
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO 
MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA 
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, 

UN 1,00 R$ 
139,42 

R$ 139,42 R$ 
139,14 

R$         
139,14 

R$ 0,28 0% 0,05% 0,03% 98,76% 98,98% C C 

00038099 
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE) 

UN 82,00 R$ 1,16 R$ 95,12 R$ 1,59 
R$         

130,38 
R$ 0,43 37% 0,03% 0,03% 98,80% 99,01% C C 

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 17,00 R$ 8,70 R$ 147,90 R$ 7,09 
R$         

120,53 
R$ 1,61 -19% 0,05% 0,03% 98,85% 99,04% C C 

00040547 
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 
MM 

CENTO 7,79 R$ 15,76 R$ 122,85 R$ 15,46 
R$         

120,51 
R$ 0,30 -2% 0,04% 0,03% 98,89% 99,07% C C 

00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 3,00 R$ 55,46 R$ 166,38 R$ 38,71 R$         
116,13 

R$ 16,75 -30% 0,06% 0,03% 98,95% 99,09% C C 

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 2,15 R$ 29,85 R$ 64,03 R$ 54,03 R$         
115,89 

R$ 24,18 81% 0,02% 0,03% 98,97% 99,12% C C 

00004226 GAS DE COZINHA - GLP KG 14,13 R$ 6,41 R$ 90,56 R$ 8,15 
R$         

115,15 R$ 1,74 27% 0,03% 0,03% 99,00% 99,15% C C 

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 3,00 R$ 29,95 R$ 89,85 R$ 35,99 
R$         

107,97 
R$ 6,04 20% 0,03% 0,03% 99,03% 99,18% C C 

00003729 
KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 
1/2" OU 3/4" - COMPLETO 

UN 1,00 R$ 63,93 R$ 63,93 
R$ 

102,31 
R$         

102,31 
R$ 38,38 60% 0,02% 0,02% 99,05% 99,20% C C 

00001871 
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 

UN 30,75 R$ 2,86 R$ 87,95 R$ 3,25 
R$         

99,94 
R$ 0,39 14% 0,03% 0,02% 99,08% 99,22% C C 

00000184 
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* 
CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 

JG 1,00 R$ 82,71 R$ 82,71 R$ 97,17 
R$         

97,17 
R$ 14,46 17% 0,03% 0,02% 99,11% 99,25% C C 

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 19,62 R$ 3,06 R$ 60,05 R$ 4,90 
R$         

96,15 
R$ 1,84 60% 0,02% 0,02% 99,13% 99,27% C C 

00011829 
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM 
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO 

UN 4,00 R$ 15,33 R$ 61,32 R$ 23,30 
R$         

93,20 
R$ 7,97 52% 0,02% 0,02% 99,15% 99,29% C C 

00000087 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM 
X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA 

UN 4,00 R$ 14,51 R$ 58,04 R$ 23,22 R$         
92,88 

R$ 8,71 60% 0,02% 0,02% 99,17% 99,32% C C 

00021102 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA UN 3,00 R$ 31,31 R$ 93,93 R$ 29,45 R$         
88,35 

R$ 1,86 -6% 0,03% 0,02% 99,20% 99,34% C C 

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 8,00 R$ 6,87 R$ 54,96 R$ 11,00 
R$         

88,00 R$ 4,13 60% 0,02% 0,02% 99,22% 99,36% C C 

00011675 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 
MM, COM CORPO DIVIDIDO 

UN 4,00 R$ 19,97 R$ 79,88 R$ 21,98 
R$         

87,92 
R$ 2,01 10% 0,03% 0,02% 99,25% 99,38% C C 

00002373 
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA 
DE 415 V 

UN 1,00 
R$ 

106,69 
R$ 106,69 R$ 86,90 

R$         
86,90 

R$ 19,79 -19% 0,04% 0,02% 99,29% 99,40% C C 

00001368 
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) 

UN 1,00 R$ 73,50 R$ 73,50 R$ 86,20 
R$         

86,20 
R$ 12,70 17% 0,03% 0,02% 99,31% 99,42% C C 

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 8,00 R$ 7,69 R$ 61,52 R$ 10,53 R$         
84,24 

R$ 2,84 37% 0,02% 0,02% 99,33% 99,44% C C 

00011250 
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL) 

UN 1,00 R$ 41,30 R$ 41,30 R$ 81,04 
R$         

81,04 
R$ 39,74 96% 0,01% 0,02% 99,35% 99,46% C C 

00009836 
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL 
(NBR 5688) 

M 4,34 R$ 10,49 R$ 45,52 R$ 18,18 
R$         

78,89 
R$ 7,69 73% 0,02% 0,02% 99,36% 99,48% C C 
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00003378 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM 
ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

UN 1,00 R$ 64,74 R$ 64,74 R$ 77,32 
R$         

77,32 R$ 12,58 19% 0,02% 0,02% 99,38% 99,50% C C 

00005103 
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA UN 6,00 R$ 11,14 R$ 66,84 R$ 12,88 

R$         
77,28 R$ 1,74 16% 0,02% 0,02% 99,41% 99,52% C C 

00004384 
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-10 

UN 6,00 R$ 12,97 R$ 77,82 R$ 12,72 
R$         

76,32 R$ 0,25 -2% 0,03% 0,02% 99,43% 99,53% C C 

00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE 

UN 2,00 R$ 26,38 R$ 52,76 R$ 35,55 R$         
71,10 

R$ 9,17 35% 0,02% 0,02% 99,45% 99,55% C C 

00001607 
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 
CONICAS) 

CJ 290,22 R$ 0,18 R$ 52,24 R$ 0,23 R$         
66,75 

R$ 0,05 28% 0,02% 0,02% 99,47% 99,57% C C 

00013415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO 
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) 

UN 1,00 R$ 55,12 R$ 55,12 R$ 64,93 R$         
64,93 

R$ 9,81 18% 0,02% 0,02% 99,49% 99,58% C C 

00003080 

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

CJ 1,00 R$ 49,55 R$ 49,55 R$ 62,48 
R$             

62,48 
R$ 12,93 26% 0,02% 0,02% 99,51% 99,60% C C 

00000067 
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 
1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN 4,00 R$ 9,21 R$ 36,84 R$ 14,73 

R$         
58,92 R$ 5,52 60% 0,01% 0,01% 99,52% 99,61% C C 

00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 2,15 R$ 24,84 R$ 53,42 R$ 26,95 
R$         

57,95 
R$ 2,11 8% 0,02% 0,01% 99,54% 99,63% C C 

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,60 R$ 57,52 R$ 34,31 R$ 96,97 
R$         

57,85 
R$ 39,45 69% 0,01% 0,01% 99,55% 99,64% C C 

00003524 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM 
X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 

UN 6,00 R$ 5,97 R$ 35,82 R$ 9,56 
R$         

57,36 
R$ 3,59 60% 0,01% 0,01% 99,56% 99,65% C C 

00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27) 

UN 6,00 R$ 23,12 R$ 138,72 R$ 9,07 R$         
54,42 

R$ 14,05 -61% 0,05% 0,01% 99,61% 99,67% C C 

00037736 

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

UN 0,00 
R$ 

58.800,00 
R$ 35,76 

R$ 
89.255,82 

R$         
54,29 

R$ 
30.455,82 

52% 0,01% 0,01% 99,62% 99,68% C C 

00000442 
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 
= 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA UN 9,60 R$ 4,50 R$ 43,20 R$ 5,53 

R$         
53,09 R$ 1,03 23% 0,01% 0,01% 99,63% 99,69% C C 

00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN 1,00 R$ 75,47 R$ 75,47 R$ 52,67 
R$         

52,67 
R$ 22,80 -30% 0,03% 0,01% 99,66% 99,71% C C 

00007568 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS 

UN 57,51 R$ 0,74 R$ 42,56 R$ 0,89 
R$         

51,19 R$ 0,15 20% 0,01% 0,01% 99,68% 99,72% C C 

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,00 R$ 61,17 R$ 61,17 R$ 49,82 
R$         

49,82 R$ 11,35 -19% 0,02% 0,01% 99,70% 99,73% C C 

00002692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 6,99 R$ 6,57 R$ 45,91 R$ 6,92 

R$         
48,35 R$ 0,35 5% 0,02% 0,01% 99,71% 99,74% C C 

00039995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO m³ 0,09 
R$ 

362,17 
R$ 33,80 

R$ 
503,09 

R$         
46,95 

R$ 
140,92 

39% 0,01% 0,01% 99,72% 99,75% C C 

00006086 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR 
BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 

GL 0,75 R$ 67,14 R$ 50,53 R$ 60,48 
R$         

45,52 
R$ 6,66 -10% 0,02% 0,01% 99,74% 99,76% C C 

00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 6,15 R$ 6,34 R$ 39,01 R$ 6,88 
R$         

42,33 
R$ 0,54 9% 0,01% 0,01% 99,75% 99,77% C C 

00020007 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM 
PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 11,63 R$ 2,90 R$ 33,73 R$ 3,40 R$         
39,54 

R$ 0,50 17% 0,01% 0,01% 99,77% 99,78% C C 

00006148 
SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA 
LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 4,00 R$ 8,26 R$ 33,04 R$ 9,80 

R$         
39,20 R$ 1,54 19% 0,01% 0,01% 99,78% 99,79% C C 

00021127 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M UN 10,02 R$ 2,65 R$ 26,54 R$ 3,90 

R$         
39,06 R$ 1,25 47% 0,01% 0,01% 99,79% 99,80% C C 

00003767 
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) 

UN 74,14 R$ 0,58 R$ 43,00 R$ 0,52 
R$         

38,55 
R$ 0,06 -10% 0,01% 0,01% 99,80% 99,81% C C 
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00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 15,48 R$ 1,98 R$ 30,65 R$ 2,40 
R$         

37,15 
R$ 0,42 21% 0,01% 0,01% 99,81% 99,82% C C 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,37 R$ 16,54 R$ 22,64 R$ 27,02 
R$         

36,98 
R$ 10,48 63% 0,01% 0,01% 99,82% 99,83% C C 

00020250 SISAL EM FIBRA KG 1,97 R$ 12,25 R$ 24,18 R$ 18,36 R$         
36,24 

R$ 6,11 50% 0,01% 0,01% 99,83% 99,84% C C 

00011753 
REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " 
(REF 1400) UN 1,00 R$ 25,36 R$ 25,36 R$ 33,14 

R$         
33,14 R$ 7,78 31% 0,01% 0,01% 99,84% 99,85% C C 

00000296 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 
5688) UN 15,51 R$ 1,50 R$ 23,26 R$ 1,93 

R$         
29,93 R$ 0,43 29% 0,01% 0,01% 99,84% 99,85% C C 

00004377 
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * 
MM 

UN 311,88 R$ 0,09 R$ 28,07 R$ 0,09 
R$         

28,07 R$ 0,00 0% 0,01% 0,01% 99,85% 99,86% C C 

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL 
(NBR 5688) 

M 3,90 R$ 3,78 R$ 14,74 R$ 6,55 R$         
25,54 

R$ 2,77 73% 0,01% 0,01% 99,86% 99,87% C C 

00009838 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) M 2,28 R$ 6,44 R$ 14,67 R$ 11,16 

R$         
25,43 R$ 4,72 73% 0,01% 0,01% 99,86% 99,87% C C 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 12,05 R$ 1,80 R$ 21,69 R$ 2,05 
R$         

24,70 
R$ 0,25 14% 0,01% 0,01% 99,87% 99,88% C C 

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,90 R$ 16,74 R$ 15,02 R$ 27,35 
R$         

24,54 
R$ 10,61 63% 0,01% 0,01% 99,88% 99,88% C C 

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,85 R$ 15,80 R$ 13,41 R$ 27,35 
R$         

23,21 
R$ 11,55 73% 0,00% 0,01% 99,88% 99,89% C C 

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 
PARA CABOS ATE 95 MM2 

UN 1,00 R$ 23,42 R$ 23,42 R$ 22,47 R$         
22,47 

R$ 0,95 -4% 0,01% 0,01% 99,89% 99,90% C C 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,90 R$ 14,94 R$ 13,39 R$ 24,41 R$         
21,87 

R$ 9,47 63% 0,00% 0,01% 99,89% 99,90% C C 

00007140 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) UN 4,00 R$ 3,40 R$ 13,60 R$ 5,45 

R$         
21,80 R$ 2,05 60% 0,00% 0,01% 99,90% 99,91% C C 

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR 

UN 1,00 R$ 17,87 R$ 17,87 R$ 21,23 R$         
21,23 

R$ 3,36 19% 0,01% 0,01% 99,90% 99,91% C C 

00000123 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO 
DE CLORETOS 

L 2,94 - - R$ 7,20 R$         
21,17 

- - - 0,01% - 99,92% - C 

00001359 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 
1,1* M, E = 20 MM 

UN 0,20 R$ 96,43 R$ 19,38 
R$ 

101,26 
R$             

20,35 
R$ 4,83 5% 0,01% 0,00% 99,91% 99,92% C C 

00000301 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

UN 5,06 R$ 2,68 R$ 13,55 R$ 3,43 
R$         

17,34 
R$ 0,75 28% 0,00% 0,00% 99,92% 99,92% C C 

00004346 
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA 

UN 3,00 R$ 5,85 R$ 17,55 R$ 5,73 
R$         

17,19 R$ 0,12 -2% 0,01% 0,00% 99,92% 99,93% C C 

00003670 
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,56 R$ 15,52 R$ 8,72 R$ 26,89 

R$         
15,11 R$ 11,37 73% 0,00% 0,00% 99,92% 99,93% C C 

00003899 
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN 1,86 R$ 4,54 R$ 8,43 R$ 7,87 
R$         

14,61 
R$ 3,33 73% 0,00% 0,00% 99,93% 99,94% C C 

00003517 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 3,09 R$ 2,62 R$ 8,10 R$ 4,54 
R$         

14,03 
R$ 1,92 73% 0,00% 0,00% 99,93% 99,94% C C 

00034643 
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA 
RAIOS DIAMETRO = 300 MM 

UN 1,00 R$ 11,85 R$ 11,85 R$ 13,70 
R$         

13,70 
R$ 1,85 16% 0,00% 0,00% 99,93% 99,94% C C 

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,48 R$ 16,80 R$ 8,10 R$ 27,45 R$         
13,24 

R$ 10,65 63% 0,00% 0,00% 99,94% 99,95% C C 

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS 

L 1,34 R$ 10,62 R$ 14,20 R$ 9,75 R$         
13,03 

R$ 0,87 -8% 0,00% 0,00% 99,94% 99,95% C C 

00003518 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL UN 3,25 R$ 2,24 R$ 7,29 R$ 3,89 

R$         
12,65 R$ 1,65 74% 0,00% 0,00% 99,94% 99,95% C C 
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00020078 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* 
G) 

UN 0,54 R$ 16,20 R$ 8,79 R$ 22,28 
R$         

12,09 R$ 6,08 38% 0,00% 0,00% 99,95% 99,96% C C 

00003536 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL UN 4,00 R$ 1,80 R$ 7,20 R$ 2,87 

R$         
11,48 R$ 1,07 59% 0,00% 0,00% 99,95% 99,96% C C 

00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 1,60 R$ 4,90 R$ 7,84 R$ 6,73 
R$         

10,77 
R$ 1,83 37% 0,00% 0,00% 99,95% 99,96% C C 

00003875 
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN 2,86 R$ 2,07 R$ 5,93 R$ 3,58 
R$         

10,25 
R$ 1,51 73% 0,00% 0,00% 99,95% 99,96% C C 

00005104 
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES) 

KG 0,12 R$ 54,86 R$ 6,67 R$ 80,61 
R$         

9,80 
R$ 25,75 47% 0,00% 0,00% 99,96% 99,97% C C 

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 3,09 R$ 1,80 R$ 5,56 R$ 3,12 R$         
9,63 

R$ 1,32 73% 0,00% 0,00% 99,96% 99,97% C C 

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

UN 158,40 R$ 0,04 R$ 6,34 R$ 0,06 R$         
9,50 

R$ 0,02 50% 0,00% 0,00% 99,96% 99,97% C C 

00007139 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) UN 5,34 R$ 1,01 R$ 5,39 R$ 1,64 

R$         
8,76 R$ 0,63 62% 0,00% 0,00% 99,96% 99,97% C C 

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,54 R$ 15,45 R$ 8,31 R$ 16,05 
R$         

8,63 
R$ 0,60 4% 0,00% 0,00% 99,97% 99,97% C C 

00007091 
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN 0,43 R$ 11,45 R$ 4,93 R$ 19,84 
R$         

8,54 
R$ 8,39 73% 0,00% 0,00% 99,97% 99,98% C C 

00001571 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

UN 9,00 R$ 0,94 R$ 8,46 R$ 0,90 
R$         

8,10 
R$ 0,04 -4% 0,00% 0,00% 99,97% 99,98% C C 

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

UN 0,00 R$ 
1.105,96 

R$ 5,17 R$ 
1.520,96 

R$         
7,11 

R$ 
415,00 

38% 0,00% 0,00% 99,97% 99,98% C C 

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

UN 7,08 R$ 0,60 R$ 4,25 R$ 0,96 R$         
6,80 

R$ 0,36 60% 0,00% 0,00% 99,97% 99,98% C C 

00006138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 3,00 R$ 1,75 R$ 5,25 R$ 2,03 
R$         

6,09 R$ 0,28 16% 0,00% 0,00% 99,97% 99,98% C C 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,31 R$ 14,03 R$ 4,29 R$ 19,32 
R$         

5,91 
R$ 5,29 38% 0,00% 0,00% 99,98% 99,98% C C 

00003398 
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X 
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO 

UN 1,00 R$ 4,42 R$ 4,42 R$ 5,55 
R$         

5,55 
R$ 1,13 26% 0,00% 0,00% 99,98% 99,99% C C 

00001570 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

UN 8,00 R$ 0,72 R$ 5,76 R$ 0,69 
R$          

5,52 
R$ 0,03 -4% 0,00% 0,00% 99,98% 99,99% C C 

00040408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA 
ELETRODUTO 

UN 1,00 R$ 4,63 R$ 4,63 R$ 5,24 R$         
5,24 

R$ 0,61 13% 0,00% 0,00% 99,98% 99,99% C C 

00003666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL 

UN 1,12 R$ 2,62 R$ 2,94 R$ 4,55 R$         
5,10 

R$ 1,93 74% 0,00% 0,00% 99,98% 99,99% C C 

00014153 
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF UN 0,08 R$ 46,97 R$ 3,63 R$ 64,70 

R$         
5,00 R$ 17,73 38% 0,00% 0,00% 99,98% 99,99% C C 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 2,03 R$ 2,45 R$ 4,97 R$ 2,45 
R$         

4,97 
R$ 0,00 0% 0,00% 0,00% 99,99% 99,99% C C 

00001351 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 
1,1* M, E = 6 MM 

UN 0,13 R$ 31,06 R$ 4,03 R$ 32,62 
R$         

4,23 R$ 1,56 5% 0,00% 0,00% 99,99% 99,99% C C 

00001575 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 3,00 R$ 1,44 R$ 4,32 R$ 1,38 

R$         
4,14 R$ 0,06 -4% 0,00% 0,00% 99,99% 99,99% C C 

00003528 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 0,37 R$ 5,92 R$ 2,17 R$ 10,26 
R$         

3,76 
R$ 4,34 73% 0,00% 0,00% 99,99% 99,99% C C 

00001874 
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", 
PARA ELETRODUTO 

UN 1,00 R$ 3,17 R$ 3,17 R$ 3,60 
R$         

3,60 
R$ 0,43 14% 0,00% 0,00% 99,99% 100,00% C C 

00003516 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

UN 2,77 R$ 0,74 R$ 2,05 R$ 1,29 
R$         

3,57 
R$ 0,55 74% 0,00% 0,00% 99,99% 100,00% C C 

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,09 R$ 19,69 R$ 1,73 R$ 32,17 R$         
2,83 

R$ 12,48 63% 0,00% 0,00% 99,99% 100,00% C C 
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00011267 
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM 

UN 2,00 R$ 9,00 R$ 18,00 R$ 1,10 
R$         

2,20 R$ 7,90 -88% 0,01% 0,00% 100,00% 100,00% C C 

00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 R$ 1,75 R$ 1,75 R$ 1,98 
R$             

1,98 R$ 0,23 13% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% C C 

00003897 
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN 1,05 R$ 0,95 R$ 1,00 R$ 1,65 
R$         

1,74 
R$ 0,70 74% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% C C 

00004350 
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

UN 4,19 R$ 0,36 R$ 1,51 R$ 0,35 
R$         

1,47 R$ 0,01 -3% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% C C 

00007097 
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL UN 0,15 R$ 5,08 R$ 0,77 R$ 8,82 

R$         
1,34 R$ 3,74 74% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% C C 

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,17 R$ 3,33 R$ 0,55 R$ 5,62 
R$          

0,94 
R$ 2,29 69% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% C C 

00039014 
FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, 
FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E 
RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA 

KG 0,09 R$ 7,35 R$ 0,68 R$ 9,88 
R$         

0,91 R$ 2,53 34% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% C C 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,10 R$ 9,02 R$ 0,88 R$ 9,02 
R$         

0,88 R$ 0,00 0% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% C C 

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,00 R$ 0,17 R$ 0,34 R$ 0,17 
R$         

0,34 
R$ 0,00 0% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% C C 

00009837 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

M 0,01 R$ 9,29 R$ 0,13 R$ 16,11 
R$         

0,22 
R$ 6,82 73% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% C C 

    TOTAL 
R$         

292.345,21 
 R$         

416.217,24 
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APÊNDICE E – Comparação de custos da mão de obra entre as referências do 

SINAPI de Dezembro/2019 e Maio/2021 (Cenário II) 

 

DESCRIÇÃO 
VALOR VARIAÇÃO DO CUSTO 

DEZ/19 MAIO/21 R$ % 

SERVENTE DE OBRAS R$ 12,99 R$ 14,40 R$ 1,41 10% 

CARPINTEIRO DE FORMAS R$ 16,79 R$ 19,37 R$ 2,58 13% 

CARPINTEIRO AUXILIAR R$ 13,23 R$ 15,25 R$ 2,02 13% 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS R$ 15,22 R$ 16,65 R$ 1,43 9% 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA R$ 17,73 R$ 19,40 R$ 1,67 9% 

MOTORISTA DE CAMINHAO R$ 14,56 R$ 15,93 R$ 1,37 9% 

PEDREIRO R$ 16,79 R$ 19,37 R$ 2,58 13% 

TELHADOR R$ 20,05 R$ 23,13 R$ 3,08 13% 

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO R$ 12,25 R$ 13,40 R$ 1,15 9% 

AJUDANTE DE ARMADOR R$ 11,71 R$ 13,50 R$ 1,79 13% 

ARMADOR R$ 16,79 R$ 19,37 R$ 2,58 13% 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR R$ 12,66 R$ 13,88 R$ 1,22 9% 

IMPERMEABILIZADOR R$ 16,79 R$ 19,37 R$ 2,58 13% 

ELETRICISTA R$ 16,99 R$ 19,37 R$ 2,38 12% 

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK R$ 15,22 R$ 16,65 R$ 1,43 9% 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO R$ 11,89 R$ 13,72 R$ 1,83 13% 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO R$ 16,79 R$ 19,37 R$ 2,58 13% 

MARMORISTA / GRANITEIRO R$ 19,96 R$ 23,02 R$ 3,06 13% 

CALCETEIRO R$ 16,79 R$ 19,37 R$ 2,58 13% 

JARDINEIRO R$ 16,24 R$ 18,74 R$ 2,50 13% 

AJUDANTE ESPECIALIZADO R$ 16,85 R$ 18,68 R$ 1,83 10% 

PINTOR R$ 16,79 R$ 19,37 R$ 2,58 13% 

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO R$ 21,35 R$ 24,63 R$ 3,28 13% 

GESSEIRO R$ 16,79 R$ 19,37 R$ 2,58 13% 

AJUDANTE DE ELETRICISTA R$ 11,93 R$ 13,61 R$ 1,68 12% 

VIDRACEIRO R$ 13,63 R$ 15,69 R$ 2,06 13% 

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS R$ 15,76 R$ 18,18 R$ 2,42 13% 
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APÊNDICE F – Orçamento global da obra, com valores do referências do SINAPI de 

Dezembro/2019 e Maio/2021 (Cenário II) 

Orçamento Sintético 

SINAPI - 12/2019 e 05/2021 - Paraíba   |   B.D.I.:  22,52%   |   Encargos: Não desonerado 

     DEZ/2019 MAIO/2021 

Item Código Descrição Und Qua
nt 

Valor 
Unit 
com 
BDI 

Total 

Valor 
Unit 
com 
BDI 

Total 

1  MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS    R$      
40.503,88 

 R$        
44.625,69 

1.1 99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 73,05 R$       
42,12 

R$        
3.076,87 

R$      
55,96 

R$          
4.087,88 

1.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE 
MADEIRA. AF_05/2018 m² 25 R$       

98,23 
R$        

2.455,75 
R$      

115,65 
R$          

2.891,25 

1.3 74209/
001 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO m² 6,4 R$       

461,15 
R$        

2.951,36 
R$      

407,56 
R$          

2.608,38 

1.4 73948/
016 

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ 
RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 735 R$       

4,26 
R$        

3.131,10 
R$      

4,77 
R$          

3.505,95 

1.5 55960 
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA 
COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA 
INCOLOR 

m² 228,5
2 

R$       
5,91 

R$        
1.350,55 

R$      
6,13 

R$          
1.400,83 

1.6 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 

m³ 44,97 R$       
24,47 

R$        
1.100,42 

R$      
27,56 

R$          
1.239,37 

1.7 94319 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

m³ 
656,1

8 
R$       

38,79 
R$      

25.453,22 
R$      

42,29 
R$        

27.749,85 

1.8 89173 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 

m² 16,72 
R$       

27,74 
R$         

463,81 
R$      

31,65 
R$           

529,19 

1.9 87767 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 
4CM. AF_06/2014 

m² 10,5 R$       
49,60 

R$         
520,80 

R$      
58,38 

R$           
612,99 

2  MOVIMENTO DE TERRA    R$      
42.344,81 

 R$        
47.435,65 

2.1 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

m³ 44,97 R$       
67,44 

R$        
3.032,78 

R$      
75,60 

R$          
3.399,73 

2.2 94319 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

m³ 29,18 R$       
38,79 

R$        
1.131,89 

R$      
42,29 

R$          
1.234,02 

2.3 
74053/

001 

ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU 
PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E 
AREIA) 

m³ 75,71 
R$       

489,76 
R$      

37.079,73 
R$      

548,97 
R$        

41.562,52 

2.4 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 

m³ 44,97 R$       
24,47 

R$        
1.100,42 

R$      
27,56 

R$          
1.239,37 

3  COBERTURA    R$      
18.549,38 

 R$        
22.299,30 
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3.1 94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

m² 228,5
2 

R$       
53,56 

R$      
12.239,53 

R$      
60,54 

R$        
13.834,60 

3.2 89173 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 

m² 16,72 R$       
27,74 

R$         
463,81 

R$      
31,65 

R$           
529,19 

3.3 55960 
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA 
COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA 
INCOLOR 

m² 228,5
2 

R$       
5,91 

R$        
1.350,55 

R$      
6,13 

R$          
1.400,83 

3.4 87511 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 8,36 R$       
78,44 

R$         
655,76 

R$      
97,70 

R$           
816,77 

3.5 87767 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 
4CM. AF_06/2014 

m² 10,5 R$       
49,60 

R$         
520,80 

R$      
58,38 

R$           
612,99 

3.6 100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

M 76 
R$       

43,67 
R$        

3.318,92 
R$      

67,17 
R$          

5.104,92 

4  FUNDAÇÃO E ESTRUTURA    R$    
139.278,95 

 R$      
200.286,13 

4.1  FUNDAÇÃO    R$      
68.490,26 

 R$        
92.051,02 

4.1.1 92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 219,8 R$       
13,60 

R$        
2.989,28 

R$      
24,13 

R$          
5.303,77 

4.1.2 
74053/

001 

ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU 
PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E 
AREIA) 

m³ 42,77 
R$       

489,76 
R$      

20.947,04 
R$      

548,97 
R$        

23.479,45 

4.1.3 87511 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 49,61 R$       
78,44 

R$        
3.891,41 

R$      
97,70 

R$          
4.846,90 

4.1.4 96539 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 174,9
2 

R$       
95,78 

R$      
16.753,84 

R$      
125,17 

R$        
21.894,74 

4.1.5 96535 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 56,07 
R$       

111,04 
R$        

6.226,01 
R$      

146,00 
R$          

8.186,22 
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4.1.6 92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 0,4 
R$       

12,20 
R$         

4,88 
R$      

23,43 
R$           

9,37 

4.1.7 92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 591,8 
R$       

11,00 
R$        

6.509,80 
R$      

22,42 
R$        

13.268,16 

4.1.8 92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 205,8 
R$       

9,57 
R$        

1.969,51 
R$      

20,21 
R$          

4.159,22 

4.1.9 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 16,9 
R$       

371,23 
R$        

6.273,79 
R$      

448,15 
R$          

7.573,74 

4.1.1
0 92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

m³ 16,9 
R$       

173,06 
R$        

2.924,71 
R$      

197,01 
R$          

3.329,47 

4.2  ESTRUTURA    R$      
70.788,69 

 R$      
108.235,11 

4.2.1 92423 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 346,0
9 

R$       
45,97 

R$      
15.909,76 

R$      
60,59 

R$        
20.969,59 

4.2.2 92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 383,4 
R$       

13,60 
R$        

5.214,24 
R$      

24,13 
R$          

9.251,44 

4.2.3 92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 98,9 
R$       

12,20 
R$        

1.206,58 
R$      

23,43 
R$          

2.317,23 

4.2.4 92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
345,2

8 
R$       

11,00 
R$        

3.798,08 
R$      

22,42 
R$          

7.741,18 

4.2.5 92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 726,5 R$       
9,57 

R$        
6.952,61 

R$      
20,21 

R$        
14.682,57 

4.2.6 92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 76 R$       
7,92 

R$         
601,92 

R$      
17,09 

R$          
1.298,84 

4.2.7 92780 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 37,9 R$       
7,28 

R$         
275,91 

R$      
16,36 

R$           
620,04 
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4.2.8 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 24,45 R$       
371,23 

R$        
9.076,57 

R$      
448,15 

R$        
10.957,27 

4.2.9 92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

m³ 21,45 R$       
173,06 

R$        
3.712,14 

R$      
197,01 

R$          
4.225,86 

4.2.1
0 

74202/
001 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, 
SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

m² 242,9
3 

R$       
75,25 

R$      
18.280,48 

R$      
107,92 

R$        
26.217,01 

4.2.1
1 93183 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 50,65 R$       
36,19 

R$        
1.833,02 

R$      
64,53 

R$          
3.268,44 

4.2.1
2 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 25 R$       
21,73 

R$         
543,25 

R$      
36,27 

R$           
906,75 

4.2.1
3 

93204 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016 

M 87,4 R$       
38,72 

R$        
3.384,13 

R$      
66,12 

R$          
5.778,89 

5  ALVENARIA – VEDAÇÃO    R$      
30.523,90 

 R$        
38.310,07 

5.1 87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 359,2
8 

R$       
64,99 

R$      
23.349,61 

R$      
81,79 

R$        
29.385,51 

5.2 87512 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 

m² 90,22 
R$       

79,52 
R$        

7.174,29 
R$      

98,92 
R$          

8.924,56 

6  IMPERMEABILIZAÇÃO    R$        
9.752,86 

 R$          
9.851,99 

6.1 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018 

m² 
142,8

9 
R$       

35,61 
R$        

5.088,31 
R$      

35,18 
R$          

5.026,87 

6.2 98547 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 
AF_06/2018 

m² 27,17 R$       
171,68 

R$        
4.664,55 

R$      
177,59 

R$          
4.825,12 

7  REVESTIMENTOS: PISOS, PAREDES E 
TETOS 

   R$    
126.975,15 

 R$      
147.498,06 

7.1  PISOS    R$      
34.100,76 

 R$        
41.587,49 

7.1.1 87702 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 

m² 253,0
8 

R$       
47,05 

R$      
11.907,41 

R$      
55,78 

R$        
14.116,80 

7.1.2 96620 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 

m³ 17,71 R$       
474,11 

R$        
8.396,49 

R$      
558,11 

R$          
9.884,13 

7.1.3 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 
CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

M 12 R$       
74,57 

R$         
894,84 

R$      
93,22 

R$          
1.118,64 

7.1.4 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 
10 M2. AF_06/2014 

m² 253,0
8 

R$       
50,98 

R$      
12.902,02 

R$      
65,07 

R$        
16.467,92 
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7.2  PAREDE    R$      
70.173,34 

 R$        
79.815,96 

7.2.1 87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 

m² 413,4
1 

R$       
6,97 

R$        
2.881,47 

R$      
8,11 

R$          
3.352,76 

7.2.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 
479,5

9 
R$       

11,61 
R$        

5.568,04 
R$      

12,08 
R$          

5.793,45 

7.2.3 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 

m² 
627,2

5 
R$       

3,16 
R$        

1.982,11 
R$      

3,76 
R$          

2.358,46 

7.2.4 87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

m² 413,4
1 

R$       
43,72 

R$      
18.074,29 

R$      
51,09 

R$        
21.121,12 

7.2.5 89173 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 

m² 
479,5

9 
R$       

27,74 
R$      

13.303,83 
R$      

31,65 
R$        

15.179,02 

7.2.6 87550 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

m² 147,6
6 

R$       
19,18 

R$        
2.832,12 

R$      
21,85 

R$          
3.226,37 

7.2.7 87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 

m² 147,6
6 

R$       
58,94 

R$        
8.703,08 

R$      
77,01 

R$        
11.371,30 

7.2.8 96130 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 

m² 413,4
1 

R$       
15,87 

R$        
6.560,82 

R$      
17,01 

R$          
7.032,10 

7.2.9 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

m² 479,5
9 

R$       
8,91 

R$        
4.273,15 

R$      
9,63 

R$          
4.618,45 

7.2.1
0 

88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 413,4
1 

R$       
14,50 

R$        
5.994,45 

R$      
13,94 

R$          
5.762,94 

7.3  TETO    R$      
22.701,05 

 R$        
26.094,61 

7.3.1 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_05/2017_P 

m² 
253,0

8 
R$       

36,16 
R$        

9.151,37 
R$      

43,69 
R$        

11.057,07 

7.3.2 88494 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

m² 
253,0

8 
R$       

16,63 
R$        

4.208,72 
R$      

18,40 
R$          

4.656,67 

7.3.3 73850/
001 

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 
10CM M 234,8

9 
R$       

26,03 
R$        

6.114,19 
R$      

29,80 
R$          

6.999,72 

7.3.4 88486 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 253,0
8 

R$       
12,75 

R$        
3.226,77 

R$      
13,36 

R$          
3.381,15 
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8  ESQUADRIAS    R$      
77.263,99 

 R$      
105.088,60 

8.1  MADEIRA    R$      
21.394,13 

 R$        
18.969,92 

8.1.1 90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 5 R$       
837,25 

R$        
4.186,25 

R$      
904,16 

R$          
4.520,80 

8.1.2 90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2 R$       
857,25 

R$        
1.714,50 

R$      
978,72 

R$          
1.957,44 

8.1.3 72120 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 
ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO 

m² 11,04 R$       
312,97 

R$        
3.455,19 

R$      
404,56 

R$          
4.466,34 

8.1.4 84885 

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS 
PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
UMA FOLHA COMPOSTO DE 
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, 
TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 
MOLA E PUXADOR 

UN 5 R$       
673,45 

R$        
3.367,25 

R$      
438,00 

R$          
2.190,00 

8.1.5 100694 

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO 
MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 1 R$     
2.014,47 

R$        
2.014,47 

R$     
1.507,5

9 

R$          
1.507,59 

8.1.6 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 

UN 5 R$     
1.268,26 

R$        
6.341,30 

R$      
797,22 

R$          
3.986,10 

8.1.7 
74065/

003 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA 
MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO 

m² 13,44 
R$       

23,45 
R$         

315,17 
R$      

25,42 
R$           

341,64 

8.2  ALUMÍNIO    R$      
54.826,27 

 R$        
84.543,98 

8.2.1 91338 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 
LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 2,1 R$     
1.085,05 

R$        
2.278,61 

R$      
823,43 

R$          
1.729,20 

8.2.2 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 
2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 33,9 R$       
397,57 

R$      
13.477,62 

R$      
645,23 

R$        
21.873,30 

8.2.3 94587 
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO 
COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M 114,5 
R$       

48,47 
R$        

5.549,82 
R$      

78,13 
R$          

8.945,89 

8.2.4 
73809/

001 

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, 
INCLUSO GUARNICOES E VIDRO 
FANTASIA 

m² 52,35 
R$       

640,31 
R$      

33.520,23 
R$      

993,23 
R$        

51.995,59 

8.3  VIDRO    R$        
1.043,59 

 R$          
1.574,71 
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8.3.1 85005 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, 
COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 
MOLDURA 

m² 2,4 
R$       

434,83 
R$        

1.043,59 
R$      

656,13 
R$          

1.574,71 

9  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    R$      
21.629,02 

 R$        
25.896,97 

9.1  PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO    R$        
1.621,67 

 R$          
2.452,00 

9.1.1 101512 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 

UN 1 
R$     

1.621,67 
R$        

1.621,67 

R$     
2.452,0

0 

R$          
2.452,00 

9.2  PONTOS ELÉTRICOS    R$      
17.173,47 

 R$        
19.698,21 

9.2.1 97592 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 
12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 13 R$       
139,58 

R$        
1.814,54 

R$      
41,27 

R$           
536,51 

9.2.2 101666 

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, 
COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

UN 10 R$       
286,20 

R$        
2.862,00 

R$      
358,68 

R$          
3.586,80 

9.2.3 97607 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 6 
R$       

98,75 
R$         

592,50 
R$      

107,86 
R$           

647,16 

9.2.4 97587 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, 
COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 10 R$       
205,23 

R$        
2.052,30 

R$      
276,29 

R$          
2.762,90 

9.2.5 97599 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 6 R$       
54,25 

R$         
325,50 

R$      
32,03 

R$           
192,18 

9.2.6 83399 
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2 
R$       

39,83 
R$         

79,66 
R$      

50,82 
R$           

101,64 

9.2.7 93137 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

UN 37 R$       
131,71 

R$        
4.873,27 

R$      
163,28 

R$          
6.041,36 

9.2.8 93144 

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, 
RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN 2 R$       
177,44 

R$         
354,88 

R$      
240,60 

R$           
481,20 

9.2.9 93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 
INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016 

UN 26 
R$       

135,82 
R$        

3.531,32 
R$      

172,16 
R$          

4.476,16 

9.2.1
0 

93143 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 
INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016 

UN 5 R$       
137,50 

R$         
687,50 

R$      
174,46 

R$           
872,30 

9.3  QUADROS    R$         
858,83 

 R$          
1.230,38 

9.3.1 93653 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 3 
R$       

10,74 
R$         

32,22 
R$      

9,29 
R$           

27,87 

9.3.2 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 5 R$       

11,22 
R$         

56,10 
R$      

9,83 
R$           

49,15 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

9.3.3 93655 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 9 R$       
12,12 

R$         
109,08 

R$      
10,84 

R$           
97,56 

9.3.4 74131/
006 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 1 R$       
539,71 

R$         
539,71 

R$      
951,66 

R$           
951,66 

9.3.5 
74130/

005 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1 
R$       

121,72 
R$         

121,72 
R$      

104,14 
R$           

104,14 

9.4  EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA    R$        
1.975,05 

 R$          
2.516,38 

9.4.1 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 
INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN 12 R$       
151,14 

R$        
1.813,68 

R$      
191,04 

R$          
2.292,48 

9.4.2 91995 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 3 R$       
19,25 

R$         
57,75 

R$      
23,80 

R$           
71,40 

9.4.3 83371 

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 
TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1 R$       
103,62 

R$         
103,62 

R$      
152,50 

R$           
152,50 

10  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS    R$      
20.770,26 

 R$        
27.396,44 

10.1  LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS    R$        
8.002,04 

 R$          
9.337,72 

10.1.
1 

86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 
CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3 R$       
501,15 

R$        
1.503,45 

R$      
576,55 

R$          
1.729,65 

10.1.
2 100849 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 

UN 3 
R$       

33,90 
R$         

101,70 
R$      

40,55 
R$           

121,65 

10.1.
3 86938 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 3 
R$       

392,44 
R$        

1.177,32 
R$      

356,20 
R$          

1.068,60 

10.1.
4 86895 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 
DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 4,9 R$       
254,23 

R$        
1.245,73 

R$      
330,24 

R$          
1.618,18 

10.1.
5 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1 R$       
85,07 

R$         
85,07 

R$      
99,51 

R$           
99,51 

10.1.
6 

95543 
PORTA TOALHA BANHO EM METAL 
CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3 R$       
38,61 

R$         
115,83 

R$      
48,22 

R$           
144,66 

10.1.
7 95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3 R$       
74,67 

R$         
224,01 

R$      
85,34 

R$           
256,02 
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10.1.
8 86919 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM 
COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 3 R$       
822,62 

R$        
2.467,86 

R$      
988,22 

R$          
2.964,66 

10.1.
9 

86935 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 
INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO 
E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1 R$       
260,64 

R$         
260,64 

R$      
276,25 

R$           
276,25 

10.1.
10 86906 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 
3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 
R$       

57,74 
R$         

57,74 
R$      

67,82 
R$           

67,82 

10.1.
11 86895 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 
DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 3 
R$       

254,23 
R$         

762,69 
R$      

330,24 
R$           

990,72 

10.2  METAIS, ACESSÓRIOS E 
EQUIPAMENTOS 

   R$        
3.923,94 

 R$          
5.121,01 

10.2.
1 89351 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 

UN 1 
R$       

32,67 
R$         

32,67 
R$      

41,57 
R$           

41,57 

10.2.
2 

89353 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 

UN 5 R$       
38,93 

R$         
194,65 

R$      
49,75 

R$           
248,75 

10.2.
3 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 

LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 4 R$       
776,72 

R$        
3.106,88 

R$     
1.022,6

3 

R$          
4.090,52 

10.2.
4 83703 TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 

1/4") UN 2 R$       
78,48 

R$         
156,96 

R$      
113,99 

R$           
227,98 

10.2.
5 89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UN 6 R$       
23,56 

R$         
141,36 

R$      
27,87 

R$           
167,22 

10.2.
6 

95635 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE 
ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
SOLDÁVEL DN 25 (¾")  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

UN 1 R$       
132,92 

R$         
132,92 

R$      
183,75 

R$           
183,75 

10.2.
7 95675 

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 

UN 1 R$       
158,50 

R$         
158,50 

R$      
161,22 

R$           
161,22 

10.3  PONTOS DE HIDRÁULICA E SANITÁRIO    R$        
1.148,22 

 R$          
1.465,21 

10.3.
1 

89957 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE 
ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO 
EM ALVENARIA. AF_12/2014 

UN 6 R$       
108,04 

R$         
648,24 

R$      
132,16 

R$           
792,96 

10.3.
2 

91795 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 4 R$       
50,50 

R$         
202,00 

R$      
71,44 

R$           
285,76 

10.3.
3 91792 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

M 3,6 R$       
43,49 

R$         
156,56 

R$      
55,52 

R$           
199,87 
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CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

10.3.
4 91793 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 
PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 2,17 R$       
65,17 

R$         
141,42 

R$      
86,00 

R$           
186,62 

10.4  REDE EXTERNA    R$        
7.696,06 

 R$        
11.472,50 

10.4.
1 

89512 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014 

M 50 R$       
47,76 

R$        
2.388,00 

R$      
71,78 

R$          
3.589,00 

10.4.
2 98064 

SUMIDOURO CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 
3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 
(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

UN 1 
R$     

4.667,05 
R$        

4.667,05 

R$     
4.826,7

1 

R$          
4.826,71 

10.4.
3 

74166/
001 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 
H= 60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 3 R$       
213,67 

R$         
641,01 

R$      
226,46 

R$           
679,38 

11  DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA    R$        
2.202,99 

 R$          
2.408,79 

11.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE 
ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 735 R$       

1,51 
R$        

1.109,85 
R$      

1,70 
R$          

1.249,50 

11.2 73775/
001 

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 
4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 3 R$       

215,94 
R$         

647,82 
R$      

229,03 
R$           

687,09 

11.3 
73775/

002 

EXTINTOR INCENDIO AGUA-
PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE 
PAREDE CARGA     COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2 
R$       

222,66 
R$         

445,32 
R$      

236,10 
R$           

472,20 

12  ÁREA EXTERNA    R$      
25.019,46 

 R$        
32.177,38 

12.1 92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 320 
R$       

55,73 
R$      

17.833,60 
R$      

65,48 
R$        

20.953,60 

12.2 94274 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M 160 
R$       

39,05 
R$        

6.248,00 
R$      

63,44 
R$        

10.150,40 

12.3 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. 
AF_05/2018 

m² 77 R$       
12,18 

R$         
937,86 

R$      
13,94 

R$          
1.073,38 

         

   
Total 
sem 
BDI 

R$ 452.884,01 R$ 574.062,00 

   
Total 

do 
BDI 

R$ 101.828,63 R$ 129.212,78 

   Total 
Geral R$ 554.712,64 R$ 703.275,07 

 

  


