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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O conhecimento das atividades de execugao dos servicos preliminares e de fundamental 

importancia para o detalhamento do orcamento do projeto. Tendo sido concluida esta primeira 

etapa, procede-se a iniciacao da segunda fase de constituicao do orcamento, que consiste nas 

etapas de execucao de infraestrutura e de superestrutura (execucao de fundacoes, pi lares, 

vigas e lajes). Sera apresentado o que foi visto durante seis meses na obra de urn shopping 

center da cidade de Campina Grande, Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. OBJETIVO S 

1.1. Objetivos Gerais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente documento tem como objetivo mostrar o que foi visto pelo 

concluinte do curso de Engenharia Civil durante seis meses, supervisionado pelo Eng° 

MSc. Adney Jose Duarte de Souza. 

1.2. Objetivos Especificos 

Os objetivos especificos a serem apresentados neste documento sao os 

seguintes: 

• Apresentar uma visao geral do empreendimento; 

• Apresentar partes da planilha elaborada para o orcamento da obra; 

• Apresentar evolucao da obra atraves dos relatorios fotograficos mensais 

elaborados (terraplenagem); 

• Apresentar partes dos livros de ocorrencia preenchidos semanalmente; 
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2. VISA O G E R A L DO EMPREENDIMENT O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O projeto consiste na construcao do maior shopping do interior do Nordeste, o 

RioSierra Shopping. Com uma area total de mais de 127.000 m2, o empreendimento possui as 

seguintes caracteristicas: 

• Numero pavimentos: 3 (Subsolo / Pavimento Terreo / Pavimento superior); 

• Area construida: 82.154,75 m2; 

• Estacionamento coberto e descoberto para mais de 2.000 veiculos; 

• Numero de lojas: Mais de 200 lojas, dividas em Lojas satelites, Lojas ancora, 

Megalojas, Fast food's, entre outras; 

O projeto arquitetonico foi concebido pela empresa RB Miille r e revela uma 
arquitetura moderna, como mostram as figuras a seguir, todas imagens eletronicas. 

Visao geral de todo o shopping 
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Imagem interna (computadorizada) 

Imagem interna (computadorizada) 
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3. ATIVIDADE S NO ESTAGI O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o periodo do estagio algumas atividades foram desenvolvidas, como a 
elaboracao da planilha de levantamento de quantitativos para elaboracao do orcamento 
preliminar do empreendimento, o preenchimento semanal do Livro de Ocorrencias da obra, o 
acompanhamento da execucao da terraplenagem e a elaboracao mensal do Relatorio 
Fotografico e do Relatorio de Acompanhamento Tecnico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alem da Planilha Orcamentaria fizemos o preenchirnento semanal do Livro de 
Ocorrencias da obra, ate entao executada somente a fase de terraplenagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B C D f f G H I JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA K L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outras atividades desenvolvidas durante o estagio foram o acompanhamento em 
campo da execucao da terraplenagem (iniciada em Julho de 2013) e demais services e a 
elaboracao do Relatorio Fotografico mensal. A seguir algumas imagens mostrando o 
acompanhamento da terraplenagem e outros services inerentes a obra. 
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Limpeza de ent ulho no ext remo esquerdo do t er reno do 

shopping. 
Infcio de dragagem da ant iga lagoa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 



agua que escoa no t er reno do bloco administ rat ive. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ret irada de mater ial organico e lama para cont inuacao da 

execucao do dreno. 

Cont inuacao do lancamento e compactacao de mater ial nos 

Platos 1 e 2. 

Execucao da 33 barragem de contencao da agua para 

cont inuidade da execucao do dreno. 

Instalacao de pluviomet ro. 

Cont inuacao do cort e na area onde serao instalados os blocos 

operacionais. 
Espalhamento de bot a-fora na area de bot a-fora ut il izando t rat or 

de esteiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A seguir os relatorios fotograficos de Outubro de 2013 a Fevereiro de 2014, com 
imagens de autoria propria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SPE RioSierra Shopping Ltda 

Relatorio Fotograf ico - Out ubro/ 2013 

Avenida Alvaro de Ar au jo Pereira, 300 - Jar d im Tavares - CEP: 58.402-300 - Campina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



Retirada de material proveniente de desmonte de 

rocha branda feit o com auxilio de rompedor hidraulico. 

(01/ 10) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

&39 b &39 b 

Desmonte de rocha branda com auxilio de rompedor 

hidraulico da Const rutora Rocha. 

(01 a 04/ 10) 

SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Cont inuacao da ret irada de material argiloso (bota-fora) 

do fundo do talvegue e cont inuacao execucao do 

dreno (partes 1 e 2). 

(Imagem de 01/ 10) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i •  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A \ 
Desmonte e t ransport e de rocha branda na parte mais 

alta do t erreno do shopping, 

(imagem de 02/ 10) 

i l l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL..- . •  .. L. , 

Trabalhos f inais de terraplenagem na area onde serao 

instalados os blocos operacionais. 

(imagem de 03/ 10, conclusao em 09/ 10) 

Trabalhos finais de ret irada de solo argiloso da parte 1 do 

talvegue para cont inuacao do langamento de material 

arenoso que compoe o dreno. 

(imagem de 16/ 10) 

Avenida Alvaro de Ar ai i j o Pereira, 300 - Jar d im Tavares - CEP: 58.402-300 - Campina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Execucao do t aludamento na parte lateral direit a dos 

blocos operacionais. 

(imagem de 16/ 10) 

Compactacao de mater ial lancado e espalhado sobre a 

parte 2 do dreno, proximo aos platos 1 e 2. 

(16/ 10) 

Avenida Alvaro de Ar au jo Pereira, 300 - Jar d im Tavares - CEP: 58.402-300 - Cam pina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



-^• f RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

L;"-*-- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA w . ^-̂  •  •  

Colocacao de piquetes, na cor vermelha, para localizacao 

do predio do shopping, 

(imagem de 16/ 10) 

Desmonte de rocha branda na area de corte da cort ina 

com auxilio de rompedor hidraulico da RealM aq. 

(imagem de 18/ 10) 

Ret irada de material argiloso do fundo da ant iga lagoa. Escavacao de valas dos blocos operacionais com o 

(imagem de 18/ 10) auxilio de ret ro-escavadeira no dia 19/ 10. 

(imagem de 21/ 10) 

Execucao do embasamento de pedra argamassada e Espalhamento de material lancado proveniente de rocha 

concretagem dos fundos das valas das sapatas. decomposta na parte 1 do dreno. 

(imagem de 21/ 10) (imagem de 21/ 10) 

Avenida Alvar o de Ar ai i j o Pereira, 300 - Jar d im Tavares - CEP: 58.402-300 - Cam pina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Corte e t ransporte de material na parte mais alta do Area de bota-fora. 

t erreno, proximo a cort ina. (imagem de 21/ 10) 

(imagem de 21/ 10) 

Avenida Alvaro de Ar ai i j o Pereira, 300 - Jard im Tavares - CEP: 58.402-300 - Cam pina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Escavacao e t ransport e de material escavado nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA area  Vista da parte 1 do dreno apds lancamento, espalhamento 

do plato 6. e compactacao de mater ial, 

(imagem de 29/ 10) (imagem de 29/ 10) 

Vista f ront al da cort ina (ponta direita do predio do shopping). Perfuracao de rocha com auxilio de perfurat r iz da DETEX 

(imagem de 29/ 10) para desmonte de rocha dura com explosivos. 

(imagem de 29/ 10) 

Avenida Alvaro de Ar au jo Pereira, 300 - Jard im Tavares - CEP: 58.402-300 - Cam pina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Relatorio Fotografico - Novembro/ 2013 

Avenida Alvar o de Ar au jo Pereira, 300 - Jar d im Tavares - CEP: 58.402-300 - Cam pina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



-3£- RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Conclusao da alvenaria de embasamento com t ijolos de 1 vez 

e ini'cio do aterro do caixao do bloco do almoxarifado. 

(imagem de 08/ 11) 

Conclusao do aterro do caixao e cont inuacao da laje de 

impermeabilizacao do bloco dos vestiaVios. 

(Imagem de 08/ 11) 

Conclusao da escavacao do plato 06. Cont inuacao do lancamento de material sobre a ant iga 

(imagem de 08/ 11) lagoa e a parte 2 do dreno. 

(imagem de 08/ 11) 

Cont inuacao da instalacao da cerca provisoria nos fundos Espalhamento de material de bota-fora na area de bota-fora 

do t erreno do shopping. com auxilio de t rat or sobre esteiras (D6) da Const rutora 

(imagem de 08/ 11) Rocha Cavalcante. 

(imagem de 08/ 11) 

Avenida Alvaro de Ar au jo Pereira, 300 - Jard im Tavares - CEP: 58.402-300 - Cam pina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Instalacao de postes dest inados a instalacao do quadro de Extracao de material em t erreno vizinho ao shopping (lado 

energia elet rica e da caixa d'^gua que alimentarSo ext remo esquerdo) para ut ilizacao na terraplenagem. 

os blocos operacionais. (imagem de 08/ 11) 

(imagem de 08/ 11) 

Lancamento de material de bota-fora para abafamento da Instalacao da t orre de iluminacao (xuxinha) para auxiliar os 

detonacao na area de escavacao 01. t rabalhos de instalacao de explosivos durante a noit e. 

(imagem de 14/ 11) (imagem de 14/ 11) 

Avenida Alvaro de Ar au jo Pereira, 300 - Jard im Tavares - CEP: 58.402-300 - Cam pina Grande-PB - Fone: (83) 3322-3567 



SPE RioSierra Shopping Ltda 

Execucao do aterro do caixao com emprest imo de soio do Execucao da alvenaria de elevacao com t ijolos ceramicos de 

bloco do almoxarifado. 1/2 vez e execucao das instalacoes de esgoto sanitario do 

(imagem de 14/ 11) bloco dos vest iarios. 

(imagem de 14/ 11) 

Instalacao de placas de sinalizacao no ent orno da obra. Instalacao de placas de advertencia nas vias prdximas a obra. 

(imagem de 14/ 11) (imagem de 20/ 11) 
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4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk - RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Transporte de material proveniente do desmonte de rocha Espalhamento de material lancado nos platos 09 e 10. 

decomposta feit o pelos rompedores hidraulicos (imagem de 20/ 11) 

na area de escavacao 03. 

(imagem de 20/ 11) 

Concluido o aterro do caixao, execucao da laje de Cont inuacao da execucao da alvenaria de elevacjio e das cintas 

impermeabilizagao do bloco do almoxarifado. superiores no bloco dos vest iarios. 

(imagem de 20/ 11) (imagem de 20/ 11) 

Escavacao e t ransport e de material proveniente da primeira M aterial proveniente da primeira detonacao na area de 

detonacao na area de escavacao 01 . escavacao 01 , lancado sobre a ant iga lagoa. 

(imagem de 27/ 11) (imagem de 27/ 11) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Conclusao parcial da laje de impermeabilizacao e inicio da 

execucao da alvenaria de elevacao no bloco do almoxarifado. 

(imagem de 27/ 11) 

Conclusao da alvenaria de elevagao e das empenas do 

bloco dos vest iarios. 

(imagem de 27/ 11) 

Desmonte de rocha decomposta com auxilio dos rompedores Instalacao de telas guarda-corpo proximo aos taludes e cort inas. 

hidraulicos da Det rol e RealM aq. (imagem de 27/ 11) 

(imagem de 27/ 11) 

Torre de iluminacao (xuxinha) instalada para auxiliar os Desmonte de rocha decomposta com auxilio dos rompedores 

t rabalhos de instalacao de explosivos para a segunda hidraulicos da Det rol e RealM aq ent re as areas 

detonacao na area de escavacao 01 . de escavacao 01 e 02. 

(imagem de 27/ 11) (imagem de 29/ 11) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Operacao de carregamento dos explosivos para a segunda Lancamento de material de bota-fora para abafamento da 

detonacao na area de escavacao 01. segunda detonacao na area de escavacao 01 . 

(imagem de 29/ 11) (imagem de 29/ 11) 

Cont inuacao da execucao da alvenaria de elevacao do Execuc3o de chapisco no bloco dos vest iarios. 

bloco do almoxarifado. (imagem de 29/ 10) 

(imagem de 29/ 10) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Relatorio Fotografico - Dezembro/2013 
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RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Escavacao inicial para execucao fut ura do t aludamento 

para a cort ina de contencao do aterro. 

(imagem de 02/ 12) 

Area da segunda detonacao na a>ea de escavacao 01. 

(imagem de 02/ 12) 

Trabalhos de perfuracao em rocha para instalacao de 

explosivos para a 3- detonacao. 

(imagem de 02/ 12) 

Separacao de pedras grandes lancadas juntas com o material 

proveniente das detonacoes com explosivos. 

(imagem de 02/ 12) 

Desmonte de rocha decomposta com auxilio dos rompedores 

hidraulicos da RealM aq e Det rol. 

(imagem de 02/ 12) 

Ensaio de densidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in situ na parte 1 do dreno. 

(imagem de 05/ 12) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Execucao da alvenaria de elevacao e das cintas superiores Instalacao da cobertura met i l ica do bloco dos vest iarios. 

do bloco do almoxarifado. (imagem de 05/ 12) 

(imagem de 05/ 12) 

Vista lateral direit a do bloco dos vest iarios. Escavacao e t ransporte de material proveniente da l 9 

(imagem de 05/ 12) detonacao na area de escavacao 1. 

(imagem de 05/ 12) 

Empenas e chapisco concluidos no bloco do almoxarifado. Cobertura metalica concluida no bloco dos vest iarios. 

(imagem de 13/ 12) (imagem de 14/ 12) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Escavacao de vala para instalacao de agua para abastecimento 

dos blocos operacionais. 

(imagem de 13/ 12) 

Assentamento de forras no bloco dos vest iarios. 

(imagem de 13/ 12) 

Chegada de mais uma perfurat r iz para acelerar os t rabalhos 

de perfuracao em rocha para instalacao de explosivos. 

(imagem de 13/ 12) 

Inicio da execucao do acesso principal da obra 

(imagem de 13/ 12) 

— a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ....... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i i 

M at er ial lancado na parte 1 do dreno, parte f ront al da obra. 

(imagem de 13/ 12) 

Retirada de material proveniente do desmonte de rocha 

dos rompedores hidraulicos. 

(imagem de 13/ 12) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Desmonte de rocha decomposta com auxilio do rompedor 

hidraulico da RealM aq. 

(imagem de 13/ 12) 

Compactacao de material na area da ant iga lagoa. 

(imagem de 13/ 12) 

Ret irada da instalacao provisoria de energia 

do bloco administ rat ivo. 

(em 14/ 12) 

Escavacao de vala para const rucao de PV para 

ligacao de esgoto dos blocos operacionais. 

(imagem de 17/ 12) 

Execucao de piso em cimento alisado no bloco dos vest iarios. Espalhamento e compactacao de material lancado na parte 

(imagem de 17/ 12) f ront al da obra - plato 6, plato 7 e parte 1 do dreno. 

(imagem de 17/ 12) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda 

M at er ial lancado na ant iga lagoa. Extracao de material em terreno vizinho ao terreno do 

(imagem de 17/ 12) shopping, com consent imento do Sr. Arimateia Rocha 

(imagem de 17/ 12) 

Subst ituicao de maquina da Compecc. M aquina da Compecc em teste, subst ituta da Hyundai 500. 

(imagem de 17/ 12) (imagem de 17/ 12) 

Ligacao do esgoto dos blocos operacionais a rede publica. Pv const ruido e aterro de vala feit a para instalacao 

(imagem de 24/ 12) do t ubo de esgoto ligado a rede publica. 

(imagem de 24/ 12) 
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•  £ RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Execucao de caixas de inspecao nos blocos operacionais. Caixa de inspecao de esgoto dos blocos operacionais. 

(imagem de 24/ 12) (imagem de 24/ 12) 
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RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Relatorio Fotografico - Janeiro/2014 
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RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Portao de acesso instalado na ent rada da obra. 

(imagem de 06/ 01/ 14) 

, 
Execucao da instalacao hidrossanitaria dos lavatorios do 

bloco do almoxarifado. 

(imagem de 06/ 02/ 14) 

Im'cio da ret irada do material proveniente 

(imagem de 10/ 01/ 14) 

detonacao. Desmonte de rocha decomposta com auxilio do rompedor 

hidraulico da RealM aq. 

(imagem de 10/ 01/ 14) 

Envelopamento com concreto do t ubo de abastecimento Acesso a obra regularizado com o auxilio de motoniveladora. 

de agua que passa em frente a ent rada da obra. (imagem de 14/ 01/ 14) 

(imagem de 14/ 01/ 14) 
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RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Pintura dos blocos operacionais. 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Assentamento de janelas feitas de portas de M DF serradas 

nos blocos operacionais. 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Vista do bloco do almoxarifado. 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Vista do bloco dos vest iarios. 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Espalhamento de material no plato f ront al do shopping, 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Ret irada de material na area da primeira detonacao. 

(imagem de 14/ 01/ 14) 
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RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Retirada de material proveniente do desmonte de rocha Inicio da ret irada de material na area da 3 a detonacao. 

feit o com o auxilio do rompedor hidraulico da RealM aq. (imagem de 14/ 01/ 14) 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Lancamento de material no ant igo acude, nos fundos do Desmonte de rocha com auxilio do rompedor hidraulico. 

t erreno do shopping. (imagem de 14/ 01/ 14) 

(imagem de 14/ 01/ 14) 
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RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Im'cio da locacao da obra do novo bloco administ rat ive 

(imagem de 14/ 01/ 14) 

Finalizacao da instalacao das loucas e metais do 

bloco dos vest iarios. 

(imagem de 17/ 01/ 14) 

Finalizacao da instalacao elet rica do bloco dos vest iarios. 

(imagem de 17/ 01/ 14) 

Cura do piso em cimento alisado do refeit or io 

do bloco do almoxarifado. 

(imagem de 17/ 01/ 14) 

Assentamento da ceramica de piso e paredes concluido, 

na cozinha do bloco do almoxarifado. 

(imagem de 17/ 01/ 14) 

Execucao da calcada de contorno do bloco do almoxarifado. 

(imagem de 17/ 01/ 14) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Escavacao de vala mecanizada com auxilio de ret roescavadeira. Vista das estantes para estocagem de material na sala 

(17/ 01/ 14) do almoxarifado. 

(imagem de 29/ 01/ 14) 

Nivelamento topografico do plato f ront al do shopping. Aterro do caixao com solo de emprest imo no 

(em 29/ 01/ 14) novo bloco administ rat ivo. 

(imagem de 29/ 01/ 14) 

Lancamento de material proximo ao plato f rontal do shopping. Desmonte de rocha com auxilio do rompedor 

(imagem de 29/ 01/ 14) hidraulico da RalM aq. 

(imagem de 29/ 01/ 14) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Area de desmonte de rocha feit o pelo rompedor hidraulico; Cont inuacao da ret irada de material de desmonte na 

ao fundo ret irada de material pedregulhoso. area da 3 3 detonacao. 

(imagem de 29/ 01/ 14) (imagem de 29/ 01/ 14) 

camento de material proximo ao ant igo acude. Espalhamento de material sobre a area da ant iga lagoa. 

(imagem de 29/ 01/ 14) (imagem de 29/ 01/ 14) 

Cont inuacao dos t rabalhos de perfuracao em rocha com 

auxilio da perfurat r iz pneumat ica da DETEX. 

(imagem de 29/ 01/ 14) 
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RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Relatorio Fotografico - Fevereiro/2014 
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-£grzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Cont inuacao da ret irada de material proveniente da Lancamento de material proveniente das detonacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 3 e 4? detonacoes. na area do ant igo acude. 

(imagem de 07/ 02/ 14) (imagem de 07/ 02/ 14) 

Execucao do chapisco de aderencia no bloco administ rat ive 02. Desmonte de rocha branda com auxilio do rompedor 

(imagem de 07/ 02/ 14) hidraulico da RealM aq. 

(imagem de 07/ 02/ 14) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda 

Lancamento de material no plato f ront al do shopping 

(imagem de 13/ 02/ 14) 

Perfuracao em rocha com auxilio da perfurat r iz pneumat ica 

da DETEX para fut ura detonacao. 

(imagem de 13/ 02/ 14) 

Execucao da massa unica e da instalacao elet rica Cont inuacao do desmonte de rocha branda pro'ximo a cort ina 

do bloco administ rat ivo 02. com auxilio do rompedor hidraulico da RealM aq. 

(imagem de 19/ 02/ 14) (imagem de 19/ 02/ 14) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Carregamento de explosivos para a 5*  det onac§o. Area de ret irada de material proveniente da 4*  detonacao. 

(imagem de 19/ 02/ 14) (imagem de 19/ 02/ 14) 

Compactacao de material proximo a area do ant igo acude. Empalhamento de material na area da ant iga lagoa. 

(imagem de 19/ 02/ 14) (imagem de 19/ 02/ 14) 

Inicio do assentamento das forras do bloco administ rat t vo 02. Desmonte de rocha na area da 3- detonacao com auxilio 

(imagem de 20/ 02/ 14) do rompedor hidraulico da RealM aq. 

(imagem de 20/ 02/ 14) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'  .-.>•  

Lancament o de materia l argilos o estocad o para abafament o 

da 5- detonacao . 

(image m de 20/ 02/ 14) 

Carga de materia l argilos o da area de bota-for a para 

abafament o da 5*  detonacao . 

(image m de 20/ 02/ 14) 

Assentament o do tub o de drenage m do esgot o do 

do bloco administrativ o 02. 

(image m de 21/ 02/ 14) 

Raspage m do plat o inferio r do shoppin g - correca o de nfvel . 

(image m de 20/ 02/ 14) 

Carga de materia l argilos o da area de bota-for a para 

abafament o da 5*  detonacao . 

(image m de 21/ 02/ 14) 

Instalaca o hidraulic a do bloco administrativ o 02. 

(image m de 21/ 02/ 14) 
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-ft-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RioSierra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SPE RioSierra Shopping Ltda 

Carregamento de explosivos para a 6 a detonacao. Lancamento de material para abafamento da 6? detonacao. 

(imagem de 25/ 02/ 14) (imagem de 26/ 02/ 14) 

Extracao de material em t erreno vizinho ao shopping. Acabamento do plato infer ior do shopping com auxilio 

(imagem de 26/ 02/ 14) de motoniveladora. 

(imagem de 26/ 02/ 14) 

Desmonte de rocha decomposta com auxilio Vista do plato infer ior do shopping, 

do rompedor hidraulico da RealM aq. (imagem de 26/ 02/ 14) 

(imagem de 26/ 02/ 14) 
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SPE RioSierra Shopping Ltda. 

Perfuracao em rocha para fut ura detonacao com auxilio Vista do plato infer ior do shopping; fundos do t er reno. 

perfurat r iz pneumat ica da DETEX. (imagem de 29/ 01/ 14) 

(imagem de 26/ 02/ 14) 

Execucao da cobertura metalica do bloco administ rat ivo 02. Execucao da calcada de contorno do bloco administ rat ivo. 

(imagem de 26/ 02/ 14) (imagem de 26/ 02/ 14) 
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4. CONSIDERACOES FINAI S E CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 orcamento de uma obra desse porte, deve ser minuciosamente estudado e o 
levantamento de quantitativos precisa ser feito com muita cautela para que nao haja prejuizos 
aos empreendedores. Mesmo a disponibilidade de informacoes sendo muito reduzida, no que 
se refere a projetos completos, elaboramos uma planilha completa que atendeu a expectativa. 

Infelizmente, durante o tempo que estivemos neste estagio, nao pudemos ver as 
fundacoes e superestruturas sendo executadas devido a atrasos na execucao da terraplenagem, 
a qual tinha a conclusao prevista para Dezembro de 2014. Porem, nos dedicamos aos maximo 
tanto para contribuir com conhecimentos especificos academicos, como para absorver 
conhecimentos praticos desenvolvidos numa obra, desde a coordenacao dos projetos ate a 
execucao propriamente dita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I^E.()mm(ie.CmalholPiiJ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PROFESSOR TITULAR 
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