
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

EDDIE KALEB LOPES FERNANDES

ADAPTAÇÃO DO USO DO CRM PARA PROJETOS DE

SOFTWARE UTILIZANDO MÉTODOS ÁGEIS

CAMPINA GRANDE - PB

2021



EDDIE KALEB LOPES FERNANDES

ADAPTAÇÃO DO USO DO CRM PARA PROJETOS DE

SOFTWARE UTILIZANDO MÉTODOS ÁGEIS

Trabalho de Conclusão Curso
apresentado ao Curso Bacharelado em
Ciência da Computação do Centro de
Engenharia Elétrica e Informática da
Universidade Federal de Campina
Grande, como requisito parcial para
obtenção do título de Bacharel em
Ciência da Computação.

Orientador: Professor Dr. Cláudio Elízio Calazans Campelo.

CAMPINA GRANDE - PB

2021



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração da Ficha Catalográfica: 

Johnny Rodrigues Barbosa 

Bibliotecário-Documentalista 

CRB-15/626 

 

 

 

 

      F363a   Fernandes, Eddie Kaleb Lopes. 
    Adaptação do uso do CRM para projetos de software 

utilizando métodos ágeis. / Eddie Kaleb Lopes Fernandes. 

– 2021. 

 

    12 f. 

 

    Orientador: Prof. Dr. Claudio Elízio Calazans 

Campelo. 

    Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo (Curso de 

Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade 

Federal de Campina Grande; Centro de Engenharia Elétrica 

e Informática.  

  

    1. Software CRM. 2. Projetos de software. 3. Métodos 

ágeis - software. 4. Estudo de caso. 5. Ferramenta CRM. 

6. Costumer Relationship Management - CRM I. Campelo, 

Claudio Elízio Calazans. II. Título. 

 

 

                                           CDU:004(045) 



EDDIE KALEB LOPES FERNANDES

ADAPTAÇÃO DO USO DO CRM PARA PROJETOS DE

SOFTWARE UTILIZANDO MÉTODOS ÁGEIS

Trabalho de Conclusão Curso
apresentado ao Curso Bacharelado em
Ciência da Computação do Centro de
Engenharia Elétrica e Informática da
Universidade Federal de Campina
Grande, como requisito parcial para
obtenção do título de Bacharel em
Ciência da Computação.

BANCA EXAMINADORA:

Professor Dr.(a.) Cláudio Elízio Calazans Campelo

Orientador – UASC/CEEI/UFCG

Professora Dr.(a.) Leandro Balby Marinho

Examinador – UASC/CEEI/UFCG

Professor Tiago Lima Massoni

Professor da Disciplina TCC – UASC/CEEI/UFCG

Trabalho aprovado em: 20 de OUTUBRO de 2021.

CAMPINA GRANDE  - PB



RESUMO (ABSTRACT)

The CRM software (Customer Relationship Management) manages many types of processes, such as

graphic editing, after-sales, customer service, and customer prospecting among others. However, it

has been noticed that marketing agencies also operates in software projects. Ideally, software

projects should be managed in an agile way through consolidated methodologies in software

engineering like SCRUM and XP using specialized software. But deal with two or more software to

meet minor demands is laborious for agencies that have been using CRMs for years. Therefore, the

main goal of this paper is to propose a strategy for adapting the use of CRM to add the concepts of

agile methodologies in software projects and evaluate the gains obtained. In this sense, a survey of

the main CRM software in the market was made; an case study was conducted in a marketing agency

during a real e-commerce implementation project; and the proposed strategy was evaluated through

an opinion survey with the study participants noting that the successful delivery of the project was

directly influenced by the gains with the adaptation of the use of the CRM software in the

implementation phase.
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RESUMO
O software CRM (Customer Relationship Management) realiza a
gestão de diversos tipos de processos, tais como: edição gráfica,
pós-venda, atendimento e prospecção de clientes, entre outros. En-
tretanto, tem-se notado que agências de marketing também atuam
em projetos de software. Idealmente, projetos de software devem
ser gerenciados de forma ágil, através de metodologias consolida-
das na engenharia de software, como o SCRUM e XP, utilizando
ferramentas especializadas. Todavia, lidar com duas ou mais ferra-
mentas para atender demandas menores é laborioso e problemático
para agências que, há anos, utilizam CRMs. Diante disso, o obje-
tivo central do trabalho é propor uma estratégia para adaptação
do uso do CRM para agregar os conceitos das metodologias ágeis
em projetos de software e avaliar os ganhos obtidos. Nesse sentido,
foi realizado um levantamento das principais ferramentas de CRM
do mercado; conduziu-se um estudo de caso em uma agência de
marketing em um projeto real de implantação de e-commerce; e
avaliou-se a estratégia proposta através de uma pesquisa de opi-
nião com os participantes do estudo, constatando-se que o êxito da
entrega do projeto teve influência direta dos ganhos obtidos com a
adaptação do uso da ferramenta CRM na fase de implantação.

PALAVRAS-CHAVE
CRM. Métodos ágeis. Adaptação

1 INTRODUÇÃO
Todas as empresas que prestam serviços, como é o caso das agências
de marketing, fundamentalmente oferecem um projeto para seus
clientes. Isso significa que apresentam uma quantidade de atividades
que utilizam conhecimentos, habilidades, técnicas e ferramentas
para alcançar o resultado desejado no momento da contratação.
Coordenar como as atividades são executadas e como cada tarefa se
relaciona e colabora para que o objetivo final seja alcançado com o
prazo e a qualidade desejados é o papel da gestão de projetos. Além
disso, muitas organizações não possuem recursos ou inclinação
para processos pesados de produção de software. Por esta razão,
muitas organizações, particularmente as pequenas, acabam por não
usar nenhum processo, o que pode levar a efeitos desastrosos em
termos de qualidade de software [2]. Torna-se necessário, então,

Os autores retêm os direitos, ao abrigo de uma licença Creative Commons Atribuição CC
BY, sobre todo o conteúdo deste artigo (incluindo todos os elementos que possam conter,
tais como figuras, desenhos, tabelas), bem como sobre todos os materiais produzidos pelos
autores que estejam relacionados ao trabalho relatado e que estejam referenciados no artigo
(tais como códigos fonte e bases de dados). Essa licença permite que outros distribuam,
adaptem e evoluam seu trabalho, mesmo comercialmente, desde que os autores sejam
creditados pela criação original.

utilizar metodologias ágeis, que não são orientadas à documentação
nem tampouco se preocupam apenas com a codificação [2].

Empresas de diferentes portes e segmentos de mercado estão
adotando o Customer Relationship Management (CRM), utilizando
sua filosofia e ferramentas como elementos importantes para o
desenvolvimento de estratégias corporativas ligadas à criação de
valor ao cliente.

O Scrum apresenta uma abordagem empírica que aplica algumas
idéias da teoria de controle de processos industriais para o desen-
volvimento de softwares, reintroduzindo as idéias de flexibilidade,
adaptabilidade e produtividade. O foco da metodologia é encontrar
uma forma de trabalho dos membros da equipe para produzir o soft-
ware de forma flexível e em um ambiente em constante mudança
[2]. Por sua vez, o eXtreme Programming (XP) é uma metodologia
ágil para equipes pequenas e médias que desenvolvem software
baseado em requisitos vagos e que se modificam rapidamente [2].

Entender o que é metodologia ágil e porque isto pode ajudar
é importante para o processo de desenvolvimento do software.
Devido ao gerenciamento e planejamento insuficientes ao decorrer
do desenvolvimento do software, uma agência de marketing perde
muito tempo e dinheiro, o que, muitas vezes, impossibilita o lucro
do serviço prestado.

De forma geral, um método bem estruturado pode garantir a
qualidade nas entregas, a gestão assertiva e o bom relacionamento
com clientes. A implementação de um processo para agência de
marketing digital permite o crescimento escalável, definição de
metas por setor, a aplicação de métricas e, a partir disso, e extração
de insights assertivos para crescimento da agência e expansão dos
resultados [2].

Diante disso, este trabalho propõe a adaptação do CRM para
uso em projetos de software aplicando as metodologias Scrum e
XP, com o objetivo de verificar os ganhos obtidos em um projeto
de software implantado por uma agência de marketing. Para este
fim, foi realizada uma pesquisa das ferramentas de CRM mais im-
portantes disponíveis no mercado atualmente, sendo uma delas
escolhida e personalizada através de um estudo de caso. O estudo
de caso consistiu na implantação de um e-commerce B2C (Business
to Commerce) da empresa Ferimport1, em parceria com a Agência
Método2. Ao final, foi conduzida uma pesquisa de opinião com os
participantes para avaliação do método proposto.

O artigo está organizado como se segue: na Seção 2, discutiremos
os trabalhos relacionados. Na Seção 3, é apresentada a metodologia
utilizada no trabalho. A Seção 4, apresenta os resultados do estudo

1Ferimport - https://www.ferimport.com.br
2Agência Método - https://agenciametodo.com
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de caso para validar a abordagem. Por fim, na Seção 5, são descritas
as considerações finais do estudo realizado.

2 TRABALHOS RELACIONADOS
Três dimensões são encontradas em pesquisas sobre CRM: a inicia-
ção, a manutenção e o término do relacionamento com os clientes.
O CRM pode ser entendido como três dimensões diferentes e com-
plementares, que são: (1) CRM como uma filosofia que aborda a
mudança cultural na empresa, modificando a visão da empresa e
dos funcionários para o relacionamento com o cliente. (2) CRM
como estratégia que é responsável pelo desenvolvimento de proces-
sos estratégicos, processo de criação de valor, integração de todo
canal e avaliação da performance empresarial. (3) CRM como uma
ferramenta tecnológica, tendo como base os aplicativos (software)
que processam os dados dos clientes, relações financeiras e perfil
dos clientes [5]. Nesse sentido, tratando-se de desenvolvimento de
projetos de software, o CRM se enquadra na dimensão de ferra-
menta tecnológica. Entretanto, não há menção na literatura sobre a
adaptação do CRM como uma ferramenta tecnológica para o con-
texto de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software,
havendo assim uma lacuna que é objeto de estudo deste trabalho.

Muitas empresas, mesmo tendo softwares de CRM, não revisam
os processos e negligenciam o uso inteligente da informação pela
organização, atendose a práticas ultrapassadas de gestão. [1]

Diante disso, a metodologia proposta para esse trabalho utilizará
os conceitos expostos para alcançar os objetivos propostos nessa
pesquisa.

3 METODOLOGIA
Nessa seção apresenta-se a metodologia adotada para aplicação do
método estudo de caso, organizada em três etapas: (1) desenho do
estudo de caso; (2) condução do estudo de caso; e (3) análise das
evidências do estudo de caso com uma pesquisa de opinião.

3.1 Desenho do estudo de caso
Para a etapa de desenho do estudo de caso, coube realizar um le-
vantamento das principais ferramentas de CRM do mercado e a de-
finição de métricas-chave para classificação; escolher a ferramenta
CRMmais adequada através do método comparativo; e personalizar
a ferramenta escolhida para adequação às metodologias Scrum e
XP.

3.1.1 Levantamento e escolha da ferramenta CRM. – Para a realiza-
ção do levantamento foram utilizadas ferramentas de busca na Web,
objetivando a seleção dos CRMs mais frequentes com as melhores
avaliações em diferentes sites. Além disso, métricas-chave foram
definidas para classificar as ferramentas selecionadas. A definição
das métricas teve como pré-requisito considerar o custo mínimo
e máximo mensal por usuário, e principalmente, a capacidade de
personalização de campos, colunas e formulários das plataformas,
por ser imprescindível para a viabilidade da tarefa de personaliza-
ção da ferramenta. Sendo assim, quatro métricas foram definidas:
(1) Quantidade de usuários gratuitos, (2) Custo mínimo por usuá-
rio/mês, (3) Custo máximo por usuário/mês e (4) Capacidade de
personalização (Baixa/Média/Alta).

A Tabela 1 detalha o comparativo das seis melhores ferramentas
CRM encontradas e classificadas utilizando as quatro métricas-
chave escolhidas.

CRM Usuários Mínimo Máximo Personalização
ZohoCRM Até 3 usuários $18,00 $45,00 Média
Pipedrive Nenhum $15,00 $59,00 Baixa
Moskit Nenhum $12,00 $12,00 Média
Bitrix24 Até 12 usuários $39,00 $199,00 Média
Monday Até 2 usuários $7,00 $15,00 Alta

RD Station Nenhum $8,00 $8,00 Média
Tabela 1: Comparativo das principais ferramentas CRM en-
contradas na Web (Valores em USD referentes à Agosto/2021)

A análise comparativa para escolha da ferramenta CRM consi-
derou a métrica de (4) Capacidade de personalização, como a de
maior peso, e consequentemente, as demais métricas com menor
peso. Com base nisto, a ferramenta Monday3 foi escolhida para a
condução do estudo de caso, por ser a única ferramenta com alta
capacidade de personalização e por apresentar uma ótima relação
entre o custo mínimo e máximo por usuário/mês.

3.1.2 Personalização da ferramenta CRM para Scrum e XP. – Scrum
torna-se ideal para projetos dinâmicos e suscetíveis a mudanças
de requisitos, sejam eles novos ou apenas requisitos modificados.
No entanto, para aplicá-lo, é preciso entender antes os seus papéis,
responsabilidades, conceitos e artefatos das fases de seu ciclo [4].
A figura 1 ilustra o ciclo de desenvolvimento do Scrum de forma
simplificada.

Figura 1: Ciclo do Scrum

O clico do Scrum tem o seu progresso baseado em um série de
iterações bem definidas, cada uma com duração de 2 a 4 semanas,
chamadas Sprints. Antes de cada Sprint, realiza-se uma Reunião de
planejamento (Sprint Planning Meeting) onde o time (equipe) de
desenvolvedores tem contato com o cliente (Product Owner) para
priorizar o trabalho que precisa ser feito, selecionar e estimar as
tarefas que o time pode realizar dentro da Sprint. A próxima fase é a
3Monday - https://monday.com
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Execução da Sprint. Durante a execução da Sprint, o time controla o
andamento do desenvolvimento realizando Reuniões Diárias Rápi-
das (Daily Meeting), não mais que 15 minutos de duração. Ao final
de cada Sprint, é feita uma revisão no produto (Sprint Review) entre-
gue para verificar se tudo realmente foi implementado [4]. Logo em
seguida, realiza-se a Reunião de Retrospectiva (Sprint Retrospective),
uma reunião de lições aprendidas, com o objetivo de melhorar o
processo/time e/ou produto para a próxima Sprint.

O Scrum implementa um esqueleto interativo e incremental
através de três papéis principais: o Product Owner que define os
requisitos do produto, o ScrumMaster que garante que o processo
está sendo seguido, e o Scrum Team que seleciona, entre os itens
priorizados, os que irão ser executados durante a Sprint [4].

Um dos conceitos mais importantes é o Backlog do produto (ou
Product Backlog). O Product Backlog contém uma lista de itens pri-
orizados que incluem tudo o que precisa ser realizado, que possa
ser associado com valor de negócio, para a finalização do projeto,
sejam requisitos funcionais ou não. É importante ressaltar que cada
item no Backlog do produto deve ter um valor de negócio associ-
ado (Business Value), onde podemos medir o retorno do projeto e
priorizar a realização dos itens [4].

A ferramenta Monday utiliza o conceito de grupos, elementos e
colunas, como ilustra a Figura 2. Essa abordagem permite a perso-
nalização da ferramenta para a aplicação da metodologia Scrum e
XP.

Figura 2: Estrutura de grupo, elemento e coluna presente na
ferramenta Monday

Na Figura 3 é possível observar os tipos básicos de colunas que
podem ser adicionados aos elementos de um grupo no Monday.
Além disso, na opção “Mais colunas”, a ferramenta direciona o
editor para a “Central de Colunas”, ao total disponibiliza 36 tipos
de colunas.

Figura 3: Principais tipos para criação de colunas personali-
zadas em um grupo no Monday

Para adaptação do layout do Monday foram criados os grupos
Product Backlog, Sprint Backlog e Shippable Product Increment. Para
os elementos foram criadas as colunas Sprint, Story Points, Status,
Reporter, Assignee e Priority, assemelhando-se assim a uma User
Story (US), na qual os critérios de aceitação (acceptance criteria) fo-
ram listados na descrição do elemento. A Figura 4 ilustra a estrutura
inicial criada.

Figura 4: Estrutura de grupos para gerenciamento do projeto
no Monday

3.2 Condução do estudo de caso
O estudo de caso foi conduzido em parceria com a Agência Mé-
todo, que disponibilizou uma equipe e um cliente para uso da fer-
ramenta Monday adaptada ao Scrum e XP para a implantação de
um e-commerce B2C. A Método é uma agência de marketing digital
fundada em 2015, especializada no planejamento e execução de
estratégias para mídias sociais, branding, design, otimização para
mecanismos de buscas (SEO) e e-commerces, com sede em Natal/RN.

O cliente escolhido foi FERIMPORT COMERCIO REPRE-
SENTACAO E IMPORTACAO LTDA, que tem como atividades
principais: comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio
varejista de materiais de construção em geral e comércio varejista
de material elétrico.

O projeto do e-commerce foi divido em 8 fases: (1) Abertura de
Projeto, (2) Layout, (3) Implantação, (4) Logística e Pagamentos, (5)
Configurações Gerais, (6) Testes e Validações Finais, (7) Go Live e
(8) Pós Go Live.

O cerne do estudo de caso foi a fase 3 de implantação do projeto,
que consiste na implantação do layout do projeto aprovado pelo
cliente. Nessa fase, desenvolvedores Front-end (Scrum Team) são
responsáveis por executar o projeto visual de forma programática.

3.2.1 Fase 1: Abertura do Projeto. – A Abertura do Projeto (fase 1)
consistiu em 16 tarefas ilustradas na Figura 5. O objetivo principal
foi alinhar as necessidades do cliente visando a captação de informa-
ções, criação do ambiente de infraestrutura na plataforma escolhida
pelo cliente (VTEX4) e formalização do contrato comercial com a
agência.

3.2.2 Fase 2: Layout. – A fase 2 (layout) consistiu em 13 tarefas
ilustradas na Figura 6. Teve por objetivo a geração do layout do
e-commerce que foi implantado na fase seguinte. Após reuniões
entre os designers da Método e a Ferimport, o layout final ilustrado
na Figura 7 foi o resultado da fase.

4VTEX - https://vtex.com/br-pt/
3
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Figura 5: Tarefas da fase de Abertura de Projeto

Figura 6: Tarefas da fase de Layout

3.2.3 Fase 3: Implantação. – Na Implantantação (fase 3) foi utili-
zada a ferramenta Monday com a estrutura modificada para aplica-
ção da metodologia do Scrum e XP.

Inicialmente o Product Backlog foi criado com base no projeto
de design do layout da Ferimport. Cada User Story (US) foi criada e
descrita nessa fase. A implantação levou um mês para ser realizada,
sendo assim, teve a duração de duas sprints. Na Figura 8 temos o
Product Backlog gerado com 18 User Stories.

Dando continuidade ao processo, juntamente com a equipe de
desenvolvimento, foi realizada a reunião Sprint Planning 1, na qual
foram selecionados e estimadas 12 USs, totalizando 27 pontos (Sprint
Velocity). Para a estimativa dos pontos, foi utilizada como escala a
sequência de Fibonacci em conjunto com a técnica de Planning Po-
ker, também conhecida como Scrum Poker, na qual cada participante

Figura 7: Layout final aprovado pela Ferimport

escreve em um card a pontuação que mais se adequa a US em ques-
tão e revela sua estimativa para chegar a uma pontuação consenso
entre a maioria dos participantes. Foi acordado então, ao final de
quinze dias realizar a Sprint Review 1, Sprint Retrospective 1 e Sprint
Planning 2 que selecionou e estimou 6 USs, totalizando 18 pontos
(Sprint Velocity). Ao fim da segunda sprint foram realizadas as reu-
niões do scrum de fim de sprint, e assim, a etapa de implantação do
layout foi finalizada com êxito, todas as 18 USs foram entregues nos
prazos estabelecidos ou antecipadamente, totalizando 45 pontos.

Ao decorrer do estudo de caso as tarefas (USs) navegaram do
grupo Product Backlog, Sprint Backlog até o estágio final no grupo
Shippable Product Increment.

3.2.4 Fase 4: Logística e Pagamentos. – Na fase de Logística e Pa-
gamentos (fase 4), o objetivo é tornar o e-commerce apto a entrega
e captação de pagamentos. A Figura 9 ilustra as tarefas realizadas.

3.2.5 Fase 5: Configurações Gerais. – Na fase 5 (Configurações
Gerais), o intuito é realizar configurações diversas que envolvem
ferramentas de otimização de buscas (SEO), análise de vendas, e-
mail, dentre outros. A Figura 10 ilustra cada tarefa realizada.

4
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Figura 8: Product Backlog gerado para o projeto

Figura 9: Tarefas da fase de Logística e Pagamentos

3.2.6 Fase 6: Testes e Validações Finais. – Na fase de Testes e Va-
lidações Finais (fase 6), o objetivo é testar manualmente todas as
estruturas do e-commerce sob a ótica do usuário final. As Figuras
11 e 12 ilustram as tarefas realizadas.

Figura 10: Tarefas da fase de Configurações Gerais

3.2.7 Fase 7: Go Live. – Na fase 7 do projeto, intitulada Go Live, o
projeto foi migrado do ambiente de desenvolvimento para o ambi-
ente de produção, onde já é possível o acesso por qualquer usuário.
A Figura 13 ilustra as tarefas realizadas.

5
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Figura 11: Parte 1 - Tarefas da fase de Testes e Validações
Finais

Figura 12: Parte 2 - Tarefas da fase de Testes e Validações
Finais

3.2.8 Fase 8: Pós Go Live. – Na fase de Pós Go Live (fase 8), são
realizados ajustes após o e-commerce ser disponibilizado em am-
biente de produção. Algumas tarefas não foram finalizadas até a
conclusão deste trabalho, entretanto, não foram objeto de estudo.
A Figura 14 ilustra as tarefas dessa fase.

3.2.9 Entrega do projeto. – A partir da migração do e-commerce
para o ambiente de produção que ocorreu na fase de Go Live,
considera-se finalizado o trabalho da equipe de desenvolvimento.

Figura 13: Tarefas da fase de Go Live

Figura 14: Tarefas da fase de Pós Go Live

Sendo assim, o time de desenvolvimento é requisitado apenas para
pequenos ajustes de layout caso necessário.

4 RESULTADOS
Nesta seção são apresentados os resultados do estudo de caso reali-
zado. No intuito de avaliar a estratégia de adaptação proposta, foi
realizada uma pesquisa de opinião com todos os colaboradores da
Agência Método que atuaram na fase 3 (implantação) do projeto.

4.1 Pesquisa de opinião e análise dos resultados
Para a pesquisa de opinião foi aplicado um questionário virtual com
o objetivo de quantificar o grau de concordância dos participantes
com as afirmações, sendo assim, utilizou-se a escala de Likert em
cada item, variando de 1 - Discordo Totalmente até 5 - Concordo
Fortemente.

A grande vantagem da escala de Likert é sua facilidade de manu-
seio, é fácil a um pesquisado emitir um grau de concordância sobre
uma afirmação qualquer [3].

A pesquisa de opinião coletou o feedback dos 13 participantes da
fase 3 do projeto que responderam aos 7 itens comentados abaixo.

Analisando resultado do item 1 (Figura 16), percebe-se que 46,2%
dos colaboradores da Agência são desenvolvedores Front-end. Nesse
sentido, o Scrum Team é o grupo mais predominante, é possível
inferir uma maior a precisão dos resultados da pesquisa, dado que
na metodologia Scrum, o Scrum Team é o grupo que mais manipula
o Backlog do projeto ao decorrer da sprint atualizando os status das
User Stories.
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Figura 15: Resultado do item 1 da pesquisa de opinião

Figura 16: Resultado do item 2 da pesquisa de opinião

No item 2 da pesquisa, 84,6% dos participantes concordam forte-
mente que a criação do Product Backlog durante o estudo de caso
facilitou o levantamento das tarefas a serem executadas. Os demais
participantes (15,4%) também estão bem próximos da maioria na
escala de Likert. É possível inferir que a geração de um Backlog
facilitou o levantamento de todos os requisitos a serem entregues
na fase de implantação do e-commerce da Ferimport e que adaptação
de um Backlog na ferramenta de CRM gerou um impacto positivo.

Figura 17: Resultado do item 3 da pesquisa de opinião

Interpretando o item 3 da pesquisa, 69,2% dos participantes con-
cordam fortemente que a iteração em ciclos de sprints com duração
de 15 dias agilizou as entregas de forma incremental. Os demais
participantes (30,8%) se aproximaram do mesmo resultado na escala
de Likert. O resultado indica que essa prática foi um diferencial
para a entrega do projeto ocorrer dentro do planejamento inicial de
duas sprints, dado que o emprego de entregas menores não fazia
parte do processo antigo de implantação de e-commerce utilizado
na Agência Método.

No item 4 da pesquisa (Figura 18), 76,9% dos participantes concor-
dam fortemente que a adoção de uma reunião diária (Daily Meeting)
com duração de até 15 minutos colaborou para o planejamento

Figura 18: Resultado do item 4 da pesquisa de opinião

diário da Agência. Demais participantes (23,1%) se aproximam do
mesmo resultado. Novamente, não era uma prática da Agência re-
alizar a reunião diária com a equipe de projeto, é possível inferir
que o estudo de caso gerou um impacto positivo nesse aspecto do
processo de implatanção adaptado.

Figura 19: Resultado do item 5 da pesquisa de opinião

Analisando o item 5, o resultado corrobora com o item anterior,
dado que 76,9% dos participantes concordam fortemente e 23,1% se
aproximam do mesmo resultado na escala, é possível inferir que a
adoção da reunião de planejamento (Planning Meeting) colaborou
para o bom andamento das duas sprints do projeto da Ferimport.

Figura 20: Resultado do item 6 da pesquisa de opinião

No item 6 da pesquisa, 84,7% (46,2% e 38,5%) dos participantes
concordam fortemente que a abordagem adotada anteriormente
pela Agência Método na implantação de projetos de e-commerce in-
fluencia negativamente nas entregas dos projetos. É possível inferir
que a nova abordagem utilizando a ferramenta Monday adaptada
para as metodologias de Scrum e XP é a preferida da maioria dos
participantes da pesquisa. Sendo assim, a condução do estudo de
caso trouxe mudanças na preferência dos colaboradores da empresa.
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Figura 21: Resultado do item 7 da pesquisa de opinião

Por fim, o último item da pesquisa (8) trouxe um resultado chave
para inferir o êxito na adaptação do uso da ferramenta CRM para
as metodologias Scrum e XP. Nesse sentido, 84,6% dos participantes
da pesquisa de opinião discordam fortemente que Agência precisa
adotar outra ferramenta mais específica para o gerenciamento dos
projetos de implantação de e-commerce. Sendo assim, a ferramenta
Monday com seu uso adaptado consegue atender a Método no
gerenciamento dos seus projetos de software.

5 CONCLUSÃO
Este trabalho conduziu um estudo de caso com a finalidade de
analisar se a adaptação do uso de uma ferramenta CRM para as
metodologias ágeis é viável para um contexto de uma agência de
marketing digital. Para isso, a ferramenta escolhida foi persona-
lizada para agregar as metodologias Scrum e XP. A escolha da
ferramenta CRM considerou a capacidade de personalização como
a métrica de maior peso por ser um pré-requisito essencial para a
viabilidade do estudo.

Como conclusão, é viável uma agência de marketing digital adap-
tar sua ferramenta de CRM para gerenciar projetos de desenvolvi-
mento de software, nos casos em que a ferramenta permita uma
alta personalização de campos, colunas e formulários. No contexto
desse trabalho, uma única ferramenta CRM foi capaz de gerenciar
todas as 8 fases de implantação de um projeto de e-commerce com
êxito.

Em trabalhos futuros pretende-se aplicar o mesmo estudo di-
ferentes ferramentas de CRM em outros contextos, onde o desen-
volvimento de software esteja presente, entretanto não é utilizada
uma metodologia adequada para gerenciar os projetos. Alem disso,
adaptar o uso de ferramentas CRM com menor capacidade de per-
sonalização e verificar a viabilidade.
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