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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E S G O T A M E N T O S A N I T A R I O D O E N T O R N O D O C A N A L D O M E I O : 

B A I R R O D O N O V O H O R I Z O N T E E RESSURREIQAO 

O estagio foi realizado na Construtora Santa Barbara Engenharia S/A que desenvolve obras de 

saneamento ambiental, mais especificamente obras de esgotamento sanitario. O objetivo do 

estagio e fazer uma abordagem a runcao do Engenheiro Civil, que devido a atuacao em varias 

areas dentro da empresa, indo desde o controle ate a producao, foi possivel um melhor 

conhecimento do funcionamento de uma empresa de construcao civil e de uma obra de grande 

porte. No decorrer do estagio, realizado entre Marco e Julho de 2010, houve a preocupacao de 

tentar cumprir todos os itens do piano de estagio previamente apresentado. As atividades 

desenvolvidas estao no ambito da drenagem urbana mais especificadamente na area de 

esgotamento sanitario no entorno do Canal do Meio - Bairro Novo Horizonte e Ressurreicao 

na obra 958 da Construtora Santa Barbara Engenharia S/A, as principals atividades realizadas 

durante o estagio supervisionado foram, elaboracao de planilhas de medicao dos servicos 

executados, acompanhamento das obras de esgotamento sanitario, elaboracao de registros 

fotograficos para relatorios emitidos mensalmente e ajustes de projetos em Auto CAD para 

atualizacao dos dados de acordo com a evolucao da obra. O estagio proporcionou a 

aprendizagem na pratica do que foi visto em meio academico, proporcionando uma melhor 

compreensao e interiorizacao de conhecimentos. O estagio permitiu, ainda, um primeiro 

contato com o mundo do trabalho, com o desenvolvimento das relacSes profissionais entre 

chefe, colegas e clientes, com o cumprimento de prazos e tarefas especificadas, bem como 

com todos os problemas e limitacSes que surgem no ambiente de trabalho. 

Palavras - chave: saneamento basico, esgotamento sanitario, atividades, trabalho. 
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ABSTRACT 

DEPLETION OF HEALTH OF THE ENVIRONMENT THROUGH THE CANAL: THE 

NEW NEIGHBORHOOD HORIZON AND RESURRECTION 

The stage was held in Santa Barbara Construction Engineering A / S that develops 

environmental sanitation, specifically works sanitation. The objective of this stage is to make 

an approach to according to the Civil Engineer, that due to performance in various areas 

within the company, ranging from control to production, it was a better knowledge of running 

a construction company and a work large. During the stage, held between March and July 

2010, we were concerned with trying to fulfill all items internship plan previously 

submitted. The activities developed are within the urban drainage more specifically in the 

area sanitation in the surroundings of the Canal do Meio - Bairro Novo 

Horizonte Resurrection and the work of Construction 958 Santa Barbara Engenharia S / A , the 

main activities undertaken during the supervised training were preparing worksheets for 

measuring the services performed, monitoring of sewerage works, preparation 

of photographic records for reports issued monthly and adjustments projects in Auto CAD to 

update data in accordance with the evolution the work. The internship provided the learning in 

practice than was seen in academia, providing a better understanding and internalization of 

knowledge. The stage also enabled a first contact with the world of work, with the 

development of relations Chief among professionals, colleagues and clients in complying 

with deadlines and tasks specified, and with all the problems and limitations that arise in the 

workplace. 

Key - words: sanitation, sewerage services, investment, environment, work. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 



LISTA DE FIGURAS 

Figura I - Equipamentos 20 

Figura 2 - Materials 20 

Figura 3 - Planta da rede coletora - Bairro do Tambor 22 

Figura 4 - Controle tecnoldgico do concreto 23 

Figura 5 - Controle tecnoldgico do concreto 23 

Figura 6 - Producdo de corpos de prova de concreto 24 

Figura 7 - Controle geotecnico 24 

Figura 8 - Controle geotecnico 24 

Figura 10 - Escoramento continuo 25 

Figura 11 - Escavacao em terra 26 

Figura 12 - Escavacao em rocha dura 26 

Figura 13 - Reposicdo de paralelepipedo 26 

Figura 14 - Assentamento de PV 27 

Figura 15 - Escavacao em lama 27 

Figura 16- Recapeamento de ruas cortadas pel a rede coletora 27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 



LISTA DE QUADROS 

Quiulro I - Cronograma Fisico Obra 958 19 

Quadro 2 - PlanUha de medicao de servicos executados 29 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 



s u m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA r i o 

1. I N T R O D U g A O 11 

1.1. OBJETIVOS 11 

- Objetivo geral: 11 

- Objetivos especi'ficos: 1 1 

1.2. APRESENTAgAO DA EMPRESA 12 

1.3. DESCRigAO SINTETICA D A OBRA 12 

2. REVISAO TEORICA 14 

2.1. ESGOTAMENTO SANITARIO 14 

2.2. C O M PON ENTES DOS SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS 15 

3. M E T O D O L O G I A DE A C O M P A N H A M E N T O DA OBRA 17 

3.1. PLANEJAMENTO E CONTROLE 1 8 

3.1.1. Acompanhamento do cronograma fisico e financeiro 18 

3.1.2. Controle de consumo de insumos: materials, equipamentos e mao-de-obra 20 

3.2. E X E C U g A O DE OBRA 21 

3.2.1. Analise de projetos e desenvolvimento do projeto 21 

3.2.2. Controle tecnoldgico e geotecnico dos servicos 23 

3.2.3. Acompanhamento e execucao dos servicos 24 

3.3. M E D I C A O DE SERVICOS 28 

3.3.1. Medicao de servicos de subempreiteiros e medicao de servicos executados 28 

4. RESULTADOS E DISCUSSOES 30 

5. CONCLUSOES 31 

6. REFERENCIAS 32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 



I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relatorio apresenta as atividades desenvolvidas pela aluna Talita Rodrigues de 

Medeiros, matricula 20511270, na Construtora Santa Barbara Engenharia S/A - Obra 958 em 

cumprimento a disciplina obrigatoria de estagio supervisionado para a conclusao do curso de 

Engenharia Civ i l na Universidade Federal de Campina Grande, PB. 

O estagio teve inicio em 02 de marco de 2010 e se estendeu ate 26 de julho de 2010. 

supervisionado pela professora Veruschka Escariao Dessoles Monteiro, totalizando 20 horas 

semanais, somando 380 horas exigidas pelo programa de estagio da Universidade Federal de 

Campina Grande. Durante o periodo de estagio a empresa forneceu os seguintes beneficios: 

bolsa auxilio, vale transporte e alimentacao. de acordo com o convenio firmado entre a 

empresa Santa Barbara e a Universidade Federal de Campina Grande. 

Neste relatorio sao descritos os processos construtivos observados durante a execucao 

da obra onde foi realizado o estagio e desenvolvido a pratica de conceitos teoricos e 

fiscalizacao de parametros de qualidade da obra. 

1.1. OBJETIVOS 

- Objetivo geral: 

Compreender, implementar e Fiscalizar as diversas etapas do processo construtivo. 

garantindo parametros de qualidade de uma obra da cidade de Campina Grande - PB, alem de 

identificar e apresentar solucoes criativas para problemas pertinentes a area de atuacao. 

- Objetivos especificos: 

• Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e realizar o controle de 

consumo de insumos: materials, equipamentos e mao-de-obra, na etapa de 

planejamento e controle; 

• Realizar analise de projetos e acompanhar a execucao dos servicos; 

• Realizar a medicao de servicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.2. APRESENTA^AO DA EMPRESA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Barbara Engenharia S/A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Santa Barbara Engenharia S/A foi criada no ano de 1967, e atualmente ja conta com 

mais de 1.000 obras realizadas de Norte a Sul do Brasil. 

Possui o escritorio central na cidade de Belo Horizonte, situado no bairro Santa 

Efigenia. Uma de suas sedes localiza-se na cidade de Campina Grande - Paraiba. no bairro 

Dinamerica, e possui 111 colaboradores. 

A Santa Barbara Engenharia S/A apresenta caracteristicas como desenvolver e 

implantar projetos de engenharia, utilizando as melhores praticas e s o l o e s , em harmonia 

com o meio ambiente e comunidades. 

A empresa busca semprezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inova9ao e praticidade na execucao de suas obras isto atraves 

de sistemas de gestao da inf orma9ao, comunica9ao, bem como de saude, seguraii9a e meio 

ambiente. 

Atraves de sua boa politica, a empresa foi merecedora de algumas cert if ica9oes, a 

saber: 

Certificacoes 

• OHSAS 18001 - Sistema de Gestao da Seguran9a e Saude no Trabalho 

• ISO 9001 - Sistema de Gestao da Qualidade 

• ISO 14001 - Sistema de Gestao Ambiental 

• PBPQ-H - Nivel A - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no 

Habitat 

Na det ermina9ao de aprofundar esses compromissos, a Santa Barbara trabalha com um 

criterioso planejamento estrategico, que estimula um permanente aprimoramento da empresa. 

1.3. DESCRICAO SINTETICA DA OBRA 

A obra consiste na execu9ao dos servi9os de const ru9ao da rede coletora de esgotos, e 

Iiga96es domiciliares internas e externas que concluem o sistema de esgotamento sanitario 

nos bairros do Novo Horizonte de Ressurrei9ao, a obra 958 teve inicio em Maio de 2008 e 

previsao de conclusao em Julho de 2010. No inicio deste estagio supervisionado as atividades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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encontravam-se na etapa da construcao da rede coletora de esgotos com tubos de 150 mm e 

200 mm.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Iiga96es domiciliares externas (trecho rede coletora - ca^adas), e liga9oes 

domiciliares internas (trecho rede coletora - imoveis), totalizando 70% do total previsto. 

Para esta etapa da obra estava previsto um volume de escava9ao de 53.741,09 m
3

, 

reaterro de 35.947,84 m \ serao gastos 37.295,00 m de Tubo PVC rigido D N 100 mm, alem de 

14.918.00 m de Tubo PVC JE DN 100 mm e mais 25.665,00 m de Tubo PVC JE DN 150 

mm, serao realizadas 2368 unidades de liga9oes domiciliares, serao instalados 375 unidades 

de P090S de visita e 30.000 m de rede coletora, atualmente a obra encontra-se com 100% da 

rede coletora construida, e cerca de 90% de liga9oes domiciliares. 

O Projeto Basico e de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campina Grande -

PB. e a Construtora Santa Barbara Engenharia tern a responsabilidade de desenvolver e 

gerenciar os projetos executivos da obra, compatibilizando o atual layout da parte ja existente 

a nova realidade, de forma que o t ra90 urbanistico da cidade possa ser definido e novos 

caminhos viarios sejam abertos favorecendo 0 crescimento ordenado. 

A obra de esgotamento sanitario e executada de forma diferente de algumas obras de 

const ni9ao c iv i l , isto acontece pelo fato da obra nao ser localizada num determinado ponto. 

Devido a isto abrangem grandes areas e, existem varias frentes ou trechos de servi9os 

onde cada frente e composta por encarregado, pedreiro, encanador, apontador, serventes, 

ajudantes. eletricista (se necessario). Existe ainda um encarregado geral que coordena todos 

os encarregados de trecho e que trara diretamente para o engenheiro de produ9ao as etapas em 

que a obra se encontra e os problemas que nela surgem. 

Estes encarregados executam os trechos diante dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OS (ordem de servi9o) que sao 

geradas diariamente pelo engenheiro de produ9ao a partir do projeto executivo e dos dados 

levantados em campo pelo topografo. (colocar na revisao teorica no subitem, descri9ao e 

caracteristicas da obra). 

As obras nas avenidas principals dos bairros sao monitoradas pelo orgao municipal de 

transito e sua execu9ao sera prioritaria. de modo a evitar transtomos para a popula9ao e 

acidentes aos usuarios e colaboradores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. R E V I S A O T E O R I C A 

2.1. ESGOTAMENTO SANITARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para que sejam esgotadas com rapidez e seguranca as aguas residuarias indesejaveis, 

faz-se necessario a construcao de um conjunto estrutural que compreende canalizacoes 

coletoras funcionando por gravidade, unidades de tratamento e de recalque quando 

imprescindiveis, obras de transporte e de lancamento final, alem de uma serie de orgaos 

acessorios indispensaveis para que o sistema funcione e seja operado com eficiencia. Esse 

conjunto de obras para coletar, transportar. tratar e dar o destino final adequado as vazoes de 

esgotos compoe o que se denomina de Sistema de Esgotos (Medeiros Filho, 1997). 

O conjunto de condutos e obras destinados a coletar e transportar as vazoes para um 

determinado local de convergencia dessas vazoes e denominado de Rede Coletora de Esgotos 

e esta e uma parte componente do sistema de esgotamento sanitario. 

Segundo Medeiros Filho (1997), um sistema de esgotamento sanitario se destina a tres 

tipos de objetivos: 

• Objetivos Sanitarios 

- coleta e remocao rapida e segura das aguas residuarias; 

- eliminacao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA polui9ao e cont amina9ao de areas a jusante do lan9ament o final; 

- disposi9ao sanitaria dos efiuentes, devolvendo ao ambiente a agua em condi9oes de 

reuso; 

- redii9ao ou e l imina^o de doen9as de transmissao atraves da agua, aumentando a 

vida media dos habitantes. 

• Objetivos Sociais 

- controle da estetica do ambiente, evitando lamacais e surgimento de odores 

desagradaveis; 

- melhoria das condi96es de conforto e bem estar da popula9ao; 

- ut il iza9ao das areas de lazer tais como parques, rios, lagos etc, facilitando, por 

exemplo, as praticas esportivas. 

• Objetivos Economicos 

- melhoria da produtividade tendo em vista uma vida mais saudavel para os cidadaos e 

menor numero de horas perdidas com recupera9ao de enfermidades; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- preservacao dos recursos naturais, valorizando as propriedades e promovendo o 

desenvolvimento industrial e comercial: 

- reducao de gastos publicos com campanhas de imunizacao e/ou erradicacao de 

molestias endemicas ou epidemicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. COMPONENTES DOS SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS 

Um sistema de esgotamento sanitario e formado pela rede coletora, os emissarios e 

unidades de tratamento e estacoes elevatorios (se for o caso). A rede coletora e composta de 

coletores que recolhem e transportam as vazoes. Este sistema coleta e transporta as aguas 

residuarias da origem ate o lancamento final. 

Existe uma terminologia propria para os elementos que compoe o sistema de 

esgotamento sanitario. A seguir serao apresentados os elementos e os diversos acessorios que 

compoe o sistema como tambem suas respectivas definicoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Bacia de Drenagem: area delimitada pelos coletores que contribuem para um 

determinado ponto de reuniao das vazoes finais nessa area. 

/ Caixa de Passagem (CP): camara subterranea sem acesso, localizada em 

pontos singulares por necessidade construtiva e economica do projeto. 

S Coletor de Esgoto: tubulacao subterranea da rede coletora que recebe 

contribuicao de esgotos em qualquer ponto ao longo do seu comprimento. 

S Coletor Principal: coletor de esgotos de maior extensao dentro de uma mesma 

bacia. 

S Coletor Tronco: tubulacao do sistema coletor que recebe apenas as 

contribuizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ;6es de outros coletores. 

S Corpo Receptor: curso ou massa de agua onde e lan9ado o efluente final do 

sistema de esgotos. 

/ Didmetro Nominal (DN): simples numero que serve para indicar as dimensoes 

da tubulac&o e acessorios. 

S Emissdrio: canaliza9ao que recebe esgoto exclusivamente em sua extremidade 

de montante, pois se destina apenas ao transporte das vazoes reunidas anteriormente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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S Estacao Elevatdria (EEE):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conjunto de equipamentos, em geral sob o abrigo de 

uma edificacao subterranea, destinado a promover o recalque das vazoes de esgotos coletados 

a montante. 

S Estacao de Tratamento de Esgotos (ETE): unidade destinada a dar condicoes 

ao esgoto recolhido de ser devolvido a natureza sem prejuizo ao meio ambiente. 

S Interceptor.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA canaliza9ao que recolhe contribui^oes de uma serie de coletores de 

modo a evitar que desaguem em uma localidade a proteger. 

S Passagem Forcada: trecho com escoamento sob pressao, sem rebaixamento. 

S Poco de Visita (PV): camara visitavel destinada a permitir a inspecfto e 

trabalhos de manutencao preventiva ou corretiva nas canaliza9oes. 

S Profundidade do Coletor: a difereii9a de nivel entre a superficie do terreno e a 

geratriz inferior interna do coletor. 

S Recobrimento: difereii9a de nivel entre a superficie do terreno e a geratriz 

superior externa do coletor. 

S Rede Coletora: conjunto de canaliza9oes e orgaos acessorios destinado a coleta 

dos despejos gerados nas edif ica9oes, atraves dos coletores ou ramais prediais. 

S Sijao Invertido: trecho rebaixado com escoamento sob pressao, cuja finalidade 

e transpor obstaculos que nao podem ser transpassados em linha reta. 

S Sistema Coletor: conjunto constituido pela rede coletora, interceptores, 

esta9oes elevatorias e orgaos complementares acessorios. 

S Tanques Fluxiveis: reservatorios subterraneos de agua destinados a fornecerem 

descargas periodicas sob pressao em trechos de coletores sujeitos a sedimenta9ao de material 

sol ido. para preven9ao contra entupimentos por sedimentafSo progressiva. 

S Terminal de Limpeza (TL): dispositivo que permite int rodu9§o de 

equipamentos de limpeza, localizado na extremidade de montante dos coletores. 

S Trecho: segmentos de coletor, interceptor ou emissario compreendido entre 

duas singularidades consecutivas, por exemplo, dois P090S de visita. 

S Tubo de Inspecao e Limpeza (TIL): dispositivo nao visitavel que permite a 

inspe9ao e a int rodu9ao de equipamentos de limpeza. 

S Tubo de Queda (TQ): dispositivo instalado no PV de modo a permitir que 0 

trecho de coletor a montante desagiie no fundo do P090. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. M E T O D O L O G I A DE A C O M P A N H A M E N T O DA O B R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No decorrer deste estagio, realizado entre Marco e Julho de 2010, houve a 

preocupacao de tentar cumprir todos os itens do piano de estagio previamente apresentado. As 

atividades desenvolvidas estao no ambito da drenagem urbana mais especificadamente na area 

de esgotamento sanitario no entorno do Canal do Meio - Bairro Novo Horizonte e 

Ressurreicao na obra 958 da Construtora Santa Barbara Engenharia S/A. 

O estagio teve inicio no dia 2 de marco de 2010, onde no primeiro dia foi realizado um 

treinamento basico sobre o funcionamento da empresa, com bastante foco em seguranca, visto 

que o ambiente de trabalho e cercado de ferramentas de grande porte. Apos ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Treinamento 

Basico foram realizadas visitas a todas as obras realizadas pela construtora. Uma das 

primeiras atividades realizadas foi a medicao dos servicos executados para que posteriormente 

fossem comparados com o planejado para cada mes, essa atividade se estendeu por todo o 

estagio. Outra atividade importante realizada, foi o controle tecnologico do concreto lancado 

nas paredes do canal de Bodocongo - Obra 920, onde eram moldados diariamente corpos-de-

prova e de acordo com os dias especificados para cura, os moldes eram levados para 

ATECELzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Associa9ao Tecnico-Cientifica Ernesto Luiz de Oliveira Junior) para ver if ica9ao da 

resistencia, porem essa atividade ficou restrita apenas ao primeiro mes, devido ao 

cancelamento da obra. 

Diariamente eram feitas visitas tecnicas as obras, para ver if ica9ao do andamento da 

execucao dos servicos, detectando possiveis erros e buscando solucdes praticas para os 

problemas que surgiam a medida que obra avan9ava. 

Algumas atividades foram realizadas durante o estagio. a medida em que houve a 

necessidade de aprimorar os conhecimento na area de atua9ao, tais como: 

• Controle de equipamentos e materials; 

• Acompanhamento e modif ica96es no projeto; 

• Acompanhamento da execu9ao da obra de esgotamento sanitario que envolve 

as seguintes etapas: loca9ao da vala, demolicao do pavimento quando 

existente, escava9ao de vala, escoramento quando necessario, regulariza9ao do 

fundo da vala, execu9ao do colchao de areia, assentamento da tubulacao, 

const ni9ao do P090 de visita, reaterro de vala, e recomposi9ao de pavimento; 

• Emissao de registros fotograficos para relatorios mensais: 



• Controle de servicos executados; 

• Elaboracao de ordem de servico; 

• Geracao de mapas de cubacao, para analise das quantidades de escavacao de 

materials; 

• Elaboracao de desenhos em Auto C A D para demonstrar a evolucao da obra, 

que eram anexados em memorias de calculo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1. PLANEJAMENTO E CONTROLE 

3.1.1. Acompanhamento do cronograma fisico e financeiro 

O acompanhamento do cronograma fisico e financeiro foi uma atividade desenvolvida 

mensalmente durante o estagio. 

Esta atividade foi realizada atraves da analise fisica dos servicos que consistia na 

comparacao entre a quantidade de servicos prevista (obtida no Piano Meta) e a quantidade 

realizada (obtida no levantamento dos quantitativos efetivamente realizadas no campo) e a 

analise economica que e feita atraves da comparacao entre os custos previstos e o custo real. 

Estas analises sao representadas por dois indices: Indice Fisico da Atividade ( IFA) que 

e a razao entre a quantidade realizada e a quantidade prevista de servicos e pelo Indice Fisico 

Financeiro (IFF) que e a razao entre a receita realizada e a receita prevista; Indice Economico 

(IEC) que a a razao entre o custo real e o custo previsto. 

No Quadro 1 pode-se observar o cronograma fisico da obra 958. A empresa nao 

permitiu a divulgacao do cronograma financeiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quadro 1 - Cronograma Fisico/  Esgotamento sanitario do entorno do canal do meio/ Obra 958 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.1.2. Controle de consumo de insumos: materiais, equipamentos e 

mao-de-obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O controle de insumos foi uma atividade desenvolvida diariamente no estagio. Este 

controle foi feito atraves do sistemazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RMCorpore no modulo Solum. 

Nas Figuras 1 e 2 pode-se observar alguns equipamentos e materiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1 - Equipamentos 

Figura 2 - Materiais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.2. E X E C U C A O D E O B R A 

3.2.1. Analise de projetos e desenvolvimento do projeto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como ja foi citado anteriormente, as obras de esgotamento sanitario abrangem um 

grande area e sao obras com grande volume de escava9ao, devido a isto dependem de certas 

peculiaridades dos terrenos por onde vao passar, como por exemplo: caracteristicas do solo, 

existencia de redes de agua e gas, terrenos invadidos, entre outras. Muitas vezes, nao e 

possivel obter essas informacdes e com isso, durante a execucao e necessario realizar algumas 

mudancas no projeto original. 

Diante disto, foram realizadas atividades de atualizacao do projeto de esgotamento 

sanitario do entorno do canal do meio - Bairro Novo Horizonte e Ressurrei9ao. 

Na Figura 3 pode ser observada a versao atual do projeto de esgotamento sanitario 

para o bairro do Novo Horizonte e Ressurrei9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 3 - PI ant a da rede coletora - Bairro do Novo Horizonte 
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3.2.2. Controle tecnoldgico e geotecnico dos servicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diariamente foram acompanhados a confeccao de corpos de prova de concreto, onde 

este concreto era usado na producao dos PV's, das caixas das ligacoes internas e externas e 

dos aneis, era feito o envio dos corpos de prova para a ATECEL para verificacao da 

resistencia aos 7 e aos 28 dias. 

As Figuras de 4 a 6 mostram o controle tecnoldgico do concreto, e as Figuras 7 e 8 

mostram ensaios de solos realizados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4 - Controle tecnoldgico do concreto 

Figura 5 - Controle tecnoldgico do concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 6 - Producdo de corpos de prova de concreto 

Figura 7 - Controle geotecnico 

Figura 8 - Controle geotecnico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.3. Acompanhamento e execucao dos servicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O acompanhamento e execucao dos servicos foram atividades desenvolvidas durante 

todo o periodo de estagio. Estas atividades consistiam em acompanhamento de escavacao de 

vala e movimentos de terra, reaterro de vala, assentamento de tubos de rede coletora e de 

ligacoes domiciliares, assentamento de PV's, possiveis interferencias na escavacao de valas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ou no assentamento de tubos, recapeamento e reposicao de paralelepipedos em ruas cortadas 

pela rede, assentamento de caixas externas e internas daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Iiga96es domiciliares, esgotamento 

de valas, entre outros servi9os. 

Nas Figuras 9 a 16 podem-se observar alguns servi9os executados e acompanhados 

durante todo o estagio. 

(a) (b) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 9 - (a) Esgotamento de PV; (b) Escavacao em rocha branda 

Figura 10 - Escoramento continuo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 12 - Escavacao em rocha dura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

26 



Figura 14 - Assentamento de PV 

Figura 16- Recapeamento de ruas cortadas pela rede coletora zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.3. MEDICAO DE SERVICOS 

3.3.1. Medicao de servicos de subempreiteiros e medicao de servicos 

executados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As atividades desenvoividas relacionadas a medicao de servicos tanto de empreiteiros 

quanto dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90s executados pela empresa foram realizadas durante todo o periodo de 

estagio. Esta atividade consistia na confec9ao de planilhas em EXCEL com as quantidades 

dos servi90S executados, os trechos onde estes servi90S foram executados, o tipo de servi90S 

executado e memorial fotografico com fotos da execii9ao da obra. 

No Quadro 2 pode-se observar um exemplo de uma planilha de medi9ao de 

subempreiteiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quadro 2 - Planilha de medigao de servicos executados - Ligagdes domiciliares/ fBairro do Tambor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FRETBTURA MUNICIPAL 

SOSUR - SECRETARY 

DE CAMPINA GRANDE 

DE OBRAS E SERVICOS URBANOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-- L I G A C O E S I N T E R N A S 

4 

B A I R R O : NOVO HORIZONTE R U A : MARIVALDO BARBOSAALVES M E D I C A O 20 

LIG AQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOE S D O M I C I L I AR E S 

CASA ExLig zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADi Cai 3 r Rod ar. Va Media Toco Assen, Escava. Calcada Calcada Calcada Classi f icacao % Volum e (m 3 ) Esc. Reat . Reat . Colch Bola Curva Anel Anel Anel re Caixas 

N°  L(m ) h (m ) P (m l I (m ) Prof. (m ) (m ) (m ajj Pd (m 2 ) Cm (m 2 -er. (m 2 T P RB RD T P RB RD caixa / em p :/  em p Areia Fora 10 cm 20 cm 40 cm lOOmm 

1 3 6 11,70 0 ,50 0 .70 0 .40 0 ,70 11 .70 3 ,67 7,02 0 ,4 0 2.27 1.40 1.80 2 2 1 

8 7 3,00 0 ,40 0 ,60 0 ,40 0 ,60 3 ,00 1,04 3 ,00 0 ,32 0 ,68 0 .36 0 ,68 4 1 

4 3 3,00 0 ,40 0 .60 0 ,40 0 ,60 3 ,00 1,04 1.20 0 ,32 0 .68 0 ,36 0 .68 2 2 1 

1 4 2 14,00 0 ,50 0 ,70 0 ,40 0 ,70 14,00 4 ,32 0 40 2,64 1,68 2,08 1 1 1 

1 0 7 2 2 ,0 0 0 ,60 0 ,80 0 ,40 0 .80 2 2 ,0 0 7 ,51 0 ,4 7 4 ,87 2,64 3 ,11 1 1 

5 0 15 ,50 0 .40 0 ,60 0 ,40 0 ,60 15 ,50 4 ,04 7,20 0 ,32 2 ,18 1,86 2,18 1 

1 2 7 16 ,50 0.40 0 ,60 0 ,40 0 ,60 16 ,50 4 ,28 0 ,32 2 ,30 1,98 2 .30 1 

O B S E R V A Q O E S . : 

TOTAL 8 5 ,7 0 3 ,20 4 .60 2 ,80 4 ,60 |  8 5 .7 0 25 88 3 ,00 15,42 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I I 2 .5 3 15 ,60 10.28 12 .81 9 ,00 4 .00 7,00 
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4. R E S U L T A D O S E DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As atividades realizadas durante o periodo de estagio foram de extrema valia na 

formacao profissional, tanto pelo aspecto tecnico como tambem do ponto de vista de trabalhar 

em uma empresa nacional de grande porte, respeitando todas suas politicas e regras. 

Desde o inicio do estagio supervisionado foram realizados todos os treinamentos e 

acompanhamentos necessarios para uma boa conduta na empresa, alem da interatividade com 

a professora orientadora em relacao a duvidas peculiares referentes ao trabalho, nao deixando 

que problemas externos interferissem no trabalho. 

Com relacao ao ambiente de trabalho, a interatividade e a convivencia com os colegas 

de trabalho foram excelentes, sempre buscando o bem estar de todos e da empresa. 

As disciplinas de Sistema de Drenagem Urbana. Abastecimento d ' Agua e Hidrologia 

Aplicada foram de suma importancia parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capacit a9ao como profissional. uma vez que as 

obras da empresa concentram-se na area de saneamento basico e drenagem urbana, colocando 

em pratica todo o embasamento teorico adquirido em meio academico. refor9ando assim o 

aprendizado para a carreira profissional. 

O estagio foi realizado durante 5 meses onde as principals atividades desenvolvidas 

foram: elabora9ao de planilhas de medi9ao dos servi90s executados, para a posterior 

compara9ao com o que foi previsto para o mes, atingindo assim a meta determinada durante a 

fase de planejamento; alem do acompanhamento das obras de saneamento basico, que envolve 

obra de drenagem urbana, com a const ru9ao do Canal de Bodocongo, obras de esgotamento 

sanitario, com execu9ao da rede coletora de esgoto, liga9oes domiciliares e const ru9ao de uma 

Esta9ao Elevatoria de Esgoto, alem da co1.stn.19ao de 40 unidades habitacionais no bairro do 

Pedregal; elabora9ao de registros fotograficos para relatorios emitidos mensalmente e ajustes 

de projetos em Auto C A D para at ualiza9ao dos dados de acordo com a evolu9ao da obra 

Assim percebe-se que o estagio curricular cumpriu sua finalidade, de ser um periodo 

de experiencia profissional, agregando tanto informa96es tecnicas como tambem o 

desenvolvimento das rela96es interpessoais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. C O N C L U S O E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio supervisionado foi de fundamental importancia, pois perm it iu a aplica9§o 

dos conhecimentos adquiridos no curso de gradua9ao. 

Com as atividades realizadas, desenvolveu-se a capacidade de solucionar problemas 

que surgiram na execuc&o dos servi9os, o espirito de trabalho em equipe, fundamental para 

qualquer profissional, proporcionou o aprendizado de termos e tecnicas utilizados por 

profissionais da area e proporcionou ainda a maturidade como profissional. 

Devido a atua9ao em varias areas dentro da empresa, indo desde o controle ate a 

producao, foi possivel um melhor conhecimento do funcionamento de uma empresa de 

constni9ao civi l e de uma grande obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Santa Barbara Engenharia S/A, disponivel em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ht tp:/ / www.santabarbarasa .com.br/cmi/ PaRina.aspx7 2 3 , acesso em 15 de julho de 2010. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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