
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG 

CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS - CTRN 

UNIDADE ACADEMICA DE ENGENHARIA CIVIL - UAEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RELATORIO DE EST AGIO 

PROFESSOR ORIENTADOR: WALTER SANTA CRUZ 

ALUNO: ITALO HENRIQUE C. DE ALMEIDA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAMPINA GRANDE, JULHO DE 2011. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Setorial do CDSA. Junho de 2021. 

 

Sumé - PB 



Sumario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 INTRODUCAO 4 

2 OBJETTVOS 5 

2.1. Objetivo geral 5 

2.2. Objetivo especifico 5 

3. ATTVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTAGIO 6 

3.1. Caracteristicas gerais da obra 6 

3.1.1. Localizacao 6 

3.1.2. Caracteristicas 6 

3.1.3. Prazos de execucao 6 

3.2. Atividades desenvolvidas 6 

3.2.1. Composicao de precos 6 

3.2.2. Parte administrativa 11 

3.2.3. Unidades habitacionais 13 

4. CONCLUSOES 25 

ANEXOS 26 

ANEXO 1 - TABELAS DE COMPOSigAO DE PRECOS 27 

ANEXO 2 - MEMORIAL DESCRJTTVO - TERTULIANO MACIEL 29 

ANEXO 3 - ART CONFEA - CREA 31 

ANEXO 4 - CADASTRAMENTO CEI - MINISTERIO DA FAZENDA 33 

ANEXO 5 - CADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS 35 

ANEXO 6 - CALCULO DA MEDICAO DOS SERVICES EXECUTADOS 37 

ANEXO 7 - BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVigOS 39 

ANEXO 8 - LIBERAgAO DE PAGAMENTO DE SERVICES EXECUTADOS 41 

ANEXO 9 - RELATORIO DE CONTAS A PAGAR 43 

ANEXO 10 - FICHA DE PEDIDOS DE INSUMOS 45 

ANEXO 11 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 47 

ANEXO 12 - FOLHA DE PAGAMENTO AVULSO 49 



ANEXO 13 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - TERTULIANO MACIEL 51 

ANEXO 14 - COLETA DE PREQOS 53 

ANEXO 15 - PLANILHA COMPARATTVA 55 

ANEXO 16 - MEMORIAL DESCRITiVO DAS UNIDADES HABITACIONAIS 57 

ANEXO 17 - ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO E CONSUMO DE MATERIAIS . 5 9 

ANEXO 18 - CRONOGRAMA FISICO DAS UNIDADES HABITACIONAIS 61 

ANEXO 19 - LISTA DE ASSINATURAS 63 



1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUCAO 

Este trabalho relata as atividades desenvolvidas durante o periodo de estagio 

supervisionado do aluno Italo Henrique Cavalcante de Almeida, Graduando em Engenharia 

Civil pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Tais atividades foram 

desenvolvidas junto com a Construtora Rocha Cavalcante Ltda., na cidade de Campina Grande 

- PB, tendo com supervisor o Engenheiro Leonardo Honorio de Andrade Meio Filho -

Engenheiro chefe da Construtora, e com o orientador Professor Walter Santa Cruz, da Unidade 

Academica de Engenharia Civil - UAEC, da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG). 

As atividades desenvolvidas no estagio foram iniciadas no dia 14 de Fevereiro 

de 2011 e terminaram no dia 03 de Junho de 2011, totalizando de 16 semanas, com uma 

carga horaria semanal de 20 horas, perfazendo assim um total de 320 horas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 



2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

0 objetivo principal deste trabalho e relatar as atividades para execucao de uma 

obra, estimulando assim que o aluno tenha seu primeiro contato tanto com as partes 

componentes, sua parte orcamentaria ate a execucao de uma obra. 

2.2. Objetivos especificos 

a) Aprimoramento das tecnicas ministradas durante toda a graduacao; 

b) Capacitacao do aluno para: 

b. 1) Orcamento dos servicos de uma obra; 

b.2) Planejamento estrategico da obra; 

b.3) Acompanhamento da producao; 

b.4) Medicao de servicos realizados; 

b.5) Medicao dos produtos de fornecedores; 

b.6) Controle de obra; 

b.7) Nocoes de setores de pessoal, contabil e financeiro; 

b.8) Controle de campo de equipamentos, almoxarife, apontaria, etc.; 

c) Nocoes de administracao geral da obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 



3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o estagio acompanhou-se duas obras bem distintas, uma obra publica 

e outra particular, com o objetivo de obtencao do certificado da Caixa Economica 

Federal, o PBQP - H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat), 

para o programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida. 

A seguir sera caracterizada as duas obras. 

3.1. Caracteristicas gerais da obra 

3.1.1. Localizacao 

As atividades foram iniciadas na Escola Tertuliano Maciel, localizada no 

distrito do Ligeiro, no municipio de Queimadas - PB. 

Logo apos iniciou-se as obras das unidades habitacionais no municipio de 

Campina Grande, no Bairro RamadinhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DL 

3.1.2. Caracteristicas 

Na escola Tertuliano Maciel, o projeto e da ampliacao da mesma, que abrange 

duas salas de aula, e tambem uma bateria de banheiros masculinos e femininos, 

resultando num area total de construcao de 192,79 m2. 

As unidades habitacionais, estao sendo construidas 5 unidades para a obtencao 

do PBQP - H , como ja mencionado. Tais unidades sao compostas por: 2 quartos, 1 

sala, 1 cozinha, 1 hall, 1 banheiro e 1 area de servico, num total de 36,87 m2 de area 

construida. 

3.1.3. Prazos de execucao 

Baseando-se no cronograma fisico da reforma da Escola Tertuliano Maciel, o 

prazo e de 90 dias. Nas unidades habitacionais segundo o cronograma fisico o prazo de 

entrega e de 60 dias. 

3.2. Atividades desenvolvidas 

3.2.1. Composicao de Precos 

Para a composicao de precos foi utilizado o TCPO (Tabela de Composicao de 

Precos para Orcamentos) (Anexo 1) para a composicao dos precos foi utilizado um BDI 

(Beneficios e Despesas Indiretas) de 30,00% e Leis Sociais (leis que incidem sobre a 

mao de obra) de 150,00%. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com o levantamento de quantitativos baseados na planta baixa (Figuras la e 

lb) e na visitazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco, e contando com o auxilio do mestre de obras Joao Morais e do 

engenheiro supervisor para levantamento de tais quantitativos. Montou-se assim uma 

planilha de quantitativos e precos, formulando o preco final da obra. As especificacoes 

de tais servicos estao descritos no memorial descritivo da mesma (Anexo 2). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura la - Planta Baixa dos Banheiros e sala de aula 1. 

I 

Figura lb - Planta baixa sala de aula 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para auxiliarmos no levantamento de quantitativos, montamos a seguinte 

memoria de calculo (Figura 2): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MEMORIA DE CALCULO DOS OUANTITATIVOS DE SERVICOS 

Escola Tertuliano Maciel - Area de const rue ao = 195,64 m2 

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES 

1.1 - Placa da obra 

1 unid = (4,00 x 2,00) m = 8,00 m2 

1.2 - Limpeza do terreno: estimativa 

A = (17,20 x 13,00) = 223,60 m2 (Sala 4 + Banheiros) 

B = (12,00 x 11,00) = 132,00 m2 (Sala 13) 

Total = 223,60 + 132.00 = 355,60 m2 

1.3 - Locacao da obra 

A, = (6,30 + 1,65) x 16,10 = 128,00 m2 (Sala 4 + Banheiros) 

A2= (8,30) x 8,15 = 67,65 m2 (Sala 13) 

ATOT = 128,00 + 67,65 = 195,65 m2 

2.0 -FUNDACAO 

2.1 - Escavacao manual de valas em material de la cat. ate 1,50 m de profundidade (Horizontals = fora a 

fora; Verticais = dentro a dentro) 

Ev, = (3,00 x 15,95) + 4,00 x (6,30 + 1,65) = 79,65 + 16,00 (Banheiros) = 95,65 m 

Entao: 95,65 x 0,40 x 0,40 = 15,31 m3 (Sala 4 + Banheiros) 

Ev2 = (3,00 x 8,00) + (8,30) + (2.00) = 34,30 x 0,40 x 0,40 = 5,49 m3 

Logo :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EVTOT - (15,31 + 5,49) = 20,80 m3 

2.2 - Alvenaria de pedra argamassada no traco 1:4 (cimento : areia) 

AP hi = 7,95 

APh2= 1,65 

AP h3 = 7,95 

AP h4 = 7,95 

AP h5 = 6,30 

APh6 = 8,30 (Sala 13) 

Figura 2 - Memorial de Calculo dos Quantitativos de Servicos 
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A seguir sera apresentada uma serie de fotografias do inicio da reforma da 

escola Tertuliano Maciel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3 - Loca?ao da obra 

Na figura 3, temos um exemplo de marcacao de uma obra que consiste 

exatamente em medir e assinalar no terreno a posicao das fundacoes, paredes, colunas e 

outros detalhes fornecidos pelo projeto de arquitetura, materializando os principais 

pontos atraves de piquetes. A locacao ou marcagao da obra faz-se tomando como base 

os dados fornecidos pelas plantas de situacao, de fundacSes e baixa do pavimento terreo 

(do subsolo em certos casos). Para locar predio de varios pavimentos ou outro tipo 

importante de obra civil pode-se necessitar de teodolito ou outros instrumentos de 

topografia. 

Os erros de locacao sao imperdoaveis, uma vez que a falta de precisao nesta 

operacao da margem a diferencas bastante sensiveis nas dimensdes dos compartimentos 

e que irao refletir-se nas fachadas, alterando eixos de esquadrias, etc. 

Os metodos mais utilizados sao: 

a) Processo dos cavaletes. 

b) Processo da tabua corrida (gabarito), processo este demonstrado na figura 3, que 

consiste na cravacao de pontaletes de pinho de (3" x 3" ou 3" x 4"), distanciados 

entre si em 1,50m aproximadamente, e afastados das futuras paredes cerca de 

1,20m. Esses pontaletes servirao mais tarde para o erguimento de andaimes, 

sempre necessarios , nos pontaletes serao pregadas tabuas sucessivas, formando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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uma cinta em volta da area a ser construida. As tabuas deveram estar estendidas 

em nivel, para que se possa esticar a trena sobre elas. Pregos fincados nas tabuas 

determinant os alinhamentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4 - Escavacao da vala 

Figura 5 - Vala pronta 

Nas figuras 4 e 5, temos respectivamente a abertura de vala e ela ja escavada, 

onde a vala servira de base para as futuras paredes e serao preenchidas com pedras-

rachao e argamassa de cimento e areia, para dar aderencia entre as pedras e acima destas 

serao levantadas as paredes. E as larguras das valas variant em funcao do alicerce 

pretendido, assim quando as paredes forem de um tijolo, o alicerce sera de um tijolo e 

meio (30cm), e exigindo uma largura de 45 cm para as valas. Paredes de meio tijolo 

usam alicerces de um tijolo (20cm), e exigindo largura de vala minima de 35 cm ou 40 
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cm. A profundidade sera a necessaria para que se encontre terreno firme, e nunca 

inferior a 40 cm. Quando as camadas de terreno firme sao encontradas em 

profundidades maiores, devemos desistir da fundaQao direta, recorrendo as fundacoes 

profundas (brocas ou estacas). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.2. Parte Administrativa 

Apos concluido a parte de orcamento da obra, foi apresentado pelo Engenheiro 

Leonardo Honorio, as providencias basicas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA administra9ao do contrato da obra, para a 

execu9ao de obras publicas, conforme a figura 6. 

Alem destas providencias foi apresentado tambem pelo Engenheiro Leonardo 

as seguintes documenta9oes: 

a) ART CONFEA - CREA (Anexo 3); 

b) Cadastramento de matricula CEI no Ministerio da Fazenda (Anexo 4); 

c) Ficha de cadastro de funcionarios (Anexo 5); 

d) Memoria de calculo dos quantitativos de servi90 - P Medi9ao. (Anexo 

6); 

e) Boletim de medi9ao de servi90S (Anexo 7); 

f) Libera9ao de pagamento da medi9ao (Anexo 8); 

g) Relatorio de contas a pagar (Anexo 9); 

h) Pedido de insumo (Anexo 10); 

i) Folha de ponto mensal (Anexo 11); 

j) Folha de pagamento avulsa (Anexo 12); 

k) Cronograma fisico-financeiro (Anexo 13). 

Ainda nesta etapa realizou-se uma coleta de pre90s de materiais nas lojas do 

centro da cidade (Anexo 14), alem da elabora9ao de uma planilha comparativa do pre90 

final da obra, comparando os pre90S propostos pela Prefeitura Municipal de Queimadas 

e a proposta da Construtora (Anexo 15). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PROVIDENCIAS ADMINISTRATEVAS BASICAS DO GERENTE DE CONTRATO DA OBRA PARA A EXECUCAO 

DE OBRAS PUBLICAS: 

1 - - FASE DE LICITACAO: 

• Adquirir, de forma impressa c digital (CD), o edital e os elementos tecnicos da Hcitacao: planilha orcamentaria. pranchas 

de desenhos, especificacoes tecnicas e memoria de calculo dos quantitativos de servicos que deram origem a planilha; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Obter procuracao particular p/ Hcitacao piiblica com poderes amplos p/ o decorrer da obra; 

• Obter atestado de visita ao local e fazer a caucao de garantia de participacao (se for o caso); 

• Participar da Hcitacao, apresentando os documentos de habilitacao da proposta comercial, com planilha de precos menor 

ou i gual ao basico e o cronograma fisico-financeiro (se for o caso); 

• Assinar e obter copia das atas do processo licitatorio. 

2 - FASE DE CONTRATACAO: 

• Assinar e receber uma via original do contrato de empreitada; 

• Receber e dar o recibo na ordem de initio dos servicos (1 via = Prefeitura / 1 via = empresa); 

• Solicitar a fiscalizacao o modclo da placa de identificacao da obra. 

3 - FASE DE REGULARIZACAO E INICIO DA OBRA: 

• Elaborar a ART de execucao da obra. solicitar assinatura do Secretario de Infra-Estrutura/Obras, registrar no CREA-PB e 

entregar, oficialmente. 1 via na Prefeitura (solicitar o recebido); 

• Cadastrar a obra no INSS (CEI) e entregar copia na Prefeitura (solicitar o recebido); 

• Alixar placa de identificacao da obra, conforme modelo fornecido; 

• Selecionar e admitir funcionarios (documentos. cadastro e registro das carteiras profissionais); 

• Providenciar o livro de ocorrencias, solicitar termo de abertura da fiscalizacao e anotar as principals ocorrencias, pelo 

menos uma vez por semana; 

• Fornecer uma copia dos projetos (desenhos. planilha e especificacoes) para o mestre da obra; 

• Iniciar a obra e executar no prazo estipulado. 

4 - - FASE DE CONSTRUCAO DA OBRA: 

• Observar os prazos contratuais e solicitar aditivos (de prazo, valor, etc), se vier ao caso; 

• Assinar o boletim de medicao mensal e a respectiva memoria de calculo dos quantitativos de servicos executados, 

elaborados pela fiscalizacao da obra. datados do ultimo dia de cada mes; 

• Extrair a nota fiscal de servicos, com data posterior a medicao (apos o dia 30/31 do mes anterior), infbrmando no corpo 

da nota a conta-corrente da empresa para deposito. na qual sera depositado o valor da medicao. com retencao automatica 

do ISS (5% x 40% = 2%); 

• Apresentar, juntamente com a nota fiscal, as certidoes minimas de regularidade da empresa (do INSS, do FGTS, 

federal/divida ativa, estadual e municipal), anexadas as guias de recolhimento do INSS e FGTS (com relacao de 

empregados) do mes anterior. 

5- - FASE DE CONCLUSAO DA OBRA: 

• Solicitar oficialmente da Prefeitura o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, com Atestado de Capacidade Tecnica e 

planilha de servicos executados (com base na ultima medicao), todos assinados pelo Secretario de Infra-Estrutura/Obras 

e pelo engenheiro fiscal; 

• 
Arquivar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2* via do livro de ocorrencias e entregar a 1* via para a Prefeitura; 

• Apresentar oficialmente a Prefeitura a Baixa da Obra no INSS (solicitar o recebido); 

• Solicitar do CREA-PB a Certidao de Acervo Tecnico - CAT da obra. 

Figura 6 - Providencias Administ rat\\as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.2.3. Unidades Habitacionais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A terceira etapa das atividades desenvolvidas foi caracterizada pela construcao 

de 5 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, localizadas no bairro 

Ramadinha II, na cidade de Campina Grande - PB, para as quais dispomos de todos os 

projetos arquitetonicos, assim como a planta baixa (Figura 7). As especificacoes dos 

servicos seguem o memorial descritivo do mesmo, vide Anexo 16. 

Figura 7 - Planta Baixa das Unidades Habitacionais 

A seguir sao mostradas uma serie de fotos, com as etapas construtivas das 

unidades habitacionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 9 - Escavaciio de Vala zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na figura 9, demonstra-se um operario escavando uma vala que servira de base 

para as futuras paredes como ja foi dito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 10 - Pedra-rachao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na figura 10, temos a vala pronta onde ja foi assentada a pedra-rachao que 

servira de base para as futuras paredes da edificacao, para uma melhor aderencia das 

mesmas e colocada entre elas uma argamassa de cimento e areia. 

Figura 11 - Alvenaria de embasamento 

Na figura 11, temos um exemplo de uma alvenaria de embasamento, que serve 

para que as futuras paredes nao fiquem em contato direto com o solo, sendo esta 

colocada logo apos o preenchimento das valas com pedra-rachao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 13 - Cintas inferiorcs impcrmeabilizadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na figuras 12 e 13, temos as cintas inferiores das casas, onde esta cinta, 

colocada acima da alvenaria de embasamento, e preenchida com um concreto de 

cimento, areia e brita alem de ferragem, servira para que as futuras paredes terem uma 

maior sustentacao e nao recebam umidade vinda do solo. Para uma melhor 

impermeabilizacao e garantia que as futuras paredes nao recebam esta umidade executa-

se a impermeabilizacao das cintas, com material a base de asfalto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 14 - Compactacao do caixao da construct zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na figura 13, temos a execucao da compactacao do caixao da construcao, que 

consiste em compactar as camadas de terra para posteriormente ser executado o piso da 

habitacao. Essa compactacao serve para deixar o piso nivelado sem qualquer tipo de 

ondulacao ou falha, para tal como pode ser visto na figura utiliza-se um equipamento 

mecanico de compactacao chamado de "pula-pula". 

Figura 15 - Lastro de concreto 

Na figura 15, temos o lastro de concreto ja executado, sendo este de serventia 

de evitar o contato direto do tijolo com o solo, uniformizar a superficie do mesmo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 16 - Alvenaria de meia vez zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na figura 16, temos a execucao das paredes da habitacao, sendo estas 

colocadas sobre as cintas inferiores e logo apos a execucao do lastro de concreto. Estas 

paredes devem ser perfeitamente alinhadas e bem assentadas, a fim de se evitar futuras 

trincas nas mesmas. 

Figura 17 - Cintas su peri ores 

Na figura 17, temos a cinta superior, sendo esta colocada sobre a alvenaria de 

meia vez e tern a finalidade de distribuir a carga de peso proveniente do madeiramento 

do telhado e tambem evitar o contato direto entre os tijolos e a madeira. Estas cintas sao 

preenchidas, assim como as inferiores, de concreto composto de cimento, brita e areia e 

ferragem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 18 - Laje do banheiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na figura 18, temos a laje do banheiro que servira para sustentacao da caixa 

d'agua. Esta e uma laje pre-moldada, devido a simplicidade de execucao e tamanho da 

mesma. 

Figura 19 - Empcna 

Na figura 19, temos a empena de alvenaria que servira de sustentacao para o 

madeiramento do telhado. Esta como pode ser vista e colocada logo acima da cinta 

superior. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 20 - Execucao do Chapisco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na figura 20, temos a execucao do chapisco que e uma camada de cimento e 

areia com a finalidade de protecao dos tijolos ceramicos e criacao de uma camada 

aspera para uma melhor aderencia da camada posterior. 

Figura 21 - Madeiramento do telhado 

Na figura 21, temos o madeiramento do telhado ja colocado sob as empenas. 

Como pode ser visto na figura, recomenda-se a realizacao do madeiramento apos o 

chapisco das paredes para nao danificar a madeira com cimento. 

20 



Figura 22 - Instalacocs Hidraulicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na figura 22, temos os rasgos e colocacao das tubulacoes hidraulicas do 

banheiro da habitacao, bem como a saida para o esgoto da mesma. Como pode ser visto, 

neste comodo, nao foi executado o lastro de concreto, pois ainda era necessario a 

passagem da tubulacao de esgotos, evitando assim desperdicio de material. Assim, logo 

apos a colocacao das tubulacoes e executado normalmente o lastro de concreto neste 

comodo (banheiro). 

A seguir sao mostradas uma serie de fotos, com alguns materiais que foram 

utilizados na construcao das unidades habitacionais. 

Figura 23 - Impermeabilizante 

Na figura 23, temos o impermeabilizante a base de asfalto que foi colocado nas 

cintas inferiores da habitacao para evitar que a umidade interfira nos tijolos ceramicos. 
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Figura 24 - Padiola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na figura 24, temos um exemplo de padiola, que e um instrumento que serve 

de medida para a execucao do traco de concreto e argamassa, sendo estes tracos 

medidos em numeros desta padiola. Cada material envolvido na composicao do traco 

tern sua respectiva padiola, no exemplo da figura temos a padiola correspondente a 

brita. 

Figura 25 - Vibrador "Pula-Pula" 

A figura 25, mostra o vibrador utilizado para a compactacao do solo, sendo 

este de extrema importancia para uma maior agilidade da execucao da obra, evitando 

um maior desgaste do operario que o manuseia e menor tempo de execucao do service 
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Figura 26 - Betoneira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A figura 26, mostra a betoneira, equipamento que e utilizado para realizar a 

mistura dos diversos componentes do traco do concreto ou argamassa. Este 

equipamento e de esxtrema importancia na obra devido a facil operacao, e maior 

agilidade na mistura dos materiais se comparado com a mistura manual. 

Figura 27 - Canaleta de concreto 

Na figura 27, temos as canaletas de concreto que foram utilizadas as cintas 

inferiores e superiores da habitacao. Onde as canaletas destinadas as cintas inferiores 

sao mais largas que as destinadas para o cintamento superior. 
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Figura 28 - Peneira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A figura 28, temos a peneira que tern a finalidade da retirada de graos maiores 

e vestigios de vegetacao ou qualquer outro material organico que possa ter vindo junto a 

areia. 

Nessa etapa realizou-se o controle e a comparacao dos custos da obra atraves 

do trabalho de apropriacao de custos, onde a apropriacao de custos e o metodo pelo qual 

a empresa tern o controle total dos custos financeiros de um determinado servico, 

podendo avaliar ainda o desempenho e produtividade da mao de obra, dos tempos 

realmente empregados nos servicos executados, onde as informacoes colhidas na obra, 

servem de base para as composicoes dos custos unitarios de servicos, analise da 

produtividade, ajustes e elaboracao do cronograma da obra e controle de gastos e 

prioridades da obra, dentre outras coisas. 

Ainda nesta etapa foi acompanhada a producao dos trabalhadores, com o 

objetivo de facilitar a apropriacao de custos da empresa. Para um exemplo deste 

acompanhamento vide anexo 17. Com base neste trabalho foi feito um ajuste no 

cronograma da obra, passando de 60 dias para 120 dias o prazo final da entrega da obra 

(Anexo 18). 
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4. CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Concluimos que para a construcao de uma edificacao e necessario um bom 

planejamento, sendo primordial que o engenheiro responsavel tenha um conhecimento 

tecnico, pratico e administrativo, alem de experiencia para poder "tocar" a obra na 

maneira como ela foi planejada previamente e que nada fuja ao seu controle. Para que a 

construcao possa fluir de maneira segura e rapida e necessario tambem que o 

engenheiro conte com uma boa equipe de profissionais, bem treinados e experientes 

com o tipo de obra que esta sendo executada. 

Com as atividades desenvolvidas no estagio verificou-se que a forma mais 

pratica de controlar e comparar os custos da obra e atraves da apropriacao de custos, 

mas, hoje, sao poucas as empresas que realizam este tipo de trabalho em suas obras. E a 

partir desta apropriacao de custos que a empresa tera controle total dos custos 

financeiros de um determinado servico, podendo avaliar ainda o desempenho e 

produtividade da mao de obra, dentre outras coisas. 

Por fim o estagio mostrou uma necessidade crescente da conciliacao entre os 

conhecimentos praticos e teoricos, e tambem que no canteiro de obras praticamos as 

tecnicas aprendidas durante toda a graduacao o que e de fundamental importancia para 

o crescimento e bom desempenho do profissional. No estagio foi propiciado tambem 

um amadurecimento nas relacoes humanas, principalmente entre patrao e empregado, 

bem como entre profissionais da mesma area. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

25 



91 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S 0 X 3 M V 



ANEXO 1 - Tabelas de Composigao de Precos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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COMPOSICAO DE PRECOS - TCPO 10 
LOCACAO DA OBRA: EXECUCAO 

DE GABARITO 

ITEM 1.3 Obra: 

Ampliacao da escola 

Tertuliano Maciel -

Queimadas COMPOSICAO DE PRECOS - TCPO 10 
LOCACAO DA OBRA: EXECUCAO 

DE GABARITO UNIDADE: m2 Data: Marco de 2011 

COMPONENTES 

LOCACAO DA OBRA: EXECUCAO 

DE GABARITO 

20501 Empresa: SERVICON 

COMPONENTES 

LOCACAO DA OBRA: EXECUCAO 

DE GABARITO 

R$ BDI: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA30% 
COMPONENTES 

Unid. Consumo Preco Unit. Material 
Mao-de-

obra 
Encargos Sociais: 150% 

Servente h 0,13 R$ 2,40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- R$ 0,31 Observacoes: 

Carpinteiro h 0,13 R$ 3,11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- R$ 0,40 Custo Total  - Sem 

BDI 
Prego Total  - Com BDI 

Arame Galvanizado 16 BWG kg 0,02 R$ 12,63 R$ 0,25 -

Custo Total  - Sem 

BDI 
Prego Total  - Com BDI 

Prego de aco 11/2" x 14" kg 0,012 R$ 6,50 R$ 0,08 - R$2,98 R$3,88 

Pontalete de pinho 3§ 3x3" m 0,04 R$ 11,00 R$ 0,44 -

Tabua de pinho 1x9" m2 0,09 R$ 4,68 R$ 0,42 -

Sub- Total R$ 1,19 R$ 0,72 

Leis Sociais - R$ 1,07 

Total R$ 1,19 R$ 1,79 



ANEXO 2 - Memorial Descritivo Tertuliano 

Maciel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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P R E F O T U R A M U N I C I P A L O E Q U E ! NT A D A S 

E S T A D O D A P A R A I B A 

Rua Joao Barbosa da Silva, 120 - Queimadas -  PB 
C.N.P.J. -  O8.742.264/ O001-22 - Fone (83)  3392-2276/ 1938 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MEMORIAL DESCRITIVO 

AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO MARCIEL 

Data de elaboracao: Fevereiro de201l 

OBJETIVO: O presente mcraorial visa esclarecer as proponentes sobre os servicos 

de execucao da ampliacao da escoia municipal Tertuliano Marciel, situada no distrito do 

Ligeiro, no municipio de Queimadas/PB. Alem de complementar as informacoes do projeto 

executivo e da planilha orcamentaria. 

DESCRICAO GERAL DA OBRA: 

A ampliacao da escola foi concebida para o melhor funcionamento do ensino na 

regiao. 

O projeto abrange duas salas de aula, e uma bateria de sanitarios masculinos e 

femininos, com fundacao do tipo direta de bloco ceramico, argamassa e sapatas, pilarctes, 

vigas e baldrames em concreto armado. 

As paredes serao em alvenarias de blocos ceramicos, intercaladas por pilares em 

concreto armado, e revestidas com reboco em massa unica. Sobre as paredes serao colocadas 

cintas de amarracao em concreto armado. 

A cobertura sera feita com estnrtura de madeira de lei, e as telhas serao de ceramica 

tipo colonial. 

As esquadrias serao de madeira de lei. (Ver quadro de esquadrias do projeto 

arquitetonico). 

A pintura das paredes sera em tinta latex acrilica sobre massa acrilica e a pintura das 

portas internas em tinta esmalte sint6tica. 

Na parte interna dos banheiros serao aplicados revestimentos em ceramica 

(30x30cm) na cor branca ate a altura indicada em projeto arquitetonico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO 3 - ART CONFEA - CREA 



CONFEA/ CREA-PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CONSELHO REGIONAL DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ENOESflARl A, ARQUITETURA E AGRONOMU D A PARAfelA 

Av.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dom Pedro 1 J C 9 Joto PtssoaVB CEP. 5KII3-021 PABX. (83) 341 -2525 

E-mail infmnaUca@crcapb.crg.br - Homepage: www.cicapbmg.bi 

ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - Lei Federal n° 6.496/ 77 

CONTRATADO 
l .Tf t u l o Prof issional 

C I V I L 1 2 - Nom e do Pr of i ssional 
3 .Car t ei r a 

4 .En d er eco par a cor r espon dgn ci a 
n n A H T K B O B m v M t n o , *ea 

5.Bai r r o 

F R A T A 
1 6 .Ci dade 

C A M P I S A G B A H D E 

- P B 

7 .UF 
pa 

9 .Fo n e l l . E- M a i l 

H i a n g a n h i T i a * o l . cam. bz 

SKKVTCOH - SKHVXCQS K COaMgTCgOES LTI1A 

13 .Regt st r o CREA 

4 4 1 8 - E H - S B 

1 4 .En der eco par a co r r esp o n d en d a 

L sAo J O A D , 1.040 - a a u oi , « D T . M O R S S I M X I 

15 .Bai r r o 
I A G O A SSC A 

K . Ci d a d e 1 7 .UF 1 8 .CEP 19 .Fon e 

CONTRATANTE 
2 0 .Nom e do( a)  con t r at an t e da Ob r a/ Ser v i co 

HUUrEITUBA MUNICIPAL D Z Q U I I W A D A S 

2 2 .En der eco par a Co r r esp o n d en d a 

SUM. JOAO B A R B O S A D A STT .VA, 1 2 0 

21 .CPF/ CNPJ 

2 4 . a d a d e 2 6 .CEP 2 7 .Fo n *  

DADOS DA OBRA/SERVTCO 2 8 .Pr op r l et t r i o da Ob r a/ Ser v i co 

Ht STEI TURA MUNICIPAL D E QUEIMADAS 

2 9 .CPF/ CNPJ 3 0 .Fo n e 

31 .En der eeo d a Obr a/ Ser v i co 

I S C O L A M O V I C X P K L TEBWrt.TMIO M t r r r a 

3 2 .Bai r r o 

3 6 .Ti po da ART 

3 3 - Qd a d e 
BDBXHUW 

3 7 .Par t i d p acao 
i n d i Ti e t a a l 

3 8 .Vi n cu i ad a a ART 

CLASSiTICACAO OA ART" 

3 4 .UF 3 5 .CEP 

n 
38 .1 -  do Pr of i ssional 

At i v i dade Tecn i ca 
( Ver Tab u l a 01)  

Nivel 
( Mar Tat m l a 0 3 )  

• escr i cao do Tr ab al h o 

( Ver Ta b d a 0 2 )  
Quan t i t at i ve d o 

Serving 
Un i dade d e m ed i da 

( Ver Tab e l a 0 4 )  

39 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
40 

4 2 
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44 

i RESUMO DO CONTRATO 

KXBCUg&J 1XK SERVICOS DE AKPLIACAD DA ESC3IA MUKICIPAL 7ET.TUI.I7JIO MfcCIEL, LOC.'O.IZAM\ K,\ uOCALIDrXDE DC 1IGEISD, Ĵ C 
KUNIClflO DE QUEIMACAS-pe, CO* FORMCC1KEKTO DC KATtKlMS C HftO-at-OWA, COMroRKB. COMTRAXO DE PRE3TACAO DC SERVZCCS Mr 

0 1 3 / 2 0 1 1 , DftTADQ DE 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 E ORDEM DE SERVICOS DAT ADA BE 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 . FIRKMO CO* A PREFEITURA MUHICI ?AL DE QVEXKWA5, 
A SEKEH EX EC UT AD A3 PELA SSF.YICCK - S C V ~ s - S E r a . r P . U ^ E £ XTOA, »C CRAZ3 PEEVISTO EE 12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J PIAS CORKIDOS. 4 6 .Va l o r da Ob r a/ Ser v i co 

B > 1 4 4 . 8 3 0 , 0 0 

4 6 .1 .Per i odo da Ob r a/ Ser v i co 

15/02/2011 ftt6 15/06/2011 

4 ?.En t i d ad e d e Cl asse 4 8 .Hon or ar i os 
a $ o , o o 

' 4 9 .Tax a a Recolher 

R J 4 9 9 . 5 0 

Declar e co m o v er d ad ei r as as i n f o r m acoes aci m a Local e Dat a 

QUEI MADAS-PB, 
15/ 02/ 2011 

Declar o com o v er d ad ei r as as i n f o r m acoes a d m a 

Pr of i ssional Con t r at ado Con t r at an t e 

Est e d ocu m en t o an ot a p er an t e o CREA- PB, par a ef ei t os l eqai s, o cont rat o escr i t o ou ver bal r eal i zado en t r e as p ar t esf Lci Feder al 6 .4 9 6 / 7 7 ) . 

1)  A a n i l i se d o p r een eh i m en t o dest a ART dev er a ser ef et uada pelo set  o r  d e at en d i m en t o do CREA- PB, apds a qu a! ser a em i t i do o bolet o d e 

p ag am en t o cu j a t ax a est ej a de aco r d o co m a s t ab el as u b l i zad as no CREA- PB. 

2)  Para efef t o de f l sca t i za cSo , d ev e- se p er m an ecer no locaf  da ob r a/ ser v i co u m a v i a d e s t e d o c u m e n t o , b em co m o o ret er ido c o m p r o v a n t e 

d e p a g a m e n t o . 

3)  Ao en cer r ar as at i v i dades e/ ou con t r at o , i n f or t nar a r essect i v a b a i x a d e s t a ART j u n t o ao CREA- PB 

4 )  Est e docu m en t o so t em v a l i d a d e m ed i an t e a s s i n a t u r a d a ( s )  p a r t e ( s )  c o n t r a t a d a ( s )  e c o n t r a t a n t e , b e m com o a i den t i f i cacao da 

ch a r t ce l a d o CREA-PB na par t e in f er ior , con t en do o n u m er o do bo let o d e p ag am en t o . 

[ l c v i a -  CREA- PB]  [ 2 °  v ia -  Pr of i ssional ]  [ 3 °  v i a -  Con t r at an t e]  [ 4 °  v i a -  Local ob r a/ ser v i co ]  

I CONFEA/CREA-PB 
Con sel h o Reg i on al d e En g en h ar i a , Ar qu i t et u r a e Ag r o n o m i a d a Par alba 

ART -  A n o t a c a o d e ResponsaMlidadc T€«nica - Lei Federal 6 4 9 6 / 7 7 
l .Tf t u l o Pr of i ssional 

nKHCHHETBO CTVXL 

2 .Nom e d o Pr o f i ssi on al 
En s O H ARMJj o  B A R B O S A D S a r a w m a 

3 3 .Ci d ad e da Ob r a 

QOXIlflUD&S-PS 
i 4 9 .Tax a a r eco lh er 

1 R $ 4 9 9 , 5 0 

32 

mailto:infmnaUca@crcapb.crg.br
http://www.cicapbmg.bi


ANEXO 4 - Cadastramento CEI Ministerio da 

Fazenda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

33 



Matricuta CE! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipo de MatrFcua: Obra de Pessoa JurWtca -  Edrf icacao 

Numero da Mat r ici ia: 

Preencha os campos abaixo para cadasfrar urra nova mat ricito CEI  

Nom e*  08RAAMPLWCAO DA ESCOLA TERTULWMO MACfcL 

Endereco 

Logradouro (Av. Rua. e f c ) ' 

Bairro 

CEP"  

Tetelone 

F n 

E-rrail 

Endereco de cor respondencia 

Logradouro (Av, Rua, ete)  

Bairro 

CEP 

Vinculo do Respof isavel *  

Vinculo com o Gover no *  

FPAS*  

CNAE *  

Nat ureza Jur id ica *  

Dados da Obr a 

A.R.T7 C. R E. A 

Local zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mara 

Data do I nlcio da Obra *  

Const rugao 

Pr6-Fabricado7 

Tipo da Obra 

UsodaObr a 

Quantkladc de Unidades 

Ojjarrt idade de Pavimento*  

Quart fdade de Unidades com 2 Oxiartos :£ 

Quanbdade de Unidades com 3 QuartoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 

RUA JOSE » MCP. SN, QUEMWDASffB 

:l I GFRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SERVK;ONSERVICOS@I3.COH.BR 

RUA SAO JO AG, 1048, SALA101, EDF MONTE SNAI  

LAGCASECA 

Ccntfrutota 

Municipal 

507 - NCHJSTR^ .f OJSTR/ . DA CONSTRUCAO CML j  

"4S217 -  EDFCACOES (RESDETCI AS, NDUS1RI AB. COMERCI WS E Db S6RVCOS)  

2062 -  SOCfcDADt  EMPRESARIA UMTTADA 

M u *  M l ' H« m 

[ WBBBgt l j  (dd/ rmVaaaa)  

0 

Demolicao 

Fre-Fabr lcado? 

Tipo da Demoicao 

Uso da DemclicSo 
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ANEXO 5 - Cadastramento de Funcionario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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S E R V I C O N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R SSo J o So . 1048. St  101. E d Mont e Sinai -  Lag oa Seca Ce p 59022-390 Nat al -  RN 

CG C 04 945.8100001-71 Tet et ax (0xx84)  3213-3026 /  9933 9908 

FI CHA DE CADASTRO DE FUNCI ONARI O ( DADOS PARA ADMI SSAO)  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S E T O R P E S S O A L | zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAData de emissao para o setor pessoal:  122.03.2011 

Foto (3x4) 

Obra: [  Aropfecao da Escota Ter tuiano Macael 

Chapa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I ] Nome complete [; • ~-- -• 

Endereco residencial:  jMaria Aparecida Silva 

Bairro:  |  Cklade:  |Campira Grande 

Sexo: M [ TJ F Q Funcao:  |Pedreiro 

UF: |PB |  CEP: [  

I CBO: I 

SaBr io:  Mensal:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R$ | 732,0Q ]  /  mes 

Data de admissao /  opcao:  jterca-feira, 1 de marco de 2011 

Local de nascimento. jinqa 

Data de nascimento:  |10.02.197" 

Grau de instrucao:  {Analfabeto 

Carteira prof issional:  | — — 

PI S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ jmmmmmSm 

Hora: R$ J3.33 | / h o r a 

|  N*  dependentes /  saiario familia:  I I 

] U F : j P B |  Estaoocivf l:  lCasado 

]  Nome do conjuge |MARIA SANT1NA DA SILVA" 

I NacionaSdade:  iBrasiletro 

Sene: U F : [PB~| 

Banco: | Caix3 E. Federal ]  Co d . banco:  |*07 j Cod agencia:  [  

Cadast re:  |  |  Endereco da agencia:  |Rua V.argues do Nerval 83 - Centre - Campina Grande 

Primeiro emprego? sim Q n a o [ x ]  Ent regou fbtos? Sim JTj  n a o Q Ouantas? \02 | 

Cert idao de nascimento dos fflhos? sim { TJ n ao |  |  Ouant as? |02 { 

|  e |Oliriuma Josefa za Corce^-a-Filiacao:  | Frai> asco Jose da Sirva 

Or gaoem issor |SSP/PB 

Carteira de reservista:  

Dat a de emissao: 127.04.1990 |  

wk Titulo de eterton IHMiMMi 

Sindicalizado? sim Q |  nao[zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ U F I | 
Visto do responsdvel pela anotacao dos dados 

Observacoes: [  

1 -IGilberlania Jose da Silva 

2 -JGeriama Jose da Silva" 

3-I Z 

5-I Z 

H — 
7 - t Z Z Z Z Z Z Z 

N O M E D O S F I L H O S M E N O R E S D E 1 4 A N O S : 

Data de nascimento 

Data de nascimento 

Data de nascimento 

Data de nascimento 

Data de nascimento 

Data de nascimento 

Data de nascimento 

27-fev-99 

7-set-C 

ANEXAR: 02 fbtos (3x4), CPTS, copias (da Identidade, CPF, Tltulo de Eleitor, Reservista, Cartao do PI S, comprovante 

de endereco "conta de aqua ou luz". Regtstro de Casamento, Declaracao escolar dos filhos, Cartao de 

Vactnacao e Cert idao de Nascimento dos filhos menores de 14 anos) . Atestado medico de saude ocupacional 

e Exame medico admissional. 
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ANEXO 6 - Calculo da Medigao dos Servi? 

Executados 



M EM ORI A DE CA L CU L O D OS OU A N TI TA T I V OS P E SERVI COS 

1«  M ED I CAO DE 5ERVI CQS 

DAT As 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 

Am p l i agao d a Esco l a Ter t u l i an o Haci e l -  Ar e a d e con st r u cSo =  1 9 2 ,7 9 m 2 

1.0- SERVI COS PRELI MI NARES: 

1.1- Placa da obra: 

•  Area =  Olun x  (4,00x2,00)  =  8,OOm 2 

1.2- Limpe2a do t erreno: 2 9 9 ,3 8 m 2 

ConsideracSo: acrescimo de 1,00m alem das paredes 

•  BL1 =  (7,95+ 0,80+ 2,00)  x  ( 8,15+ 0,80+ 1,00)  =  ( 10,75 x  9,95)  =  106,96m2 

•  BL.2 =  (7,95+ 0,80+ 2,00)  x  ( 16,10+ 0,80+ 1,00)  =  ( 10,75 x  17,90)  =  192,42m2 

1.3- Locacao da obra: 1 9 2 ,7 9 m 2 

•  Afacacao -  Aconso-^ o = >  BL1 =  (7,95 x 8,15)  =  64,79m2 

BL2 =  (7,95 x  16,10)  =  128,00m2 

2 .0 - FUNDACAD: 

2.1- Escavacao manual de valas em mater ial de l a categor ia at e 1,50m de profundidade: 

Consideracoes: Paredes horizontals =  fbra a fora; paredes vert icals =  dent ro a dent ro; 
Largura das valas corr idas -  0,40m 
Profundidade das valas corr idas =  0,40m 
Secao hor izontal das sapat as dos pita res =  (0,60x0,60)m 
Profundidade das sapat as dos pilares =  0^ 0m 

o Bloco 1: 

•  EscavacSo para Alvenar ia de Pedra cor r ida: 

A P h l =  7,95 

AP v l =  8,00 
AP v2 =  8,00 
AP v3 =  8,00 

Ve l -  (C= 31,95)  x  (L= 0,40)  x  (H= 0,40)  =  5.11m3 

•  Escavacac para as sapat as dos pilares: 

Ve2 =  [ 06 x  (LI  = 0,60)  x  (12= 0,60)  x  (H= 0,80) ]  -  (06 x  0,60 x 0,40 x 0,40)  

=  1,73 -  0,58 =  1.15m3 

•  Vet  =  5,11 +  1,15 -  6.26m3 



ANEXO 7 - Boletim de Medi?ao de Servi? 

Executados 



BOLETIAA DE MEDICAO DE SERVICOS N°01 • DATA: 31/03/2011 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PREFEITURA M UNI CI PAL DE QUEIMADAS - SECRETARIA DE EDUCAgAO 

OBRA: AM P LI ACAO DA ESCOLA TERTULlANO MACIEL, NO LIGEIRO PERf oDO: 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 a 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 

EM P RES A CONTRATADA: SERVICON - Se rvl ^os e Co n s i r u co e s Ltda VALOR DO CONTRATO: R$ 1 4 4 .8 3 0 ,0 0 

CONTRATO ADMINISTRATING N°  0 1 3 / 2 0 1 1 - DATA: 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 PRAZO CONTRATUAl: 120 dl a s = 0 4 m e s e s 

ORDEM DEI Nf CI ODOSSERVi gOS - DATA: 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 DATA DE ENCERRAMENTO: 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ITEM  D I S C R I M I N AC AO DOS SERVI COS UNI D. 

QU ANTI DADE PRECO 

UNI TARI O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W) 

VALOR TOTAL ( R$ )  

ITEM  D I S C R I M I N AC AO DOS SERVI COS UNI D. 

Conlra t oda Ac u m u od a 

PRECO 

UNI TARI O 

W) C o n f r a t a d o M e d i c d o A c u m u l a d o 

1 .0  SERVI COS PI EUM I NARES 3 . 3 3 3 , 0 0 3 . 3 3 3 , 0 0 3 . 3 3 3 , 0 0 

I . I r i a c a d a O b r a a m c h a p a d e a g o a a va n i z o a ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r" 2 6  m 1 3 , 0 0 8 , 0 0 8 . 0 0 1 * 7 ,9 5 1 .5 8 3 ,6 0 1 .5 8 3 .6 C 1 .5 8 3 ,6 0 

1.2  U m p e z a d o t e r r e n o c o m r a s p a g e m t u p e r f i c i a !  2 9 9 , 3 8 2 9 9 , 3 8 2 9 9 , 3 8 1 .78 5 3 2 , 9 0 5 3 2 .9 C 5 3 2 , 9 0 

1.3  L o c a c a o d a o b r a , s e m r e a p r o ve i t a m e n t o d a m a d e i r a m 1 9 2 ,7 9 1 9 2 ,7 9 1 9 2 , 7 9 6 , 3 1 1 .2 1 6 ,5 0 1 . 2 1 6 . 5 0 1 . 2 1 6 . 5 0 

2 .0  FU N D AC AO 2 4 . 6 4 9 , 9 7 2 4 . 6 4 9 , 7 7 2 4 . 6 4 9 , 9 7 

2 .1  E s c a va c a o m a n u a l d e va l a s e m a i g i l a , a t e 1 ,5 0 m d e p r o f u n d i d a d e m"  2 5 , 8 5 2 5 , 8 5 2 5 , 8 5 3 4 , 2 2 8 8 4 . 5 9 8 8 4 , 5 9 8 8 4 , 5 9 

2 .2  
C o n c r e t e m a g r o p a r a f u n d o d a s s a p a t a s , n o t r a ? o 1 :4 ;8  

( c f m e n l o : a r e i a ; Or i t a ! , I n c l u si ve l a n c a m e n t o e a d e n s a m e n t o 
m*  0 , 6 5 0 . 6 5 0 , 6 5 3 6 6 , 4 0 2 3 8 . 1 6 2 3 8 , 1 6 2 3 8 , 1 6 

2 .3  
C o r c r e t o a r m a d o p a r a f u n d a c d e s ( s a p a t a , t o c o d e p i l a r e c i n t a I n f e r i o r ) , 

F c k = 2 0 M p a , i n c l u s i ve a n c a m e n t o « a d e n s a m e n t o 

m '  5 , 5 3 5 .5 3 5 , 5 3 1 .1 9 7 ,2 2 6 . 6 2 0 . 6 3 6 . 6 2 0 , 6 3 6 . 6 2 0 , 6 3 

2 .4  
A l ve n a r i a d e p e d r a g r o n l H c a a r g o m a s s a d a . n o t r a ^ o d e 1:4  

( c l m e n t o : a r e i a )  
m*  2 1 . 7 5 2 1 . 7 5 2 1 . 7 5 2 8 1 , 4 8 6 . 1 2 2 , 1 9 6 . 1 2 2 . 1 9 6 . 1 2 2 . 1 9 

2 .5  
AJve n a r l a d e e m b a s a m e n t o d e 1 ve z c o m t i j ol os c e r a m i c o s d e 0 8  f uros, 

c s s e n t a d o s e m a ' g a m a ssa n o t r a c o 1 :2 :8 (  c i m e n t o : c a l : c r e i a )  
m 1 5 4 , 3 8 5 4 , 3 8 5 4 , 3 8 5 6 . 8 0 3 . 0 8 8 , 7 8 3 . 0 8 8 , 7 8 3 . C8 8 . 7 8 

2 .6  At e r r o d o c a i xa o c o m p a c l a d o . c o m m a t e r i a l a r e n o s o d e e m p r e s t i m o m 1 9 0 , 3 7 9 0 ,3 7 9 0 , 3 7 7 8 , 0 2 7 .0 5 0 ,6 7 7 . 0 5 0 , 6 7 7 . 0 5 0 , 6 7 

2 .7  At e r r o d o c a i xa o c o m p a c l a d o , c a m m a t e r i a l a p r o ve i t a d o 2 5 , 8 5 2 5 ,8 5 2 5 , 8 5 2 4 . 9 5 6 4 4 , 9 6 6U,96 6 4 4 , 9 6 

3 .0  ESTRUTURA 7 . 2 3 7 , 7 5 7 . 2 3 7 , 7 5 7 . 2 3 7 , 7 5 

3 .1  
C o n c r e t o a r m a d o p a r a su p e r - e st r u t u r a ( vl g a , p i l a r , c i n t a supe r i or e 

ve r g a ) , F c k = 2 0 m o a , I n c l u si ve l a n c a m e n t o e a d e n s a m e n t o 
m> 4 , 6 9 4 ,6 9 4 .6 9 1 .5 4 3 ,2 3 7 .2 3 7 ,7 5 7 . 2 3 7 . 7 5 7 .2 3 7 .7 5 



ANEXO 8 - Liberagao de Pagamento de Servi^os 
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A 

PREFEJTURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

REF.: OBRA DE AMPUACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, LOCALIZADA NA 

LOCAL!DADE DO LIGEIRO 

ASSUNTO: Liberagao de pagamento da medicao de servicos no 0 1 

Queimadas-PB, 3 1 de Marco de 2 0 1 1 . 

Excelentissimo Sr. Preferto, 

SERVICON - Services e Construcoes Ltda, contratada para a execucao da obra 
acima referenriada, con forme contrato admini strati vo n°  013/ 2011, datado de 14/ 02/ 2011 e 
ordem de infcio de servicos, datada de 15/ 02/ 2011, com base nas dausulas contratuais, vem, mui 
respeitosamente soficitar de Vossa Excelencfa a liberacao de pagamento referente a medicao de 
servicos a seguir identjficada, de acordo com o boietim anexo, eJaborado pelo engenheiro fiscal da 
obra, por nos aprovado, conforrne o demonstrativo a seguir: 

Medicao n°  0 1 - Periodo: 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 a 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - Va lor: R$ 4 3 .0 4 6 ,2 1 (qua re nt a 
e t re s mi l , qua re nt a e sets reats e vi nt e e um oe nta vos). 

Sem mais para o momenta. 

Votos de esrjma e consideracao. 

AterKJosamente, 

Ed son Araujo Barbosa de Almeida 
Eng°  Civil - CREA n°  160276256-2 

Representante Legal 

AO 

Excei entissimo Sr. Jose Carlos de Sousa Rego 

Prefeito Ccjnstitucional do Munidpio de Queimadas 
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43 



S E R V I C O N 

S E T O R F I N A N C E I R O 

R E L A TO R I O D E C O N TA S A P A G A RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N « 0 2 - M A R C O / 2 0 1 1 - PERfODO: 0 1 / 0 3 a 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 

C E N TR O D E C U S TO : O B R A - A M P L I A C A O D A E S CO L A T E R T U L I A N O M A C I E L 

f t c m 
CLAS5IFICACAO CQNTA8IL 

(pia no de contai)  

DISCRIMINATED DA DESPESA Emlsslo N« d oe . vtneto 
FORNECEOOR 

(f e vora cldo) 

Forma 

de pa gt o 

VALOR 

(RS) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i M aterials Aco para fundacoes a super-estrutura •  Pedldo n< 0 1 (a vista)  1/ 3/ 2011 Acc Bompreco especle 

2 LocacSo de velculos Velculo do mestre de obras - perlodo; 18 / 02/ 2011 a  17 / C3/ 2011 18/ 3 / 2011 Antonio M arlel Leal especle 800 .00 

3 M aterials AqulsifSo de pedra rachSo granrtlca •  0 1 carrada c/  12m3 im/ m. Renato cheque 500 ,00 

4 M aterials AquljifSo de arela lavada •  0 2 carradas c/  12m3 1B/ 3/ 2011 Renaro cheque 6 0 0 ,0 0 

5 M aterlaii Aqulsljflo de massame de Alcantll •  0 1 carrada c/  12m3 18 / 3 / 2011 Renato cheque 400 ,00 

6 Materials AqulslpSo de aterro de lazlda = 0 7 carradas c/  1 2 m3 18 / 3 / 2011 Renato cheque 1.400,00 

7 Despesas admlnlstratlva s Allmentaeao dD mestre de obras - 1 " qulnzena de marco 15 / 3 / 2011 Nosa (Jofo M orals)  60,00 

I Despesas admlnlstratlva j CartSo de telefone celular para o mestre de obras - 1 *  qulnzena 15 / 3 / 2011 "Dm (JoSo M orals)  espe-cle 12,00 

9 M Soda-obra dlreta Folha de pagamsnta - 1 " qulnzena de M arco/ 2011 15 / 3 / 2011 Servlcon especle 

10 Despesas admlnlstratlva i ARTde cargo e <unc8o do eng« Edson Arau| a Barbosa de Almeida 22 / 3 / 2011 22 / 3 / 2011 CREA-PB especle 33.00 

11 Despesas admlnlstratlva i Vlsto da empresa para execuclo de obras na Paralba 22 / 3 / 2011 22 / 3 / 2011 CREA-PB especle 8 0 .0 0 

12 Despesas admlnlstratlva t ANT de execucSo da obra 22/ 3 / 2011 22 / 3 / 2011 CREA-PB especle 4 9 9 ,6 0 

13 Daspatas admlnlstratlva!  Envto da documantos para o es:r! tdrio central 23 / 3 / 2011 23 / 3 / 2011 ECT - Correlos especle 29 ,70 

14 Despesas administrates AUmentacSo do mestre de obras - 2> qulnzena de marco 15/ 3/ 2011 Nosa (Jolo M orals)  especle 50,00 

IS Despesas admlnlstratlva*  Cart lo da telefona  ce lula r para o mestre de obras - 2> qulnzena 15 / 3 / 2011 Tl m {Jo l oM cra l 5 ) sspecle 12,00 

16 LocacSo de vefculos Vekulo do me st re de obras •  perlodo: 18 / 03 / 2011 a 28 / 03 / 2011 31 / 3 / 2011 Antonio M arlel Leal especle 267 ,00 

17 M lo-de-obra dlrata Folha de pagamento - 2 ' qulnzena da M arco/ 2011 31 / 3 / 2011 Serrtcon e s„ ?de 5 .434 ,00 

18 LocacSo de equlpamamos Pi carregadelra p/  remocSo da solo p/  aterro caixao •  3 hs x RS 70 ,00 31 / 3 / 2011 Arlmatea Rocha especle 210 ,00 

19 M aterials Brrta gran It lea n« 19 (a prazo •  30 dlas)  31 / 3 / 2011 Brltatcc especle 5 8 8 ,0 0 

20 Combustfvel - gasoline Vefculo do mestre de obras 31 / 3 / 2011 PostoSlolos*  cheque 869,60 

2 1 M aterials dl versos Materials para eonstruclo am geral 3 1 / 3 / 2 0 U CNT cheque 7.739,58 

22 M aterials dlversos M aterials para corrstrucgo em geral 31 / 3 / 2011 M adelrelraSJo Jorge cheque 1.163.29 

23 M eterlais AquislcSo de arela tovada •  0 1 carrada r/  1 2 m3 31 / 3 / 2011 Renato cheque 3 0 0 ,0 0 

2 4 M aterials AquislcSo de massame de Alcantll - 0 1 carrada c/  1 2 m3 31 / 3 / 2011 Renato cheque 4 0 0 ,0 0 

25 M aterials AquislcSo de aterro de Jazlda •  03 carradas c/  1 2 m3 31 / 3 / 2011 Renato cheque 6 0 0 .0 0 

2 6 

27 1 7 . 6 3 7 , 4 7  

29 

3 0 

TOTAL- - - > 2 8 . 7 0 0 , 1 4  
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PEDJDO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS Data deste pedido. 1W2011 

LOCAL DE COBRANQA: Rua DjaJrna Miguel de Mcrais, rr°  140 - Mirante - CEP. 58.407-590 - Campina Grande-PB 

SERVI CON - Se rvi co s e Const ruf rOe s Lt da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jft 
SERVICON 

Endereco: Rua Sao Joao. 1.048 - Sala 101 - Edf. Monte Sinai - Bairro: Lagoa Seca - CEP: 59.022-390 - Natal - RN 
Telefax: Oxx-84-3213-3026 - Cel: 0xx-84-9933-99O8 - E-mail: servTConsarvic«s@ig com br 

CNPJ: 04.945.810/ 0001-71 - Inscriyao Eetadual: 20.091.794-3 

Obra. Amt iaaclo da Escota TerhJant i Maria! 
Proposta (fax/ e-mail): 

Vendedorrtone: 

Ref. da proposta: 

Local de apBcacSo (informar o item da pterdha orcamentana): M a d e i r a m e r t o 

DADOS DO FORMECEDOR: 

Razao Social: XXXXXXXXXX C.N.P.J.: XXXXXXXXXXXX ir»c. Est: XXXXXXXXXXX 

Endereco XXXXXXXXXXXXXXX, N" XXX Fone: (XX) XXXX-XXXX Fax: (XX) XXXX-XXXX Cel: (XX) XXXX-XXXX 
CEP: XXJOOC.-XXX Mtiniclpio: XXXXXXXXXXXXXX UF. XX E-maH: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Endereco de entrega: No cantniro de obras. tocafeado na Escoia TefaAano Maaeri, no Dtstnto do Ligeiro - Queimadas - PB (Na BR-

104, depots da Poiiaa Manzua, em frerrte ao Bar do Bode, errtra a dreRa) 

Responsive! peK> recaMmerrto doe, insumos: Procurar o mestre de obras Jo3o Morais 

DISCRIMINAQAD DO INSUMO Un 
Quant 

Prev. 
Quant 

Compra 

Pretjo 

unit. (R$) 
Valor Total (R$) 

ICMS 

1%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 Linha 3 x 6 - madeira Massaranduba m 18.00 18,00 18,00 324.00 

2 02 pczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cJ 8.00m ou (02 cl t 

3 Linha 3 x 5 - madeira Massaranduba m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 1 . t o 111,50 14,50 1.616,75 

4 03 pc a 5.50m •  1 6 .50m 

5 06 pc cl 5,00m = 30.00m 

6 10 pec/  4.50m = 45.00m 

7 
8 Linha 3 x 4 - madeira Massaranduba m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA57 DO 57,00 13.00 741.00 

9 02  P C cj 5,50m •  11,00m 
10 04 pc cl 5,00m = 20.00m 

11 04 pg cl 4.50m = 1 8 .00m 

12 02 pc c/  4.00m = 8.00m 
13 Caibro (3.5 x 5)cm - madeira mtsta -> 160 un cl 5.00m m 800,00 800,00 3,00 2400.00 
14 Ripfto (1.5 x 5)cm - madeira mista m 1 500,00 1.500.00 1 30 1 8 6 0 oo 

15 
16 

17 

18 
19 

20 
21 

22 
23 

24 

28 
OBSERVACOES: 

1 
Colocar no corpo da nota f iscal: "Materials destinados a obra 

de Ampfiacao da Escoia Tertuliano MacieT. 

2 CorK«cao de frete: O f 

SUB-TOTAL: 7.031.75 
IPI: incluso 

Desconto; 

TOTAL (R$): 7.031,78 

CONDtCOES GERAJS DE FORNECIMENTO ACERTADAS: 

Prazo de entrega: 
Frete: 
ICMS 

IPI 
k>ndic6es de pagamento: 

irnediato 
CTF {entrega na obra) 

incluso 
incluso 
30 d a s 

Responsa t/ eis peia compra Responsavel pela venda: "de acordo" 

Leonardo Honono de A. Meto Fftho - 9975-1750 

Gerer.te de Contrato 

Ass.: 
Nome: 

Data: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO 11 - Folha de Ponto Mensal 



8ETOR DE PE8 SOAL 

OBRA AM PL 1 AC AO DA E8 COLA TERTULIANO MACISL, 

LOCAL: LKJEIRO •  QUE1MA0AS-PB 

C O N S T R U T O R A 

F O L H A D E P O N T 

8ERVtCON-i 

0 M E N S A L -

M a da i n i c i o e M 

I E R V 

M E S 

v o da 

i g o s E C O N ! 

: M A R C OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ 2 0  

obra : 15/ 02/ 201 

« T R U C O E S L T D A 

1 ( 2 » Q U I N Z E N A ) 

Ord NOUS COUPIETO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 1 4 S 3 7 1 0 10 I t 12 13 14 18 18 IB 11 20 22 23 28 28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzt 28 30 31 

1 Jo Ao M o r a K Mtt t ra daobrt *  1 1 
•  

1 i •  1 1 

2 Jo t t Jt o B. d a Si lva Armtdor i 1 

3 Ant onio Fra ncl a co P t r a l r a P»df»iro 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 
< 

4 Fdnnl do O a v M d a SHvi PadfUro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • 
•  

1 

S I va n Joef t da Si lva P a m i n « 1 1 •  1 

6 J t r t m i a i M . Si lva Ptdrt lro l 1 < 

7 Joa a A m i n c i o da Si lva Pt drt l f o i 1 
< 

« « •  * ' 

8 Joa a Am a u r i Da nt a a Ptdrt lro 
• « 

1 Adr la no d e Aa a i a Si lva Server*  1 « 
< 

< 
•  < 

t o Co i m o So u a a Si lva Sarvente 1 1 l 
•  > -

t l Joe e l l t on Va nAncI o Se r.mle i i •  f •  
« 

12 Luiz P. da M e x M r o a 9arven* » i 
< 

1 « 
•  

1 ) Pa ulo Eajfdio Sales Serveme • 
« 

< 
« 

14 

18 

16 

17 

I I 

1» 

20 
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8 8 TOR OE P E8 8 0 AL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACONSTRUTORA SERVI CON •  8 ER V 1 C0 3 E CONSTRUCOES LTDA 

OBRA: AMPUACAO OA ESCOtA Tf RTUUANO NACIEL FOLHA DE PAGAM ENTO AVULSA - M ES: M AR £ Oi ' 2 0 1 1 ( 2 °  QUI NZENA) 

LOCAL UOORO-QUglMAOAS-PB p j i , de inlooefo atzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i aoJ ra ' 3 ,0 2 7 2 0 1 

NOMiccNPurro M j a o 

SiHm 

rntMil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m 

Battrla'dta 
-c ' r r i alrt.p 

at wwho 

(**> 

D u e l 

ngnrab 

i n t o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•-3-,1'm nt, 

sibado 

DIM da 

(wiMiaiaila)/  
FariKK 

aMCag* » 
valsraraata*  

1 2 8 4 8 7 6 1 10 (1  12 13 14 ' 5  • a SO 2 2 2 J 2 '  2B at 17 28 21 81 Aaainmra « t jnebnia 

• JoloM ora l i asm 
2 0 3 0 ,1 0 K.OC 12 

» 1 . 1 2 0 . 0 0 1  1  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 1 - I 1 

I Jo t a t o B di SHvi ArmtMr K0 ,CO M OO 1 » 2 8 8 , 0 0 1  

7  Anttnlo Frend.»ca Peralra Paftake M O. B 33.90 1 3 3 8 . 0 0 1 
1 

4 Ednaldc Cheveada Siva P«* #o • 40,00 3 ) 8 0 a 3 3 8 . 0 0 
• 

1 
l 1 1 < 

I Ivan Joaa da 8Hva • 40,00 11.90 0  3 3 8 , 0 0 • • 1 1 1 I 

1 Jaramat M- Silva PWtlre M OCC 31,80 • 3 3 6 , 0 0 1 • 

; Joe*  Amlneto da Silva • 00,00 H,0O 12 
• 

5 5 8 JX 1 i • • • 

1 Jot*  Amaurl Dantaa • 40,03 11, to 1 3 3 6 . 0 0 • -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! • • 

• AdrlenodeAaeli Suva M va a i eco.co 24.00 12 3 3 8 , 0 0 1 I • « 

N Cosmo Souaa Siva Sana*  ( 0 0 ,0 0 24,00  12 1 400 3 7 6 X 1 • i  
i • 

« 

H JoaelltonVen* r>do BOOM  24.0C 12 1 4.00 3 7 6 , 0 0 1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
!  - 1 

n U B F. at Mwalros 8»vanla • 00,00 14,01  12 i 480 3 7 8 , 0 0 1 - 1 
• • I : 
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ANEXO 13 - Cronograma Fisico - Financeiro 

Tertuliano Maciel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEiRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - SECRETARiA DE EDUCACAO 

PROPONENTE DATA: 

PRAZO DE EXCUQAO DA OBRA: 120 DIAS OBRA: AMPLIACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt em 
DiSCRIMINACAO DAS 

TOTAL 
DIAS It em 

ETAPAS DE SERVICOS 
TOTAL 

30 60 90 120 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% 2,30 100.00 

1.0 SERVICOS PRELIM! NARES Dias 

RS 3.364.78 3.364.78 

% 17,02 100,00 

2.0 FUNDACAO Dias 

RS 24.898.67 24.898,67 

% 5,00 100,00 

3.0 ESTRLTTURA Dias 

R$ 7.310.85 7.310,85 

% 5,40 100.00 

4.0 VEDAQAO Dias 

RS 7.904,45 7.904,45 

% 9.32 100,00 

5.0 REVESTIMEMTO Dias 

RS 13631,20 13.631,20 

% 6,54 100,00 

6.0 PAVIMENTACAO Dias 

RS 9.565,25 9.565,25 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% 24.01 100,00 

7.0 COBERTA Dias 

RS 35.117.08 35.117,08 

% 7,82 30,00 70,00 

8.0 ESQUADRIAS Dias 

RS 11.442.47 3.432,74 8.009,73 

% 7.15 100,00 

9.0 PINTURA Dias 

RS 10.466.90 10.466.90 

% 5,09 30,00 70,00 

10.0 INSTALAQdES HIDRO-S ANITARWS Dias 

RS 7452.77 2.235,83 5.216.94 

% 1,78 30,00 70,00 

11.0 INSTALACOES ELETRICAS Dos 

RS 2.603.15 780,95 1.822,21 

% 8,57 100,00 

12.0 DIVERSOS Dias 

RS 12.533,08 12.533,08 

DESEMBOLSO MENSAL R$) 28.283.45 50 332,38 29.645,97 38.048,85 

0ESEM8OLSO ACUMULADO (RS) 146.290.65 28.253,45 78 595.83 108 241,80 148.290,65 

PERCENTUAL MENSAL (%) 19.32 34,41 20.27 26,01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PERCENTVAL ACUMULADO {%) loo.ao 18,32 53.73 73,99 100,00 
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ANEXO 14 - Coleta de Precos 



AGROFERRAGENS - COHL. flACEDO LTDA - HE 

RUA PRES. JOAO PESSOA, 5 4 5 / 5 4 ? - CENTRO Fs 8 3 / 3 3 2 1 - 1 5 7 5 

Ve nde do r rALEX ANDRE R o c & n e i o d e S e p a r a c a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 n . 9 5 5 3 0 

D e s c . 

9 5 5 PREGO C/ C 1 4 X 15 - 1 . 1 / 4 X 1 4 

9 5 2 PREGO C/ C l a X 2 7 - 2 . 1 / 2 X 1 2 

9 5 0 PREGO C/ C 1 8 X 2 1 - 2 X 1 0 

9 4 9 PREGO C/ C 1 6 X 2 7 - 2 . 1 / 2 X 1 0 

2 7 6 6 PREGO C/ C I B X 2 7 - 2 . 1 / 2 X 1 0 C6 . 

u n d Fa b / Co r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KG 

KB 

KG 

KG 

KG 

BEL GO 

SELGO 
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BEL GO 

BEL GO 

q t d 

1 , 0 

i »o 

1 . 0 

1 , 0 
1 . 0 

v a l o r S u b t o t a l 

7 , 2 5 

6 . 7 5 

6 , 1 5 

6 , 1 5 

8 , 0 0 

7 , 2 5 

6 , 7 5 

6 , 1 5 

6 , 1 5 

8 , 0 0 
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m - DIVERSOS T o t a l P r o d u t o s i 34 .30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO 15 - Planilha Comparativa 



I TEM DI SCRI M I NACAO 
PREOO UNI TARI O 

P M Q 

PREGO UNI TARI O 

TCPO 1 0 

PRECO UNI TARI O 

SI NAPI 
QUANTI DADE 

VALOR TOTAL 

(PM OJ 

VALOR TOTAL 

(TCPO) 

VALOR TOTAL 

[SI NAPI ] 

DIFERNGA 

P M Q TCPO 

DIFERENCA 

SINAPI TCPO 

1 .0 SERVICOS PRELI M I NARES 

1 . 1 PLACA DA OBRA RS 1 9 9 . 9 8 RS 1 9 9 , 9 8 RS 1 9 9 , 9 6 8 . 0 0 RS 1 . 5 9 9 , 8 4 RS 1 . 5 9 9 , 8 4 RS 1 . 5 9 9 , 6 8 RS 0 , 0 0 - R $ 0 , 1 6 

1 .2 LI M PEZA DO TERRENO RS 1 .7 9 RS 1 .9 5 RS 1 .7 9 2 9 9 , 3 8 RS 5 3 5 , 8 9 RS 5 8 3 , 7 9 RS 5 3 5 . 8 9 -RS 4 7 , 9 0 • R$ 4 7 ^9 0 

1 .3 I OCACAO DA OBRA R S3 . 4 3 R S5 . 3 9 R S 3 . 4 6 1 9 2 . 7 9 RS 6 6 1 , 2 7 RS 1 . 0 3 9 . 1 4 RS 6 6 7 , 0 5 -RS 3 7 7 , 8 7 • R$ 3 7 2 , 0 8 

2 .0 EUNDACAO 

2 . 1 ESCAVACAO M AN UAL DE VALAS RS 2 5 , 2 1 RS 2 2 , 8 5 RS 3 1 , 6 1 2 0 . 8 6 RS S2 S.8 8 RS 4 7 6 , 6 5 RS 6 5 9 , 3 8 RS 4 9 , 2 3 RS 1 8 2 , 7 3 

2 .2 ALVENARI A DE PEDRA ARGAM ASSADA RS 2 8 7 . 2 5 RS 2 9 5 , 4 1 RS 2 8 4 . 3 2 1 7 , 4 0 RS 4 9 9 8 , 1 5 RS 5 . 1 4 0 , 1 3 RS 4 . 9 4 7 . 1 7 RS 1 4 1 , 9 8 -R$ 1 9 2 , 9 7 

2 .3 ALVENARI A DE TIJOLO DE 1 VEZ RS 5 6 . 8 1 RS 6 4 , 2 1 RS 8 7 , 3 7 5 4 , 3 8 RS 3 0 8 9 , 3 3 RS 3 . 4 9 1 , 7 4 RS 4 . 7 5 1 . 1 8 -RS 4 0 2 , 4 1 RS 1 . 2 5 9 . 4 4 

2 .4 CI NTA INFERIOR EM CONCRETO AR M AD O RS 1 .1 6 7 ,6 9 RS 0 , 0 0 RS 1 .1 5 4 ,6 9 3 , 1 0 RS 3 6 1 9 , 8 4 RS 0 , 0 0 RS 3 . 5 7 9 . 5 4 RS 3 6 1 9 , 8 4 RS 3 5 7 9 . 5 4 

2 .5 ATERRO DO CAIXAO COM MATERIAL ARENOSO RS 2 5 , 2 1 RS 1 5 . 4 8 RS 7 8 , 8 1 9 5 , 1 4 RS 2 3 9 8 , 4 8 RS 1 4 7 2 , 7 7 RS 7 . 4 9 7 . 9 8 RS 9 2 5 , 7 1 RS 6 0 2 5 , 2 2 

2 . 6 CONCRETO M AGR O PARA FUNDO DE SAPATAS RS 0 . 0 0 RS 3 7 4 . 4 7 RS 3 1 5 . 4 7 0 ,6 5 RS 0 , 0 0 RS 2 4 3 , 4 1 RS 2 0 5 . 0 6 -RS 2 4 3 , 4 1 -RS 3 8 , 3 5 

2 .7 CONCRETO AR M AD O PARATOCOS DE PILARES RS 0 . 0 0 RS 0 , 0 0 RS 1 1 5 4 . 6 9 2 , 3 8 RS 0 . 0 0 RS 0 , 0 0 RS 2 7 4 8 . 1 6 RS 0 . 0 0 RS 2 7 4 8 . 1 6 

2 8 ATERRO DO CAIXAO COM MATERIAL APROVEI TADO RS 0 . 0 0 RS 3 0 . 8 4 RS 2 5 , 2 1 2 0 . 8 6 RS 0 , 0 0 RS 6 4 3 . 3 2 RS 5 2 5 . 8 8 • RS 6 4 3 , 3 2 -RS 1 1 7 , 4 4 

3 . 0 ESTRUTURA 

3 . 1 CONCRETO AR M ADO PARA VIGAS. PILARES E CINTAS SUPERIORES RS 1 4 6 8 , 0 3 RS 0 , 0 0 RS 1 . 4 5 5 . 1 2 4 . 5 0 RS 6 6 0 6 . 1 4 RS 0 , 0 0 RS 6 5 4 8 , 0 4 RS 6 6 0 6 , 1 4 RS 6 5 4 8 , 0 4 

4 . 0 VEDACAO 

4 . 1 ALVENARI A DE 1/ 2 VEZ RS 2 8 . 4 7 RS 3 5 , 8 1 RS 2 8 , 6 3 2 6 5 , 3 2 RS 7 . 5 5 3 , 6 6 R S 9 . 5 0 1 . i l RS 7 . 5 9 6 . 1 1 -RS 1 . 9 4 7 , 4 5 -R$ 1 . 9 0 5 , 0 0 

4 .2 ELEMENTO VAZADO RS 8 0 . 5 7 RS 9 8 . 8 7 RS 8 9 , 8 7 3 . 8 4 RS 3 0 9 , 3 9 RS 3 7 9 , 6 6 RS 3 4 5 , 1 0 RS 7 0 , 2 7 RS 3 4 . 5 6 

5 . 0 REVESTI MENTO 

5 . 1 CHAPISCO DE ADERENCIA R S3 . 4 5 R S3 . 3 7 RS 3 ,4 5 6 3 9 , 4 RS 2 . 2 0 5 , 9 3 RS 2 . 1 5 4 , 7 8 RS 2 . 2 0 5 . 9 3 RS 5 1 ,1 5 RS 5 1 ,1 5 

5 .2 EM BOCO RS 1 3 , 0 1 RS 1 9 , 4 1 RS 1 5 , 6 7 1 2 5 , 1 RS 1 6 2 7 , 5 5 RS 2 . 4 2 8 , 1 9 RS 1 .9 6 0 ,3 2 • RS 8 0 0 , 6 4 • RS 4 6 7 , 8 7 

5 .3 REBOCO RS 1 6 , 2 6 RS 1 1 ,2 2 RS 1 5 , 6 7 4 0 5 , 5 4 RS 6 . 5 9 4 , 0 8 RS 4 . 5 5 0 , 1 6 RS 6 . 3 5 4 . 8 1 RS 2 0 4 3 , 9 2 RS 1 8 0 4 . 6 5 

5 . 4 REVESTIMENTO CERAM I CO RS 2 5 , 1 2 RS 5 9 , 2 4 RS 2 4 , 9 1 1 2 5 , 1 RS 3 . 1 4 2 , 5 1 RS 7 . 4 1 0 , 9 2 RS 3 . 1 1 6 , 2 4 -RS 4 . 2 6 8 , 4 1 -RS 4 . 2 9 4 , 6 8 

6 . 0 PAVI M ENTACAO 

6 . 1 LASTRO DE CONCRETO RS 3 1 8 . 5 7 RS 3 5 8 . 0 3 RS 4 2 1 , 5 8 1 0 , 8 9 RS 3 4 6 9 , 2 3 RS 3 . 8 9 8 , 9 5 RS 4 . 5 9 1 , 0 1 • R$ 4 2 9 , 7 2 RS 6 9 2 . 0 6 

6 .2 PISO CI M ENTADO LISO RS 2 7 , 8 5 RS 2 5 , 4 4 RS 3 0 , 0 4 1 4 5 , 4 7 RS 4 0 5 1 , 3 4 RS 3 . 7 0 0 , 7 6 RS 4 . 3 6 9 , 9 2 RS 3 5 0 , 5 8 RS 6 6 9 . 1 6 

6 .3 PISO CERAMICO RS 2 5 , 6 0 RS 4 1 . 6 2 RS 2 5 , 8 4 3 6 , 0 0 RS 9 2 1 , 6 0 R S I 4 9 8 , 3 2 RS 9 3 0 , 2 4 • RS 5 7 6 , 7 2 -RS 5 6 8 , 0 8 

6 . 4 REGULARIZACAO DE BASE PARA PISO CERAMICO RS 0 . 0 0 RS 1 3 .2 7 RS 1 4 , 9 6 3 6 , 0 0 RS 0 , 0 0 RS 4 7 7 , 7 2 RS 5 3 8 . 5 6 • R$ 4 7 7 , 7 2 RS 6 0 . 8 4 

7 .0 COBERTA 

7 . 1 COBERTURA EM TELHA TI PO CANAL RS 4 1 , 7 6 RS 3 6 . 4 4 RS 4 1 , 7 4 2 3 2 , 8 6 RS 9 . 7 2 4 . 2 3 RS 8 4 8 5 , 4 2 RS 9 . 7 1 9 , 5 8 RS 1 2 3 8 , 8 2 RS 1 . 2 3 4 . 1 6 

7 .2 M AOEI RAM ENTO PARA TELHA CERAM I CA RS 5 5 , 6 3 RS 9 1 . 0 6 RS 5 5 , 6 5 2 3 2 , 8 6 RS 1 2 9 5 4 . 0 0 RS 2 1 2 0 4 , 2 3 RS 1 2 . 9 5 8 , 6 6 • RS 8 , 2 5 0 , 2 3 • RS 8 . 2 4 5 , 5 7 

7 .3 TESOURA EM M ADEI RA DE LEI RS 1 6 7 2 . 6 7 RS 0 . 0 0 R S I 6 7 2 . 3 9 2 , 0 0 RS 3 3 4 5 . 3 4 RSO.OO L RS 3 3 4 4 . 7 8 RS 3 3 4 5 , 3 4 RS 3 . 3 4 4 . 7 8 

7 .4 EM BOCAM ENTO DE CUM EEI RA RS 0 . 0 0 RS 1 3 .4 2 RS 1 1 . 6 5 2 5 . 2 5 RS 0 , 0 0 RS 3 3 8 , 8 6 RS 2 9 4 , 1 6 • RS 3 3 8 , 8 6 -RS 4 4 , 6 9 

8 . 0 ESQUADRI AS 

8 . 1 PORTA EM M ADEI RA MACI CA. COM FORRA E FERRAGENS 0 . 8 0 x 2 , 1 0 RS 7 3 6 , 4 1 RS 9 6 7 . 0 1 RS 9 9 8 , 4 6 2 , 0 0 RS 1 4 7 2 , 8 2 RS 1 . 9 3 4 . 0 2 RS 1 . 9 9 6 . 9 2 • R$ 4 6 1 , 2 0 RS 6 2 , 9 0 

8 .2 PORTA EM M ADEI RA PRENSADA, COM FORRA E FERRAGENS 0 , 9 0 x 2 , 1 0 RS 4 7 0 , 7 0 RS 5 2 8 , 2 7 RS 5 0 1 , 5 7 2 , 0 0 RS 9 4 1 , 4 0 RS 1 . 0 5 6 . 5 4 RS 1 . 0 0 3 . 1 4 -RS 1 1 5 ,1 4 • R$ S3 ,4 0 

8 .3 PORTI NHOLA EM M ADEI RA 0 , 9 0 X 1 ,5 0 M RS 4 0 0 , 3 0 RS 2 7 9 , 6 2 RS 2 8 9 , 9 3 2 , 0 0 RS 8 0 0 , 6 0 RS 5 5 9 , 2 4 RS 5 7 9 , 8 6 RS 2 4 1 . 3 6 RS 2 0 , 6 2 

8 .4 PORTI NI I OLA EM M ADEI RA 0 , 6 0 X 1 , 5 0 M RS 2 6 6 , 8 6 RS 2 7 7 , 7 0 RS 2 5 6 , 4 5 6 , 0 0 RS 1 . 6 0 1 , 1 6 RS 1 . 6 6 6 , 2 0 RS 1 . 5 3 8 , 7 0 • RS 6 5 , 0 4 • R$ 1 2 7 , 5 0 

8 .5 JANELA EM M ADEI RA 1 .5 0 X 1 .0 0 M RS 5 9 8 . 0 0 RS 5 5 1 , 5 9 RS 5 5 4 , 0 3 1 2 , 0 0 RS 7 , 1 7 6 , 0 0 RS 6 . 6 1 9 , 0 8 RS 6 . 6 4 8 , 3 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHi  5 5 6 , 9 2 RS 2 9 . 2 8 

9 . 0 PI NTURA 

9 . 1 P I NTURAACAL 3 DEM AOS PAREDE I NTERNA R S 3 . 8 1 R S4 . 1 4 R S4 . 7 5 2 1 1 , 3 1 RS 8 0 5 , 0 9 RS 8 7 4 , 8 2 RS 1 .0 0 3 ,7 2 • RS 6 9 , 7 3 RS 1 2 8 , 9 0 

9 .2 PI NTURA PVA LATEX COM EM ASSAM ENTO RS 1 4 , 9 4 R S7 . 3 8 RS 2 1 , 7 5 2 0 1 . 6 7 RS 3 . 0 1 2 , 9 5 RS 1 .4 8 8 .3 2 RS 4 . 3 8 6 , 3 2 RS 1 .5 2 4 .6 3 RS 2 . 8 9 8 , 0 0 

9 .3 PI NTURA A OLEO SOBRE ESQUADRIA DE M ADEI RA R S9 . 5 8 RS 1 0 . 8 5 RS 1 3 , 8 1 9 6 , 3 0 RS 9 2 2 . 5 5 RS 1 0 4 4 . 8 6 RS 1 . 3 2 9 , 9 0 -R$ 1 2 2 , 3 0 RS 2 8 5 , 0 5 

9 . 4 PI NTURA A OLEO SOBRE PAREDES, DUAS DEM AOS RS 0 , 0 0 RS 0 , 0 0 RS 0 , 0 0 0 , 0 0 R S 0 . 0 0 RSO.OO RS 0 , 0 0 RS 0 ,0 0 RSO.OO 

1 0 . 0 I NSTALAO0 ES HI DRO-SANI TARI AS 

1 0 . 1 PONTO DE AGUA COM REDE RS 5 6 , 9 3 RS 1 6 1 . 7 8 RS 6 4 . 8 1 1 8 . 0 0 RS 1 0 2 4 , 7 4 RS 2 9 1 2 . 0 4 RS 1 1 6 6 . 5 8 -RS 1 .8 8 7 ,3 0 •  R$ 1 . 7 4 5 / 6 

1 0 .2 PONTO DE ESGOTO COM REDE RS 7 1 . 0 2 RS 1 3 1 . 0 6 RS 7 1 , 8 3 1 8 .0 0 RS 1 2 7 8 , 3 6 RS 2 3 5 9 , 0 8 RS 1 2 9 2 . 9 4 -RS 1 .0 8 0 ,7 2 • RS 1 . 0 6 6 . 1 4 

1 0 .3 BACIA SANI TARI A RS 1 2 6 , 6 7 RS 2 1 1 . 8 1 RS 1 5 0 , 6 5 6 .0 0 RS 7 6 0 , 0 2 RS 1 2 7 0 . 8 6 RS 9 0 3 , 9 0 • RS 5 1 0 , 8 4 -RS 3 6 6 , 9 6 

1 0 . 4 CAIXA DE DESCARGA RS 5 8 , 8 3 RS 7 4 . 0 4 RS 5 7 , 6 3 6 . 0 0 RS 3 5 2 , 9 8 RS 4 4 4 , 2 4 RS 3 4 5 . 7 8 • RS 9 1 , 2 6 • RS 9 8 , 4 6 

1 0 .5 TORNEIRA PLASTICA RS 1 5 . 0 9 RS 3 1 . 7 4 RS 3 7 , 3 6 1 0 , 0 0 RS 1 5 0 , 9 0 RS 3 1 7 , 4 0 RS 3 7 3 . 6 0 -RS 1 6 6 , 5 0 RS 5 6 , 2 0 

1 0 . 6 LAVATORI O DE LOUCA RS 5 9 . 7 5 RS 1 2 3 . 7 3 RS 5 6 , 3 9 1 0 . 0 0 RS 5 9 7 , 5 0 RS 1 2 3 7 , 3 0 RS 5 6 3 , 9 0 -RS 6 3 9 , 8 0 • RS 6 7 3 , 4 0 

1 0 . 7 CHUVEIRO DE PLASTICO RS 1 0 . 8 6 RS 1 6 . 0 0 RS 1 0 , 6 6 2 . 0 0 RS 2 1 , 7 2 RS 3 2 , 0 0 RS 2 1 , 3 2 -R$ 1 0 , 2 8 • RS 1 0 ,6 8 

1 0 . 8 KIT PAPELEIRA, SABONETEIRA, CABIDE RS 2 6 . 0 0 RS 2 5 . 0 8 RS 2 6 , 0 0 6 . 0 0 RS 1 5 6 , 0 0 RS 1 5 0 , 4 8 RS 1 5 6 , 0 0 R S5 . 5 2 RS 5 ,5 2 

1 0 .9 BARRASDEAPOI O RS 8 2 , 4 0 RS 8 5 , 8 7 RS 8 2 , 4 0 8 , 0 0 RS 6 5 9 . 2 0 RS 6 8 6 , 9 6 RS 6 5 9 , 2 0 • R$ 2 7 , 7 6 • R$ 2 7 , 7 6 

1 0 , 1 1 RESERVATORIO 1 0 0 0 LITROS RS 0 . 0 0 RS 6 8 8 , 4 0 RS 6 0 8 , 0 0 1 ,0 0 RS 0 , 0 0 RS 6 8 8 , 4 0 RS 6 0 8 , 0 0 -R$ 6 8 8 , 4 0 • R$ 8 0 , 4 0 

1 1 . 0 INSTALACOES ElETRICAS 

1 1 . 1 PONTO DE LUZ COM REDE RS 8 7 , 4 1 RS 1 5 1 , 4 4 RS 8 7 . 4 3 1 4 , 0 0 RS 1 , 2 2 3 , 7 4 RS 2 . 1 2 0 , 1 6 RS 1 . 2 2 4 . 0 2 • RS 8 9 6 , 4 2 • RS 8 9 6 , 1 4 

1 1 .2 LUM I NARI A PARA LAM PADA FLUORESCENTE 2 X 4 0 W RS 8 0 , 3 4 RS 8 4 , 4 8 RS 8 1 . 1 3 8 . 0 0 RS 6 4 2 , 7 2 RS 6 7 5 , 8 4 RS 6 4 9 , 0 4 • RS 1 9 ,1 3 • RS 2 6 , 8 0 

1 1 .3 LUM I NARI A PARA LAM PADA FLUORESCENTE 1 X 4 0 W RS 5 7 . 0 4 RS 5 7 . 9 9 RS 5 7 , 8 8 6 . 0 0 RS 3 4 2 , 2 4 RS 3 4 7 . 9 4 RS 3 4 7 . 2 8 • RS 5 , 7 0 • RS 0 , 6 6 

1 1 . 4 PONTO DE TOM ADA 2 P *  T RS 7 3 . 9 3 RS 1 3 0 , 9 1 RS 7 3 , 9 3 4 , 0 0 RS 2 9 5 , 7 2 RS 5 2 3 . 6 4 RS 2 9 5 . 7 2 -RS 2 2 7 , 9 2 • RS 2 2 7 , 9 2 

1 1 .5 QUADRO DE DI STRI BUI CAO PARA 3 DISJUNTORES RS 5 0 . 2 8 RS 1 3 9 . 1 9 RS 4 4 , 4 7 2 , 0 0 RS 1 0 0 , 5 6 RS 2 7 8 , 3 8 RS 8 8 , 9 4 • RS 1 7 7 , 8 2 • RS 1 8 9 , 4 4 

1 2 . 0 DIVERSOS 

1 2 . 1 CALCADA DE CONTORNO RS 3 7 , 3 2 RS 5 0 , 7 6 RS 2 9 , 6 7 6 7 , 6 RS 2 5 2 2 , 8 3 RS 3 4 3 1 . 3 8 RS 2 0 0 5 , 6 9 • RS 9 0 8 , 5 4 • R$ 1 4 2 5 , 6 8 

1 2 . 2 LI M PEZA FINAL DA OBRA RS 1 .1 2 RS 5 , 4 6 RS 1 .1 2 1 9 2 . 7 9 RS 2 1 5 , 9 2 RS 1 0 5 2 . 6 3 RS 2 1 5 . 9 2 -RS 8 3 6 , 7 1 • RS 8 3 6 , 7 1 

TOTAL RS 1 0 7 0 1 1 , 4 1 RS 1 1 4 4 9 1 , 6 7 RS 1 2 1 . 9 9 5 , 2 0 • RS 7 . 4 8 0 , 2 6 RS 7 . 5 0 3 . 5 3 
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ANEXO 16 - Memorial Descritivo das Unidades 
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MEMORIAL DESCRmVO 

OBRA: COK'STRUCAO DE UNSDAPES HABITAC1QNAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA V1DA, 

CAMPINA GRAMPE-PB 

CONCORREMClAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U°  02/ 2010 - CEHAP 

EMPRE5A: COMSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA 

1- OBJET/ VO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A finalidaoc deste memorial dcscritivo 6 de complementar o projeto executivo, def inir 
normas de execucao. bem como deterrninar os materials a serem empregados nos servicos da obra de 

f Const rucao de 1.S48 unidades habitaciona is na cidadc de Campina Grande, nos Loteamentos 
il Acacio Figue iredo c Prof essor Ra imundo Suassuna, a t ravds do Programs Minha Casa, Minna 

v V i d a , do Governo Federal, atravds da CEHAP e da CEF. O presente memorial descntivo destina-se a 
definir, de modo ciaro e preciso, todas as obras e servicos, materials e processes construtivos a serem 
utiiizados durante a execucao do empreendirnanto, detslhando as especif icacoes tecnicas, 
compiementando as informacoes dos projetos, eslabeiecendo bases seguras para a elaboracSo e 
analise dos orcamer.tcs o crencgrarriss. A execucao dos servicos devera obedecer ao conteudo da 
planilha orcamentaria, dos projetos executives o, sobretudo, a estc memorial descntivo. 

/  
2 - OBRIGACOES E RESPONSABILIDACES: 

E dc responsabilidade da cmpresa contratada a execucao de todas as obras ou 
servicos descritos neste memorial descntivo ou consiantes nos projetos executives e/ ou na planilha 
orcamentaria, fbrnecendo para tanto, todos os insumos necessarios, sendo de sua respansabjlidade: 

a) O cumpnmer.to das Leis trabaJhistos, fiscais, prevkjondariss e dc seguranca do irabalho; 
b) O pagamento de todas as obrigacoes f inanceiras inerentes a obra, 
c) A correcao de defeitos de execucao, se existirem; 
d) A utilizacao de materials c mao-de-obra de qualidade comprovada; 
e) A elaboracSo e a aprovacao dos projetos nos orgaos publicos competentes. 

3- FISCALIZACAO: 

A f iscalizacao sera efetuada pela equipe de engenharia dr.- Contratante. atraves de 
engenheiros Fscais. a qua! cxercera o conlrole e a fiscalizacSo da execugao t'£» obra em suas diversas 
rases, dirimindo as duvidas porventura surgidas r.c decorrer da construcao. 

As anotacoes necessarias, bem como a discriminacSo de todos os eventos ocorridos 
na obra, serao, obrigatoriamente, registrados no livro Livro de Ocorrencias da Obra, entre elas: 

a) As condicoes metcorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
b) As modif icacoes de projetos efetuadas no decorrer da obra; 
c) As consuf las a iTscalfzacao; 
d) As datas de conclusao das etapas descritas no cronograma f lsicc-f inancetro aprovado; 
f ) Os acidentes de trabalho ocorridos no decurso dos trabalhos; 
g) As respostas as interpelacoes da fiscalizacao; 

g) Qualsquer outrcs fates qua devam ser objeto dc rsgistro. 
A presenca da fiscalizacao na obra nao isentara a responsabiiidade da 

empresa contratada quanto a perferta execucao dos trabalhos. 

4- CANTEIRO DA OBRA: 

Correrao exo'usivamente por con fa da empresa contratada, todas as despesas com 

relacSo a construcao, manutencao e administracao do canteiro da obra, bem como sua retirada no 

termino da obra 

A CQStH&da dgver& confeccionar, af ixar e conservar em local vislvel. a placa 

indicativa da obra. obedecendo ao modeto que sera tomecido pela contratante. 
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ANEXO 17 - Acompanhamento da Produ9ao e 

Consumo de Materials zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS 

LOCAL: LOTEAMENTO JOAO PAULO I I , RAMADINHA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FICHA DE CONTROLE DAS ETAPAS DE SERVICOS 

IDENTIFICACAO DO IM 6 VEL: CASAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 LOTE 08 

ETAPA DE SERVICO: INFRA-ESTRUTURA - ALVENARIA DE EMBASAMENTO 

QUANTIDADE PREVISTA: 1 5 ,3 2 VI2 QUANTIDADE EXECUTADA: 1 8 ,2 1 M 2 DIFERENCA (%) -1 8 ,8 6 

DATA M AO-DE-OBRA 
PERIODO DE 

EXECUQAO (H) 
TEMPO 

TOTAL (H) 

CONSUM O DE M ATERI AL 

DATA M AO-DE-OBRA 

INICIO TERMINO 

TEMPO 

TOTAL (H) 

CIM (KG) AREIA (M') CAL (KG) BRITA (M J) TIJOLO (UNID) MAT 06 
PRODUCAO 

(M* ) 

14/4/2011 
2 P E D R E I R O S 

1,5 S E R V E N T E S 
07:00 12:00 5.00 100 0,59 160 5,49 

14/4/2011 
2 P E D R E I R O S 

1,5 S E R V E N T E S 
13:00 17:00 4,00 50 0,30 80 6,18 

15/4/2011 
2 P E D R E I R O S 

1,5 S E R V E N T E S 
07:00 12:00 5.00 37,5 0,22 60 6,03 

15/4/2011 
2 P E D R E I R O S 

1,5 S E R V E N T E S 
13:00 14:10 1.17 25 0,15 40 0,51 

-

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

T O T A L 15,17 212,50 1,26 340,00 18,21 

UNIDADES KG / IVF M 3 / M 2 

K G / M 2 

H / M 2 

PRODUTIVIDADE / CONSUMO MEDIO - R E A L 11,67 0,07 18,67 0,83 

PRODUTIVIDADE / CONSUMO MEDIO - TEORICO 13,87 0,08 22,19 0,99 

DIFERENCA (%) 15,87 15,87 15,87 15,87 



ANEXO 18 - Cronograma Fisico das Unidades 

Habitacionais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CRONOGRAMA FISICO DE EXECUCAO DOS SERVICOS 

CONCORRENCIA N° 002/2010 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CEHAP 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE / SECRET ARIA DE OBRAS E SERVICOS 

URBANOS - SOSUR DATA: 

MARQO/ 

ABRIL2011 

PRAZO: 24 

MESES 
EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE L T D A 

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CAMPINA 

GRANDE- PB 

DATA: 

MARQO/ 

ABRIL2011 

PRAZO: 24 

MESES 

ITEM DISCRIMINACAO DAS OBRAS 

1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 

ITEM DISCRIMINACAO DAS OBRAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS ITEM DISCRIMINACAO DAS OBRAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r 2' 3* 4* 1* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2' 3' 4' r 2* 3' 4' I * 2' 3' 4-' V 2' 3a 4" 

1 SERVICOS PRELIMINARES 1 SERVICOS PRELIMINARES 

2 INFRA-ESTRUTURA 2 INFRA-ESTRUTURA 2 INFRA-ESTRUTURA 

3 PAREDES E PAINEIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM S 

3 PAREDES E PAINEIS 

4 COBERTURAS 4 COBERTURAS 

5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 

• • • 
5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 

6 PAVIMENTAQAO 6 PAVIMENTAQAO 

7 INSTALACOES E APARELHOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mmm 

7 INSTALACOES E APARELHOS 

8 COMPLEMENTACAO DA OBRA 

mm mmm 
8 COMPLEMENTACAO DA OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LEGENDA 

CRONOGRAMA EXECUTADO 

CRONOGRAMA PREVISTO 



ANEXO 19 - Lista de Assinaturas 



R E L A T O R I O DO E S T A G I O SUPERVISIONADO 

Descri^ao da Atividade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Construgao Civil 

AmpSiacao da Escoia Municipal Tertuliano Marciel -

Municipio do Ligeiro -PB/ Construcao de 5 (cinco) 

Unidades Habitacionais - Campina Grande -PB 

Walter Santa Cruz 

(Orientador) 

Italo Henrique C. de Almeida 

(Estagiario) 
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